

ALLEGATO 15

MATRICE DEI RISCHI



| Tipo di rischio | Probabilità del verificarsi del rischio | Maggiori costi | Strumenti per la mitigazione del rischio | Rischio a carico del pubblico | Rischio a carico del privato | Articolo contratto che identifica il rischio |
|---|---|-------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| Rischio di errata valutazione dei costi | Minima | Si | Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti | Sì | Si | Artt. 6 e 20 del Contratto |
| Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori | Bassa | Si | Monitoraggio/Penali | Sì | No | Artt. 13 e 15 del Contratto |
| Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia applicata | Minima | Si | Monitoraggio/Penali | Sì | No | Artt. 9, 11 e 15 del Contratto; Parr. 9.1.2, 9.1.4, 9.2.1, 9.2.2 del Capitolato Tecnico |
| Rischio di contrazione della domanda di mercato | Bassa | No | Monitoraggio della domanda/politiche di promozione | Si | Si | Parr. 6, 9.1.3 del Capitolato Tecnico |
| Rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare | Bassa | Si | Penali | Sì | Si | Artt. 11 e 15 del Contratto; Parr. 4, 10 del Capitolato Tecnico |
| Rischio amministrativo | Minima | Si | Penali | Sì | Sì | Artt. 8, 11 e 15 Contratto; Par. 10 del Capitolato Tecnico |
| Rischio finanziario | Minima | Sì | Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti | Sì | Sì | Artt. 6 e 20 del Contratto |
| Rischio da interferenze | Minima | No | Sospensione delle prestazioni | Sì | Sì | Art. 4 del Contratto |