

ALLEGATO 12

MATRICE DEI RISCHI

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI INTEGRATI PRESSO
IL PARCO ARCHEOLOGICO DI OSTIA ANTICA E PER IL MINISTERO DELLA CULTURA– ID 2419**



Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio	Maggiori costi	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del pubblico	Rischio a carico del privato	Articolo contratto che identifica il rischio
Rischio di errata valutazione dei costi	Bassa	Sì	Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti	Sì	Sì	Artt. 6 e 20 del Contratto
Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	Bassa	Sì	Monitoraggio/Penali	Sì	No	Artt. 13 e 15 del Contratto
Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia applicata	Minima	Sì	Monitoraggio/Penali	Sì	Sì	Artt. 9, 11 e 15 del Contratto; Parr. 7.1.1, 7.2, 7.6.2, 8, 7.6.3 del Capitolato Tecnico
Rischio di contrazione della domanda di mercato	Media	No	Monitoraggio della domanda/politiche e di promozione	Sì	Sì	Parr. 5, 7, 8 del Capitolato Tecnico
Rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare	Bassa	Sì	Penali	Sì	Sì	Artt. 8, 11 e 15 del Contratto; Parr. 6, 10 del Capitolato Tecnico
Rischio amministrativo	Minima	Sì	Penali	Sì	Sì	Artt. 11 e 15 Contratto; Par. 11 del Capitolato Tecnico
Rischio finanziario	Bassa	Sì	Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti	Sì	Sì	Artt. 6 e 20 del Contratto
Rischio da circostanze particolari che impediscano temporaneamente regolare esecuzione delle prestazioni	Media	No	Sospensione delle prestazioni	Sì	Sì	Art. 4 del Contratto

Classificazione del documento: Consip Public