

aggiornato al 10/07/2020

REPORT DISPOSITIVI E ATTREZZATURE CONSEGNATE / IN CONSEGNA

TOTALE DISPOSITIVI E ATTREZZATURE	Consegnati	In consegna entro il 19 Luglio	in consegna dal 20 Luglio	In attesa di conferma data di consegna
	40.700.262	8.966	242	223

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne			
			Consegnati	In consegna entro il 19 Luglio	in consegna dal 20 Luglio	In attesa di conferma data di consegna
2281	1	Ventilatori Polmonari ad alta complessità per Terapia Intensiva	2.074	0	90	100
2281	2	Ventilatori Polmonari per Terapia Sub-intensiva	1.379	0	152	123
2281	3, 4	Monitor Multiparametrico (fisso e da trasporto)	6.000	0	0	0
2281	5, 6	Pompe Infusionali e peristaltiche	8.595	0	0	0
2281	7.1	Tubi Endotracheali	149.310	850	0	0
2281	7.2, 7.3, 7.4	Caschi CPAP - NIV - Maschera total face e oronasali NIV	59.505	0	0	0
2281	7.5	Sistemi Aspirazione	1.500	0	0	0
2281	7.6	Umidificatore				
2281	7.7	Laringoscopio	3.000	0	0	0
2281	7.8	Kit accesso vascolare	134.860	0	0	0
			366.223	850	242	223

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne			
			Consegnati	In consegna entro il 19 Luglio	in consegna dal 20 Luglio	In attesa di conferma data di consegna
2282	1, 2, 3, 4, 5	Apparecchiature elettromedicali (aspiratori, centrali di monitoraggio, ecotomografi, tomografi)	1.111	0	0	0
2282	6, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2	Mascherine (chirurgiche, FFP2, FFP3)	13.829.708	0	0	0
2282	9, 10, 11, 12.1, 12.2, 12.3, 13, 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6	Altri dispositivi di protezione (guanti, visiere, occhiali, tute, calzari, cuffie, camici)	25.444.059	8.116	0	0
2282	17	Termometri	17.113	0	0	0
2282	18.1, 18.2, 18.3, 18.4	Antisettici e disinfettanti (detergente, dispenser, soluzione idroalcolica, perossido)	584.146	0	0	0
			39.876.137	8.116	0	0

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne			
			Consegnati	In consegna entro il 19 Luglio	in consegna dal 20 Luglio	In attesa di conferma data di consegna
2284	unico	Tamponi rinofaringei	390.900	0	0	0
2285	unico	Test diagnostici	66.750	0	0	0
			457.650	0	0	0

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne			
			Consegnati	In consegna entro il 19 Luglio	in consegna dal 20 Luglio	In attesa di conferma data di consegna
2286	1	Umidificatori	252	0	0	0
2286	2	Carelli di emergenza	0	0	0	0
			252	0	0	0