

aggiornato al 14/05/2020

REPORT DISPOSITIVI E ATTREZZATURE CONSEGNATE / IN CONSEGNA

TOTALE DISPOSITIVI E ATTREZZATURE	Consegnati	In consegna entro il 17 Maggio	Oltre il 18 Maggio	In attesa di conferma data di consegna
	<b>32.406.888</b>	<b>2.048.861</b>	<b>3.212.238</b>	<b>3.041.711</b>

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne			
			Consegnati	In consegna entro il 17 Maggio	Oltre il 18 Maggio	In attesa di conferma data di consegna
2281	1	Ventilatori Polmonari ad alta complessità per Terapia Intensiva	<b>1.936</b>	52	176	100
2281	2	Ventilatori Polmonari per Terapia Sub-intensiva	<b>1.129</b>	254	271	0
2281	3, 4	Monitor Multiparametrico (fisso e da trasporto)	<b>5.997</b>	0	0	3
2281	5, 6	Pompe Infusionali e peristaltiche	<b>8.595</b>	0	0	0
2281	7.1	Tubi Endotracheali	<b>146.820</b>	3.340	0	0
2281	7.2, 7.3, 7.4	Caschi CPAP - NIV - Maschera total face e oronasali NIV	<b>59.501</b>	4	0	0
2281	7.5	Sistemi Aspirazione	<b>1.500</b>	0	0	0
2281	7.6	Umidificatore				
2281	7.7	Laringoscopio	<b>3.000</b>	0	0	0
2281	7.8	Kit accesso vascolare	<b>134.860</b>	0	0	0
			<b>363.338</b>	<b>3.650</b>	<b>447</b>	<b>103</b>

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne			
			Consegnati	In consegna entro il 17 Maggio	Oltre il 18 Maggio	In attesa di conferma data di consegna
2282	1, 2, 3, 4, 5	Apparecchiature elettromedicali (aspiratori, centrali di monitoraggio, ecotomografi, tomografi)	1.090	0	9	12
2282	6, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2	Mascherine (chirurgiche, FFP2, FFP3)	9.627.700	433.000	797.008	2.972.000
2282	9, 10, 11, 12.1, 12.2, 12.3, 13, 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6	Altri dispositivi di protezione (guanti, visiere, occhiali, tute, calzari, cuffie, camici)	21.455.469	1.612.210	2.342.200	42.296
2282	17	Termometri	17.113	0	0	0
2282	18.1, 18.2, 18.3, 18.4	Antisettici e disinfettanti (detergente, dispenser, soluzione idroalcolica, perossido)	511.596	0	72.550	0
			<b>31.612.968</b>	<b>2.045.210</b>	<b>3.211.767</b>	<b>3.014.308</b>

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne			
			Consegnati	In consegna entro il 17 Maggio	Oltre il 18 Maggio	In attesa di conferma data di consegna
2284	unico	Tamponi rinofaringei	363.600	0	0	27.300
2285	unico	Test diagnostici	66.750	0	0	0
2285	unico	Macchinari	4	1	0	0
			<b>430.354</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne			
			Consegnati	In consegna entro il 17 Maggio	Oltre il 18 Maggio	In attesa di conferma data di consegna
2286	1	Umidificatori	228	0	24	0
2286	2	Carelli di emergenza	0	0	0	0
			<b>228</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>