

aggiornato al 18/07/2020

REPORT DISPOSITIVI E ATTREZZATURE CONSEGNATE / IN CONSEGNA

TOTALE DISPOSITIVI E ATTREZZATURE	Consegnati	In consegna entro il 19 Luglio	in consegna dal 20 Luglio	In attesa di conferma data di consegna
	<b>40.709.228</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>223</b>

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne			
			Consegnati	In consegna entro il 19 Luglio	in consegna dal 20 Luglio	In attesa di conferma data di consegna
2281	1	Ventilatori Polmonari ad alta complessità per Terapia Intensiva	2.074	0	90	100
2281	2	Ventilatori Polmonari per Terapia Sub-intensiva	1.379	0	152	123
2281	3, 4	Monitor Multiparametrico (fisso e da trasporto)	6.000	0	0	0
2281	5, 6	Pompe Infusionali e peristaltiche	8.595	0	0	0
2281	7.1	Tubi Endotracheali	150.160	0	0	0
2281	7.2, 7.3, 7.4	Caschi CPAP - NIV - Maschera total face e oronasali NIV	59.505	0	0	0
2281	7.5	Sistemi Aspirazione	1.500	0	0	0
2281	7.6	Umidificatore				
2281	7.7	Laringoscopio	3.000	0	0	0
2281	7.8	Kit accesso vascolare	134.860	0	0	0
			<b>367.073</b>	<b>0</b>	<b>242</b>	<b>223</b>

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne			
			Consegnati	In consegna entro il 19 Luglio	in consegna dal 20 Luglio	In attesa di conferma data di consegna
2282	1, 2, 3, 4, 5	Apparecchiature elettromedicali (aspiratori, centrali di monitoraggio, ecotomografi, tomografi)	1.111	0	0	0
2282	6, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2	Mascherine (chirurgiche, FFP2, FFP3)	13.829.708	0	0	0
2282	9, 10, 11, 12.1, 12.2, 12.3, 13, 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6	Altri dispositivi di protezione (guanti, visiere, occhiali, tute, calzari, cuffie, camici)	25.452.175	0	0	0
2282	17	Termometri	17.113	0	0	0
2282	18.1, 18.2, 18.3, 18.4	Antisettici e disinfettanti (detergente, dispenser, soluzione idroalcolica, perossido)	584.146	0	0	0
			<b>39.884.253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne			
			Consegnati	In consegna entro il 19 Luglio	in consegna dal 20 Luglio	In attesa di conferma data di consegna
2284	unico	Tamponi rinofaringei	390.900	0	0	0
2285	unico	Test diagnostici	66.750	0	0	0
			<b>457.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne			
			Consegnati	In consegna entro il 19 Luglio	in consegna dal 20 Luglio	In attesa di conferma data di consegna
2286	1	Umidificatori	252	0	0	0
2286	2	Carelli di emergenza	0	0	0	0
			<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>