

aggiornato al 24/04/2020

REPORT DISPOSITIVI E ATTREZZATURE CONSEGNATE / IN CONSEGNA

| TOTALE DISPOSITIVI E ATTREZZATURE | Consegnati | In consegna entro 3 Maggio | In consegna tra il 4 e il 15 Maggio | Oltre il 16 Maggio | In attesa di conferma data di consegna |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| | 20.944.060 | 4.228.486 | 14.260.690 | | 1.244.380 |

| ID SIGEF | Lotto | Dettaglio prodotto | Stato consegne | | | | |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| | | | Consegnati | In consegna entro 3 Maggio | In consegna tra il 4 e il 15 Maggio | Oltre il 16 Maggio | In attesa di conferma data di consegna |
| 2281 | 1 | Ventilatori Polmonari ad alta complessità per Terapia Intensiva | 1.710 | 278 | 0 | 84 | 192 |
| 2281 | 2 | Ventilatori Polmonari per Terapia Sub-intensiva | 911 | 259 | 215 | 110 | 159 |
| 2281 | 3, 4 | Monitor Multiparametrico (fisso e da trasporto) | 5.900 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2281 | 5, 6 | Pompe Infusionali e peristaltiche | 8.218 | 377 | 0 | 0 | 0 |
| 2281 | 7.1 | Tubi Endotracheali | 138.550 | 11.610 | 0 | 0 | 0 |
| 2281 | 7.2, 7.3, 7.4 | Caschi CPAP - NIV - Maschera total face e oronasali NIV | 48.975 | 5.530 | 5.000 | 0 | 0 |
| 2281 | 7.5 | Sistemi Aspirazione | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2281 | 7.6 | Umidificatore | | | | | |
| 2281 | 7.7 | Laringoscopio | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2281 | 7.8 | Kit accesso vascolare | 129.260 | 0 | 4.880 | 0 | 720 |
| | | | 338.024 | 18.154 | 10.095 | 194 | 1.071 |

| ID SIGEF | Lotto | Dettaglio prodotto | Stato consegne | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| | | | Consegnati | In consegna entro 3 Maggio | In consegna tra il 4 e il 15 Maggio | Oltre il 16 Maggio | In attesa di conferma data di consegna |
| 2282 | 1, 2, 3, 4, 5 | Apparecchiature elettromedicali (aspiratori, centrali di monitoraggio, ecotomografi, tomografi) | 1.060 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| 2282 | 6, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 | Mascherine (chirurgiche, FFP2, FFP3) | 3.271.540 | 3.427.560 | 5.960.808 | 0 | 1.169.800 |
| 2282 | 9, 10, 11, 12.1, 12.2, 12.3, 13, 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 | Altri dispositivi di protezione (guanti, visiere, occhiali, tute, calzari, cuffie, camici) | 16.691.689 | 735.220 | 8.025.266 | 0 | 0 |
| 2282 | 17 | Termometri | 17.113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 | Antisettici e disinfettanti (detergente, dispenser, soluzione idroalcolica, perossido) | 287.780 | 0 | 264.470 | 31.888 | 8 |
| | | | 20.269.182 | 4.162.780 | 14.250.595 | 31.888 | 1.169.808 |

| ID SIGEF | Lotto | Dettaglio prodotto | Stato consegne | | | | |
|----------|-------|----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| | | | Consegnati | In consegna entro 3 Maggio | In consegna tra il 4 e il 15 Maggio | Oltre il 16 Maggio | In attesa di conferma data di consegna |
| 2284 | unico | Tamponi rinofaringei | 270.000 | 47.400 | 0 | 0 | 73.500 |
| 2285 | unico | Test diagnostici | 66.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2285 | unico | Macchinari | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | | 336.754 | 47.400 | 0 | | 73.501 |

| ID SIGEF | Lotto | Dettaglio prodotto | Stato consegne | | | | |
|----------|-------|----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| | | | Consegnati | In consegna entro 3 Maggio | In consegna tra il 4 e il 15 Maggio | Oltre il 16 Maggio | In attesa di conferma data di consegna |
| 2286 | 1 | Umidificatori | 100 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| 2286 | 2 | Carelli di emergenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 100 | 152 | 0 | 0 | 0 |