

aggiornato al 25/04/2020

REPORT DISPOSITIVI E ATTREZZATURE CONSEGNATE / IN CONSEGNA

TOTALE DISPOSITIVI E ATTREZZATURE	Consegnati	In consegna entro 3 Maggio	In consegna tra il 4 e il 15 Maggio	Oltre il 16 Maggio	In attesa di conferma data di consegna
	20.944.060	4.228.486	14.260.690		1.244.380

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne				
			Consegnati	In consegna entro 3 Maggio	In consegna tra il 4 e il 15 Maggio	Oltre il 16 Maggio	In attesa di conferma data di consegna
2281	1	Ventilatori Polmonari ad alta complessità per Terapia Intensiva	1.710	278	0	84	192
2281	2	Ventilatori Polmonari per Terapia Sub-intensiva	911	259	215	110	159
2281	3, 4	Monitor Multiparametrico (fisso e da trasporto)	5.900	100	0	0	0
2281	5, 6	Pompe Infusionali e peristaltiche	8.218	377	0	0	0
2281	7.1	Tubi Endotracheali	138.550	11.610	0	0	0
2281	7.2, 7.3, 7.4	Caschi CPAP - NIV - Maschera total face e oronasali NIV	48.975	5.530	5.000	0	0
2281	7.5	Sistemi Aspirazione	1.500	0	0	0	0
2281	7.6	Umidificatore					
2281	7.7	Laringoscopio	3.000	0	0	0	0
2281	7.8	Kit accesso vascolare	129.260	0	4.880	0	720
			338.024	18.154	10.095	194	1.071

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne				
			Consegnati	In consegna entro 3 Maggio	In consegna tra il 4 e il 15 Maggio	Oltre il 16 Maggio	In attesa di conferma data di consegna
2282	1, 2, 3, 4, 5	Apparecchiature elettromedicali (aspiratori, centrali di monitoraggio, ecotomografi, tomografi)	1.060	0	51	0	0
2282	6, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2	Mascherine (chirurgiche, FFP2, FFP3)	3.271.540	3.427.560	5.960.808	0	1.169.800
2282	9, 10, 11, 12.1, 12.2, 12.3, 13, 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6	Altri dispositivi di protezione (guanti, visiere, occhiali, tute, calzari, cuffie, camici)	16.691.689	735.220	8.025.266	0	0
2282	17	Termometri	17.113	0	0	0	0
2282	18.1, 18.2, 18.3, 18.4	Antisettici e disinfettanti (detergente, dispenser, soluzione idroalcolica, perossido)	287.780	0	264.470	31.888	8
			20.269.182	4.162.780	14.250.595	31.888	1.169.808

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne				
			Consegnati	In consegna entro 3 Maggio	In consegna tra il 4 e il 15 Maggio	Oltre il 16 Maggio	In attesa di conferma data di consegna
2284	unico	Tamponi rinofaringei	270.000	47.400	0	0	73.500
2285	unico	Test diagnostici	66.750	0	0	0	0
2285	unico	Macchinari	4	0	0	0	1
			336.754	47.400	0		73.501

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne				
			Consegnati	In consegna entro 3 Maggio	In consegna tra il 4 e il 15 Maggio	Oltre il 16 Maggio	In attesa di conferma data di consegna
2286	1	Umidificatori	100	152	0	0	0
2286	2	Carelli di emergenza	0	0	0	0	0
			100	152	0	0	0