

aggiornato al 27/04/2020

REPORT DISPOSITIVI E ATTREZZATURE CONSEGNATE / IN CONSEGNA

TOTALE DISPOSITIVI E ATTREZZATURE	Consegnati	In consegna entro 3 Maggio	In consegna tra il 4 e il 15 Maggio	Oltre il 16 Maggio	In attesa di conferma data di consegna
	20.968.136	2.435.468	14.776.540		2.496.380

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne				
			Consegnati	In consegna entro 3 Maggio	In consegna tra il 4 e il 15 Maggio	Oltre il 16 Maggio	In attesa di conferma data di consegna
2281	1	Ventilatori Polmonari ad alta complessità per Terapia Intensiva	1.742	246	0	84	192
2281	2	Ventilatori Polmonari per Terapia Sub-intensiva	999	181	205	110	159
2281	3, 4	Monitor Multiparametrico (fisso e da trasporto)	5.900	100	0	0	0
2281	5, 6	Pompe Infusionali e peristaltiche	8.406	189	0	0	0
2281	7.1	Tubi Endotracheali	140.330	9.830	0	0	0
2281	7.2, 7.3, 7.4	Caschi CPAP - NIV - Maschera total face e oronasali NIV	53.975	5.530	0	0	0
2281	7.5	Sistemi Aspirazione	1.500	0	0	0	0
2281	7.6	Umidificatore					
2281	7.7	Laringoscopio	3.000	0	0	0	0
2281	7.8	Kit accesso vascolare	129.260	0	4.880	0	720
			345.112	16.076	5.085	194	1.071

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne				
			Consegnati	In consegna entro 3 Maggio	In consegna tra il 4 e il 15 Maggio	Oltre il 16 Maggio	In attesa di conferma data di consegna
2282	1, 2, 3, 4, 5	Apparecchiature elettromedicali (aspiratori, centrali di monitoraggio, ecotomografi, tomografi)	1.060	0	51	0	0
2282	6, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2	Mascherine (chirurgiche, FFP2, FFP3)	3.271.540	1.614.360	6.522.008	0	2.421.800
2282	9, 10, 11, 12.1, 12.2, 12.3, 13, 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6	Altri dispositivi di protezione (guanti, visiere, occhiali, tute, calzari, cuffie, camici)	16.691.689	735.220	8.012.286	12.980	0
2282	17	Termometri	17.113	0	0	0	0
2282	18.1, 18.2, 18.3, 18.4	Antisettici e disinfettanti (detergente, dispenser, soluzione idroalcolica, perossido)	299.668	27.360	237.110	20.000	8
			20.281.070	2.376.940	14.771.455	32.980	2.421.808

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne				
			Consegnati	In consegna entro 3 Maggio	In consegna tra il 4 e il 15 Maggio	Oltre il 16 Maggio	In attesa di conferma data di consegna
2284	unico	Tamponi rinofaringei	275.100	42.300	0	0	73.500
2285	unico	Test diagnostici	66.750	0	0	0	0
2285	unico	Macchinari	4	0	0	0	1
			341.854	42.300	0		73.501

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne				
			Consegnati	In consegna entro 3 Maggio	In consegna tra il 4 e il 15 Maggio	Oltre il 16 Maggio	In attesa di conferma data di consegna
2286	1	Umidificatori	100	152	0	0	0
2286	2	Carelli di emergenza	0	0	0	0	0
			100	152	0	0	0