

aggiornato al 27/06/2020

REPORT DISPOSITIVI E ATTREZZATURE CONSEGNATE / IN CONSEGNA

TOTALE DISPOSITIVI E ATTREZZATURE	Consegnati	In consegna entro il 5 Luglio	in consegna dal 6 Luglio	In attesa di conferma data di consegna
	<b>38.893.733</b>	<b>1.811.197</b>	<b>4.520</b>	<b>243</b>

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne			
			Consegnati	In consegna entro il 5 Luglio	in consegna dal 6 Luglio	In attesa di conferma data di consegna
2281	1	Ventilatori Polmonari ad alta complessità per Terapia Intensiva	<b>2.071</b>	3	90	100
2281	2	Ventilatori Polmonari per Terapia Sub-intensiva	<b>1.288</b>	83	140	143
2281	3, 4	Monitor Multiparametrico (fisso e da trasporto)	<b>6.000</b>	0	0	0
2281	5, 6	Pompe Infusionali e peristaltiche	<b>8.595</b>	0	0	0
2281	7.1	Tubi Endotracheali	<b>149.190</b>	970	0	0
2281	7.2, 7.3, 7.4	Caschi CPAP - NIV - Maschera total face e oronasali NIV	<b>59.505</b>	0	0	0
2281	7.5	Sistemi Aspirazione	<b>1.500</b>	0	0	0
2281	7.6	Umidificatore				
2281	7.7	Laringoscopio	<b>3.000</b>	0	0	0
2281	7.8	Kit accesso vascolare	<b>134.860</b>	0	0	0
			<b>366.009</b>	<b>1.056</b>	<b>230</b>	<b>243</b>

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne			
			Consegnati	In consegna entro il 5 Luglio	in consegna dal 6 Luglio	In attesa di conferma data di consegna
2282	1, 2, 3, 4, 5	Apparecchiature elettromedicali (aspiratori, centrali di monitoraggio, ecotomografi, tomografi)	1.111	0	0	0
2282	6, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2	Mascherine (chirurgiche, FFP2, FFP3)	12.027.708	1.802.000	0	0
2282	9, 10, 11, 12.1, 12.2, 12.3, 13, 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6	Altri dispositivi di protezione (guanti, visiere, occhiali, tute, calzari, cuffie, camici)	25.440.684	8.141	3.350	0
2282	17	Termometri	17.113	0	0	0
2282	18.1, 18.2, 18.3, 18.4	Antisettici e disinfettanti (detergente, dispenser, soluzione idroalcolica, perossido)	583.206	0	940	0
			<b>38.069.822</b>	<b>1.810.141</b>	<b>4.290</b>	<b>0</b>

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne			
			Consegnati	In consegna entro il 5 Luglio	in consegna dal 6 Luglio	In attesa di conferma data di consegna
2284	unico	Tamponi rinofaringei	390.900	0	0	0
2285	unico	Test diagnostici	66.750	0	0	0
			<b>457.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne			
			Consegnati	In consegna entro il 5 Luglio	in consegna dal 6 Luglio	In attesa di conferma data di consegna
2286	1	Umidificatori	252	0	0	0
2286	2	Carelli di emergenza	0	0	0	0
			<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>