

aggiornato al 30/04/2020

REPORT DISPOSITIVI E ATTREZZATURE CONSEGNATE / IN CONSEGNA

TOTALE DISPOSITIVI E ATTREZZATURE	Consegnati	In consegna entro 3 Maggio	In consegna tra il 4 e il 15 Maggio	Oltre il 16 Maggio	In attesa di conferma data di consegna
	<b>21.811.283</b>	<b>5.041</b>	<b>14.884.379</b>		<b>3.810.071</b>

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne				
			Consegnati	In consegna entro 3 Maggio	In consegna tra il 4 e il 15 Maggio	Oltre il 16 Maggio	In attesa di conferma data di consegna
2281	1	Ventilatori Polmonari ad alta complessità per Terapia Intensiva	1.855	80	53	84	192
2281	2	Ventilatori Polmonari per Terapia Sub-intensiva	1.099	0	286	110	159
2281	3, 4	Monitor Multiparametrico (fisso e da trasporto)	5.900	0	100	0	0
2281	5, 6	Pompe Infusionali e peristaltiche	8.484	0	111	0	0
2281	7.1	Tubi Endotracheali	145.200	4.960	0	0	0
2281	7.2, 7.3, 7.4	Caschi CPAP - NIV - Maschera total face e oronasali NIV	53.975	0	5.530	0	0
2281	7.5	Sistemi Aspirazione	1.500	0	0	0	0
2281	7.6	Umidificatore					
2281	7.7	Laringoscopio	3.000	0	0	0	0
2281	7.8	Kit accesso vascolare	129.260	0	4.880	0	720
			<b>350.273</b>	<b>5.040</b>	<b>10.960</b>	<b>194</b>	<b>1.071</b>

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne				
			Consegnati	In consegna entro 3 Maggio	In consegna tra il 4 e il 15 Maggio	Oltre il 16 Maggio	In attesa di conferma data di consegna
2282	1, 2, 3, 4, 5	Apparecchiature elettromedicali (aspiratori, centrali di monitoraggio, ecotomografi, tomografi)	1.066	1	44	0	0
2282	6, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2	Mascherine (chirurgiche, FFP2, FFP3)	3.975.540	0	6.045.168	0	3.809.000
2282	9, 10, 11, 12.1, 12.2, 12.3, 13, 14, 15, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6	Altri dispositivi di protezione (guanti, visiere, occhiali, tute, calzari, cuffie, camici)	16.786.909	0	8.527.286	137.980	0
2282	17	Termometri	17.113	0	0	0	0
2282	18.1, 18.2, 18.3, 18.4	Antisettici e disinfettanti (detergente, dispenser, soluzione idroalcolica, perossido)	327.028	0	196.368	60.750	0
			<b>21.107.656</b>	<b>1</b>	<b>14.768.866</b>	<b>198.730</b>	<b>3.809.000</b>

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne				
			Consegnati	In consegna entro 3 Maggio	In consegna tra il 4 e il 15 Maggio	Oltre il 16 Maggio	In attesa di conferma data di consegna
2284	unico	Tamponi rinofaringei	286.500	0	104.400	0	0
2285	unico	Test diagnostici	66.750	0	0	0	0
2285	unico	Macchinari	4	0	1	0	0
			<b>353.254</b>	<b>0</b>	<b>104.401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ID SIGEF	Lotto	Dettaglio prodotto	Stato consegne				
			Consegnati	In consegna entro 3 Maggio	In consegna tra il 4 e il 15 Maggio	Oltre il 16 Maggio	In attesa di conferma data di consegna
2286	1	Umidificatori	100	0	152	0	0
2286	2	Carelli di emergenza	0	0	0	0	0
			<b>100</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>