



consip

Trasmessa a mezzo pec

Classificazione: Consip Internal

Spett.le

Assing S.p.A.

c.a. Dott. Bonifacio Bianco

**(Amministratore Delegato e Legale
Rappresentante)**

pec: assingspa@pec.assing.it

Oggetto: Accordo Quadro per Accordo Quadro per la fornitura di Apparecchiature di radiologia – Telecomandati e Polifunzionali - Lotto N. 3 – ID SIGEF 2489 – Proroga temporale della durata contrattuale al 30 settembre 2025 ai sensi dell'art. 7bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito con la Legge 7 ottobre 2024, n. 143

Con riferimento all'AQ in oggetto, si premette che:

- l'art. 7bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito con la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, prevede che *"Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in relazione al sub investimento 1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi apparecchiature" della missione 6, componente 2, le convenzioni quadro e gli accordi quadro stipulati dalla società Consip S.p.A. funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dal traguardo M6C2-6 del PNRR, che siano in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino al 30 settembre 2025 fatte salve l'eventuale scadenza naturale successiva alla predetta data e la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro quindici giorni dalla suddetta data di entrata in vigore"*;
- l'iniziativa in oggetto rientra nel perimetro della legge di cui al punto precedente, in quanto – avendo scadenza in data 8/12/2024 - risulta attiva alla data di entrata in vigore della legge ed è funzionale alla realizzazione delle condizionalità previste dal sub investimento M6C2-1.1.2 (Grandi apparecchiature);.

Consip S.p.A. a socio unico

Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma

T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – www.consip.it

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003

Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407



- codesto operatore economico non ha esercitato la facoltà di recesso nel termine previsto dal sopra richiamato art. 7bis (*id est* 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 113/2024),

tanto premesso, si comunica che la data di scadenza dell'iniziativa in oggetto è prorogata al **30 settembre 2025**.

Resta inteso che la proroga in argomento opera esclusivamente con riguardo agli acquisti connessi al conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in relazione al sub investimento 1.1.2 *"Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi apparecchiature"* della missione 6, componente 2.

Con i migliori saluti.

Avv. Marco Reggiani
(Amministratore Delegato e Direttore Generale)