

APPENDICE 3 AL CAPITOLATO TECNICO
SCHEMA VERIFICHE ISPETTIVE

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ID 2960

Classificazione Consip: AMBITO PUBBLICO

MACRO CATEGORIA	OGGETTO DELLA VERIFICA	LIVELLO DI SERVIZIO PREVISTO IN CAPITOLATO TECNICO	RIF. CAPITOLATO TECNICO	MODALITA' DI RISCONTRO	DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	MODALITA' DI VALUTAZIONE
A. Qualità del processo di esecuzione dell'Ordine	A1) Comunicazione di non conformità della Richiesta Preliminare di Fornitura	Comunicazione da effettuare entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data di emissione della RPF stessa	Par. 5.1.1	Confronto tra la data di emissione della RPF e la data della comunicazione	- Richiesta Preliminare di Fornitura - PEC di invio della comunicazione	Conforme: $T \leq \text{gg } 4$ Non conformità grave: $T > \text{gg } 4$
	A2) Invio della garanzia definitiva per l'ODA	Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di accettazione della RPF, salvo differente accordo tra le parti	Par. 5.1.1	Confronto tra la data di accettazione della RPF e la data di ricezione della cauzione	- Richiesta Preliminare di Fornitura - PEC di invio della garanzia	Conforme: $T \leq \text{gg } 15$ Non conformità grave: $T > \text{gg } 15$
	A3) Invio della garanzia definitiva per l'Atto modificativo	Entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione delle modifiche all'ODA, salvo differente accordo tra le parti	Par. 5.1.4	Confronto tra la data di ricezione della comunicazione delle modifiche all'ODA e la data di ricezione della garanzia definitiva	- PEC comunicazione delle modifiche all'ODA - PEC di invio della garanzia definitiva	Conforme: $T \leq \text{gg } 10$ Non conformità grave: $T > \text{gg } 10$
	A4) Invio delle informazioni/documenti richiesti di cui alle lettere da a) a d) del Par. 5.1.2	I termini di invio sono pari a 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'ODA	Par. 5.1.2	Confronto tra la data di accettazione dell'ODA e la data di invio delle informazioni/documentazione	- Ordine di Acquisto - PEC di invio delle informazioni/documentazione	Conforme: $T \leq 3 \text{ gg}$ Non conformità grave: $T > 3 \text{ gg}$
	B1) Avvio del servizio di verifica della progettazione	Entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di accettazione dell'ODA	Par. 5.1.5	Confronto tra la data di accettazione dell'ODA e la data	Ordine di Acquisto	Conforme: $T \leq 10 \text{ gg}$ Non conformità grave:

MACRO CATEGORIA	OGGETTO DELLA VERIFICA	LIVELLO DI SERVIZIO PREVISTO IN CAPITOLATO TECNICO	RIF. CAPITOLATO TECNICO	MODALITA' DI RISCONTRO	DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	MODALITA' DI VALUTAZIONE
B. Qualità dei servizi offerti				indicata nel Verbale di avvio delle attività	Verbale di avvio delle attività	T > 10 gg
	B2) Consegna del <i>primo rapporto intermedio di verifica</i> sul PFTE nei termini previsti nel par. 5.1.5, come eventualmente rideterminati ai sensi del medesimo paragrafo.	Tempi di esecuzione del servizio riportati al par. 5.1.5, eventualmente incrementati nel caso in cui l'ODA comprenda servizi di verifica di diverse opere	5.1.5	Confronto tra la data del Verbale di Avvio delle Attività, (o dalla consegna del PGI in caso di progetti redatti con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni) e la data di consegna del primo rapporto intermedio di verifica del PFTE	- Verbale di avvio delle attività - Verbale di consegna ovvero ricevuta di trasmissione tramite PEC o mediante altri strumenti di tracciamento della consegna	Conforme: T ≤ gg riportati nel par. 5.1.5 (eventualmente incrementati nel caso in cui l'ODA comprenda servizi di verifica di diverse opere) Non conformità grave: T > gg riportati nel par. 5.1.5 (eventualmente incrementati nel caso in cui l'ODA comprenda servizi di verifica di diverse opere)
	B3) Consegna degli <i>ulteriori rapporti Intermedi di verifica e/o del Rapporto Conclusivo di verifica</i> sul PFTE nei termini previsti nel par. 5.1.5, come eventualmente rideterminati ai sensi	Tempi di esecuzione del servizio riportati al par. 5.1.5, eventualmente incrementati nel caso in cui l'ODA comprenda servizi di verifica di diverse opere	5.1.5	Confronto tra la data di consegna degli elaborati modificati e/o integrati dai progettisti e la data di consegna del rapporto intermedio di verifica del PFTE e/o del rapporto	- Verbale di avvio delle attività - Verbale di consegna ovvero ricevuta di trasmissione tramite PEC o mediante altri strumenti di	Conforme: T ≤ gg riportati nel par. 5.1.5 (eventualmente incrementati nel caso in cui l'ODA comprenda servizi di verifica di diverse opere) Non conformità grave: T > gg riportati nel par. 5.1.5 (eventualmente

MACRO CATEGORIA	OGGETTO DELLA VERIFICA	LIVELLO DI SERVIZIO PREVISTO IN CAPITOLATO TECNICO	RIF. CAPITOLATO TECNICO	MODALITA' DI RISCONTRO	DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	MODALITA' DI VALUTAZIONE
	del medesimo paragrafo.			conclusivo di verifica del PFTE	tracciamento della consegna	incrementati nel caso in cui l'ODA comprenda servizi di verifica di diverse opere)
	B4) Consegna del <i>primo rapporto intermedio di verifica</i> sul PE nei termini previsti nel par. 5.1.5, come eventualmente rideterminati ai sensi del medesimo paragrafo.	Tempi di esecuzione del servizio riportati al par. 5.1.5, eventualmente incrementati nel caso in cui l'ODA comprenda servizi di verifica di diverse opere	5.1.5	Confronto tra la data del Verbale di Avvio delle Attività, (o dalla consegna del PGI in caso di progetti redatti con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni) e la data di consegna del primo rapporto intermedio di verifica del PE	- Verbale di avvio delle attività - Verbale di consegna ovvero ricevuta di trasmissione tramite PEC o mediante altri strumenti di tracciamento della consegna	Conforme: T ≤ gg riportati nel par. 5.1.5 (eventualmente incrementati nel caso in cui l'ODA comprenda servizi di verifica di diverse opere) Non conformità grave: T > gg riportati nel par. 5.1.5 (eventualmente incrementati nel caso in cui l'ODA servizi di verifica di diverse opere)
	B5) Consegna degli <i>ulteriori rapporti Intermedi di verifica e/o del Rapporto Conclusivo di verifica</i> sul PE nei termini previsti nel par. 5.1.5, come eventualmente	Tempi di esecuzione del servizio riportati al par. 5.1.5, eventualmente incrementati nel caso in cui l'ODA comprenda servizi di verifica di diverse opere	5.1.5	Confronto tra la data formale di consegna degli elaborati modificati e/o integrati dai progettisti e la data di consegna del rapporto intermedio di verifica del PE e/o del	- Verbale di avvio delle attività - Verbale di consegna ovvero ricevuta di trasmissione tramite PEC o mediante altri	Conforme: T ≤ gg riportati nel par. 5.1.5 (eventualmente incrementati nel caso in cui l'ODA comprenda servizi di verifica di diverse opere) Non conformità grave:

MACRO CATEGORIA	OGGETTO DELLA VERIFICA	LIVELLO DI SERVIZIO PREVISTO IN CAPITOLATO TECNICO	RIF. CAPITOLATO TECNICO	MODALITA' DI RISCONTRO	DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	MODALITA' DI VALUTAZIONE
	rideterminati ai sensi del medesimo paragrafo.			rapporto conclusivo di verifica del PE	strumenti di tracciamento della consegna	T > gg riportati nel par. 5.1.5 (eventualmente incrementati nel caso in cui l'ODA servizi di verifica di diverse opere)
	B6) Consegna del <i>rapporto istruttorio finale per la validazione</i> nei termini previsti nel par. 5.1.5, come eventualmente rideterminati ai sensi del medesimo paragrafo.	Tempi di esecuzione del servizio riportati al par. 5.1.5, eventualmente incrementati nel caso in cui l'ODA comprenda servizi di verifica di diverse opere	5.1.5	Confronto tra la data di consegna del rapporto conclusivo di verifica e la consegna del rapporto istruttorio per la validazione	- Verbale di avvio delle attività - Verbale di consegna ovvero ricevuta di trasmissione tramite PEC o mediante altri strumenti di tracciamento della consegna	Conforme: T ≤ gg riportati nel par. 5.1.5 (eventualmente incrementati nel caso in cui l'ODA comprenda servizi di verifica di diverse opere) Non conformità grave: T > gg riportati nel par. 5.1.5 (eventualmente incrementati nel caso in cui l'ODA comprenda servizi di verifica di diverse opere)