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1. CONCORRENTE 
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI): Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Engineering Tributi S.p.A., Engiweb 
Security S.r.l., NTT DATA Italia S.p.A., PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. e SQS Software Quality Systems AG S.p.A..  

2. SINTESI 
È possibile governare solo ciò che si conosce approfonditamente. Con questo presupporto, il caso in esame descrive come in-
tendiamo supportare una potenziale Amministrazione committente nel razionalizzare la propria spesa ICT attivando un si-
stema di governo, pianificazione e controllo di gestione. 
La scorciatoia di razionalizzare i costi riducendoli indiscriminatamente mostra tutti i suoi limiti in breve tempo; la soluzione 
corretta è invece allocare le risorse in maniera razionale, in accordo con gli obiettivi strategici dell’Ente, con il giusto equili-
brio tra le esigenze di funzionamento interno e la produzione dei servizi per i cittadini e le imprese. Un’azione di razionalizza-
zione efficace richiede anche di misurare i risultati conseguiti. In quest’ottica, quindi, la soluzione da noi proposta per razio-
nalizzare e governare la spesa ICT prevede di: 
• Individuare un modello di governo operativo di riferimento - in termini di organizzazione, strumenti e processi, in linea sia 

con la recente normativa sull’armonizzazione contabile della Pubblica Amministrazione sia con le best practice di IT Gover-
nance, ICT Costing e di Project & Portfolio Management;  

• Integrare nel sistema informativo gestionale una piattaforma applicativa di controllo e governo diffusa tra gli utenti del 
processo di pianificazione per raccogliere ed elaborare le informazioni, standardizzare le procedure e monitorare gli aspetti 
economico-finanziari. 

La piattaforma spazia dal livello strategico a quello operativo e coinvolge gli strumenti contabili ed extracontabili per verifica-
re se l’azione amministrativa dell’Ente si stia svolgendo in modo coerente con gli obiettivi pianificati e, in caso contrario, at-
tuare strategie e azioni correttive. 

3. AMMINISTRAZIONE 
La tipologia di Pubblica Amministrazione Locale coinvolta nel caso di studio è quella dei Capoluoghi di Provincia di medie di-
mensioni non Città Metropolitana, anch’essi impattati dalla normativa in materia di revisione della spesa come emerge, a ti-
tolo esemplificativo, dal documento “Norme di contenimento della spesa pubblica per l’anno 2015”. 
Nell’ambito del progetto relativo al “Secondo Audit Urbano”, la Commissione Europea identifica le Città di media dimensioni 
non Città metropolitana come quelle con un numero di abitanti compreso fra 50.000 e 250.000. Nel caso in esame, agli Enti 
derivanti da questa prima segmentazione occorre aggiungere i capoluoghi di Provincia con dimensione inferiore. 

4. TEMPISTICA 
La tempistica per la completa realizzazione del caso di studio – dalla definizione degli obiettivi all’implementazione e monito-
raggio del sistema informativo – dipende dell’as-is organizzativo, applicativo e tecnologico dell’Ente; la stima può quindi va-
riare da un minimo di 15 a un massimo di 33 mesi in funzione dell’appartenenza dell’Amministrazione a uno dei casi descritti 
nella successiva sezione sul Contesto di riferimento. Nella sezione “Modello di Servizio” presentiamo l’organizzazione delle 
fasi progettuali negli 11 trimestri riportando, per ciascuna fase, il valore minimo e il valore massimo in ragione di quanto det-
to sopra. 

5. SERVIZI EROGATI 
I servizi erogati sono: 
• Supporto organizzativo: per definire un modello organizzativo e di processi in linea con gli obiettivi definiti e per realizzare 

il sistema di controllo e governo. Il supporto si estende anche alla progettazione e al monitoraggio di “Masterplan”, nonché 
ai servizi di supporto tematico, funzionale e architetturale necessari per una raccolta e analisi puntuale ed esaustiva dei re-
quisiti di business propedeutici a realizzare la soluzione software. 

• Sviluppo software: comprende i servizi necessari alla corretta analisi dei requisiti funzionali, al disegno tecnico, alla proget-
tazione, alla parametrizzazione, alla personalizzazione e allo sviluppo di sistemi sia relativi a soluzioni di mercato che a so-
luzioni sviluppate ad hoc. 

6. CONTESTO DI RIFERIMENTO 
L’intervento proposto trova un riscontro normativo nelle disposizioni in materia di revisione della spesa, che forniscono una 
metodologia sistematica per migliorare sia i processi di definizione delle priorità e di allocazione delle risorse, sia la perfor-
mance delle Amministrazioni Pubbliche in termini di economicità, qualità ed efficienza dei servizi offerti ai cittadini. Il quadro 
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legislativo spinge a superare la logica dei tagli lineari alle dotazioni di bilancio e il criterio della spesa storica. I concetti di pia-
nificazione e controllo di gestione, che rappresentano i due elementi chiave attraverso i quali garantire un corretto governo e 
la razionalizzazione della spesa, sono stati infatti introdotti da tempo nell’ambito della Pubblica Amministrazione, come 
emerge dalla figura di sintesi della normativa di riferimento sotto riportata.  

 
Per quanto riguarda il contesto istituzionale, dall’analisi degli assetti organizzativi e tecnologici ICT del cluster di Comuni og-
getto di analisi, emergono le seguenti tendenze: 
• Nei Comuni fino ai 100.000 abitanti prevale la presenza di una struttura interna dedicata all’ICT; il controllo della spesa è 

però embrionale e spesso accorpato nelle previsioni di altri Settori. 
• Nei Comuni dai 100.000 ai 150.000 abitanti la struttura ICT è più consolidata e spesso affidata al controllo e governo di un 

dirigente con budget dedicato; 
• Nei Comuni dai 150.000 ai 250.000 abitanti la struttura ICT ha spesso la facoltà di definire la propria strategia all’interno 

del piano strategico dell’Ente; il controllo di gestione risulta non sempre pienamente sviluppato. 
Le proposte esecutive descritte nel seguito costituiscono un framework di riferimento organizzativo e tecnologico applicabile, 
con un livello crescente di profondità, a tutte le tre segmentazioni; lo strumento utilizzato per determinare l’esigenza è un 
Maturity Model che rileva il posizionamento iniziale del Comune target, in termini di assetto organizzativo e tecnologico, e 
identifica le azioni specifiche da intraprendere per realizzare il sistema di governo e razionalizzazione della spesa ICT più effi-
ciente e sostenibile. 

7. AMBITO FUNZIONALE 
Il caso progettuale proposto affronta i seguenti ambiti funzionali: 
• Amministrazione, finanza e controllo, per gli aspetti di pianificazione strategica, programmazione e controllo, gestione del 

ciclo di performance, gestione contabile, gestione bilancio, gestione flussi di cassa; 
• Acquisti e Programmazione acquisti, per quanto concerne le attività di selezione fornitori, gestione contrattuale, gestione 

albo e monitoraggio fornitori; 
• Risorse Umane, in merito alla pianificazione dei fabbisogni e allo sviluppo risorse umane; 
• Patrimonio, in particolar modo in relazione all’asset management nell’ambito di progetti di investimento; 
• Gestione progetti e commesse, relativamente alle attività di avvio, pianificazione, esecuzione, monitoraggio e controllo e 

chiusura dei progetti. 
Per razionalizzare e governare la spesa ICT, per gli ambiti sopra elencati, abbiamo deciso di adottare il framework dell’IT Go-
vernance e, in particolare, la sua componente di “ICT Financial Management”; si tratta dell’insieme di prassi volte ad assicu-
rare l’allineamento della funzione ICT con la missione di un Ente, la corretta gestione delle risorse e la minimizzazione dei ri-
schi. Nello specifico, si fa riferimento ai processi e alle best practice raccolte anche nei modelli ITIL® e COBIT®, gli standard ri-
conosciuti anche dall’AGID già a partire dal 2009 per i Contratti ICT dell’Amministrazione Pubblica. 
L’ICT Financial Management interviene in tre macro aree funzionali fortemente integrate tra loro, le quali stanno alla base di 
un sistema di governo e controllo della spesa ICT, ovvero: 
1. Pianificazione, finalizzata a delineare la “big picture” sia delle attività ricorrenti che dei nuovi progetti e ad indirizzare e 

integrare in un processo virtuoso gli strumenti successivi di governo. In particolare nell’ambito di tale area funzionale, 
vengono definiti la pianificazione strategica ICT e il budget dei costi e del piano degli investimenti, coerentemente con la 
pianificazione strategica dell’Ente e con la capacità produttiva del Settore. 

2. ICT Costing, nell’ambito del quale viene fornito un quadro completo dei costi, della relative modalità di scomposizione e 
attribuzione ai servizi erogati ai fini di una razionalizzazione coerente con le attività operative e strategiche dell’Ente.  
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3. Portfolio Management, volto ad offrire una valutazione complessiva di costi e benefici dei progetti, delle iniziative e de-
gli investimenti ICT in termini di allineamento con la strategia ICT e dell’Ente.  

Un sistema di controllo di gestione della struttura ICT, che parta della pianificazione strategica dell’Ente per arrivare al con-
trollo del portafoglio progetti e alla segmentazione dei costi, coinvolge in una qualche misura tutte le funzioni dell’Ente me-
desimo (e non solo il Settore ICT), sia per la raccolta e prioritizzazione delle esigenze, sia per la raccolta dei dati di consuntivo 
e/o della variazione delle esigenze nel corso del tempo, oltre che per la pianificazione degli interventi e dei progetti. 

8. DESCRIZIONE 
La logica che ispira l’approccio progettuale proposto è che sia possibile razionalizzare solo ciò che si governa, e che sia possi-
bile governare solo quello che sia stato adeguatamente pianificato e monitorato. Razionalizzare una spesa è quindi inteso 
come utilizzo razionale delle risorse attraverso la pianificazione e il governo.  
In estrema sintesi, l’intervento si pone l’obiettivo di realizzare un sistema di controllo di gestione della Direzione ICT 
dell’Ente basato sulla pratica di ICT Financial Management riferita ai modelli ITIL® e COBIT®. Gli outcome progettuali sono:  
• Redigere il piano strategico e operativo della struttura ICT rivisto periodicamente in funzione dell’evoluzione delle esigenze 

strategiche dell’Ente e dei singoli Settori; 
• Selezionare e governare dinamicamente i progetti, le iniziative e le risorse in funzione della loro aderenza al piano strategi-

co dell’Ente; 
• Categorizzare la spesa ICT in termini di “costo per unità di servizio erogata” attraverso il “catalogo dei servizi” per acquisire 

la dimensione del costo complessivo del servizio di cui si usufruisce (es. posto di lavoro, utilizzo del software gestionale, 
ecc.); 

• Evidenziare ai Settori dell’Ente le risorse ICT effettivamente utilizzate e il relativo costo e corresponsabilizzare gli stessi sulla 
razionalizzazione dell’impiego di tali beni e servizi; 

• Ridurre i costi operativi “non discrezionali” tramite benchmark e scelte di make or buy; 
• Aumentare la produttività e il tasso di successo dei progetti e delle iniziative attraverso gli strumenti del Portfolio Mana-

gement; 
• Semplificare e standardizzare i processi gestionali adeguandoli alle best practices internazionali. 
 
Il primo e fondamentale step del ICT Financial Mana-
gement è la pianificazione, vista come elemento della 
pianificazione strategica (IT Strategy) che, a sua volta, 
recepisce gli indirizzi e le linee di sviluppo di lungo pe-
riodo dell’Ente trasformandole in obiettivi e attività a 
medio-lungo termine (3-5 anni) e traducendo i bisogni 
espressi dalle strutture organizzative in esigenze ICT. La 
“big picture” delineata dalla IT Strategy, viene elaborata 
in fase di pianificazione e articolata in piani attuativi e 
operativi a breve termine (6—12 mesi) soggetti a co-
stante monitoraggio e aggiornamento iterativo sulla ba-
se dei diversi input provenienti dalle strutture dell’Ente 
e dalle metriche relative ai progetti in corso e ai costi 
correnti. 
Gli output tipici della pianificazione annuale sono: la definizione/approvazione del Budget ICT con la categorizzazione della 
spesa;il costing dei servizi attraverso il Catalogo dei servizi;la definizione e l’approvazione del piano degli investimenti 
attraverso lo strumento di Portfolio Management. 
L’introduzione della variabile temporale nel processo di pianificazione e controllo e l’integrazione dei tre output (strumenti di 
gestione) consentono un’attenta analisi delle attività della struttura ICT finalizzata alla migliore conoscenza delle dinamiche 
di spesa e degli spazi di miglioramento in termini di efficienza ed efficacia. 
Vediamo più in dettaglio gli strumenti di gestione.  
Budget ICT - costituisce uno degli strumenti fondamentali per il governo e la razionalizzazione della spesa: esplicita e sinte-
tizza gli obiettivi e i risultati economico finanziari che il Servizio intende raggiungere in un prefissato periodo di tempo, i 
quali fungono da benchmark di riferimento per il confronto con i risultati effettivi e per la valutazione della performance. 



Affidamento dei servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le pubbliche Amministrazioni (ID 1607) – LOTTO 3 

Scheda descrittiva n.2     Pagina 4 di 10 

    
 

All’interno del budget vengono individuate le azioni da implementare, in coerenza con le risorse disponibili, gli obiettivi defi-
niti e le responsabilità assegnate, e vengono considerati e integrati sia i costi di tipo operativo sia i costi derivanti da progetti 
e investimenti (tra cui una delle fonti principali è il Portfolio delle iniziative). Uno step imprescindibile per la predisposizione 
di un budget consiste nella categorizzazione della spesa e dei costi coerentemente alle funzioni della Struttura ICT, la quale 
rappresenta anche la seconda macro area dell’ICT Financial Management, descritta nella sezione a seguire.  
ICT Costing - si fa riferimento al modello ITIL, il quadro metodologico più riconosciuto nell’ambito, per avere una linea guida 
nella rilevazione della spesa attuale e per definire gli obiettivi desiderati che identifica le categorie di spesa di 
un’organizzazione ICT. Esso identifica le tre categorie di spesa riportate nella grafica che segue. 
Alla cosiddetta Run the Business (RTB) afferiscono tutti 
gli investimenti per il mantenimento e l’ottimizzazione 
del Sistema Informativo dell’Ente e del relativo Servizio 
all’utenza. Si tratta generalmente di attività “core” 
(es.: gestione operativa quotidiana, manutenzione or-
dinaria e straordinaria, ecc.) e di attività “non discre-
zionali” che prescindono cioè dalla volontà dell’Ente 
(es. adeguamenti a nuove normative e a vincoli civili-
stico-fiscali, adattamenti a nuove tecnologie ecc.). 
La categoria Grow the Business (GTB) è riconducibile   

agli investimenti finalizzati all’evoluzione, alla crescita o ad un miglioramento dei Servizi che il Sistema Informativo offre 
all’utenza. Si suddivide nelle attività “discrezionali”, riconducibili a miglioramenti solitamente di limitata entità stabiliti dalla 
Direzione ICT e/o dall’utenza finale, nelle attività di crescita (“Growth”), che rappresentano implementazioni per estendere la 
portata di un Servizio reso all’utenza oppure per implementare un nuovo Servizio. 
La categoria Transform the Business (TTB) concerne l’insieme degli investimenti innovativi finalizzati a una trasformazione si-
gnificativa che può derivare da mutamenti istituzionali – ad esempio il riordino amministrativo del ruolo delle Provincie - 
piuttosto che da un nuovo servizio informatico/informativo. 
Le diverse categorie di costo prevedono criteri e modalità di razionalizzazione differenti. Nello specifico la minimizzazione e 
ottimizzazione della componente RTB, la quale nel complesso è tipicamente “non discrezionale” essendo per sua natura non 
dipendente né dalla volontà della struttura ICT né da altri settori dell’Ente, è da attuarsi mediante un’analisi (e relativa tra-
sformazione) dei costi oggetto di razionalizzazione in costi unitari per elemento di servizio reso (es. il costo ICT per la gestione 
di una pratica on-line, per il pagamento di un ordine fornitore ecc.). 
I costi GTB e TTB, i quali sono invece componenti di tipo “discrezionale”, comprendendo voci di spesa sostanzialmente dipen-
denti dalla volontà delle diverse Strutture di realizzare attività di sviluppo o innovazione, devono essere razionalizzati in base 
al valore e ai benefici che la relativa attività crea per l’organizzazione. Derivando prevalentemente da esigenze esterne alla 
Struttura ICT, è consigliabile che al governo di tali costi corrisponda l’introduzione della pratica del Business Case, ovvero un 
documento che descrive in modo analitico e quantitativo i costi e i benefici previsti e che rappresenta la base per la decisione 
di fattibilità nonché per la verifica nel tempo del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Gli strumenti atti alla gestione e ra-
zionalizzazione di tali tipologie di costi sono rispettivamente rappresentati dal Catalogo Servizi (costi non discrezionali) e dal 
Portfolio delle Iniziative ICT (costi discrezionali), di seguito trattati.  
Il Catalogo dei Servizi è lo strumento base per la razionalizzazione della spesa ICT prevalentemente “non discrezionale” è la 
riclassificazione e ripartizione dei costi, non per natura (costi del personale, noleggi hardware, licenze software, ecc.) e/o per 
destinazione (costi per manutenzione applicativa, per gestione Data Center, per Gestione Posti di Lavoro e Reti), bensì per 
unità di servizio erogato. Distinguere in questo modo la spesa ICT è il mezzo ideale per confrontare i costi e i risultati di una 
iniziativa sulla base del valore creato per la missione dell’Ente, permettendo anche di effettuare benchmark interni ed esterni 
nonché individuare gli obiettivi di ottimizzazione nel tempo. 
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Il Catalogo Servizi - Service Catalogue in terminologia ITIL - 
contiene l’insieme dei servizi resi al singolo Settore organiz-
zativo (es.: avere a disposizione un ambiente di produttività 
personale completo di PC, prodotti software, connettività, 
sicurezza, assistenza e riparazione oppure un sistema per 
acquisire, protocollare, rendere consultabile una pratica 
cartacea, ecc.) e i relativi costi. La definizione di questi ul-
timi deriva dall’aggregazione di quelli sostenuti dalla strut-
tura ICT (personale, canoni di manutenzione e/o servizi ac-
quisiti all’esterno, ecc.) in voci di costo relative ai servizi a 
carattere più tipicamente tecnologico caratteristici 
dall’organizzazione stessa (catalogo interno), i quali vengo-
no infine scomposti in unità base (tramite driver predefini-
ti) come componenti del singolo servizio del catalogo e successivamente correlati ai livelli di servizio richiesti. 
Attraverso tale catalogo, un determinato Settore può costruire la “distinta base” dei servizi ICT di cui ha effettivamente biso-
gno e, allo stesso tempo, prendere coscienza della composizione della propria spesa ICT; in questo modo può fare ottimizza-
zione e razionalizzazione. In particolare, le Strutture dell’Ente possono costruire il proprio budget come somma dei costi del 
singolo posto di lavoro e dei processi amministrativi singolarmente lavorati. 
Portfolio Management -- il portfolio delle iniziative ICT è 
la componente fondamentale di un processo di raziona-
lizzazione dei costi ICT; consiste nell’ottimizzare la com-
ponente di spesa delle iniziative di investimento e pro-
getti. Lo strumento previsto per tale attività è il Portfolio 
Management che, in linea con il modello COBIT®, con-
sente di: classificare i progetti in funzione della loro 
capacità di perseguire gli obiettivi strategici 
dell’ente;valutare i rischi e le probabilità di successo 
dei progetti;inserire nella fase esecutiva solamente i 
progetti che risultano fattibili in funzione della disponibi-
lità di risorse (fattibilità del portfolio); monitorare co-
stantemente il portfolio e, in particolare valutare in ma-
niera iterativa l’allineamento dell’insieme delle attività 
con il piano strategico dell’ente e del settore ICT. 

 

In particolare, gli strumenti principali per l’impostazione e il governo del Portfolio Management sono: 
• Modello di valutazione dei progetti: definisce degli indicatori di valutazione dei progetti in linea con la strategia; consente 

di valutare i progetti in base agli stessi; permette di chiarire la priorità “strategica” dei progetti del portfolio e di basare le 
decisioni su dati soggettivi ma espressi in un modello oggettivo ed uniforme; 

• Business Case e analisi costi/benefici: consente di stimare i benefici generati dal progetto, valutare i costi e la loro evolu-
zione nel tempo e ricavare il Payback Period atteso dall’iniziativa/investimento proposto; 

• Schede di identificazione e categorizzazione: uniformano le informazioni dei diversi progetti presenti nel Portfolio; sono 
necessarie per raccogliere dati su budget ed effort e consentono di creare un database condiviso e omogeneo per dare evi-
denza a livello complessivo degli obiettivi dei singoli progetti; 

• Master Plan e piani di dettaglio: costituiscono uno strumento semplice ed efficace per il controllo e il reporting; evidenzia-
no le principali milestone di progetto; raccolgono le informazioni sulla pianificazione di baseline da utilizzare come riferi-
mento per l’avanzamento; 

• Analisi di carico e di fattibilità operativa: è utile per verificare la capacità operativa delle strutture e individuare eventuali 
sovrapposizioni, effettuare il bilanciamento delle risorse e impostare lo sviluppo dei progetti evitando il multitasking, al fine 
di completare un numero maggiore di progetti in funzione della loro importanza strategica; 

• Valutazione della performance del portfolio: valuta l’avanzamento dei progetti nel raggiungimento degli obiettivi strategici 
in maniera olistica ed è focalizzato sull’aggiornamento delle priorità. 
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9. MODELLO DI SERVIZIO 
Modello di servizio 
Il modello di servizio proposto prevede un’organizzazione del team 
di progetto in linea con quanto proposto al §2 della Relazione Tecni-
ca. Nello specifico, il modello prevede un’organizzazione del team di 
progetto nella quale il governo è affidato al Responsabile del Con-
tratto Esecutivo (RCE) che assicura il coordinamento delle attività 
progettuali e la gestione dei rapporti con la Direzione dell’Ente con il 
supporto dello Staff. L’erogazione dei servizi è affidata invece a due 
Team coordinati ciascuno da un Responsabile Tecnico: 
4. Team Supporto Organizzativo: è un gruppo composto da un 

numero di consulenti variabile da 3 a 5 elementi - in funzione 
dell’ampiezza dell’Ente e della possibilità di parallizzare le attività - e può suddividersi in due gruppi di lavoro: uno dedi-
cato alla revisione processi e uno al supporto architetturale. Un team leader coordina le attività di entrambi i gruppi e as-
sicurare la gestione dei rapporti con i Focal point.  

5. Team Sviluppo Software: è suddiviso in sotto gruppi di lavoro composti da consulenti specializzati nelle diverse compo-
nenti applicative, guidati ciascuno da un team leader e coordinati dal Responsabile dello Sviluppo Software; questo 
s’interfaccia con il Team Di Supporto Organizzativo nel corso del ciclo di vita del progetto per garantire la corrispondenza 
del nuovo sistema ai requisiti e la necessaria integrazione tra le varie componenti applicative. Il gruppo di lavoro potrà 
essere composto da un minimo di 2 a un massimo di 5 risorse per coprire le diverse competenze tecnologico/applicative 
delineate nella successiva sezione sugli Aspetti tecnologici. 

I team sono affiancati dai Focal Point tecnologici per presidiare le diverse piattaforme che possono essere presenti nel peri-
metro gestionale dell’Ente target. A supporto dei gruppi di lavoro operano anche i Centri di Competenza e le nostre altre 
strutture che abbiamo descritto nel §7 della Relazione Tecnica. Tra questi, segnaliamo in particolare il Laboratorio Enterprise 
Resource Planning.  
Processi e modalità operative 
L’organizzazione delle attività è 
flessibile e diversificata nelle va-
rie fasi di intervento per adat-
tarsi al meglio alle esigenze e al-
le dimensioni dell’Ente e agli 
obiettivi progettuali, pur nel ri-
spetto di alcuni fondamentali 
principi: 
• La fase di Definizione Obietti-

vi e Master Plan è presieduta 
direttamente dal Responsabi-
le del Contratto con il suppor-
to dei Responsabili Tecnici e 
in collaborazione con i refe-
renti dell’Amministrazione; 

• La fase di Analisi AS IS di det-
taglio, finalizzata a valutare il 
posizionamento rispetto al 
Maturity Model, comporta un 
lavoro capillare di analisi del 
contesto della struttura ICT attuale sui vari ambiti funzionali di intervento. Prevediamo, pertanto, di adottare 
un’organizzazione speculare a quella dell’Ente prevedendo dei gruppi di lavoro misti tra supporto organizzativo e sviluppo 
software ciascuno dei quali focalizzato su un determinato ambito funzionale; 

• Nelle fasi di Progettazione e Realizzazione i due gruppi di supporto organizzativo e sviluppo software tornano ad operare 
in maniera separata, ciascuno per quanto di propria competenza, ma con una forte collaborazione in particolare nella fase 
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di progettazione del software;  
• Nella fase di Monitoraggio continuo è previsto un team dedicato che, a seconda delle eventuali criticità riscontrate, attiva 

immediatamente i gruppi di lavoro interessati. 
Condizioni organizzative, funzionali e tecnologiche necessarie  
Per la buona riuscita del progetto è necessario coinvolgere le seguenti strutture organizzative del Comune: 
• Il Settore / Direzione ICT, process owner del progetto; 
• La Direzione generale, come garante della definizione dei piani strategici in coerenza con gli indirizzi politici; 
• Il Settore/Direzione Amministrazione, Pianificazione e Controllo, direttamente coinvolta nell’attuazione dei piani e delle 

azioni operative e nelle periodiche attività di monitoraggio e rendicontazione. 
10. APPROCCIO METODOLOGICO 

Il nostro approccio metodologico (framework Transform®) prevede la realizzazione delle seguenti cinque fasi di intervento: 
1) Definizione obiettivi e master plan – Riguarda la definizione degli obiettivi e l’identificazione delle modalità con le quali 
raggiungere tali obiettivi e costituisce pertanto la baseline di riferimento. In questa fase viene definito anche il Master plan, 
contenente obiettivi, orizzonti temporali e vincoli di diversa natura (organizzativi, tecnologici, normativi, ecc.) che possono 
condizionare il raggiungimento degli obiettivi. 
2) Analisi AS IS di dettaglio – Comprende la rilevazione e l’analisi dei processi interni dell’Ente impattati dagli interventi di ra-
zionalizzazione e governo della spesa in ambito ICT e dei sistemi informativi ad essi connessi. L’analisi è condotta su un Matu-
rity Model del governo della spesa ICT, strumento applicabile in maniera concreta e pragmatica per supportare l’Ente 
nell’acquisire consapevolezza in merito al proprio posizionamento in ambito tecnologico e organizzativo e nel definire speci-
fici obiettivi di sviluppo e percorsi mirati per il relativo rag-
giungimento. Il Maturity Model consente in primo luogo di 
valutare l’Ente dal punto di vista delle tecnologie dispiega-
te e dall’assetto organizzativo adottato rispetto a bench-
mark predefiniti riconducibili alle principali esperienze e vi-
sioni strategiche presenti nel panorama di riferimento e, in 
definitiva, al modello di governo della spesa ICT proposto. In 
secondo luogo, il modello permette di individuare le aree di 
miglioramento e di sviluppo per realizzare un sistema di 
governo e razionalizzazione dei costi integrato, efficace ed 
efficiente, costituendo a tutti gli effetti una guida operativa 
per l’Ente nel percorso evolutivo da un sistema di governo 
della spesa ICT “Basic” ad un sistema “Integrated”. 
Il Modello di Maturità prevede 3 livelli evolutivi, come ripor-
tato nella figura a fianco, ciascuno dei quali si caratterizza 
per una combinazione di dotazioni tecnologiche e modelli organizzativi. 
Come suddetto, i livelli descritti, oltre a coincidere con i posizionamenti potenziali, definiscono contestualmente la macro-
progettazione di riferimento per quanto concerne i percorsi di sviluppo da implementare per la realizzazione del modello di 
governo della spesa ICT proposto. In sostanza, ciascun livello delinea i macro interventi da attuare lungo il percorso evolutivo 
dell’Ente, i quali andranno poi declinati nel dettaglio a livello operativo sulla base del contesto specifico. 
3) Progettazione. Prevede la reingegnerizzazione del processo di razionalizzazione e governo della spesa ICT e, la progetta-
zione del sistema informativo attraverso: 
• La definizione del nuovo processo sulla base delle evidenze emerse nella fase di analisi e attraverso la messa a frutto del-

le esperienze maturate in contesti similari. 
• La definizione dei requisiti funzionali e tecnici per lo sviluppo e l’implementazione del software. Il processo viene tra-

dotto in requisiti funzionali e tecnici per lo sviluppo del sistema informativo, definendo le singole funzionalità.  
4) Realizzazione. Costituisce il core del progetto in quanto prevede l’implementazione del software oltre agli eventuali svi-
luppi. Si suddivide in: 
• Implementazione e sviluppo del software: realizzazione della soluzione e sviluppo delle personalizzazioni specifiche che 

sono necessarie a soddisfare i requisiti di business, oltre il supporto all’integrazione con i sistemi alimentanti; 
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• Configurazione e test: validazione di quanto implementato, ed eventualmente sviluppato, a livello software (es. persona-
lizzazioni, integrazioni, interfacce e processi di data migration) attraverso la definizione e applicazione di un dettagliato 
piano di test volto a verificare il regolare funzionamento delle singole funzionalità implementate e il fine tuning del siste-
ma sulla base delle evidenze emerse in fase di test; 

• Supporto all’implementazione: supporto organizzativo orientato da un lato all’adozione di metodologie e strumenti volti 
a facilitare l’implementazione del nuovo processo (procedure operative, tool di lavoro, regolamenti, ecc.), dall’altro, ove 
necessario, a garantire l’affiancamento operativo alle risorse dell’Ente nell’espletamento della attività assegnate e 
nell’utilizzo del nuovo sistema informativo secondo una logica di training on the job. 

5) Monitoraggio continuo e go live 
Nel corso di tutto il progetto è effettuato, secondo la metodologia Transform®, il monitoraggio continuo delle attività sia da 
un punto di vista organizzativo sia da un punto di vista tecnico, con produzione di documentazione di dettaglio per consentire 
un facile controllo tra i requisiti espressi a livello funzionale e a livello tecnico e quanto implementato nel sistema 

11. ASPETTI APPLICATIVI 
L’intervento riguarda la realizzazione di una soluzione applicativa per gestire l’intero processo di governo dei costi (che 
chiameremo GSC – Governo Strategico dei Costi), dalla fase di individuazione degli obiettivi strategici alla realizzazione dei 
programmi operativi individuati, e sino alla fase finale di controllo e valutazione dello stato di coerenza tra gli obiettivi e i ri-
sultati secondo una logica di “continuous improvement”.  
In altri termini, la soluzione GSC prevede 
l’implementazione di una serie di componenti che 
consentono la raccolta e l’elaborazione dei dati e delle 
informazioni relative alla pianificazione e al budget, al-
lo stato dei progetti (portfolio) e al catalogo dei servizi, 
integrate con un sistema di reporting e in stretta rela-
zione con le suite gestionali/contabili in uso presso il 
Comune. 
I moduli applicativi della piattaforma, rappresentata 
nella figura a fianco, sono i seguenti:  
Piano strategico ICT: comprende le funzioni di defi-
nizione degli obiettivi strategici, di assegnazione delle 
risorse, monitoraggio degli scostamenti, di definizione  

e monitoraggio degli indicatori di performance (KPI). 
Piano Operativo e Budget: comprende le  funzioni di definizione delle azioni operative collegate con gli obiettivi strategici; 
di scomposizione in fasi e attività; di assegnazione delle risorse umane, strumentali ed economiche con identificazione dei 
soggetti responsabili; di definizione delle previsioni e dei risultati attesi per ciascuna azione/fase; di monitoraggio degli obiet-
tivi, della spesa e dei flussi finanziari, attraverso l’acquisizione e l’analisi dei dati contabili e extracontabili (centri di costo, 
progetti, portfolio, macro-aggregati, titoli, capitoli, articoli) e di analisi degli scostamenti. 
Modello dei costi/driver e Catalogo dei servizi: comprende le funzioni di definizione dei “cost driver” e dei livelli di servizio 
(SLA) per ogni tipologia di servizio; di scomposizione, tramite il motore di calcolo, dei costi “per natura” e di riaggregazione 
degli stessi secondo i driver e i SLA per definire il catalogo dei servizi costificato ad uso interno e delle altre Strutture. 
Portfolio Management: costituisce il repository univoco dei progetti e iniziative; consente di definire le priorità ad ogni 
singolo stream progettuale e di collegarlo agli indicatori di strategicità; fornisce un quadro complessivo tempificato di costi e 
risorse allocate e da allocare; consente l’immissione di dati e metadati per l’elaborazione e il ricalcolo dei possibili scenari in 
termini di “what if analysis”, anche con comparazione temporale. 
Reportistica: strutturata secondo le diverse dimensioni di analisi e schedulata in linea con le esigenze gestionali e gli obbli-
ghi di legge (es. D.lgs 150/2009). 
Di seguito sono riassunte le logiche di interrelazione tra i moduli e con i sistemi esterni: 
6. La suite amministrativo/contabile del Comune fornisce tutti i dati quantitativi aventi natura contabile e/o gestionale ne-

cessari alla definizione del piano strategico, della pianificazione operativa e del budget. I medesimi dati sono input per il 
modello dei costi e driver finalizzato alla costruzione del catalogo servizi. 

7. Il sistema di budget viene alimentato sia dal portfolio delle iniziative/progetti (opportunamente ordinato in funzione del-
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le scelte strategiche) sia dal catalogo servizi in base alle scelte/configurazioni dei singoli Settori oltre che dalle scelte pre-
senti nel piano strategico. 

8. Gli aggiornamenti periodici relativi al Portfolio e all’avanzamento dei costi da parte della suite gestionale del comune 
alimentano sia l’aggiornamento del Budget e del piano operativo, sia il sistema di reporting che fornisce i cruscotti di 
controllo e monitoraggio delle performances e degli obiettivi prefissati. In base alla tempificazione dei progetti presenti 
nel portfolio e alla loro collocazione temporale viene generato il profilo di spesa economico / finanziaria.  

12. ASPETTI TECNOLOGICI 
L’intervento in esame vede la prevalenza degli aspetti applicativi e funzionali su quelli tecnologici. Le best practices ITIL e 
Cobit da cui prende le linee guida per la definizione del modello di riferimento, sono per loro natura “neutre” rispetto alla 
tecnologia abilitante. Per la medesima ragione il modello procedurale/applicativo proposto ha la massima flessibilità rispet-
to alle pre-esistenze tecnologiche dell’Amministrazione oggetto dell’intervento. Possiamo, quindi, affermare che nella fa-
scia più bassa del campione di Comuni potrebbero essere presenti soluzioni integrate che supportano contemporaneamente 
le funzioni istituzionali e strumentali dell’Amministrazione; in questi casi, le suite di produttività come MS-Office e le analo-
ghe open source spesso svolgono anche compiti gestionali. Nei comuni di maggiori dimensioni sono tipicamente presenti so-
luzioni gestionali più modulari che possono prevedere anche componenti dedicabili all’intervento in esame. 
Sulla scorta di questa premessa, abbiamo previsto la possibilità di realiz-
zare la soluzione GSC con due modalità tecnologiche che si adeguano agli 
standard presenti nell’Ente target: 
 Opzione ADOPTIVE - mostrata nella figura a fianco, dove 
l’infrastruttura è costituita prevalentemente da strumenti Office o dai 
corrispondenti open source. Questi insistono su una base dati che svolge 
funzioni di repository centralizzato che diaccoppia i sistemi gestionali. Il 
data base funge anche da interfaccia di normalizzazione tra GSC e la solu-
zione integrata dell’Ente per lo scambio di tutti i dati di natura contabile. 
Concentra poi tutti i dati extracontabili garantendone la coerenza e la 
fruibilità anche attraverso le funzionalità di reporting già normalmente   

fornite dai gestionali; le componenti Office fungono da front-end per la raccolta, l’immissione e la visualizzazione del dato, ol-
tre che da motori di calcolo per la componente di modello dei costi e driver partendo dai dati contabili “per natura”. Parten-
do da modelli già nella disponibilità del RTI prima dell’avvio del progetto, l’attività di setup tecnologico coincide con la confi-
gurazione delle interfacce tra la base dati di GSC e il gestionale del Comune. 

 

 Opzione INTEGRATED - quella rappresentata nella figura a fianco si applica nei 
casi in cui l’Amministrazione oggetto dell’intervento sia dotata di una suite gestio-
nale che prevede le componenti con i requisiti applicativi descritti nelle sezioni 
precedenti. In questo caso, l’intervento tecnologico consiste nella verifica della 
coerenza dei moduli con le esigenze e con le scelte procedurali/organizzative indi-
viduate; in caso positivo, si configurano i moduli disponibili e li si popolano con i 
modelli di governo individuati. L’integrazione nativa di questa seconda opzione 
può produrre un vantaggio operativo in quanto garantisce una maggiore coerenza 
e tempestività nello scambio bidirezionali dei dati tra GSC e i sistemi gestionali. 
Rientrano in questa opzione le piattaforme indicate nel paragrafo 5.3 del Capitola-
to Tecnico. 
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13. VANTAGGI PER L’AMMINISTRAZIONE 
Nella tabella seguente sono riportati i vantaggi ottenibili dall’Amministrazione derivanti dall'adozione della soluzione propo-
sta e il relativo valore aggiunto in termini organizzativi, tecnologici e operativi. 

 Valore Aggiunto 
Vantaggi Organizzazione Tecnologie Operatività 

1. Razionalizzazione 
dei costi 

- Standardizzazione delle 
soluzioni ICT erogate  

- Responsabilizzazione dei settori 
nei confronti della spesa ICT 

- Efficace ripartizione dei costi 
sulle Strutture in funzione delle 
unità di servizio ICT utilizzate 

- Standardizzazione e 
automazione degli strumenti 
di aggiornamento dei costi e 
dei parametri / driver 

- Razionalizzazione degli 
strumenti per la costruzione 
del budget 

- Possibilità di Benchmarking 
con soluzioni e servizi 
presenti sul mercato  

- Monitoraggio costante della 
spesa per singolo Settore  

- Facilitazione nella 
aggregazione del budget ICT 

2. Miglioramento 
tangibile delle 
performances 
dei progetti (on-
time-on-budget) 

- Identificazione dei progetti e 
delle iniziative in relazione alla 
strategia 

- Miglior governo delle risorse 
disponibili sui progetti a 
maggior valore aggiunto 

- Repository univoco delle 
iniziative e dei progetti ICT 

- Reporting centralizzato sullo 
stato delle iniziative  

- Standardizzazione degli 
strumenti di governo dei 
progetti 

-  Verifica periodica del 
rapporto tra azioni 
operative e strategia 

- Definizione di azioni di 
risposta a situazioni 
contingenti e/o di rischio 

3. Formalizzazione 
del processo di 
pianificazione 
strategica e 
operativa ICT 

- Collegamento tra la strategia 
ICT, il piano strategico del 
Comune e quello degli altri 
Settori 

- Chiara individuazione dei ruoli e 
delle responsabilità 

- Definizione di tempistiche certe 
di esecuzione delle attività 

- Pianificazione integrata della 
gestione dei beni e servizi e 
del personale (principali 
ambiti di impatto della 
revisione della spesa) 

- Standardizzazione 
applicativa e tecnologica 

- Comunicazione a tutti i 
livelli dei risultati attesi 

- Utilizzo di dati e 
informazioni univoche 

4. Razionalizzazione 
dei processi 
impattati dalla 
pianificazione e 
dalla revisione 
della spesa 

- Standardizzazione dei 
comportamenti organizzativi 

- Equa ripartizione dei carichi di 
lavoro 

- Compliance normativa e 
regolamentare 

- Razionalizzazione e/o 
innovazione del parco 
applicativo e tecnologico 
esistente 

- Diffusione delle migliori 
prassi oggi presenti sul 
mercato 

- Semplificazione, 
integrazione e 
standardizzazione dei flussi 
procedurali 

- Automazione e 
digitalizzazione delle attività 
con riduzione dell’effort di 
gestione e documentazione 

 
 
 

 


	1. CONCORRENTE
	2. SINTESI
	3. Amministrazione
	4. Tempistica
	5. Servizi Erogati
	6. Contesto di riferimento
	7. Ambito funzionale
	8. Descrizione
	9. Modello di servizio
	10. Approccio metodologico
	11. Aspetti applicativi
	12. Aspetti tecnologici
	13. vantaggi per l’amministrazione

