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Tipo di rischio 

Probabilità 
del 

verificarsi 
del rischio 

Maggiori 

costi 

Strumenti per la 
mitigazione del 

rischio 

Rischio a 
carico del 
pubblico 

Rischio a 
carico del 

privato 

Articolo 
contratto 

che 
identifica il 

rischio 

Rischio di errata 
valutazione dei 
costi  

Minima 
Si 

Valutazione 
economica e 

sostenibilità degli 
investimenti 

Sì Si 
Artt. 6 e  20 

del 
Contratto 

Rischio di 
inadempimenti 
contrattuali di 
fornitori e 
subappaltatori 

Bassa 
Si 

Monitoraggio/Penali Sì No 
Artt. 13 e 15 

del 
Contratto 

Rischio di 
inaffidabilità e 
inadeguatezza della 
tecnologia 
applicata 

Minima 
Si 

Monitoraggio/Penali Sì No 

Artt. 9, 11 e  
15 del  

Contratto; 
Parr. 9.1.2, 
9.1.4, 9.2.1, 
9.2.2, 9.2.3 

del 
Capitolato 

Tecnico 

Rischio di 
contrazione della 
domanda di 
mercato 

Bassa 
No 

Monitoraggio della 
domanda/politiche di 

promozione 
Si Si 

Parr. 6, 9.1.3 
del 

Capitolato 
Tecnico 

Rischio di 
indisponibilità 
totale o parziale 
della struttura da 
mettere a 
disposizione e/o dei 
servizi da erogare 

Bassa 
Si 

Penali Sì Si 

Artt. 11 e  
15 del 

Contratto;  
Parr. 4, 10 

del 
Capitolato 

Tecnico 

Rischio 
amministrativo 

Minima 
Si 

Penali Sì Sì 

Artt. 8, 11 e 
15 

Contratto; 
Par. 10 del 
Capitolato 

Tecnico 

Rischio finanziario Minima 
Sì 

Valutazione 
economica e 

sostenibilità degli 
investimenti 

Sì Sì 
Artt. 6 e  20 

del 
Contratto 

Rischio da 
interferenze 

Minima 
No Sospensione delle 

prestazioni 
Sì Sì 

Art. 4 del 
Contratto 

 


