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1. PREMESSA

Il presente documento descrive il livello di qualita minimo atteso nell’erogazione dei servizi oggetto di fornitura.

Gli indicatori di qualita nell’lambito della presente iniziativa vengono descritti con il seguente dettaglio:
e |a metrica e I'unita di misura con cui effettuare le misure;
e il periodo di riferimento su cui calcolare I'indicatore;
e lafrequenza di esecuzione della misura dell'indicatore;
e idati elementari o i sub-indicatori da rilevare per la misura;
e le eventuali regole di campionamento;
e e formule di calcolo e gli arrotondamenti da adottare;
e gli obiettivi che I'indicatore deve soddisfare espressi tramite valori soglia;
e le azioni contrattuali “a condizioni tutte fissate”.
e le eventuali eccezioni da considerare nell’uso dell’indicatore.

Nel caso dei Lotti Applicativi, I’Amministrazione potra in AS personalizzare i livelli di servizio ed i relativi indicatori di
qualita associati ed adeguare la sanzione conseguente al non raggiungimento degli obiettivi in funzione della criticita

della violazione nel contesto specifico della propria organizzazione.

Unitamente al Piano della Qualita Generale, il fornitore deve consegnare alla Amministrazione la presente appendice
integrata con gli indicatori aggiuntivi e migliorativi proposti in offerta tecnica di AQ e\o in offerta tecnica in fase di
rilancio nonché con gli strumenti di misurazione migliorativi proposti o versioni di prodotto aggiornate alla data di
stipula.

In erogazione, il fornitore deve mantenere costantemente adeguato il livello di qualita alla disponibilita di nuove

versioni degli standard, best practice e linee guida applicabili.

2. STRUMENTI

2.1 Strumenti alimentanti le rilevazioni

Il Fornitore dovra disporre degli strumenti specifici necessari a garantire la rilevazione dei livelli di qualita descritti nella

presente appendice.

Il Fornitore dovra mettere a disposizione tali strumenti senza alcun onere aggiuntivo per le Amministrazione e/o per i

Comitati di monitoraggio e controllo e/o Consip.

Per I'erogazione dei servizi relativi ai Lotti Applicativi, il Fornitore dovra conoscere e disporre di:

e strumenti di sviluppo: per le attivita di programmazione, quali ambienti di sviluppo integrato (IDE Integrated
Development Environment) specifici del linguaggio di riferimento, di accesso e manipolazione dei dati e stored
procedure;

e strumenti per I'integrazione e rilascio continuo: per il versionamento dei sorgenti, le attivita di build, test e deploy;

e strumenti per la verifica della qualita del software: per misurare e assicurare la qualita del software realizzato o
modificato attraverso I'analisi statica e dinamica, la misura dell’'usabilita, della sicurezza dei dati e delle
applicazioni, delle prestazioni.

e strumenti di tracciatura: per la gestione dei requisiti funzionali e non, dei malfunzionamenti e delle richieste di
assistenza.

Inoltre, con riferimento alla propria offerta tecnica il Fornitore puo aggiungere e migliorare gli strumenti e proporre

ulteriori indicatori, Key Performance Indicator, misure aggiuntive.

Pertanto, nei Contratti Esecutivi, sia gli strumenti a supporto della fornitura sia il profilo di qualita finale
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comprenderanno tutto quanto offerto dal Fornitore.

Il Piano della qualita Generale e il Piano della Qualita Specifico del Contratto Esecutivo riporteranno sempre l'interezza

degli strumenti, dei processi e del profilo di qualita.

3. MATRICE DI CORRISPONDENZA INDICATORI DI QUALITA E AZIONI CONTRATTUALI

Di seguito si trova la matrice di corrispondenza tra gli Indicatori di Qualita validi per I'intera fornitura e le azioni
contrattuali previste nel caso di non rispetto dei valori di soglia. Si precisa che qualora il Fornitore abbia dichiarato nella
propria Offerta Tecnica il miglioramento dei valori di soglia rispetto a quanto indicato nel presente documento, gli
scostamenti al fine dell’applicazione delle penali saranno calcolati rispetto ai valori soglia dichiarati nell’Offerta Tecnica.

Tabella 1 Matrice di corrispondenza indicatori - azioni contrattuali per tutti i Lotti

Governo della fornitura

RSER Impegni assunti in offerta tecnica per ’Amministrazione X
PFI Personale inadeguato X
TIP Tempestivita nell’inserimento di personale X
RSCT Rispetto di una scadenza contrattuale X
MAPP | Mancata Approvazione di un Artefatto della Fornitura X
VQF Valutazione Qualita della Fornitura X
RLFN Rilievi sulla fornitura X
MIDG | Monitoraggio indicatori di digitalizzazione X
TAl Tempo di Attivazione degli Interventi X
INPF Indisponibilita Portale di Fornitura X
ATPF Mancata Attivazione Portale di Fornitura X
Tabella 2 Matrice di corrispondenza indicatori - azioni contrattuali per i Lotti Applicativi
Servizi Realizzativi
RSPL Rispetto del Piano di lavoro di obiettivo X X X
GSCO | Giorni di sospensione del collaudo X X
DAES | Difettosita in avvio in esercizio X X X
CTFU Copertura test funzionali X
RIUSO | Riuso di componenti X
TRCG | Tempestivita di Ripristino dell’Operativita in collaudo ed in garanzia X X
VISS Violazioni degli standard di sviluppo X X
TROR | Totale Rilievi Obiettivo Realizzativo X X
DFCC | Difettosita illaudo Sospensione del collaudo
MDTE | Miglioramento Debito Tecnico (moduli preesistenti) (disciplinata secondo
QNFU | Qualita Non Funzionale I'indicatore GSCO)
Manutenzione Correttiva (MAC) e Adeguativa (MAD)
TROI Tempestivita di Ripristino dell’Operativita in esercizio X
CSR Interventi di manutenzione correttiva recidivi X X X
RMCO | Rilievi di Manutenzione Correttiva X X
Conduzione Applicativa
DSGP | Disponibilita dei servizi di gestione del portafoglio applicativo X X X
RSCA Rispetto di una scadenza dei servizi di gestione del portafoglio X
TRRA | Tempestivita di risoluzione delle richieste di assistenza X
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RSGT | Rilievi sui servizi di gestione del Portafoglio applicativo X X
Supporto Specialistico

SPSS | Slittamento nella consegna di un prodotto e/o di un’attivita X

CSIS Customer effort score dell’intervento specialistico X X X

RSSP | Rilievi sui servizi di supporto specialistico X X
Servizio di sviluppo e evoluzione sw in co-working con I’Amministrazione

RSCC | Rispetto di una scadenza dei servizi di sviluppo e evoluzione in co-working X

Servizio Conduzione Tecnica

DSA Disponibilita dei sistemi e apparati X

EASA | Esecuzione delle attivitd su sistemi e apparati
TROSA | Tempestivita nel ripristino dell’operativita dei sistemi e apparati

Tabella 3 Matrice di corrispondenza indicatori - azioni contrattuali per i Lotti di Supporto

Azione Contrattuale

Indicatore Rilievo Quota Penale
Sospesa
SPSS Slittamento nella consegna di un prodotto e/o di un’attivita X
CSIS-SUPP Customer effort score dell’intervento X X X
RSSP Rilievi sui servizi X X
RSCC Rispetto di una scadenza dei servizi X
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4,

4.1

INDICATORI DI QUALITA

Governo della fornitura

Di seguito sono descritti gli indicatori per misurare aspetti validi per tutti i servizi che compongono il Contratto

Esecutivo.
4.1.1

RSER - Impegni rispettati in offerta tecnica

L'indicatore di qualita verifica il numero di impegni rispettati dal Fornitore in offerta tecnica, afferenti obbligazioni

contrattuali non adempiute nei tempi e/o nei modi rappresentati nel Contratto Quadro e/o nei Contratti esecutivi con

relativi allegati e/o tracciati sui Piani di lavoro, siano esse presidiate da specifici indicatori o non presidiate.

Aspetto da valutare

Numero di impegni assunti dal Fornitore in offerta tecnica non adempiuti

Unita di misura

. Comunicazioni
Impegno Fonte dati

Note Amministrazione

Periodo di Trimestre precedente la Frequenza di )
riferimento rilevazione misurazione | Trimestrale
Dati darilevare N_RSE = Numero impegni rispettati

Regole di Nessuna

campionamento

Formula RSER = N_RSE
Regole di Nessuna

arrotondamento

Valore di soglia RSER =0

Azioni contrattuali

Il mancato rispetto del valore di soglia comportera per ogni _scostamento rispetto al valore soglia

I'applicazione della penale “Impegni assunti in offerta tecnica”, pari all'l1%. dell'importo
contrattuale per ogni risorsa inadeguata, con un minimo di € 5.000.

4.1.2

PFl — Personale inadeguato

L'indicatore misura la quantita di risorse non rispondenti ai profili professionali richiesti.

Aspetto da valutare

Numero di risorse ritenute inadeguate dall’Amministrazione

Unita di misura

Risorse inadeguate Fonte dati Strumenti di comunicazione

E-mail, lettere, verbali

Periodo di riferimento

Durata del Contratto Esecutivo | Frequenza di Mensile

Periodi di verifica di conformita | misurazione

Dati da rilevare

Numero risorse rimosse per inadeguatezza su richiesta della Amministrazione
(Nrisorse_inadeg)

Regole di

. Nessuna
campionamento
Formula PFl = Nrisorse_inadeg
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Regole di Nessuna
arrotondamento

Valore di soglia PFI=1

Il mancato rispetto del valore di soglia comportera I'applicazione della penale “Personale
Azioni contrattuali inadeguato”, pari all'1%. dell'importo contrattuale per ogni risorsa inadeguata, con un
minimo di € 5.000.

4.1.3 TIP - Tempestivita nell’inserimento di personale
Con questo indicatore si misura la tempestivita nell’inserimento/sostituzione delle risorse impiegate nella fornitura,

compresi i Referenti.

Tempo trascorso tra la richiesta della Amministrazione e |'effettivo

Aspetto da valutare . . - . o
P inserimento/sostituzione della risorsa richiesta.

Giorni lavorativi Fonte dati Contratto; E-mail; verbali

T Consuntivo Attivita (Rendiconto risorse)
Unita di misura
presenze presso i team (eventuale foglio

firma)
Durata della fornitura Frequenza di Ad evento (dopo ogni
Periodo di riferimento | periodi di verifica di misurazione inserimento/sostituzione)

conformita

. . e Data richiesta per I'inserimento/sostituzione di una risorsa (Data_richiesta_risorsa)
Dati da rilevare
e Data effettiva per I'inserimento/sostituzione della risorsa (Data_effettiva_risorsa)

Regole di

. Nessuna
campionamento

TIP = Data_effettiva_risorsa - Data_richiesta_risorsa

Formula

Regole di Nessuna
arrotondamento

Valore di soglia TIP <=4

I mancato rispetto del valore di soglia comportera un rilievo RLFN sulla fornitura per ogni

Azioni contrattuali . . . . . .
giorno lavorativo di ritardo rispetto al valore di soglia.

4.1.4  RSCT — Rispetto di una scadenza contrattuale
L'indicatore misura il rispetto di scadenze temporali derivanti dalla documentazione contrattuale inclusa I'offerta

tecnica del fornitore e/o pianificate in un piano di lavoro approvato.

Aspetto da valutare Rispetto di una scadenza contrattuale

Unita di misura Giorni lavorativi Fonte dati Contratto
Durata della fornitura Frequenza di

Periodo di riferimento o . . N . Mensile
Periodi di verifica di conformita | misurazione
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Per ciascuna scadenza vanno rilevati
Dati da rilevare - Data prevista (data_prev)
- Data effettiva (data_eff)

Regole di Nessuna
campionamento

Formula RSCT = data_eff — data_prev
R .
egole di Nessuna
arrotondamento
Valore di soglia RSCT=0

Per ogni 5 giorni lavorativi o frazione eccedenti il valore di soglia I’Amministrazione
applichera la penale “Slittamento di una scadenza contrattuale” pari all’1%. dell'importo
contrattuale, con un minimo di € 5.000.

Azioni contrattuali A titolo di esempio: RSCT = 6, comportera I'applicazione di una penale pari alla somma di
1%o per il primo giorno e di un altro 1%o. gli altri 5 giorni di ritardo.

| ritardi sull’Offerta Tecnica devono essere segnalati al Comitato di monitoraggio e
controllo.

4.1.5 MAPP- Mancata Approvazione di un Artefatto della Fornitura

L'indicatore misura l'inadeguatezza o incompletezza di Artefatti soggetti ad approvazione quali i prodotti del processo
di sviluppo software: documento di Stima, Piano di Lavoro, Documento dei Requisiti, Analisi, Disegno, Documento di
Architettura, Rapporti di Esecuzione Test, ecc...

La mancata approvazione € equiparata a mancata consegna. |l ritardo sulla riconsegna del documento viene misurata

dagli specifici indicatori di ogni servizio.

Aspetto da valutare Inadeguatezza o incompletezza dell’Artefatto da Approvare

Portale della fornitura

Unita di misura Numero Fonte dati Piano della Qualita
Contratto
. s . Durata del Contratto Frequenza di
Periodo di riferimento . . 9 . Ad evento
Esecutivo misurazione
Dati da rilevare Artefatto non approvato
Formula MAPP = Numero Artefatti non approvati
Re i
gole di Nessuna
arrotondamento
Valore di soglia MAPP=0

Il superamento del valore di soglia comporta il non superamento della milestone associata,
Azioni contrattuali pertanto I’Amministrazione applichera la penale “Rigetto di Artefatti/Deliverable” pari
all’1%o dell'importo contrattuale.

4.1.6 VQF - Valutazione Qualita della Fornitura
L'indicatore costituisce un indice sintetico della qualita misurata e percepita del contratto esecutivo, rilevato secondo

quanto specificato al par. “Rilevazione della Qualita della Fornitura” del CTS.
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Aggiunge alla componente oggettiva, derivante dalla rilevazione di tutti gli indicatori applicabili alla fornitura, una

componente soggettiva derivante dalla misura dell’esperienza d’uso dei servizi da parte degli utenti e

dell’Amministrazione.

Aspetto da valutare

La percezione della qualita della fornitura e il grado di soddisfazione degli utenti come
espressione della facilita d’'uso complessiva dei servizi, misurata rilevando dagli strumenti
di feedback le risposte fornite.

Secondo le modalita indicate al par. 8.7. del CTS, a seconda dei servizi oggetto del contratto
esecutivo, ’Amministrazione deve rilevare i feedback per quanto riguarda la facilita di
interazione e gestione dei servizi, efficacia e qualita delle soluzioni proposte e realizzate,
soddisfazione per i risultati raggiunti, anche in termini di ottimizzazione dei tempi e dei
costi. Per i servizi di gestione della Conduzione Applicativa e manutenzione correttiva &
altresi obbligatorio rilevare I'esperienza d’uso relativa al “primo contatto” dell’'utente con
gli operatori dei servizi.

Per le risposte vanno utilizzati come valori di riferimento numeri positivi su scala
crescente (da 1 a 10) dove:

e Risposte con punteggio maggiore o uguale a 7 corrisponde a “soddisfatto”;
e  Risposte con punteggio minore di 7 corrisponde a “non soddisfatto”.

Ai fini del calcolo dell’indicatore non possono essere riutilizzati i feedback gia valutati per
gli indicatori CSQA e CSIS.

Unita di misura Percentuale Fonte dati Questionari
. Lo L Semestre precedente la Frequenza di

Periodo di riferimento | . . P 'q . Semestrale
rilevazione misurazione

Dati da rilevare

e Numero risposte positive (risposte con valore = 7) (Nrisposte_pos)
e Numero di domande del questionario (Ndomande)

e Numero totale di questionari completamente compilati (Nquestionari)

Regole di
campionamento

L’Amministrazione dovra scegliera un campione significativo di utenti da intervistare

Nquestionari .

| VFQ 1 Nrisposteys,

Formula = — X Z _
Nquestionari = Ndomande;
i=
. Il risultato della misura va arrotondato al decimo di punto:
Regole di . . . . .
- per difetto se la prima cifra decimaleé< 5

arrotondamento

- per eccesso se la prima cifra decimale e >5

Valore di soglia

VFQ >= 75%

Azioni contrattuali

Il mancato rispetto del valore di soglia comportera un rilievo RLFN per ogni 5 punti
percentuali inferiori alla soglia.

4.1.7

RLFN — Rilievi sulla fornitura

L'indicatore conteggia le non conformita rilevate dall’ Amministrazione per obbligazioni contrattuali non adempiute nei

tempi e nei modi previsti, siano esse rilevate da specifici indicatori o non conformita, non presidiati da specifici

indicatori.

Aspetto da valutare

Numero di rilievi emessi per non conformita della fornitura afferenti obbligazioni
contrattuali non adempiute nei tempi e/o nei modi

Unita di misura

Rilievo sulla fornitura Fonte dati Comunicazioni
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Durata della fornitura Frequenza di Mensile

Periodo di riferimento . .
misurazione

Dati da rilevare Numero Rilievi emessi sulla fornitura (Nrilievi_forn)

Regole di

. Si considerano tutti i rilievi comunicati tramite nota/e di rilievo nel periodo di riferimento
campionamento

Formula RLFN = Nrilievi_forn
Regole di Nessuna
arrotondamento

Valore di soglia RLFN =1

Il superamento del valore di soglia comporta 'applicazione della penale “Eccesso di rilievi
Azioni contrattuali sulla fornitura” pari all’1%. dell'importo contrattuale, con un minimo di € 5.000 per ogni
rilievo superiore alla soglia.

4.1.8 MIDG — Monitoraggio indicatori di digitalizzazione
L'indicatore misura il rispetto delle tempistiche nella raccolta delle informazioni ai fini della determinazione degli indici

di digitalizzazione di cui al paragrafo 0

Aspetto da valutare Rispetto della scadenza di rilevazione degli indicatori di digitalizzazione
Unita di misura Giorni lavorativi Fonte dati Documenti di pianificazione
. Lo Durata della fornitura Frequenza di Trimestrale
Periodo di riferimento . .
misurazione

Per ciascuna scadenza vanno rilevati
Dati da rilevare - Data prevista (data_prev)
- Data effettiva (data_eff)

Regole di Nessuna
campionamento
Formula MIDG = data_eff — data_prev
R .
egole di Nessuna
arrotondamento
Valore di soglia MIDG =0

L. . Il mancato rispetto del valore di soglia comportera un rilievo RLFN.
Azioni contrattuali o - . ] ] .
L'applicazione del rilievo non solleva il Fornitore dall’obbligo dell’adempimento.

4.1.9 TAI-Tempo di Attivazione degli Interventi
L'indicatore TAl misura la tempestivita di attivazione degli interventi relativi ai servizi previsti nel Contratto Esecutivo,

a partire dalla richiesta dell’Amministrazione.

Aspetto da valutare Il tempo di attivazione degli interventi a partire dalla richiesta dell’Amministrazione
. o o . Strumenti di comunicazione
Unita di misura Giorni lavorativi Fonte dati . .
E-mail, lettere, verbali
Durata della fornitura Frequenza di

Periodo di riferimento mensile

Periodi per verifiche di conformita | misurazione
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Per ciascun intervento vanno rilevati
Dati da rilevare - Data della richiesta di attivazione di un intervento (Data_rich_int)

- Data di attivazione dell’intervento (Data_attiv_int)

Regole di Nessuna
campionamento
Formula TAI = Data_attiv_int - Data_rich_int
Regole di
& Nessuna
arrotondamento

Per interventi pianificati nel Piano di Lavoro Generale
TAI=0

Valore di soglia Negli altri casi

TAIl <= 10 giorni lavorativi per servizi realizzativi

TAI <=5 giorni lavorativi per altri servizi

Per ogni 5 giorni lavorativi o frazione eccedenti il valore di soglia I’Amministrazione
applichera la penale “Ritardo nell’attivazione intervento” pari all'1%. dell'importo
Azioni contrattuali contrattuale, con un minimo di € 5.000.

A titolo di esempio: TAlI = 11, comportera |'applicazione di una penale pari alla somma di
1%o per il primo giorno e di un altro 1%o. per gli altri 10 giorni di ritardo.

4.1.10 INPF - Indisponibilita Portale di Fornitura
L'indicatore verifica gli eventi imputabili al Fornitore, che non assicurino la disponibilita, la raggiungibilita tramite

Internet in una logica multicanale, e la piena operativita del “Portale della Fornitura”, tali da non consentire alle singole

Amministrazioni ed agli Organismi di coordinamento e controllo di attivare e governare agevolmente i servizi.

Aspetto da valutare Giorni di indisponibilita dei servizi e/o strumenti e/o funzionalita del Portale di Fornitura
e . Comunicazioni Fornitore
Unita di misura Giorni Solari Fonte dati
Note Amministrazione
Periodo di Mese precedente la rilevazione Frequenza di i
riferimento P z misurazione Mensile
Dati da rilevare N_GG_IND = Numero giorni di indisponibilitad o mancata piena operativita
Regole di Nessuna
campionamento
Formula INPF = N_GG_IND
Regole di
arrotondamento Nessuna
Valore di soglia 1
Il mancato rispetto del valore di soglia comportera per ogni rilievo di scostamento rispetto
Azioni contrattuali al valore soglia I'applicazione della penale “Indisponibilita Portale di Fornitura”, pari a euro
1.000 (mille) per ogni giorno solare di indisponibilita.

4.1.11 ATPF - Mancata Attivazione Portale di Fornitura
L’indicatore verifica I'attivazione del “Portale della Fornitura”.

Aspetto da valutare | Mancata attivazione del Portale di Fornitura
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Unita di misura

Comunicazioni Fornitore
Giorni solari Fonte dati Note Amministrazione

Verbali di riunioni

Periodo di
riferimento

Mese precedente la Frequenza di
consegna misurazione Alla Consegna

Dati darilevare

N_GCons = Numero giorni di ritardo nell’attivazione (Data effettiva — data prevista)

Regole di

i Nessuna
campionamento
Formula ATPF = N_GCons
Regole di
arrotondamento Nessuna

Valore di soglia

ATPF <=1

Azioni contrattuali

I mancato rispetto del valore di soglia comportera per ogni giorno solare di ritardo rispetto

al valore soglia I'applicazione della penale “Mancata Attivazione del Portale di Fornitura”,
pari a euro 1.000 (mille).

4.2 Servizi Realizzativi

Di seguito sono descritti gli indicatori di qualita da applicarsi ai Servizi Realizzativi di prodotti software.
4.2.1 RSPL - Rispetto del Piano di lavoro di obiettivo
L'indicatore RSPL verifica il rispetto della pianificazione di ogni obiettivo, misurando il rispetto della scadenza

temporale di ciascuna milestone quali ad esempio:

e ladate di consegna degli artefatti (la data pianificata di consegna del documento dei requisiti, del documento

di analisi e piano di test, del documento di re-design, e cosi via per ogni artefatto obbligatorio del servizio);

e la data di consegna di ogni artefatto aggiuntivo offerto in offerta tecnica e concordato con I’Amministrazione

nel Piano di lavoro;

e pericicli agili, ogni data pianificata nello Sprint Planning;
e |a data pianificata di “pronti al collaudo”, la data pianificata di termine collaudo con esito positivo, la data

pianificata di rilascio, la data pianificata di termine avvio in esercizio formalmente.

Si precisa che per data effettiva di consegna di un artefatto va considerata la data di consegna del deliverable che

soddisfa i requisiti minimi definiti nella documentazione contrattuale.

Pertanto, a titolo esemplificativo:

e una consegna incompleta o parziale non potra essere considerata efficace e la data di consegna effettiva sara

quella dell’intero prodotto;

e il termine effettivo della fase di collaudo richiede la risoluzione di tutte le anomalie riscontrate nel corso del

collaudo medesimo e la riconsegna della documentazione associata.

Aspetto da valutare

Rispetto di una scadenza temporale dell’obiettivo definita nel piano di lavoro approvato
(o analogo documento)

Unita di misura

Piano di lavoro

Portale della fornitura, strumenti di
Giorni lavorativi Fonte dati gestione documentale e di
configuration&versioning
Documenti di pianificazione

Periodo di riferimento

Frequenza di Ogni scadenza del Piano di lavoro

Durata dell’obiettivo . . . N
misurazione Al termine dell’obiettivo
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Per ciascuna scadenza dell’obiettivo vanno rilevati:
Data prevista (data_prev)

Data effettiva (data_eff)

Numero di scadenze dell’obiettivo(Nscad_ob)

Dati da rilevare

Formula
RSPL=data_eff-data_prov
Regole di Nessuna
arrotondamento Numeri negativi per registrare le consegne in anticipo

. . Il Valore del ritardo della scadenza dell’obiettivo deve essere inferiore:
Valore di soglia o o
RSPL <= 10 giorni lavorativi

Azioni contrattuali 1 Rilievo TROR per ogni giorno lavorativo di ritardo eccedente la soglia

4.2.2 GSCO - Giorni di sospensione del collaudo
Il presente indicatore ¢ il piu rilevante per i servizi realizzativi in quanto la sospensione del collaudo € indice di una

grave carenza qualitativa e incompletezza delle attivita realizzative. E un fattore molto grave e il fornitore deve mettere
in campo tutte le azioni di mitigazione, prevenzione e correzione per ridurre al minimo il rischio di sospensione previste
nei vari Piani di Qualita (Generale di Lotto, Specifico di Contratto Esecutivo, di Obiettivo).

La sospensione puo attivarsi automaticamente alla presenza di malfunzionamenti bloccanti in collaudo come
disciplinato nell’indicatore DFCC — Difettosita in collaudo, o su decisione dell’Amministrazione qualora si verifichino
situazioni “anomale” che, a giudizio della stessa, sia per numerosita sia per gravita, sia per non rispetto dei tempi
massimi previsti per la risoluzione delle difformita, non consentano lo svolgimento o la prosecuzione delle attivita.
Costituisce altresi causa di sospensione un Piano di Test del fornitore con carenze tali da compromettere I'esecuzione
del collaudo e/o il riscontro di almeno un test con esito negativo (rispetto a quanto dichiarato positivo dal fornitore
nel Rapporto di esecuzione test).

La sospensione del collaudo comporta lo slittamento del termine pianificato e tale ritardo sara a totale carico del
Fornitore comportando le azioni contrattuali previste dal presente indicatore. La consegna della versione corretta dei
prodotti dovra avvenire entro il nuovo termine fissato dall’Amministrazione.

In caso di piu di 2 sospensioni sul medesimo obiettivo I’Amministrazione si riserva la facolta di dichiarare “non

approvabile/accettabile” il prodotto oggetto di collaudo per inadempimento del Fornitore come previsto dal Contesto

Applicativo “Modalita di Approvazione dei prodotti”.

Numero complessivo di giorni in cui € stato sospeso il collaudo di un obiettivo per cause

Aspetto da valutare . . .
imputabili al Fornitore

Piano di lavoro approvato
dell’obiettivo

Unita di misura Giorno lavorativo Fonte dati L .
Comunicazioni di sospensione del
collaudo e di ripresa

Durata collaudo Frequenza di Al termine del collaudo

Periodo di riferimento . .
misurazione

e Data della singola sospensione collaudo (Data_sospensione;)

Dati da rilevare e Data della singola di ripresa del collaudo (Data_ripresa;)

e Numero di sospensioni del collaudo (Nsosp)
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Regole di Si applica a tutte le sospensioni del collaudo (sia per la prima che, qualora capiti, per le
campionamento successive)

Formula GSCO = YV°*P(Data_ripresa; - Data_sospensione;)Sommatoria dei giorni di tutte le

sospensioni del collaudo del medesimo obiettivo

Regole di Nessuna
arrotondamento
Valore di soglia Deve essere inferiore alla % indicata della durata pianificata del collaudo

GSCO <= 10% * durata collaudo in giorni lavorativi

Azioni contrattuali 1 Rilievo TROR per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia

423 DAES - Difettosita in avvio in esercizio

Il presente indicatore rileva la difettosita residua funzionale e non funzionale.

Relativamente ai servizi esposti all’esterno, devono essere raccolti in particolare I'aderenza ai requisiti di accessibilita,
usabilita, sicurezza, prestazioni che devono permettere la piena fruizione delle funzionalita e dei servizi a

cittadino/impresa/operatore amministrativo/decisore/ fruitore.
Il periodo di avvio in esercizio € di 3 mesi.

Nel caso di obiettivi suddivisi in lotti il periodo di riferimento e relativo alla messa in esercizio del singolo lotto.

Aspetto da valutare | Difettosita del sistema rilasciato in esercizio

Numero e tipologia di Sistema di tracciatura

Unita di misura malfunzionamenti (errori e | Fonte dati Strumenti di raccolta feedback dagli
non conformita) utilizzatori del sistema

Periodo di Fase di avvio in esercizio Frequenza di

. . . evento

riferimento misurazione

Numero totale di malfunzionamenti relativi a funzionalita utente nuove o modificate
dall’obiettivo o regressioni sul software pregresso ivi incluso il mancato rispetto dei requisiti
Dati da rilevare non funzionali.

Malfunzionamenti Bloccanti: N_malfunz_bl

Malfunzionamenti Non Bloccanti: N_malfunz_no_bl

Regole di
campionamento Nessuna

Classe di rischio A Classe di rischio B Classe di rischio C
Valore di soglia DAES_bloccanti =0 DAES_bloccanti =0 DAES_bloccanti =0

DAES_non bloccanti=5 DAES_non bloccanti =10 | DAES_non bloccanti =12

Il superamento della soglia DAES_bloccanti comporta la perdita della quota sospesa
“Eccesso Blocchi in avvio”

Dal 3° errore bloccante I’Amministrazione applichera altresi la penale “Anomalie Bloccanti
Azioni contrattuali Reiterate” per ogni errore bloccante pari a:

e €7.500 per obiettivi di classe di rischio A
e €£5.000 nei restanti casi

Ogni malfunzionamento oltre la soglia del DAES_non bloccanti comportera

1 Rilievo TROR aggiuntivo
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4.2.4

CTFU - Copertura test funzionali

Tale indicatore ha lo scopo di verificare la completezza funzionale del Piano di Test a partire dal primo rilascio del

documento in fase di analisi. Il requisito minimo & la presenza di almeno un caso di test per ciascuno scenario di utilizzo

del caso d’uso o funzionalita da realizzare o modificare.

In caso di mancato soddisfacimento i documenti di Analisi e Disegno e Piano di Test sono rigettati sino alla corretta

compilazione.

Aspetto da valutare

Copertura Funzionale del piano di test

Unita di misura

Strumento automatico di gestione

Requisiti e Test

Numero Casi d’uso Fonte dati

Documenti di Analisi e Piano di Test

Rapporto di esecuzione

Periodo di riferimento

Durata dell’obiettivo Frequenza di

misurazione

Ciascuna Milestone di consegna del
documento di analisi/disegno e piano
di test

Fase di collaudo

Dati da rilevare

NREko= Numero di Requisiti Utente non coperti da almeno un Caso d’uso

NScenari ko = Numero scenari non coperti da almeno un caso di test

Formula

NREko= Numero di Requisiti non coperti da almeno un Caso d’uso

e
NScenari ko = Numero scenari per caso d’uso non coperti da almeno un caso di test
Soglia CTFU = NREko + NScenariko= 0

Azioni contrattuali

Se CTFU > 0 comportera 1 Rilievo TROR aggiuntivo

Il documento completo dovra essere riconsegnato entro 3 giorni lavorativi o diverso
termine indicato dall’Amministrazione

4.2.5

RIUSO — Riuso di componenti

L'indicatore si applica ai progetti di sviluppo ex-novo e misura il grado di riuso per incorporamento e integrazione di

servizi, componenti sw, strutture logiche di dati e funzionalita provenienti da fonti diversi (quali ad esempio parco

software e servizi infrastrutturali dell’Amministrazione, catalogo del riuso di AgID, Developers lItalia, open source,

soluzioni di terze parti con licenza libera).

Aspetto da valutare

Riuso di componenti nello sviluppo ex-novo

Unita di misura

. Specifiche Funzionali
Percentuale Fonte dati

Disegno Tecnico

Periodo di riferimento

Durata dell’obiettivo Frequenza di Semestrale

Periodi di verifica di misurazione

conformita

Dati da rilevare

N_componenti_riuso = numero di componenti riutilizzati

N_componenti_totali = numero di componenti da realizzare

Formula

RIUSO = N_componenti_riuso / N_componenti_totali

Soglia

RIUSO >=10% il primo semestre di erogazione dei servizi.

La soglia si alza del 5% ogni semestre
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Azioni contrattuali Nel caso di mancato raggiungimento del valore di soglia, I’Amministrazione applichera la
perdita della quota sospesa “Riuso sviluppo ex-novo”

4.2.6 TRCG - Tempestivita di Ripristino dell’Operativita in collaudo ed in garanzia
Il presente livello di servizio si applica a:

e Non conformita funzionali e non funzionali rilevate durante il collaudo.

e Non conformita funzionali e non funzionali rilevate nel periodo di esercizio di funzionalita/servizi rilasciati dal
fornitore e dunque in garanzia (le anomalie rilevate nella fase di Avvio in Esercizio dell’obiettivo realizzativo

sono considerate unicamente nell’indicatore DAES e pertanto sono escluse dal presente indicatore);

e Non conformita funzionali e non funzionali rilevate nel periodo di post-erogazione ed entro il periodo di
garanzia: il software e 'ambiente di test dovranno essere mantenuti dal fornitore presso la propria struttura
sino alla scadenza della garanzia.

Aspetto da valutare Tempestivita di ripristino dell'operativita in collaudo ed in garanzia

e Ora solare o lavorativa in . Strumenti di tracciatura
Unita di misura . . Fonte dati
funzione della soglia E-mail

Durata del Collaudo .
Frequenza di

Periodo di riferimento | Garanzia: Durata . . evento
misurazione
contrattuale

Per ciascun malfunzionamento del software applicativo dovranno essere rilevate le

seguenti informazioni:
e Awvio del processo di risoluzione del malfunzionamento: Data, ora e minuti

comunicazione al Fornitore [fase attivazione] (inizio)

Dati da rilevare e Termine della risoluzione del malfunzionamento: Data, ora e minuti fine
esecuzione [fase esecuzione] (termine)

e Tempo di sospensione della risoluzione del malfunzionamento (sospensione) a
causa dell'indisponibilita dell'ambiente di correzione, o per ragioni non imputabili
al Fornitore (TS)

Regole di

. Nessuna
campionamento

TRGC_ cat;=t_risol
Dove:

Formula per ciascun malfunzionamento:
t_risol; =termine;—inizioj— TS

j=1,2,3,4 in base alla categoria di malfunzionamento

. Il risultato della misura va arrotondato:
Regole di

arrotondamento - per difetto se la parte decimale € < 0,5

- pereccesso se la parte decimale ¢ >0,5
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Categoria Tempo massimo di risoluzione

Categoria 1 (j=1) In collaudo: Sospensione Collaudo

t_risol; <= 1 giorno lavorativo

Valore di soglia Categoria 2 (j=2) In collaudo: Sospensione Collaudo

t_risol; <= 2 giorni lavorativi

Categoria 3 (j=3) t_risol; <= 3 giorni lavorativi

Categoria 4 (j=4) t_risol; <= 4 giorni lavorativi

Difettosita in collaudo: le categorie 1 e 2 comportano la sospensione del collaudo secondo
I'indicatore DFCC. Relativamente alle categorie 3 e 4: per ogni giorno lavorativo eccedente
il valore soglia (o il diverso termine indicato dall’amministrazione) verra emesso un Rilievo
TROR

Garanzia in _esercizio Se la rilevazione & avvenuta nel periodo di erogazione dei servizi
(dopo la fase di Awvio in Esercizio), il non rispetto del valore di soglia comportera
I’emissione di 1 Rilievo RLFN per ogni giorno o frazione di superamento della soglia.

Azioni contrattuali

Garanzia Post-Erogazione: il mancato rispetto del valore soglia comporta la penale
“Mancato Ripristino Operativita in garanzia” pari a € 5.000 per ogni 8 ore (solari per cat.1
e 2 — lavorative per cat. 3 0 4) o frazione di superamento della soglia.

4.2.7 VISS - Violazioni degli standard di sviluppo
Gli standard di sviluppo e le linee guida saranno definiti a valle del periodo di avviamento e pertanto I'indicatore si

applichera esclusivamente dopo la condivisione dei suddetti standard tra il Fornitore e I’Amministrazione.

Aspetto da valutare Rispetto degli standard di sviluppo e delle linee guida

Unita di misura Numero di violazioni Fonte dati Standard e linee guida
Periodo di riferimento | Fase di collaud Frequenza di
ase di coffaudo misurazione Al collaudo

Dati darilevare Num_viol = Numero di violazioni
Regole di

- Nessuna
campionamento
Formula VISS = Num_viol
Regole di
arrotondamento Nessuna
Valore di soglia VISS=0

Il superamento del valore soglia comporta la sospensione del collaudo come previsto dall’'indicatore

Azioni contrattuali
GSCO - Giorni di sospensione del collaudo.

4.2.8 TROR - Totale Rilievi Obiettivo Realizzativo
L'indicatore conteggia il numero di Rilievi degli obiettivi realizzativi derivanti da:
e violazioni di soglia di specifici indicatori
e ulteriori Rilievi per obbligazioni contrattuali non adempiute nei tempi e nei modi rappresentati nella

documentazione contrattuale e non presidiati da specifici indicatori.
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Numero di rilievi emessi per non conformita dei servizi realizzativi afferenti obbligazioni
Aspetto da valutare contrattuali non adempiute nei tempi e/o nei modi rappresentati nel Contratto Esecutivo e
relativi allegati e/o tracciati sui Piani di lavoro

Unita di misura Rilievo sull’obiettivo Fonte dati Sistema di Tracciatura Rilievi

Frequenza di

Periodo di riferimento | Durata dell’obiettivo Al termine dell’obiettivo

misurazione
Dati da rilevare Numero Rilievi emessi sull’obiettivo (Nrilievi_obiettivo)
Ambito Servizi realizzativi
Regole di
caergr:a:):amento Nessuna
Formula TROR = Nrilievi_obiettivo

. . TROR < 3 (obiettivi con durata complessiva<= 6 mesi) o
Valore di soglia o . .
TROR <5 (obiettivi con durata complessiva> 6 mesi)

Il superamento della soglia comporta la perdita della quota sospesa “Eccesso Rilievi su
Obiettivi a tempi Standard”

Inoltre, per ogni rilievo eccedente le seguenti soglie:

e TROR > 6 (progetti con durata complessiva<= 6 mesi)
Azioni contrattuali e TROR > 10 (progetti con durata complessiva > 6 mesi)
I’Amministrazione applichera altresi la penale “Reiterati Rilievi di Obiettivo”

pari all'1%. dell'importo contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel contratto
esecutivo, con i seguenti minimi:

e minimo € 5.000 per obiettivi di classe di rischio A

e minimo € 3.000 nei restanti casi

4.2.9 Collaudo
Essendo il periodo di collaudo finalizzato alla verifica e validazione del sistema rilasciato € considerata fisiologica una
difettosita residua rispetto alle attivita di test effettuate dal fornitore. Tale fisiologica difettosita residua comprende

malfunzionamenti di categoria NON bloccante nonché test negativi eseguiti con modalita differenti rispetto a quanto

dichiarato positivamente eseguito dal fornitore. Diversamente trattasi di malfunzionamenti bloccanti come

disciplinato dal successivo indicatore DFCC — Difettosita in collaudo.

Tutti i malfunzionamenti e le non conformita devono essere risolte per |’accettazione del software.

Il fornitore deve assicurare il supporto e garantire la tempestiva correzione degli errori sul software e sulla
documentazione entro e non oltre i tempi previsti dal

TRCG — Tempestivita di Ripristino dell’Operativita in collaudo ed in garanzia.

La milestone “pronti al collaudo” & determinato da:

- Consegna di tutti gli artefatti e relative BUILD nelle modalita previste dal Piano di Qualita o diversamente
concordate nel Piano di lavoro nell’ambiente di collaudo, sui sistemi di configurazione e versioning, sui sistemi
documentale;

- Consegna Quadro sintetico del superamento di tutti i test pianificati per tutte le tipologie di caratteristiche
software applicabili e Rapporti di conformita. lllustrazione dei dettagli attraverso report e link agli strumenti
(sia di analisi statica e dinamica del software sia di gestione dei requisiti e test) e report di dettaglio dei test

per scenario.
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- Verifica positiva delle pre-condizioni di esecuzione del collaudo (predisposizione base dati, flussi, simulazione

attivita utente nei momenti di picco, inserimento casi di vulnerabilita, ecc..).

Si specifica che sono bloccanti (cat 1 o 2 come indicato nel corrispondente Piano di Test) le non conformita relative a:

= Sicurezza e Protezione dei dati: per tutti gli interventi realizzativi, ivi compresi gli interventi di correttiva

= Manutenibilita, Interoperabilita, Efficienza prestazionale, Affidabilita: per tutti gli interventi che realizzano
servizi IT in Cloud e Migrazione Applicativi in Cloud;

= Manutenibilita e Affidabilita: per tutti gli interventi realizzativi su applicazioni di classe A;

= Usabilita e Portabilita per tutti gli interventi che realizzano/modificano servizi esposti all’esterno (siti, portali,

app mobili)

Negli altri casi — fermo restando che tutte le non conformita devono essere risolte per I'accettazione del software —

saranno considerate non bloccanti.

4.2.9.1 DFCC-DIFETTOSITA IN COLLAUDO

L’indicatore misura il numero di non conformita bloccanti rilevate in collaudo.

Aspetto da valutare

Numero di non conformita di categoria bloccante in collaudo

Unita di misura

Non conformita bloccanti Verbale di collaudo

Font ti
(categorie 1 e 2) onte dati

Periodo di riferimento

La fase di collaudo Alla rilevazione dell’evento

dell'obiettivo

Frequenza di
misurazione

Dati da rilevare

Numero totale di non conformita Bloccanti emerse durante il collaudo
(N_non_conformita_bloccanti)

Regole di
campionamento

Vanno considerate le non conformita di categoria 1 o 2.

Regole di
arrotondamento

Nessuna

Valore di soglia

- DFCC (categorial)=0
- DFCC (categoria 2) <=3

Azioni contrattuali

Il superamento del valore soglia comporta la sospensione del collaudo come previsto
dall’indicatore GSCO - Giorni di sospensione del collaudo.

4.2.9.2 MDTE - MIGLIORAMENTO DEBITO TECNICO (MODULI PREESISTENTI)

La misura standard CISQ Debito tecnico stima il lavoro aggiuntivo finalizzato alle eliminazionidelle non conformita del

software (rilevate tramite analisi statica). L’indicatore si applica a tutti gli obiettivi che modificano il codice esistente e

deve essere calcolato anche per la manutenzione correttiva.

Pertanto, con riferimento alla rilevazione di inizio fornitura (subentro) o alla presa in carico del software oggetto di

modifica il fornitore rileva il debito tecnico pre-esistente all’intervento di modifica e si impegna a non peggiorarlo.

Aspetto da valutare

Il debito tecnico

Unita di misura

Giorni persona Fonte dati Rilevazione iniziale

Strumento di misurazione del Debito
Tecnico
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La fase di realizzazione Frequenza di Fase di realizzazione

Periodo di riferimento dell'obiettivo misurazione Fase di collaudo

. . - Debito Tecnico software iniziale (DT_iniz)
Dati da rilevare . . . ]
- Debito Tecnico software finale (DT _finale)

Formula MDTE = (DT_finale-DT _iniziale) / DT _iniziale
Regole di Nessuna

arrotondamento

Valore di soglia MDTE <=0

I . Malfunzionamento NON bloccante se MDTE = 0, Malfunzionamento bloccante se MDTE >=
Azioni contrattuali

50%”, bloccante se superiore.

4.2.9.3 QNFU - QUALITA NON FUNZIONALE
Per ciascuna delle caratteristiche sotto richiamate i documenti di sviluppo applicabili (Specifiche funzionali, Disegno
dell’architettura, Re-design Architetturale, Piano di test, ecc.) devono prevedere una trattazione specifica. L’assenza
e/o l'incompletezza di quest’ultima comporta la non approvazione del relativo documento e la contestuale

applicazione dell’indicatore MAPP-Mancata Approvazione di Artefatti/Deliverable.

Per ciascuna delle seguenti caratteristiche il fornitore predispone una sezione specifica del Piano di Test e un
corrispondente rapporto di esecuzione contenente la sintesi degli esiti degli strumenti/metodologie e tecniche di
misurazione della specifica caratteristica. | report analitici di test devono essere disponibili sul Portale della Fornitura

e presentati alla richiesta di “Pronti al collaudo”.

Nel Piano della Qualita Generale del Lotto devono essere illustrati i dettagli dei report (es. usabilita, interoperabilita,
ecc...) e degli strumenti (sia di analisi statica e dinamica del software sia di gestione dei requisiti e test) nonché dei
livelli migliorativi offerti e che saranno di riferimento nel corso della Fornitura per la rilevazione delle caratteristiche di

qualita descritte nel seguito.

Nel Piano della Qualita Specifico del Contratto Esecutivo dovranno essere indicati gli strumenti specifici per i servizi
previsti e, ove applicabile in base alla caratteristica di riferimento, il valore esatto di soglia fermo restando che rispetto

alle indicazioni fornite nel seguito tale valore non pud essere mai peggiorativo.

Aspetto da valutare | Qualita del software misurata attraverso le caratteristiche descritte in Tabella 2

Numero Fonte dati: Documenti di analisi, progettazione e
test
T Artefatti di C =
Unita di misura . Strumenti di misura della qualita del sw
riferimento e - .
. Strumenti di testing
strumenti
Periodo di La fase di collaudo Frequenza di Alla rilevazione dell’evento bloccante
riferimento dell'obiettivo misurazione
Dati da rilevare NFk = numero di caratteristiche funzionali che non rispettano le soglie
Regole di
& . Nessuna
campionamento
Formula QNFU = NFko
Regole di Nessuna
arrotondamento
Valore di soglia QNFU=0
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Azioni contrattuali

Apertura non conformita:

e non bloccante se QNFU <=4
e bloccante se QNFU > 4

e bloccante in caso di non risoluzione del malfunzionamento e.

La tabella riepiloga i livelli minimi da raggiungere per le caratteristiche e fornisce alcune indicazioni specifiche che

dovranno essere riferite in misura equivalente dal Fornitore nell’utilizzo degli strumenti di rilevazione.

Tabella 2 Caratteristiche non funzionali

Temporale sotto carico

risposta atteso (Ts fissato nei requisiti)

Caratteristica Modalita di valutazione Formula
NF1 Tramite simulazione e confronto tra il tempo di risposta | NF1=T-Ts
Comportamento effettivo (T) in condizioni ordinarie e il tempo di risposta | SOGLIA = 0
Temporale atteso (Ts fissato nei requisiti)

NF2 Tramite simulazione e confronto tra il tempo di risposta | NF2=T-Ts
Comportamento effettivo (T) in condizioni di carico o picco e il tempo di | SOGLIA =0

NF3

Efficienza Prestazionale

Tramite analisi statica.

Nel caso di nuovi sviluppi, si dovra verificare che il codice
rilasciato non contenga nessuna delle violazioni elencate
nella specifica sezione dello standard CISQ.

Nel caso di MEV, 'amministrazione potra richiedere, come
requisito, un numero massimo di violazioni ammesse (Nr).

Ove non venga definito tale requisito, il numero massimo

Per i nuovi sviluppi:
NF3 =

rilevato

numero violazioni
dallo
automatico di analisi statica
Per la MEV:

NF3 =

rilevato — Nr (se definito nei

strumento

numero violazioni

NF4

Interoperabilita

di violazioni ammesso sara pari al numero di violazioni | requisiti)
misurate sul software oggetto di MEV prima|NF3 = numero violazioni
dell’intervento (Np). rilevato - Np

SOGLIA=0
Percentuale di interfacce conformi al modello di| NI = Numero di interfacce
interoperabilita previsto dal Piano Triennale e dalle linee | sviluppate conformi al

guida, sul totale di interfacce offerte dal software rilasciato

modello di interoperabilita
NC = Numero complessivo di
interfacce sviluppate

NF5
Usabilita-1

NF4 = (NI/NC)

SOGLIA = 100%
Percentuale di risposte affermative sul totale di risposte | NF5 = numero di risposte
relative ai temi affrontati dai seguenti indicatori ISO/IEC | applicabili  affermative /
25023 numero complessivo  di

= ULe-1-G (Completezza della guida utente): il Numero
di funzionalita utente realizzate € pari al Numero di
Help On Line?

=  UAp-2-S (Capacita di dimostrazione) il Numero di
funzionalita utente specificate & pari al Numero di
demo esplicative realizzate che possano aiutare
I'utente nell’operativita?

= ULe-2-S (Valori di default nei campi input) il Numero
di campi di input da immettere con aiuto
rappresenta la maggioranza dei campi di input? —

risposte applicabili

SOGLIA = 100%
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dove i campi senza aiuto sono stati
precedentemente condivisi

=  ULe-3-S (Comprensibilita dei messaggi d’errore): il
numero di messaggi di errore parametrici e cioe con
I'indicazione del campo e/o dell’operazione errata
risulta essere pari al numero di messaggi di errore in
totale?

=  UEp-2-S (Correzione da errori di input dell’utente) i
dati di input sono controllati dal sistema applicativo
prima di essere elaborati?

NF6 Numero di test di usabilita conformi (Nu) alle linee guida | NF6 = Nu/Nt
di designer lItalia, rispetto al numero totale di test di | SOGLIA =100%
Usabilita-2
usabilita riportati nel piano di test (Nt).
Tramite analisi statica. Per i nuovi sviluppi:
Nel caso di nuovi sviluppi, si dovra verificare che il codice | NF7 = numero violazioni
rilasciato non contenga nessuna delle violazioni elencate | rilevato  dallo  strumento
nella specifica sezione dello standard CISQ. automatico di analisi statica
NE7 Nel caso di MEV, 'amministrazione potra richiedere, come | Per la MEV:
requisito, un numero massimo di violazioni ammesse (Nr). | NF7 = numero violazioni
Affidabilita
Ove non venga definito tale requisito, il numero massimo | rilevato — Nr (se definito nei
di violazioni ammesso sara pari al numero di violazioni | requisiti)
misurate sul software oggetto di MEV prima|NF7 = numero violazioni
dell’intervento (Np). rilevato - Np
SOGLIA=0
Attraverso: NF8 = Nv + Numero violazioni
e Analisi Statica del software rilasciato, tramite della checklist
™™ sooun=o
Sicurezza e rispetto di una checklist di vincoli per la
sicurezza, proposta dal fornitore e coerente con
le linee guida per lo sviluppo sicuro di AglD e
alle indicazioni CWE, OWASP e CERT.
NF9 Percentuale di test automatici (nTA) rispetto al numero | NF9 = nTA/nT

Automazione dei test

totale di test (nT) definiti nel piano di test

SOGLIA >=15%

NF10
Manutenibilita

Tramite analisi statica.

Nel caso di nuovi sviluppi, si dovra verificare che il codice
rilasciato non contenga nessuna delle violazioni elencate
nella specifica sezione dello standard CISQ.

Nel caso di MEV, 'amministrazione potra richiedere, come
requisito, un numero massimo di violazioni ammesse (Nr).
Ove non venga definito tale requisito, il numero massimo
di violazioni ammesso sara pari al numero di violazioni
sul  software MEV  prima

misurate oggetto di

dell’intervento (Np).

Per i nuovi sviluppi:

NF7 =
rilevato

numero violazioni
dallo  strumento
automatico di analisi statica
Per la MEV:

NF7 =

rilevato — Nr (se definito nei

numero violazioni

requisiti)
NF7 =
rilevato - Np
SOGLIA=0

numero violazioni
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4.3 Manutenzione Correttiva (MAC) e Adeguativa (MAD)

Di seguito sono descritti gli indicatori di qualita che si applicano al Servizio di Manutenzione correttiva e adeguativa.

4.3.1 TROI - Tempestivita di Ripristino dell’Operativita in esercizio

Il ripristino dell’operativita del software applicativo in esercizio deve avvenire nel rispetto del seguente livello di

servizio, suddiviso per livello di prestazione.

Aspetto da valutare

Tempestivita di ripristino dell'operativita in esercizio a seguito di malfunzionamenti

differenziata per categoria di malfunzionamento

Unita di misura

Piano di lavoro
Percentuale Fonte dati Strumenti di tracciatura

Strumenti di comunicazione E-mail

Periodo di riferimento

Durata del servizio .
Frequenza di

. . mensile
misurazione

Periodi per verifiche di
conformita

Dati da rilevare

Per ciascun malfunzionamento del software applicativo dovranno essere rilevate le seguenti
informazioni:

e Awio del processo di risoluzione del malfunzionamento: Data, ora e minuti
comunicazione al Fornitore [fase attivazione] (inizio)

e Termine della risoluzione del malfunzionamento: Data, ora e minuti fine
esecuzione [fase esecuzione] (termine)

e Tempo di sospensione della risoluzione del malfunzionamento (sospensione) a
causa dell'indisponibilita dell'ambiente di correzione, o per ragioni non imputabili
al Fornitore (TS)

Numero totale di malfunzionamenti di una specifica categoria j rilevati nel periodo di
riferimento (T_malfunz)

Regole di
. Nessuna
campionamento
>4, TROIj
TROI = (11—)
4

Dove:
Formula j=1,2,3,4 in base alla categoria di malfunzionamento

TROIj =(N_malfunz/T_malfunz;)

N_malfunz; = numero malfunzionamenti di categoria j con t_risol; < timitej

t_risol; =terminej— inizio; — TS
Regole di Il risultato della misura va arrotondato: per difetto se la parte decimale ¢ < 0,5
arrotondamento

- per eccesso se la parte decimale ¢ >0,5
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Valore limite

Livello di Prestazione
Standard

Categoria Tiimitej

Categoria 1 8 ore lavorative
(i=1)

Categoria 2 12 ore lavorative
(i=2)

Categoria 3 2 giorni lavorativi
(7=3)

Categoria 4 4 giorni lavorativi
(i=4)

Valore di soglia
Livello di Prestazione
Standard

TROI >=90% e
TROI (tlimite;_finae= tiimitej+1giorno lavorativo) = 100%

(I restanti malfunzionamenti devono essere risolti nel limite maggiorato di 1 giorno
lavorativo)

Azioni contrattuali

Livello di Prestazione
Standard

1 Rilievo per ogni punto percentuale inferiore rispetto ai valori di soglia sopra previsti che
andra ad incrementare 'indicatore RMCO

Valore limite

Livello di Prestazione
Premium

Categoria Tiimitej

Categoria 1 8 ore solari

(i=1)

Categoria 2 16 ore solari esclusi sabati e festivi
(i=2)

Categoria 3 1 giorno lavorativo

(7=3)

Categoria 4 2 giorni lavorativi

(i=4)

Valore di soglia

Livello di Prestazione
Premium

TROI >=90% e
TROI (tlimite;_inae= tiimitej+1giorno lavorativo) = 100%

(I restanti malfunzionamenti devono essere risolti nel limite maggiorato di 1 giorno
lavorativo)

Azioni contrattuali

Livello di Prestazione
Premium

Nel caso di valori TROI inferiori alle soglie, perdita della quota sospesa “Ritardo nel ripristino
operativita di esercizio”
Per ogni 10% di peggioramento o frazione di mancato raggiungimento di almeno una delle
soglie, ’Amministrazione applichera altresi la penale “Eccesso di ritardo nel ripristino
operativita in esercizio”

4.3.2

CSR - Interventi di manutenzione correttiva recidivi

Misura il grado di efficacia degli interventi di manutenzioni misurando la percentuale di malfunzionamenti che si

ripresentano dopo l'intervento correttivo

Aspetto da valutare

Numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, cioe relativi allo stesso modulo
per lo stesso malfunzionamento
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Unita di misura

Sistema di tracciatura o

Fonte dati ..
comunicazioni

Case recidivi

Periodo di riferimento

Durata del servizio Frequenza di

Periodi per verifiche di misurazione mensile

conformita

Dati da rilevare

Numero di interventi di manutenzione correttiva segnalati sul sistema di tracciatura per lo
stesso malfunzionamento (Ncase_ricorsivi)

Standard

Formula CSR = Ncase_ricorsivi
Regole di

gole cl Nessuna
arrotondamento
Valore di soglia -
Livello di Prestazione |CSR<=2

Azioni contrattuali —

Livello di Prestazione
Standard

1 Rilievo per ogni Case recidivo che andra ad incrementare I'indicatore RMCO

Valore di soglia -
Livello di Prestazione
Premium

CSR=0

Azioni contrattuali

Ripristino Premium

1 Rilievo per ogni Case recidivo che andra ad incrementare I'indicatore RMCO

Per valori dell’'indicatore superiore a 2, ’Amministrazione applichera la penale “Eccesso di
interventi recidivi”

4.3.3

RMCO - Rilievi di Manutenzione Correttiva

L’indicatore conteggia le non conformita rilevate dall’Amministrazione per obbligazioni contrattuali non adempiute nei

tempi e nei modi previsti, siano esse rilevate da specifici indicatori o non conformita, non presidiati da specifici

indicatori. Si precisa che qualsiasi intervento —ivi compresa la manutenzione correttiva — non deve peggiorare il debito

tecnico della funzione/codice modificato né introdurre non conformita e/o violazioni. Ogni elemento negativo sulla

qualita del software deve essere rimosso in garanzia ed alimenta il presente indicatore di rilievi.

Aspetto da valutare

Numero di rilievi emessi per non conformita inerenti il servizio di manutenzione correttiva

rispetto al contratto ed allegati

Unita di misura

Rilievo Fonte dati Comunicazioni

Periodo di riferimento

Durata del servizio .
Frequenza di

. . Mensile
misurazione

Periodi per verifiche di
conformita

Dati da rilevare

Numero Rilievi emessi sul servizio di Manutenzione Correttiva (Nrilievi_correttiva)

Regole di
campionamento

Nessuna

Formula RMCO = Nrilievi_Correttiva
Regole di

& Nessuna
arrotondamento

Valore di soglia

RMCO =0 nel caso di attivazione per singolo intervento

RMCO <=1 nel caso di servizio continuativo
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Azioni contrattuali

Nel caso di superamento della soglia, perdita della quota sospesa “Eccesso di rilievi di
Manutenzione Correttiva”

Per valori dell’indicatore superiori a 3 nel caso di attivazione per singolo intervento e 4 nel
caso di servizio continuativo, I’Amministrazione applichera altresi la penale “Reiterati rilievi
manutenzione correttiva” pari all’1%o. dell'importo contrattualmente fissato per il servizio
di manutenzione correttiva del contratto esecutivo, con minimo di € 5.000.
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4.4 Conduzione Applicativa

| seguenti indicatori si applicano a tutti i servizi di gestione. Nel caso di attivazione di servizi separati, i livelli di servizio
vengono rilevati e calcolati distintamente.

Il fornitore, per i servizi erogati presso la propria sede, deve mettere a disposizione dell’Amministrazione strumenti
per la verifica della capacita di gestione delle richieste e della disponibilita del servizio stesso.

4.4.1 DSGP - Disponibilita dei servizi di gestione del portafoglio applicativo
L’indicatore misura la disponibilita del servizio secondo i tempi ed i modi definiti nel Contratto Esecutivo, nel Piano di
lavoro Generale e Piano di lavoro del servizio, ivi incluse le estensioni di orario di servizio, la reperibilita e I'extra-orario.

Aspetto da valutare Disponibilita dei servizi di gestione

Segnalazioni Fonte dati Comunicazioni
Contratto Esecutivo
T Piano di lavoro
Unita di misura
Strumento di tracciatura

e\o di monitoraggio
dell’Amministrazione

Durata del servizio Frequenza di mensile
Periodo di riferimento | periodi per verifiche di misurazione
conformita
Dati elementari Numero di segnalazioni di indisponibilita del servizio di gestione di riferimento (applicativi
da rilevare o siti web ) (Nsegnalazioni_indisp)
Formula DSGP = Nsegnalazioni_indisp
Regole di Nessuna
arrotondamento
Valore di soglia DSGP =0
Azioni contrattuali 1 Rilievo per ogni segnalazione che andra ad incrementare I'indicatore RSGT

4.4.2 RSCA —Rispetto di una scadenza dei servizi di gestione del Portafoglio
L'indicatore misura il rispetto di scadenze temporali concordate o pianificate nei piani di gestione del portafoglio, ivi

incluse le estensioni di orario di servizio, la reperibilita e I'extra-orario.

Aspetto da valutare Rispetto di una scadenza temporale pianificata

Comunicazioni

cix e . L . . Contratto Esecutivo
Unita di misura Giorni lavorativi Fonte dati ) .
Piano di lavoro

Strumento di tracciatura

Durata del servizio
Periodo di riferimento | periodi per verifiche di
conformita

Frequenza di

. . mensile
misurazione

Per ciascuna scadenza vanno rilevati
Dati da rilevare - Data prevista (data_prev)
- Data effettiva (data_eff)
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Formula RSCA = data_eff — data_prev
Regole di Nessuna
arrotondamento

Valore di soglia

RSCA <=0 nel 90% dei casi
RSCA <=1 nel 100% dei casi

Azioni contrattuali

1 Rilievo per ogni giorno lavorativo di ritardo che andra ad incrementare I'indicatore RSGT

4.4.3 TRRA -Tempestivita di risoluzione delle richieste di assistenza

L'indicatore misura |'efficacia della prestazione mediante la percentuale di chiamate risolte o, dopo I'identificazione

della causa, inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva).

Si considera I'orario di servizio completo di estensioni di orario di servizio(reperibilita ed extra-orario).

Aspetto da valutare

Tempestivita di risoluzione delle richieste di assistenza

Comunicazioni
. . Contratto Esecutivo
Unita di misura Percentuale Fonte dati ] ]
Piano di lavoro
Strumento di tracciatura
Durata del servizio Frequenza di
Periodo di riferimento | periodi per verifiche di misurazione mensile
conformita

Dati da rilevare

- Data e Ora (hh/mm) di ricezione della richiesta (Data_ricezione)

- Data e Ora (hh/mm) della effettiva risoluzione o inoltro ad altro gruppo
responsabile della risoluzione (Data_risoluz)

- Numero totale richieste di assistenza pervenute nel periodo di riferimento
(Num_richieste) oppure (Num_richieste_pervenute)

Regole di
campionamento

Vanno considerate tutte le richieste di assistenza pervenute

TRRA= Num_richieste(T_risoluz <= T_ottimale) / Num_richieste_pervenute

Formula Dove:

T_risoluz = Data_risoluz — Data_ricezione

Il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale:
Regole di . . R

- per difetto se la parte decimale € <= 0,5
arrotondamento

- per eccesso se la parte decimale &€ > 0,5

Valore di soglia

TRRA (T_ottimale= 4 ore lavorative) 2 90% e
TRRA (T_ottimale= 8 ore lavorative)= 100%

Azioni contrattuali

1 Rilievo per ogni giorno lavorativo di ritardo che andra ad incrementare I'indicatore RSGT

4.4.4 RSGT - Rilievi sui servizi di gestione del Portafoglio

L’indicatore conteggia le non conformita rilevate dall’Amministrazione per obbligazioni contrattuali non adempiute nei

tempi e nei modi previsti, siano esse rilevate da specifici indicatori o non conformita, non presidiati da specifici

indicatori.
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Aspetto da valutare

Numero di rilievi emessi per non conformita inerenti la disponibilita del servizio secondo le

modalita di erogazione definite nel Contratto Esecutivo e nel Piano di lavoro.

Unita di misura

Comunicazioni

. Contratto Esecutivo
Numero Fonte dati

Piano di lavoro

Strumento di tracciatura

Periodo di riferimento

Durata del servizio .
Frequenza di

. . Mensile
misurazione

Periodi per verifiche di
conformita

Dati da rilevare

Numero Rilievi emessi sul servizio di gestione (Nrilievi_gestione)

Regole di
campionamento

Nessuna

Formula RSGT = Nrilievi_gestione
R .
egole di Nessuna
arrotondamento
Valore di soglia
RSGT <3

Azioni contrattuali

Nel caso di superamento della soglia, perdita della quota sospesa “Eccesso di rilievi di
Gestione”

Per valori dell’indicatore RSGT > 6, I’Amministrazione applichera altresi la penale “Reiterati
rilievi di Gestione” pari all’1%. dell'importo contrattualmente fissato per il servizio di
gestione nel contratto esecutivo, con un minimo di € 5.000

4.5

4.5.1

Servizio di Supporto Specialistico

SPSS - Slittamento nella consegna di un’attivita del servizio di Supporto Specialistico

L'indicatore misura il rispetto della data di consegna di un’attivita concordata/pianificata

Aspetto da valutare

Rispetto di una scadenza temporale pianificata nell’ambito del servizio di supporto
specialistico

Unita di misura

Comunicazioni

L. . . Contratto Esecutivo
Giorni lavorativi Fonte dati

Piano di lavoro

Strumento di tracciatura

Periodo di riferimento

Durata dell’intervento di
supporto specialistico

Frequenza di

. . Al termine di ciascun intervento
misurazione

Dati da rilevare

Per ciascuna scadenza vanno rilevati
- Data prevista (data_prev)
- Data effettiva (data_eff)

Regole di
campionamento

Rilevazione separata per ciascun intervento

Formula

SPSS = data_eff — data_prev
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Regole di
arrotondamento

Nessuna

Valore di soglia

SPSS <=0 (le scadenze possono essere anticipate)

Azioni contrattuali

1 Rilievo per ogni giorno lavorativo di ritardo che andra ad incrementare I'indicatore RSSP.

4.5.2

CSIS - Customer effort Score dell’intervento specialistico

Il presente indicatore misura I'esperienza d’uso dei servizi da parte dell’Amministrazione, rilevata con I'impiego di

strumenti messi a disposizione dal Fornitore per I'acquisizione dei feedback degli utenti secondo quanto specificato al

par. 8 dei CTS.

Aspetto da valutare

La percezione della qualita dei servizi e il grado di soddisfazione degli utenti come
espressione della facilita d’'uso complessiva del servizio, misurata rilevando dagli strumenti
di feedback le risposte fornite.

Per le risposte vanno utilizzati come valori di riferimento numeri positivi su scala
crescente (da 1 a 10) dove:

Risposte con punteggio maggiore o uguale a 7 corrisponde a “soddisfatto”;

e Risposte con punteggio minore di 7 corrisponde a “non soddisfatto”.

Unita di misura

Percentuale Fonte dati Questionari

Periodo di riferimento

Durata dell’intervento di
supporto specialistico

Frequenza di

. . Al termine di ciascun intervento
misurazione

Dati da rilevare

e Numero risposte positive (risposte con valore > 7) (Nrisposte_pos)
e Numero di domande del questionario (Ndomande)

e Numero totale di questionari compilati con tutte le risposte (Nquestionari)

Regole di
campionamento

A discrezione dell’Amministrazione

Nquestionari i

Nrispostep,s,

Formula CSIS = — Z _—

Nquestionari = Ndomande;
i=
. Il risultato della misura va arrotondato al decimo di punto:
Regole di . . . . R
- per difetto se la prima cifra decimalee < 5
arrotondamento

- per eccesso se la prima cifra decimale € >5

Valore di soglia

CSIS >= 85%

Azioni contrattuali

I mancato rispetto del valore di soglia comportera 1 rilievo RSSP.
Per CSIS < 80 %, perdita della quota sospesa “Supporto Specialistico non soddisfacente”

Per CSIS < 65 %, per ogni 10% di peggioramento o frazione, ’Amministrazione applichera
altresi la penale “Inadeguatezza del supporto specialistico” pari all’1%. dell'importo
contrattualmente fissato per il servizio del contratto esecutivo, con un minimo di € 5.000.

453

RSSP - Rilievi sui servizi di supporto specialistico

L'indicatore conteggia le non conformita rilevate dall’ Amministrazione per obbligazioni contrattuali non adempiute nei

tempi e nei modi previsti, siano esse rilevate da specifici indicatori o non conformita, non presidiati da specifici

indicatori.

Aspetto da valutare

Numero di rilievi emessi per non conformita inerenti il servizio di supporto specialistico

Classificazione: Consip Public
1D 2202

Appendice 3 — Livelli di Servizio

31di40




Unita di misura Rilievo Fonte dati Comunicazioni
. e . Durata dell’intervento di Frequenza di . ’:
Periodo di riferimento N .q . al termine dell’intervento
supporto specialistico misurazione
Dati da rilevare Numero Rilievi emessi sul servizio di supporto (Nrilievi_gestione)
Regole di
& . Nessuna
campionamento
Formula RSSP = Nrilievi_gestione
Regole di
& Nessuna
arrotondamento
Valore di soglia RSSP<1
Azioni contrattuali Il superamento della soglia comporta la perdita della quota sospesa “Eccesso di rilievi di
Supporto Specialistico”
Per valori dell’indicatore RSSP > 3, ’Amministrazione applichera altresi la penale “Reiterati
rilievi supporto specialistico” pari all’'1%. dell'importo contrattualmente fissato per il
servizio di supporto Specialistico del contratto esecutivo, con un minimo di € 5.000.

4.6 Servizio di sviluppo e evoluzione sw in co-working con I’Amministrazione
In caso di mancata aderenza ai profili professionali richieste o ritardi nell’'inserimento e nella sostituzione si applicano

I'indicatore PFl — Personale Inadeguato e |'indicatore TIP-Tempestivita nell’inserimento di personale.

4.6.1 RSCC - Rispetto di una scadenza dei servizi di sviluppo e evoluzione sw in co-working
L'indicatore misura il rispetto di scadenze temporali concordate o pianificate nei piani di gestione sviluppo e evoluzione

sw in co-working, ivi inclusi le estensioni di orario di servizio, |a reperibilita e I'extra-orario.

Aspetto da valutare Rispetto di una scadenza temporale pianificata

Comunicazioni

ces e s L . . Contratto Esecutivo
Unita di misura Giorni lavorativi Fonte dati ] ]
Piano di lavoro

Strumento di tracciatura

Durata del servizio .
Frequenza di

. . mensile
misurazione

Periodo di riferimento | periodi per verifiche di
conformita

Per ciascuna scadenza vanno rilevati
Dati da rilevare - Data prevista (data_prev)
- Data effettiva (data_eff)

Formula RSCC = data_eff — data_prev
aRfrgoc:I:n(:amento Nessuna

Valore di soglia - RSCC <=0 nel 90% dei casi
Livello Standard RSCC <=1 nel 100% dei casi
Valore di soglia RSCC<=0

Livello Alta Reattivita
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Azioni contrattuali 1 Rilievo per ogni giorno lavorativo di ritardo che andra ad incrementare I'indicatore RLFN

4.7 Servizio Conduzione Tecnica

| seguenti indicatori si applicano a tutti i servizi di Conduzione Tecnica. Nel caso di attivazione di servizi separati, i livelli
di servizio vengono rilevati e calcolati distintamente.

Il fornitore, per i servizi erogati presso la propria sede, deve mettere a disposizione dell’Amministrazione strumenti

per la verifica della capacita di gestione delle richieste e della disponibilita del servizio stesso.

L’Amministrazione comunichera ad inizio attivita I'elenco dei sistemi da prendere in carico, indicandone la classe di
appartenenza. Nel corso della fornitura, la classificazione dei nuovi sistemi sara comunicata in fase di installazione

ovvero nell’ambito delle attivita collegate ai processi di change management e asset & configuration management.

L’Amministrazione si riserva comunque di modificare nel corso della durata contrattuale la classificazione

precedentemente indicata.

La disponibilita del singolo sistema dovra essere calcolata come la percentuale di tempo in cui non si manifestano
disservizi rispetto alla fascia oraria di osservazione. Per disservizio si intende l'inattivita e/o il non corretto
funzionamento di uno o piu componenti del sistema che dovrebbero essere attivi e/o correttamente funzionanti nella

fascia oraria di osservazione.

Il calcolo della disponibilita del singolo sistema dovra essere basato sui dati rilevati attraverso la piattaforma di
monitoraggio. In caso di indisponibilita della piattaforma di monitoraggio, I'Indicatore di Qualita dovra essere rilevato
anche attraverso l'analisi dei log dei singoli componenti e di ulteriori strumenti che potranno essere indicati
dall’Amministrazione. La disponibilita della piattaforma di monitoraggio dovra a sua volta essere misurata attraverso

I’analisi dei log di sistema.

Si precisa che la misurazione della disponibilita del singolo sistema dovra essere effettuata:
= tenendo conto di tutte le eventuali estensioni del servizio richieste nel periodo di riferimento

=  considerando la disponibilita giornaliera prevista per ciascun sistema, e quindi al netto dei fermi per
manutenzione programmata;

= non considerando le indisponibilita non imputabili al Fornitore (p. e. problemi hardware per sistemi in
garanzia);

valorizzando tutte le grandezze in secondi.

4.7.1 DSA - Disponibilita dei sistemi e apparati
L'indicatore misura il livello di servizio “Disponibilita di un sistema DSA_xxx", dove xxx & un progressivo che identifica
il singolo Sistema.

Caratteristica Affidabilita Sottocaratteristica Tolleranza ai guasti
Aspetto da valutare Disponibilita dei sistemi

s e . Soluzione di
Unita di misura Punto percentuale Fonte dati

monitoraggio

Trimestre precedente la

Periodo di riferimento . .
rilevazione

Frequenza di misurazione Trimestrale

Classificazione: Consip Public
1D 2202

Appendice 3 — Livelli di Servizio
PP 33 di 40



Dati da rilevare

- L'orario giornaliero programmato in cui deve essere attivo il componente che per
primo deve essere reso disponibile nella fascia di rilevazione, espresso in hh/mm/ss
(Tsming)

- L'orario giornaliero di disattivazione programmato del componente che per ultimo
rimane attivo nella fascia di rilevazione, espresso in hh/mm/ss (Tsmaxg)

- Tempo diindisponibilita giornaliera del sistema e/o di suoi componenti per fermi di
manutenzione programmata o non imputabili al Fornitore, espresso in secondi
(Tiprge)

- Intervallo temporale in cui uno dei componenti che dovrebbe essere attivo risulta
non disponibile nella fascia di rilevazione, espresso in secondi (Tieff;)

- N.di intervalli temporali di indisponibilita effettiva del sistema, su base giornaliera
(Nfermi)

- N. digiorni del trimestre preso in considerazione (Ngiorni)

Regole di campionamento

Vanno considerati i seguenti fermi non programmati non dovuti ad applicazioni,
rilevabili dalla piattaforma di monitoraggio:

=  Fermi occorsi e risolti nel periodo di riferimento corrente

=  Fermi occorsi nel periodo di riferimento precedente e risolti nel periodo di
riferimento corrente

La disponibilita prevista giornaliera (espressa in secondi) di un Sistema é:

Tprev, = (TS max,—TSmin ) —Tlprg,

La disponibilita prevista (espressa in secondi) di un Sistema e:
Ngiorni

Tprev, = > Tprev,
1

La indisponibilita giornaliera (espressa in secondi) di un Sistema é:

Nfermi

Formule ISEﬁg = ;TIEﬁj
La indisponibilita (espressa in secondi) di un Sistema é:
Ngiorni
ISeff, = > ISeff,
1
La disponibilita (espressa in percentuale) di un Sistema é:
T - IS
DSA_xxx = Torevm—ISe/Jm y 100
Tprevy
Arrotondamento Si

Valore di soglia

DSA_xxx (Classe A) 2 99,8%
DSA_xxx (Classe B) = 99,5%

Azioni contrattuali

La discesa dell’indicatore per I'insieme dei sistemi in ciascuna classe sotto il valore di
soglia comporta I'applicazione di penale “Disponibilita dei sistemi e apparati” pari
all’1%o dell'importo contrattualmente fissato per il servizio di Conduzione tecnica.

Ai fini della misurazione dell’indisponibilita giornaliera, si precisa che:

e nel caso in cui due o piu componenti di un sistema risultino contemporaneamente indisponibili, per definire

I'intervallo temporale di indisponibilita si dovra considerare quanto segue:

1. 'inizio di tale intervallo deve coincidere con I'ora esatta (hh/mm/ss) in cui & iniziata I'indisponibilita del

componente risultato indisponibile per primo;
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2. la fine di tale intervallo deve coincidere con 'ora esatta (hh/mm/ss) in cui & terminata I'indisponibilita del
componente riattivato per ultimo;

e nel caso in cui due o piu componenti di un sistema risultino indisponibili in intervalli temporali contigui,
I'indisponibilita sara data dalla somma dei due intervalli temporali.

Il Fornitore dovra garantire la misurazione e rendicontazione di ogni livello di servizio DSA_xxx relativo al singolo
sistema. Di seguito e riportato I'algoritmo di calcolo dello scostamento complessivo al quale, al termine di ogni periodo
di osservazione, sara commisurata la penale da applicare in caso di mancato rispetto dei valori di soglia per la
disponibilita complessiva dei sistemi relativamente a ciascuna delle classi sopra definite.

Lo scostamento complessivo € ottenuto quale sommatoria dei singoli valori percentuali di scostamento in difetto
rispetto alla soglia. Pertanto, ai fini di tale sommatoria, non saranno conteggiati i valori superiori o uguali alla soglia

minima.

DSA_scostamento_compl(A) = Z scostamento; (A)
J

scostamento; = soglia(A) — DSA(sistemay (A)) se DSA(sistemay (A)) < soglia(A)

dove:

scostamento; = 0 se DSA(sistemay (A)) >= soglia(A)

DSA_scostamento_compl(B) = z scostamento; (B)
J
dove:

scostamento; = soglia(B) — DSA(sistemay (B)) se DSA(sistema;(B)) < soglia(B)
scostamento; = 0 se DSA(sistemay (B)) >= soglia(B)

dove A e B rappresentano la classe di criticita.

4.7.2  EASA - Esecuzione delle attivita su sistemi e apparati

L'indicatore misura misura la tempestivita nell’esecuzione delle attivita ove possibili programmate (es. batch, backup,
ecc...), richieste dall’'utenza di riferimento (es. gestione utenze/password, allineamento basi dati, restore, ecc...) e/o
derivanti dall’attivita proattiva del fornitore (es. creazione Pgm/Shell, passaggio di una patch di sistema, ecc..) da parte

del servizio di Conduzione tecnica.

| tempi massimi di esecuzione delle attivita sono i seguenti

Classe Tempo massimo di avvio della
esecuzione

Classe 1 <2ore

Classe 2 <4 ore

Classe 3 < 8 ore

Tabella 4 - Classi di esecuzione di attivita

Di seguito e riportata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una tabella riepilogativa che definisce la classe di

appartenenza delle attivita:

Attivita Classe

patch di tipo correttivo o di sicurezza

Esecuzione Pgm/Shell consolidata

Creazione Pgm/Shell
Gestione Spazi SAN/NAS

N (W |~ [
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Allineamento basi dati

Richiesta Backup
Richiesta Copia/Trasf. File

Richiesta Gestione Utenze

== N W |Ww

Richiesta Reset Password

Richiesta Restore 3

Tabella 5 - Esempi di attivita e relativa classe associata

La lista sopra riportata sara aggiornata dall’Amministrazione ad inizio fornitura e inserita nel Piano della Qualita

Generale. Nel corso della durata contrattuale la lista sara aggiornata su richiesta dell Amministrazione,

incrementandola con altre attivita, anche attraverso I'aggiornamento dei sistemi di tracciatura degli interventi in uso.
Si precisa che:

e |'aggiornamento della lista ed il conseguente allineamento dei sistemi non & soggetto all’approvazione del
Fornitore. Pertanto il Fornitore e tenuto a rispettare i tempi indicati dall’Amministrazione e prende atto che

al rispetto di tali tempi & legata I'applicazione delle penali;
e |'aggiornamento della lista da parte dell’Amministrazione non & soggetto a limitazioni.

L’Amministrazione determinera in fase di aggiornamento la classe di appartenenza dell’attivita.

Caratteristica Funzionalita | Sottocaratteristica | Accuratezza
Aspetto da

valutare

Tempestivita nella esecuzione delle attivita su sistemi e apparati

Soluzione di Service Management,

Fonte dati . . . . .
soluzione di monitoraggio tecnico

Unita di misura Punto percentuale

Trimestre precedente la
rilevazione

Frequenza di
misurazione

Periodo di

e . Trimestrale
riferimento

e Numero di attivita eseguite nei tempi prefissati (Nattivita_ok)
e Numero totale di attivita affidate al fornitore/schedulate e registrate nella
piattaforma di monitoraggio (Ntotale_attivita_schedulate)
Vanno considerate:

Dati da rilevare

Regole di
campionamento

- le attivita iniziate e concluse nel periodo di riferimento corrente
- le attivita iniziate nel periodo di riferimento precedente e concluse nel periodo di
riferimento corrente

Formula

Nattivita_ok
Ntotale_attivita_schedulate

EASA =

Arrotondamento

Si

Valore di soglia

EASA >=95%

Azioni contrattuali

La discesa dell’indicatore sotto il valore di soglia comporta I'applicazione di penale “Esecuzione
delle attivita su sistemi e apparati“pari all’2%. dell'importo contrattualmente fissato per il

servizio di Conduzione tecnica.

4.7.3 TROSA - Tempestivita nel ripristino dell’operativita dei sistemi e apparati

L'indicatore misura la tempestivita nella risoluzione degli incident relativi agli apparati e sistemi gestiti.

Servizio Priorita Tempi di ripristino
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Categoria 1 Entro 2 ore lavorative

. Categoria 2 Entro 4 ore lavorative
Conduzione
Tecnica . .
Categoria 3 Entro 8 ore lavorative
Categoria 4 Entro 16 ore lavorative

malfunzionamenti riconducibili ad un unico servizio per I'utenza;

Ai fini della rilevazione del livello di servizio, si devono confrontare i tempi di esecuzione previsti rispetto a quelli
effettivi.

| tempi previsti sono calcolati come intervallo di tempo tra I'apertura dell’incident registrata nella piattaforma di
monitoraggio e la chiusura prevista per I'incident (tempo massimo di risoluzione) in base alla priorita attribuita allo

stesso, registrata nella piattaforma di monitoraggio.

| tempi effettivi sono calcolati come intervallo di tempo tra I'apertura dell’incident registrata nella piattaforma di
monitoraggio e la chiusura effettiva dell'incident registrata dalla piattaforma di monitoraggio.

Nel caso in cui il Fornitore non provveda all’apertura dell’incident, a fronte di una mancata apertura dello stesso in
automatico, la data di apertura del ticket di incident si intende fissata al momento del verificarsi dell’evento registrato

nella soluzione di monitoraggio tecnico applicativo; per tali incident é prefissata la priorita 1.

Caratteristica Efficienza | Sottocaratteristica | Efficienza temporale
Aspetto da S ) s s g s . .

P Tempestivita nel ripristino dell’operativita di sistemi e apparati
valutare

i e s . Soluzione di Service Management, soluzione
Unita di misura Punto percentuale Fonte dati . . . . g .

di monitoraggio tecnico applicativo

Periodo di Trimestre precedente | Frequenza di .
e . . . . . Trimestrale
riferimento la rilevazione misurazione

Numero di incident di priorita x risolti entro i tempi previsti (Nincident_x_ok)
Numero totale di incident di priorita x eseguiti (Ntotale_incident_x)

Vanno considerati:

Regole di - Gli incident iniziati e conclusi nel periodo di riferimento corrente
campionamento | - Gli incident iniziati nel periodo di riferimento precedente e conclusi nel periodo di
riferimento corrente.

Dati da rilevare

Nincident_x_ok

TROSA x =

Formula Ntotale_incident_x

dove:
X =1ALTA, 2 MEDIA, 3 BASSA

Arrotondamento | Si

Valore di soglia TROSA_x >=97%

La discesa dell'indicatore sotto il valore di soglia comporta I'applicazione di penale
Azioni contrattuali | “Tempestivita nel ripristino dell’operativita di sistemi e apparati” pari all’1%. dell'importo
contrattualmente fissato per il servizio di Conduzione tecnica.
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5. INDICI DI PRESTAZIONE E QUOTE SOSPESE

Di seguito sono riportate le tabelle in cui vengono schematizzati gli indici di prestazione, cui € legata la quota
percentuale dei corrispettivi maturati che sara erogata solo al soddisfacimento dei valori di soglia definiti.

5.1 Servizi Realizzativi
Tabella 6 - Quote Sospese Servizi Realizzativi

Indice Indicatori di qualita correlati % Quota
IP1 Rispetto del Piano di | RSPL — Rispetto del Piano di lavoro di cog
(o]
lavoro obiettivo
IP2 Riuso sviluppo ex- . . .
RIUSO — Riuso di componenti 10%
novo
IP3 Rispetto awvio in . . o .
. DAES — Difettosita in avvio in esercizio 7%
esercizio
VISS — Violazioni degli standard di
sviluppo
Gli standard di sviluppo e le linee guida
saranno definiti a valle del periodo di
avviamento e pertanto l'indicatore si
applichera esclusivamente dopo la
condivisione dei suddetti standard tra il
Fornitore e I’Amministrazione.
Aspetto da valutare Rispetto degli f
Unita di misura Numero di violg
IP4 Rilievi su Obiettivi a 8%
tempi Standard Periodo di riferimento | Fase di collaudg 0
Dati da rilevare Num_viol = Nur]
Regole di
- Nessuna
campionamento
Formula
Regole di
arrotondamento Nessuna
Valore di soglia
L . Il superamento
Azioni contrattuali GSCO — Giorni ¢
TROR — Totale Rilievi Obiettivo
Realizzativo
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Indice Indicatori di qualita correlati % Quota
Totale 30%
5.2 Gestione della Conduzione Applicativa
Tabella 7 Quote Sospese Gestione della Conduzione Applicativa
Indice Indicatori di qualita correlati % Quota
IP5 Indisponibilita del | DSGP — Disponibilita dei servizi di 10
servizio di Gestione gestione del portafoglio applicativo
IP6 Eccesso di rilievi di | RSGT — Rilievi sui servizi di gestione del 159
Gestione Portafoglio 0
Totale 25%
5.3 Supporto Specialistico
Tabella 8 Quote Sospese Supporto Specialistico
Indice Indicatori di qualita correlati % Quota
IP7 Supporto Specialistico
CSIS - Customer effort Score 5%
non soddisfacente . o
dell’intervento specialistico
IP8 Eccesso di rilievi di | RSSP — Rilievi sui servizi di supporto 159%
Supporto Specialistico specialistico °
Totale 20%
5.4 Manutenzione Correttiva e Adeguativa
Tabella 9 Quote Sospese Manutenzione Correttiva
% Quota
Indice Indicatori di qualita correlati Ripristino Operativita | Ripristino Operativita
Standard Premium
IP9 Ritardo nel ripristino | TROlI — Tempestivita di Ripristino cog
operativita di esercizio dell’Operativita in esercizio °
IP10 Eccesso di Rilievi | RMCO - Rilievi di Manutenzione
] . . 15% 15%
Manutenzione Correttiva | Correttiva
Totale 15% 20%
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6. INDICATORI DI DIGITALIZZAZIONE

| seguenti indicatori sono destinati alle attivita degli organismi di coordinamento e controllo delle gare strategiche.

Sara onere del Fornitore proporre sistemi di misurazione e rilevazione nel contesto.
Gli organismi di coordinamento e controllo — raccolte le proposte — potranno definire una linea guida comune per
permettere la confrontabilita delle misure.

Tabella 9 Indicatori di digitalizzazione

# Indicatori digitalizzazione per i Servizi Applicativi Sanita Digitale

1 [Miglioramento Servizi digitalizzati: Nr servizi al cittadino digitalizzati/Nr totale dei servizi al cittadino

2 [Miglioramento dell’esperienza del cittadino dei servizi realizzati/modificati

3 Standardizzazione Strumenti per la generazione e diffusione dei servizi digitali: % componenti di navigazione e
interfaccia standard ed usabili / totale componenti

3 Riusabilita-Co-working Soluzioni Applicative realizzate e/o adottate : Nr di progetti in riuso o Co-working /Nr
Totale Progetti di digitalizzazione ove e applicabile il Riuso o Co-working

4 Innalzamento livello di interoperabilita: Nr di progetti conformi alle Linee Guida di Interoperabilita e nel
rispetto del ONCE ONLY Principle/ Nr Progetti Realizzati

s Potenziamento Infrastrutture IT - adozione sistematica del paradigma Cloud: Nr di progetti conformi al
paradigma Cloud/ Nr Totale di progetti realizzati

6 Utilizzo Piattaforme Abilitanti: Nr progetti che integrano Piattaforme Abilitanti/Nr progetti ove & applicabile
un’integrazione con le Piattaforme Abilitanti

; Miglioramento dell’utilizzo dei Servizi Digitali: Nr attivita totali di prenotazioni on line (in tutte le modalita) /Nr
attivita totali (per attivita si intendono: Prenotazioni CUP, Pagamenti online, Cambio del Medico, ...)

g Standardizzazione dei documenti in ambito Sanita Digitale: % Documenti sanitari in linea con le direttive
Nazionali ed Europee / totale documenti sanitari
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