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1 PREMESSA

Le presenti Condizioni di Fornitura hanno I'obiettivo di definire le caratteristiche e i requisiti relativi all’acquisizione
dei servizi relativi allo sviluppo, manutenzione evolutiva, gestione applicativi e basi dati, supporto specialistico e
manutenzione correttiva del software dei sistemi informativi interni di Consip.

| servizi, il dimensionamento, le modalita di esecuzione e tutte le indicazioni espresse nelle presenti Condizioni di
Fornitura e nelle relative appendici rappresentano la specificazione necessaria per la presente fornitura e,
pertanto, le prescrizioni ivi contenute rappresentano i requisiti minimi della fornitura.

Cido comporta che:

- in fase di offerta, il non rispetto di quanto specificato nelle presenti Condizioni di Fornitura e nelle relative
appendici comportera I'esclusione dalla procedura di gara;

- infase di esecuzione, il non rispetto di quanto specificato nelle presenti Condizioni di Fornitura e nelle relative
appendici, oltreché di quanto offerto da Fornitore in gara, costituira inadempimento contrattuale che
comportera I'applicazione delle apposite azioni contrattuali.

Le condizioni di cui al presente documento, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Sono parte integrante delle presenti Condizioni di Fornitura le seguenti appendici:

- Appendice 1 - Contesto applicativo e tecnologico, contenente la descrizione dei sistemi su cui saranno erogati
i servizi oggetto della presente fornitura;

- Appendice 2 - Indicatori di qualita, contenente gli indicatori di qualita della presente fornitura;

- Appendice 3 - Cicli e Prodotti, contenente la descrizione dei Cicli di sviluppo applicabili agli interventi
progettuali, le relative fasi, i requisiti minimi relativi ai prodotti di fase e di fornitura;

- Appendice 4 - Profili professionali, contenente i requisiti professionali delle risorse da impiegare nella
fornitura.

1.1  Glossario
Di seguito si riporta il glossario utile ai fini del presente documento:

- Intervento: Insieme di uno o pil obiettivi e/o attivita affidati al Fornitore per I'implementazione dei servizi
richiesti.

- Committente si intende nel complesso le strutture organizzative facenti capo a Consip;

- Applicazione software: una collezione integrata di procedure automatizzate e dati di supporto a un obiettivo
di business;

- Contratto: I'atto, conforme allo schema di contratto, che verra stipulato tra Consip e il Fornitore per
I’esecuzione del servizio;

- Condizioni di Fornitura: il presente documento che indica I'insieme delle specifiche tecniche alle quali dovra
essere conforme il servizio;

- Caso di Test: Insieme di input, condizioni e risultati attesi sviluppati per verificare il rispetto di uno specifico
requisito;

- Difetto Software: Anomalia o bug del software

- Fornitore: Societa (o Raggruppamento di Societa) aggiudicataria della presente fornitura;
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1.2

Obiettivo: Unita organica di lavoro, affidabile al Fornitore, in cui si scompongono i servizi erogati in modalita
progettuale. Dal punto di vista del Fornitore I'obiettivo & assimilabile ad un “progetto”, la cui esecuzione e
suddivisa nelle fasi, indicate dal ciclo di vita applicato, che richiedono la realizzazione e la consegna di specifici
prodotti;

Piano di Lavoro dell’intervento: Piano di lavoro relativo alle attivita di carattere progettuale, contenente il
dettaglio delle attivita di ogni singola fase del singolo obiettivo, la relativa tempificazione e le stime di
impegno;

Piano di Qualita: documento che riporta i fattori di qualita del software, le attivita e i controlli da eseguire,
per ogni singolo intervento, affinché il prodotto software soddisfi i requisiti di qualita in rapporto alle sue
caratteristiche e specificita;

Piano di Subentro: piano contenente il dettaglio delle attivita che devono essere espletate ad inizio Fornitura,
la relativa tempificazione e le stime di impegno;

Piano di Test: insieme dei casi di test da effettuare sull’applicazione per garantirne la correttezza;

Piano di Trasferimento know-how: piano contenente il dettaglio delle attivita che devono essere espletate
per il trasferimento di know-how, |a relativa tempificazione e le stime di impegno;

Responsabile della Fornitura ovvero Responsabile unico delle attivita contrattuali: la persona individuata
dall’Aggiudicatario come interlocutore di Consip e responsabile di tutte le attivita contrattuali;

Rilievo: azione di avvertimento da parte di Consip conseguente al mancato rispetto degli impegni assunti da
parte della Societa; I’'emissione di rilievi puo riguardare qualunque inadempimento se non diversamente
sanzionato;

Servizio/i: prestazione/i dovuta/e in esecuzione del contratto;

Scheda Intervento: documento con cui Consip affida al fornitore I’esecuzione di un intervento all’interno dei
servizi contrattualmente previsti;

Nota di verifica conformita: documento riepilogativo dell’attivita di verifica di conformita;

Verbale di consegna: documento da parte del fornitore a Consip che formalizza la consegna finale dei prodotti
realizzati a fronte di uno specifico intervento;

Team mix: Composizione del gruppo di lavoro (gdl) impiegato per I’erogazione di uno specifico servizio; il Team
mix indica le percentuali di impiego medio di ciascun profilo professionalenecessario  all’erogazione  del
servizio.

Acronimi

Di seguito si riportano gli acronimi utili ai fini del presente documento:

SAL: Stato Avanzamento Lavori;

FP o PF: Function Point o Punto Funzione, & un’unita di misura utilizzata per esprimere la dimensione delle
funzionalita di un prodotto software (cfr. metodologia IFPUG 4.3 ed eventuali successive);

GP: Giorni Persona, & I'unita di misura utilizzata per indicare |'effort erogato o pianificato per eseguire un
servizio o un progetto; il numero di ore giornaliere lavorabili &€ posto convenzionalmente in 8.
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2  CONTESTO DI RIFERIMENTO

La presente iniziativa ha I’obiettivo di garantire a Consip la continuita della gestione dei propri Sistemi Informativi,
garantendo alti standard di qualita e sicurezza, interventi di efficientamento orientati a soluzioni avanzate ed
innovative, in un'ottica d'integrazione, efficienza, efficacia ed economicita, nonché di resilienza e sicurezza.

2.1  Contesto applicativo e tecnologico

Per la descrizione dell’attuale contesto (AS-IS) si faccia riferimento all’Appendice 1 alle presenti Condizioni di
Fornitura “Contesto applicativo e tecnologico”.

Nel paragrafo seguente si descrivono le esigenze evolutive (TO-BE) che saranno oggetto di erogazione nell’ambito
della presente iniziativa.

2.2  Evoluzione del contesto applicativo

La presente iniziativa nasce dall’esigenza di dare continuita alle seguenti linee evolutive (a titolo esemplificativo e
non esaustivo):

- realizzazione di interventi di evoluzione sulle applicazioni esistenti, per recepire sia le esigenze degli utenti che
eventuali mutamenti organizzativi e normativi, volti inoltre a garantire la continuita operativa e la
predisposizione ed aggiornamento di una mappa navigabile di applicazioni e processi.

- analisi, progettazione e realizzazione di interventi di ottimizzazione e integrazione del parco applicativo
esistente a supporto dei processi operativi interni, al fine di ottenere un’integrazione completa tra tutti i
sistemi, evitando duplicazione delle informazioni ed efficientamento delle operazioni di inserimento dei dati
e gestione degli stessi, al fine di disegnare e realizzare una piattaforma integrata di gestione.

- integrazione della piattaforma di gestione con la piattaforma degli acquisti in rete per lo scambio di dati e
informazioni.

- analisi di tutte le esigenze di integrazione con sistemi esterni;
- realizzazione di interventi volti ad una maggiore digitalizzazione e automazione dei processi di business.

Piuin generale, vi & I'esigenza di ottimizzare il parco applicativo esistente a supporto dei processi operativi interni,
al fine di ottenere un’integrazione completa tra tutti i sistemi, evitando duplicazione delle informazioni e
prevedendo I'efficientamento delle operazioni di inserimento dei dati e gestione degli stessi.

Tale sistema di gestione, avendo come fine quello di giungere ad avere una vista integrata e complessiva di tutti i
processi legati agli strumenti di acquisizione, dovra necessariamente integrarsi anche con la piattaforma degli
acquisti in rete per lo scambio di dati e informazioni.

Attualmente sono presenti pil applicazioni, ciascuna che governa parte dei processi coinvolti, pertanto &
fondamentale avere una piattaforma centralizzata ed integrata.

Tale gestione centralizzata dovra consentire di avere anche un sistema a supporto delle attivita decisionali atto a
valorizzare il patrimonio informativo aziendale e che dia una vista a vari livelli degli indicatori di performance
aziendali.

In tale fase verranno analizzate anche tutte le esigenze di integrazione con sistemi esterni e definiti quindi gli
interventi da realizzare. Inoltre in tale fase dovranno essere implementati tutti gli interventi definiti a valle della
fase di analisi e disegno dell’ottimizzazione del parco applicativo, per una efficiente gestione dei dati degli
strumenti di acquisizione.
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Inoltre, dovranno essere implementati anche interventi volti ad una maggiore digitalizzazione e automazione dei
processi di business.

Elemento fondamentale di questa fase sara la realizzazione degli interventi di integrazione tra le varie applicazioni
attualmente esistenti, al fine di realizzare una piattaforma integrata, che costituisca anche il fondamento di un
sistema a supporto delle attivita decisionali.

Tale sistema di condivisione delle informazioni & uno degli obiettivi principali, volendo dotare tutti gli utenti
dell’organizzazione di uno strumento in grado di fornire in tempo reale, informazioni sulle attivita in corso e sulle
performance aziendali, con una vista a vari livelli in base all’'utente destinatario.

Inoltre tale sistema conoscitivo dovra anche consentire ai singoli utenti di creare delle viste personalizzate dei dati,
in modo da costruire dei report ad hoc, estrapolando delle evidenze specifiche in base alla propria attivita e
interesse.

L’attivita di integrazione dovra pertanto riguardare non solo le applicazioni oggetto della presente iniziativa ma
anche altre applicazioni gestite da Consip attraverso fornitori terzi (ad es. la piattaforma degli acquisti in rete).

Dovra essere previsto un piano di rilascio progressivo, pertanto in tale fase sara fondamentale un’attivita di Change
Management tale da gestire il transitorio e I'introduzione delle nuove componenti della piattaforma to be.
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3  OGGETTO E DURATA

3.1  Oggetto della fornitura

Nella presente fornitura sono richiesti i seguenti servizi:

a) Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa di software;

b) Gestione Applicativi e Basi Dati;

¢) Manutenzione Correttiva;

d) Supporto Specialistico.

Si rimanda al successivo paragrafo “Descrizione dei servizi” per le specifiche caratteristiche.

3.2 Durata del contratto

Il contratto avra una durata massima di 60 mesi a decorrere dalla “data di attivazione della fornitura” (successiva
al periodo di subentro e che sara comunicata al Fornitore da Consip successivamente alla data di stipula del
contratto), oltre i successivi 12 mesi di manutenzione in garanzia.

La durata del contratto potra essere prorogata ai sensi dell’art.106 comma 11, del d.lgs. 50/16 e s.m.i. alla
ricorrenza delle previste condizioni.

Le attivita di presa in carico dei servizi, antecedenti all’erogazione dei servizi medesimi, avranno durata massima
di tre mesi.

Il periodo di subentro non potra essere oggetto di riduzione o estensione da parte del Fornitore in sede di offerta
tecnica, pena l'esclusione dalla procedura di gara. Tuttavia, qualora, durante la presa in carico delle applicazioni,
per ragioni indipendenti dal Fornitore, si verificassero rallentamenti alle attivita (ad es. ritardo nella consegna del
codice da parte del Fornitore uscente, codice consegnato non “compilabile”, ecc.) Consip ne dovra essere
informata immediatamente e potra valutare eventuali estensioni del periodo inizialmente pianificato.

Pertanto, a partire dalla data di stipula del contratto si avranno 3 fasi:

- subentro per una durata di 3 mesi dalla stipula (non incluso nella durata dei servizi);

- erogazione dei servizi per un periodo di 60 mesi;

- manutenzione correttiva in garanzia nel periodo successivo all’erogazione dei servizi, ulteriore rispetto alla

manutenzione in garanzia assicurata nell’ambito della durata contrattuale, e relativa al software sottoposto a
verifica di conformita, con esito positivo, a decorrere dal 24° mese di erogazione dei servizi, per la complessiva
durata di 12 mesi.

In considerazione dei fondamentali ed imprescindibili requisiti di qualita della fornitura, il periodo di 60 mesi potra
essere fruito interamente solo in caso di assenza disservizi ritenuti gravi, come dettagliato nella documentazione
contrattuale.
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4  DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Nell’ambito della presente fornitura, i servizi si articoleranno in interventi, costituiti da uno o piu obiettivi o attivita,

in relazione alle esigenze della Committente; ciascun intervento sara assegnato al Fornitore aggiudicatario
mediante Scheda Intervento, secondo le modalita definite nel paragrafo 8.3 “Modalita di erogazione”.

Per lo svolgimento dei servizi di sviluppo e manutenzione il Fornitore dovra conoscere ed applicare le “Linee guida
per il conteggio dei PF” e |le “Linee Guida sull’accessibilita degli strumenti informatici” e dovra seguire gli eventuali
standard di sviluppo e di codifica dell’applicazione, nonché gli standard di documentazione indicati dalla
Committente ed utilizzare, se previsto, i framework e/o librerie di riferimento messi a disposizione dalla stessa.

Al termine del singolo intervento e nei tempi previsti dalla Scheda Intervento, il Fornitore dovra consegnare,
secondo le modalita di cui al paragrafo 9.2 “Modalita di Consegna” e nel rispetto degli standard, i prodotti previsti
dall’intervento.

Si precisa che eventuali indicazioni normative (Leggi di Bilancio) potrebbero incidere sul perimetro della presente
fornitura. Pertanto Consip, sulla base dei provvedimenti attuativi che saranno adottati, si riserva la facolta di
affidare a terzi alcuni servizi o attivita oggetto della presente fornitura. Il Fornitore prende atto che, nel corso
dell’erogazione dei servizi, a fronte di mutate esigenze nonché di evoluzioni in ambito ICT, potrebbero essere
introdotte nuove tecnologie, con una conseguente variazione, anche significativa, del contesto applicativo e
tecnologico di inizio fornitura, e siimpegna ad erogare i servizi richiesti adeguando le conoscenze delle risorse e/o
inserendo nei gruppi di lavoro risorse con skill adeguato, senza alcun onere aggiuntivo per Consip.

4.1  Servizi applicativi
4.1.1  Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa di software

Il Servizio riguarda la realizzazione ex-novo, I'evoluzione, 'adeguamento, la modifica e la reingegnerizzazione di un
prodotto/sistema/applicazione software oggetto di fornitura e comprende:

la realizzazione di software ad hoc, che include:

e  gli sviluppi di intere nuove applicazioni, o parti autonome delle stesse;
e il rifacimento di applicazioni gia esistenti;

- la parametrizzazione e la personalizzazione di soluzioni basate su software/soluzioni commerciali e/o la
personalizzazione e il riuso di software esistente;

- la Manutenzione evolutiva/migliorativa di software, che comprende gli interventi volti ad arricchire le
applicazioni esistenti di nuove funzionalita, o comunque a modificare e/o integrare le funzionalita gia esistenti;

- la Manutenzione Adeguativa di software, che comprende interventi finalizzati ad assicurare la costante
aderenza delle procedure e dei programmi al progresso dell’ambiente tecnologico nonché interventi, non
funzionali, che si rendano necessari a seguito dell’introduzione di nuove norme.

Nell’ambito dello sviluppo rientrano anche le APP per dispositivi mobili, quali tablet o smartphone, anche con
progettazione interfacce grafiche di tipo touch-screen. Puo essere richiesta la portabilita su diversi browser, e
I'integrazione con servizi web (georeferenziazione, Google Application, ecc..)”.

La parametrizzazione e la personalizzazione di software consistono principalmente in attivita volte al riuso,
adeguamento, customizzazione ed integrazione di software gia disponibile in base agli obiettivi, funzionali o meno,
richiesti dalla Committente.

Nell’ambito dell’erogazione di tale servizio il Fornitore & tenuto ad operare in forte sinergia con tutti gli altri team
ed in particolare con quelli del servizio di Gestione Applicativi e Basi Dati, nonché con eventuali altri terzi indicati
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da Consip, al fine di assicurare il rispetto di tutti i requisiti minimi previsti per la progettazione e lo sviluppo delle
soluzioni

Di seguito si elencano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le principali attivita da garantire
nell’ambito del servizio:

- redazione della documentazione prevista dal ciclo di sviluppo applicato tra cui quelli relativi alla definizione
dei requisiti architetturali, tecnologici, funzionali e di sicurezza e il Piano di test per la verifica di conformita ai
requisiti;

- progettazione, adeguamento e mantenimento di regole, politiche, misure di sicurezza nonché |’evoluzione
dell’infrastruttura a seguito di implementazioni e modifiche delle applicazioni;

- analisi degli impatti delle infrastrutture ed identificazione delle soluzioni a garanzia delle performance e del
corretto funzionamento delle applicazioni software;

- definizione del piano delle attivita di implementazione e modifica delle infrastrutture;

- esecuzione dei test per la verifica del software da rilasciare in termini di rispetto dei requisiti architetturali,
tecnologici, funzionali, gestionali, di sicurezza, di performance e di accessibilita, inclusa la predisposizione di
qguanto necessario all’esecuzione dei test (configurazione e predisposizione degli strumenti a supporto) e la
formalizzazione degli esiti dei test eseguiti;

- rilascio in esercizio di quanto realizzato;

allineamento di tutti gli ambienti affidati in gestione.

Inoltre, il Fornitore dovra assicurare a Consip ed alle strutture di ausilio (servizi erogati da terze parti) il supporto
all’avviamento in collaudo ed in esercizio del software realizzato, come di seguito descritto, a titolo esemplificativo
e non esaustivo:

- definizione e predisposizione dell’ambiente di collaudo ovvero nella definizione dei parametri di sistema,
nell’installazione e configurazione dell’applicazione sviluppata, nella parametrizzazione dei prodotti software
utilizzati, etc.;

- definizione e predisposizione dell’ambiente di testing proceduralizzato ed automatico (definizione e
caricamento della base dati, installazione del software applicativo, personalizzazione del software di base,
caricamento degli script di test ecc.);

- presenza on site delle necessarie figure professionali (es. Specialista di Prodotto) entro 4 ore lavorative dalla
richiesta da parte della Committente;

- training on the job durante i primi giorni di avviamento in collaudo;

- risoluzione tempestiva dei malfunzionamenti riscontrati in fase di verifica o di collaudo;

- illustrazione della documentazione prodotta nell’ambito del rilascio del software in esame;
- passaggio di conoscenza funzionale e tecnica;

- definizione e predisposizione dell’lambiente di esercizio (definizione e caricamento della base dati,
installazione e configurazione del software applicativo, personalizzazione/parametrizzazione dei prodotti
software utilizzati e software di base, ecc.), che potra essere richiesto anche in un momento differito rispetto
all’avvenuto collaudo;

- training on the job per gli utenti e per gli addetti del servizio di Gestione Applicativi e Basi Dati impattati
dall’intervento durante i primi giorni di avviamento in esercizio;
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- passaggio in esercizio o supporto a terzi indicati dalla Committente nel passaggio in esercizio per la
predisposizione dell’ambiente di esercizio e per il training on the job per gli utenti di Consip e per le risorse
impegnate nel servizio di Gestione Applicativi e Basi Dati;

- altre attivita in funzione della specificita dell’intervento per ottimizzare il collaudo ed il successivo rilascio in
esercizio.

Lo sviluppo e la manutenzione evolutiva sono suddivisi in Obiettivi, ognuno dei quali puo essere assimilato, dal
punto di vista del Fornitore, ad un “progetto”, la cui esecuzione & suddivisa in fasi, secondo un ciclo di sviluppo
dipendente dalle dimensioni, dalla criticita e dalla tipologia di soluzione da implementare, come descritto al par.
8.3.1 “Modalita progettuale” e nell’Appendice 3 alle presenti Condizioni di Fornitura “Cicli e prodotti”.

La Committente si riserva di eseguire autonomamente o di far eseguire a terze parti le fasi di Definizione e/o di
Analisi del ciclo di vita per le applicazioni, attivando quindi I’Obiettivo dalla fase immediatamente successiva.
Rimangono immutati gli adempimenti contrattuali a carico del fornitore per I’esecuzione delle successive fasi.

Si sottolinea che I'attivita di test & parte integrante del servizio di Sviluppo e manutenzione evolutiva di software.

E richiesto che ciascun requisito, funzionale o non funzionale, sia verificato mediante un numero di casi di test
adeguato alla complessita del requisito stesso.

Gli ambiti di applicazione del servizio di Sviluppo e manutenzione evolutiva sono le iniziative di evoluzione
dell’attuale Sistema Informativo descritto nell’Appendice 1 alle presenti Condizioni di Fornitura “Contesto
applicativo e tecnologico”.

Consip si riserva la facolta di modificare o integrare gli obiettivi di sviluppo e gli ambiti progettuali previsti nel
perimetro della fornitura sulla base di nuove esigenze di business che dovessero emergere nel corso del contratto.

| servizi realizzativi rilasciano prodotti che modificano la consistenza del parco applicativo, misurata generalmente
in Punti Funzione (PF), chiamata anche baseline del sistema. Nella fase di subentro, il Fornitore dovra effettuare il
conteggio iniziale della baseline, dando evidenza alla Committente.

Il Fornitore e tenuto ad utilizzare uno strumento per la gestione e I'aggiornamento della baseline, che dovra essere
messo a disposizione di Consip e di eventuali Fornitori terzi da essa indicati, e a fornire tutti gli elementi di
misurazione necessari a mantenere aggiornata la baseline per tutta la durata della fornitura.

In funzione di aspetti tecnologici, metodologici o inerenti anche la tipologia di attivita richiesta, Consip si riserva di
definire obiettivi di sviluppo anche non misurati in PF bensi in giorni persona.

In ogni caso il Fornitore & tenuto a produrre tutti gli elementi di misurazione necessari a mantenere aggiornata la
baseline come parte integrante del servizio, anche qualora il servizio venisse erogato in giorni persona.

La Committente controllera e verifichera la qualita e la tempestivita delle attivita realizzative, secondo i modelli
previsti dai cicli di sviluppo e prodotti descritti in Appendice 3 alle presenti Condizioni di Fornitura “Cicli e prodotti”.

Costituisce parte integrante delle attivita realizzative la garanzia sulla fornitura, per tutte le componenti realizzate,
per tutta la durata contrattuale. Durante il periodo di garanzia, anche nel caso in cui il software rilasciato non

comporti adeguamenti del canone di Manutenzione Correttiva (MAC), dovra comunque essere aggiornata la
baseline del parco applicativo.

Si sottolinea che Iattivita di test & parte integrante del servizio. E richiesto, quindi, che ciascun requisito, funzionale
o non funzionale, sia verificato mediante almeno un caso di test.
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| prodotti realizzati dal servizio saranno considerati consegnabili solo a valle del superamento positivo dei test
previsti dal piano di test opportunamente predisposto, comprendente la verifica dei requisiti funzionali e non
funzionali.

Tali interventi possono comportare rischi molto alti di introdurre errori e vulnerabilita, per cui il piano di test deve
prevedere, oltre a quanto previsto dal contenuto specifico dell’intervento, azioni specifiche da definire con Consip
per mitigare gli effetti di tali rischi.

Le attivita di Manutenzione Adeguativa sono volte ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei

programmi all’evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema informativo ed al cambiamento dei requisiti
(organizzativi, normativi e d’ambiente) e comprendono:

- adeguamenti necessari a seguito dell’innalzamento di versioni del software di base;

- adeguamenti necessari a seguito dell’innalzamento di versioni dei pacchetti software utilizzati;
- adeguamenti conseguenti all'introduzione di nuovi prodotti o modalita di gestione del sistema;
- adeguamenti a fronte di migrazioni di piattaforma.

Si precisa che nell’lambito della manutenzione adeguativa, il Fornitore dovra prevedere un supporto “proattivo”
nell’individuazione di modifiche normative e/o tecnologiche che possono avere impatti sulle applicazioni oggetto
della presente iniziativa.

Per Manutenzione Migliorativa si intende I'insieme degli interventi volti a migliorare le prestazioni e/o la qualita

delle funzioni esistenti, quali ad esempio:

- maodifiche, anche massive, non a carattere funzionale, alle applicazioni (ad esempio cambiamento di titoli sulle
maschere, ecc);

- adeguamenti dovuti a cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazioni del numero utenti,
per migliorie di performance, per aumento delle dimensioni delle basi dati, ecc.);

- ogni altra tipologia di intervento finalizzata ad una migliore fruizione del software applicativo in esercizio.

Possono essere compresi anche i cosiddetti “Piccoli interventi” ovvero la realizzazione di software, che fara parte
stabile del parco applicativo, attivato in condizioni di particolare urgenza e con risorse e tempi contenuti (es.
I'adeguamento di una transazione o di un tabulato per una diversa prospettazione dei dati, la modifica di un
messaggio, ecc).

Il fornitore deve ottimizzare tali interventi disponendo del know how specifico richiesto dal tipo di esigenza e
proponendo la tecnica di adeguamento meno invasiva e deve garantire in particolare la non regressione funzionale
e tecnica oltre a tutti i test statici e dinamici atti ad assicurare pienamente il rispetto di tutti gli standard
internazionali, di tecnologia, di prodotto, le linee guida e le best practices.

La manutenzione adeguativa e migliorativa tipicamente non varia la consistenza della baseline; nei casi di
eccezione, il Fornitore e tenuto a fornire tutti gli elementi di misurazione necessari a mantenere aggiornata la
baseline.

A seguito degli interventi di MAD/MAM, il Fornitore dovra misurare la nuova qualita raggiunta e darne evidenza
alla Committente.

Infine, si precisa che il servizio pudo comprendere lo sviluppo o la modifica di software volti ad arricchire le
funzionalita non originariamente offerte dalla soluzione dei pacchetti attraverso interfacce e senza modificare il
pacchetto stesso; €& indispensabile la conoscenza approfondita ed esperienze pregresse sui pacchetti da
personalizzare e/o parametrizzare. Le parametrizzazioni non rilasciano sw, ma modificano le funzionalita, infatti
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attraverso 'utilizzo di tabelle standard, accessibili tramite menu decodificati, si definisce il funzionamento del

programma senza sviluppare software.

Le attivita di parametrizzazione consistono in interventi in cui vengono impostati tutti i parametri che consentono

I'utilizzo del sistema secondo le modalita definite in fase di disegno. Proprio le scelte effettuate in sede di
parametrizzazione possono garantire un adeguato supporto informativo alle linee operative.

Le attivita di personalizzazione sono riferite all'impostazione dell’interfaccia utente sia in termini di layout grafico
che in termini di funzionalita estese, la realizzazione di particolari utilities o componenti, la realizzazione di tutti gli
oggetti di base che saranno poi utilizzati per realizzare i report e le analisi richieste dagli utenti finali, la redazione
e/o aggiornamento della documentazione dei prodotti realizzati, la progettazione realizzazione e documentazione
dei test di funzione e la realizzazione e documentazione dei test di integrazione.

Il Fornitore dovra quindi essere in grado di realizzare nell’lambito delle attivita descritte di seguito a titolo
esemplificativo:

- personalizzazione dell’interfaccia utente sia in termini di layout grafico che in termini di funzionalita estese;
- realizzazione di particolari utilities o componenti;
- generazione dell’eventuale prototipo per la validazione dei requisiti utente;

- realizzazione e test di interventi di personalizzazione da effettuare per I'implementazione di nuove
funzionalita, per la modifica e la manutenzione evolutiva di funzionalita esistenti;

- personalizzazione e adeguamento di specifiche funzionalita native;

- personalizzazione delle componenti individuate attraverso lo sviluppo di componenti software “ad hoc”;
- attuazione degli interventi di parametrizzazione del software;

- integrazione con la soluzione gia presenti;

- esecuzione e documentazione dei test funzionali e di integrazione.

4.1.1.1 Principali requisiti per le applicazioni e i prodotti realizzati

| prodotti realizzati nell’ambito del servizio di Sviluppo e manutenzione evolutiva di software dovranno essere
realizzati in conformita alle normative e agli standard di seguito elencati:

- Requisiti di accessibilita da parte dei soggetti disabili stabiliti dalla L. n. 4/2004, nonché dalle Linee Guida AGID
sull'accessibilita degli strumenti informatici;

- standard internazionali relativi alla realizzazione di prodotti e servizi web:
e |SO 9241-11:2018, effectiveness, efficiency, (safety), satisfaction;
e |SO 20282-2:2013, Usability of every day products;
e |SO 9241-2102019, Human-centred design processes for interactive systems;

e |SO/IEC 25023:2016, Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) -
Measurement of system and software product quality;

e |SO/IEC 25010:2011, Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and
software quality models;

- standard internazionali relativi all’utilizzo di tecnologie di base rispettando quanto definito da:
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e ISO/IEC 15445:2000, HyperText Markup Language (HTML);
e ISO/IEC 16262:2002, ECMAScript language specification;
e Recommendation del W3C;
e BPMN 2.0;
o JPA;
- standard di sicurezza:
e ISO/IEC 27034,
e  OWASP Testing Guide, ultima versione disponibile;
e AGID, Linee guida per lo sviluppo del software sicuro;

Eventuali altri standard di riferimento che saranno condivisi nella fase di presa in carico e che nel corso del
contratto potranno variare a discrezione della Committente.

Inoltre, tutte le componenti applicative che verranno realizzate e che riguardano I'interazione con altri Sistemi
Informativi dovranno rispettare gli standard previsti dal Sistema Pubblico di Connettivita per la cooperazione
applicativa.

Infine, al fine di favorire il riuso del software sviluppato, deve essere garantita la portabilita su altre piattaforme
rispetto a quella di sviluppo.

| prodotti software potranno subire variazioni di release/livello nel corso della fornitura. Cio comporta I'obbligo
del Fornitore di realizzare software compatibile con la release/livello effettivo degli ambienti gestiti
(collaudo/correttiva/pre-esercizio/demo/esercizio/...) attivi al momento in cui il software verra utilizzato.

Inoltre il Fornitore e tenuto sempre a verificare, in particolare nella fase di “Definizione dell’Obiettivo”, gli effettivi
release e |'eventuale piano di evoluzione degli ambienti.

Per I'analisi del software é richiesto uno strumento ad hoc (es. SonarQube o strumento equivalente) che garantisca
la misurazione dei parametri di qualita definiti nell’appendice 4.

4.1.2 Gestione Applicativi e Basi Dati

Il servizio di Gestione Applicativi e Basi Dati & orientato all’esercizio delle applicazioni e all’assistenza degli utenti.
Le risorse che il Fornitore impieghera nel suddetto servizio dovranno avere e mantenere un’ottima conoscenza
delle applicazioni, sia funzionale-normativa che tecnica e lavorare in sinergia con gli altri team di lavoro, al fine di
assicurare una pronta ed efficace esecuzione delle diverse attivita. Inoltre le frequenti situazioni di criticita e
urgenza richiedono elevate capacita tecniche e professionali, prontezza, precisione, affidabilita e competenza.

In particolare, il servizio si articola nelle seguenti attivita:

assistenza agli utenti applicativa, funzionale e sull’uso delle funzioni;

- gestione delle funzionalita in esercizio;

- presain carico di nuove funzionalita in esercizio;

- affiancamento per il trasferimento di know-how necessario al corretto svolgimento del servizio;
- tuning, capacity planning e risoluzione di problemi applicativi;

- per alcune attivita residuali puo essere richiesto I'intervento di assistenza all’'utenza presso sedi territoriali;
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- parametrizzazione delle funzionalita dei sistemi;
- censimento e profilazione degli utenti;
- supporto a risorse di Consip, mediante attivita di Training on the job.

Si sottolinea I'importanza della presa in carico dei sistemi a inizio contratto e delle nuove funzionalita che saranno
sviluppate durante il periodo contrattuale, a garanzia di un elevato grado di conoscenza funzionale ed operativa
del software in esercizio.

Consip si riserva di richiedere al Fornitore anche la presa in carico di funzionalita/applicazioni realizzate da parti

terze.

Per il servizio di Gestione Applicativi e Basi Dati, il Fornitore dovra rendere disponibile uno strumento di Trouble

Ticketing per la tracciatura e la gestione delle segnalazioni. All'interno di tale strumento dovranno essere registrate
le richieste pervenute dagli utenti esterni o da Consip indicandone descrizione, classificazione, criticita, priorita,
data di presa in carico, gruppo assegnatario (Correttiva, Assistenza o Conduzione sistemi), utente assegnatario
(all’interno dei team), tempi di risoluzione e relative soluzioni, ecc. Consip si riserva il diritto di far utilizzare un
proprio strumento.

A inizio contratto il Fornitore dovra personalizzare lo strumento, senza alcun onere per Consip, in modo che
risponda pienamente alle esigenze di rilevazione degli indicatori qualita relativi ai servizi della fornitura. Inoltre, &
richiesta massima attenzione, puntualita e precisione nella compilazione dei Ticket per consentire di effettuare
attivita di estrazioni, campionamento e statica.

Nell’ambito del servizio sono inoltre ricomprese le seguenti attivita:

- Analisi d’impatto: Valutazione degli impatti sul software gestito a fronte di aggiornamenti delle configurazioni
dei sistemi (nuove versioni/release di software di base e middleware).

- Presa in carico delle funzioni applicative: Partecipazione alle fasi di schedulazione e pianificazione del rilascio

in esercizio di nuove funzionalita sulla base degli impatti sul Sistema e sull’utenza. Partecipazione, durante il
periodo di collaudo, alle attivita di presa in carico dei prodotti sviluppati e da rilasciare in esercizio, al fine di
acquisire il know how necessario al corretto svolgimento del servizio.

- Supporto all’esercizio: Supporto nella predisposizione dell’'ambiente di esercizio ovvero nella definizione dei

parametri di sistema, nell’installazione e configurazione dell’applicazione sviluppata, nella parametrizzazione
dei prodotti software utilizzati, etc.

- Affiancamento per il trasferimento di know-how necessario al corretto svolgimento del servizio: Attivita di

“training on the job” a Consip o a terzi individuati da Consip, finalizzata a trasmettere il know-how funzionale
applicativo e tecnico sistemistico necessario alla gestione del software in esercizio. Questa attivita potra essere
svolta arichiesta Consip in qualsiasi momento della fornitura, oltre a quella necessaria a fine e inizio fornitura.

- Monitoraggio: Generazione di una serie di report/cruscotti, il cui scopo € quello di offrire una visione d’insieme
e al tempo stesso sintetica dell’andamento dei moduli/servizi che all’interno della piattaforma scambiano dati
e informazioni con sistemi terzi, e per i quali vi € I'esigenza di un controllo puntuale.

Gli obiettivi specifici che si intende perseguire attraverso tale attivita sono:
- verificare continuamente lo stato dei moduli/servizi;
- fornire una vista di sintesi sull'andamento dei volumi dei moduli/servizi (reportistica);

- proporre evolutive dei moduli/servizi in funzione dell'analisi dei dati effettuata;
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- intercettare anomalie/malfunzionamenti.
4.1.2.1  Assistenza agli utenti applicativa, funzionale e sull’uso delle funzioni

Nel servizio di Gestione Applicativi e Basi Dati sono ricomprese le attivita, le risorse e gli strumenti di supporto per
la gestione delle applicazioni, anche in termini di supporto tecnico e funzionale agli utenti delle applicazioni oggetto
della presente iniziativa. Il servizio include il contatto diretto con gli utenti delle applicazioni che potranno aprire
una richiesta di contatto rivolgersi direttamente al servizio, aprendo una richiesta attraverso il sistema di Trouble
Ticketing e/o via telefono e/o via e-mail.

Il Fornitore dovra quindi mettere a disposizione un numero di telefono e un indirizzo mail a cui gli utenti di Consip
abilitati potranno accedere per aprire una richiesta che dovra comunque essere registrata tempestivamente dal
Fornitore sul sistema di Trouble Ticketing per il calcolo dei livelli di servizio.

Oltre alla tempestivita ed efficacia dell’assistenza fornita, acquista particolare rilevanza la professionalita nella
gestione della relazione con 'utenza.

Le risorse del Fornitore preposte al servizio dovranno pertanto acquisire e mantenere un’ottima preparazione sia
funzionale sia tecnica sui sistemi, sulle applicazioni ed in genere sul parco applicativo descritto in Appendice 1 alle
presenti Condizioni di Fornitura “Contesto applicativo e tecnologico”. Tali risorse dovranno lavorare in sinergia con
il team dei servizi realizzativi e con i restanti team sugli altri servizi al fine di rispondere prontamente ed
efficacemente alle diverse attivita contenute nel servizio stesso.

Le principali attivita che il Fornitore dovra eseguire sono:
- Gestione delle funzionalita in esercizio:
e help desk;
e risoluzione delle richieste di intervento aperte dall’'utente;

e intercettazione e registrazione dei problemi alla fonte, classificazione, eventuale riproduzione dell’errore
e, se necessario, conseguente attivazione del servizio di garanzia software e/o di Manutenzione
Correttiva, laddove previsto, e verifica dell’esito dell’intervento effettuato;

Supporto agli utenti, per I'uso appropriato delle funzioni secondo le modalita previste nei manuali d’uso:
e  assistenza tecnico/funzionale agli utenti;

e preparazione di documentazione aggiuntiva rispetto a quella a corredo dei sistemi in esercizio, (es.
documenti di sintesi, demo, presentazioni, ecc.);

Consip potra inoltre richiedere affiancamento per il trasferimento di know how necessario al corretto svolgimento
del servizio: I'attivita consiste in una fase di “training on the job” a terzi individuati dall’Amministrazione, finalizzata
a trasmettere il know how funzionale applicativo e tecnico-sistemistico necessario alla gestione del software in
esercizio. All'attivazione verranno concordate le risorse professionali impegnate nell’attivita che potranno
appartenere anche a diversi servizi. Potranno essere attivati anche piu obiettivi per trasferimenti parziali
relativamente a specifiche attivita/applicazioni, ecc.

4.1.2.2 Conduzione operativa delle infrastrutture applicative

Nel servizio di Gestione Applicativi e Basi sono ricomprese le attivita di Conduzione operativa dei sistemi, del doms,
dei prodotti software (software di base, middleware, ...) e delle applicazioni (custom e/o prodotti di mercato)
affidati in gestione. Le risorse che il Fornitore impieghera nel suddetto servizio dovranno avere e mantenere
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un’ottima conoscenza dei sistemi e delle applicazioni, e lavorare in sinergia con gli altri team di lavoro, al fine di
assicurare una pronta ed efficace esecuzione delle diverse attivita.

Sono richieste le seguenti attivita:

- conduzione operativa delle infrastrutture applicative, ossia un insieme di operazioni, per lo piu ripetitive e
pianificabili, volte a garantire la disponibilita degli ambienti, virtuali e in cloud e dei servizi applicativi all’'utenza
di riferimento, nei termini di qualita e sicurezza stabiliti nel Piano di Sicurezza;

- controllo e upgrade della versione dei pacchetti software;

- esecuzioni di aggiornamenti, evoluzioni e ottimizzazioni dell’esistente nonché realizzazione di nuove
infrastrutture applicative, da eseguire in conformita alle specifiche e alla pianificazione derivante da output di
studi di fattibilita precedentemente eseguiti;

- installazione, configurazione, test, avviamento e presa in carico di nuovi sistemi, applicazioni, servizi,
tecnologie (compresi sistemi in Cloud);

- supporto nella predisposizione dell’lambiente di esercizio ovvero nella definizione dei parametri di sistema,
nell’installazione e configurazione dell’applicazione sviluppata, nella parametrizzazione dei prodotti software
utilizzati, etc.

- supporto per le applicazioni in esercizio.

Ne

caso di installazioni eseguite da terzi, il Fornitore dovra assicurare:

- lI'adeguato supporto al fornitore terzo e il governo delle operazioni di integrazione dei nuovi elementi con le
infrastrutture esistenti;

- le attivita di test ed avviamento funzionali alla presa in carico dei nuovi elementi.

Si precisa che nell’ambito del servizio & incluso anche il supporto sistemistico ai team deputati all’erogazione degli
altri servizi al fine di garantire:

- l'assistenza ad analisti e programmatori per lo sviluppo e la manutenzione del sistema nel rispetto degli
standard e delle linee guida indicate;

- l'ottimizzazione delle prestazioni dei programmi;
- il tuning degli accessi alle basi dati;
- la predisposizione degli ambienti di test, delle banche dati di prova, di collaudo ecc.;

- il supporto alla predisposizione dell’lambiente di esercizio propedeutica all’avviamento delle
applicazioni/funzioni nonché I'assistenza alla risoluzione di eventuali problemi sistemistici che dovessero
insorgere in tale fase;

- il rispetto delle specifiche tecniche e architetturali definite dalla Committente che devono essere adottate
nell’ambito della realizzazione delle soluzioni software e della progettazione ed evoluzione delle
infrastrutture;

- il supporto agli interventi di manutenzione adeguativa al fine di garantire la perfetta integrazione e/o
compatibilita tra prodotti e tecnologie;

- il supporto alla predisposizione della documentazione nell’ambito dei servizi di realizzazione e manutenzione
del software e gestione applicativa.
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Il Fornitore & responsabile delle attivita di predisposizione ed attivazione di strumenti per la gestione (es. agent di
monitoraggio, di analisi, ecc.) e di redazione/aggiornamento della documentazione operativa (es. Manuale di
gestione server).

La pianificazione di interventi di natura ordinaria e straordinaria (modifica delle configurazioni, upgrade software,
fermo dei servizi, ecc..) dovra essere preventivamente concordata con Consip.

Ai fini di ridurre I'impatto sugli utenti del Sistema per chiusure dei servizi on line, alcuni interventi saranno
pianificati anche al di fuori dell’orario fissato per I'erogazione dei servizi e nel fine settimana, in base a quanto
precedentemente concordato con Consip, secondo le modalita indicate al par. 8.4 “Orario di erogazione dei
servizi”.

Per ulteriori dettagli relativi alle le attivita fuori orario che saranno remunerate “a consumo” si rimanda al
paragrafo 8.3.3 “Modalita a consumo”.

Inoltre, nell’ambito del servizio si richiede che il Fornitore garantisca la presa in carico e il primo livello di analisi
delle segnalazioni di anomalie e disservizi nonché delle richieste ricevute. Le segnalazioni e le richieste saranno
gestite tramite il Sistema di Trouble Ticketing. In ogni caso il Fornitore dovra assicurare la disponibilita di un
riferimento telefonico e di una casella di posta elettronica che saranno utilizzati anche nel caso di eventuale
indisponibilita e/o malfunzionamento del Sistema di Trouble Ticketing per la gestione delle segnalazioni e delle
richieste.

4.1.2.3 Gestione e manutenzione dei sistemi applicativi

Il Fornitore e responsabile delle attivita di gestione e manutenzione dei sistemi che in particolare comprendono:
- la gestione operativa dei sistemi (start e stop dei servizi, attivazione dei collegamenti di rete, ecc.);

- la gestione degli ambienti logici/virtuali e, manutenzione ed allineamento delle basi dati e del software;

- l'analisi dei log e tracciamenti di sistema per la rilevazione e la risoluzione di malfunzionamenti e per I'auditing;
- la pianificazione, I'attivazione e il controllo degli aggiornamenti del software;

- il controllo e mantenimento delle prestazioni e della sicurezza dei sistemi anche attraverso l'installazione di
patch, fix o qualsiasi altro intervento necessario allo scopo;

- la produzione di un report trimestrale sulle versioni di software installato, sullo stato del supporto e sulla
previsione della cessazione di esso da parte del produttore;

- l'esecuzione delle attivita, proceduralizzate e non, richieste da Consip, dai Team di Sviluppo e di Gestione
applicativa e/o da ulteriori terzi designati da Consip;

- la creazione di script specifici per I'esecuzione schedulata e/o manuale di procedure;

- illancio, il controllo dell’esecuzione e dell’esito delle procedure batch e pitiin generale delle attivita schedulate
(es. backup e allineamento dati tra sistemi);

- I'esecuzione degli interventi di ripristino dei servizi applicativia seguito di malfunzionamenti/anomalie;

- l'esecuzione delle procedure operative per il salvataggio dei dati e delle configurazioni verso sistemi di disaster
recovery, nonché la verifica periodica dell’efficienza delle procedure di gestione delle emergenze;

- linstallazione e attivazione di nuovi sistemi, del relativo software di base, d’ambiente e applicativo,
comprendendo eventuali personalizzazioni e configurazioni nel rispetto dei processi adottati da Consip;

- I'evoluzione dei sistemi gestiti anche attraverso la creazione di nuovi ambienti operativi/applicativi;
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- le modifiche alle interconnessioni ed al modello operativo dei sistemi;
- lattivazione e la configurazione di nuove features del software d’ambiente e applicativo.

E facolta del Fornitore creare ambienti logici/virtuali aggiuntivi per agevolare le attivita di collaudo, manutenzione
correttiva ed evoluzione del software di base, ferma restando I'approvazione da parte di Consip.

4.1.2.4 Amministrazione applicazioni e basi dati

Il Fornitore e responsabile delle attivita necessarie a garantire il mantenimento della disponibilita delle
applicazioni, di prodotti middleware e delle basi dati, che in particolare comprendono:

- la presain carico delle applicazioni e delle relative basi dati e il controllo e il mantenimento delle prestazioni;
- il deploy delle applicazioni o degli oggetti applicativi (applicazioni, report, siti, folder, ecc.);

- linstallazione, la configurazione, I’evoluzione e la manutenzione dei prodotti;

- la configurazione delle integrazioni tra i servizi (Enterprise Service Bus, WebServices, Single Sign On, ecc.);

- I'amministrazione di basi dati (configurazione basi dati, creazione tabelle, caricamento dati, ripristino degli
indici, ottimizzazione dei DB);

- I'esecuzione di operazioni di estrazioni ad hoc di dati.
Consip si riserva la facolta di richiedere al Fornitore di condividere i dati con terzi (designati da Consip stessa).
4.1.2.5 Gestione disponibilita dell’infrastruttura applicativa

Il Fornitore e tenuto su base periodica, almeno bimestrale, a verificare il corretto funzionamento dei meccanismi
di alta affidabilita dei sistemi (per esempio cluster, ecc.). A tal fine, deve produrre un piano da sottoporre
all’approvazione di Consip che riporti le metriche, le modalita con cui intende effettuare i test di tali meccanismi, i
risultati attesi e la tempistica dell’attivita.

L'attivita di test e I'esecuzione del piano dovra essere corredata da apposita documentazione attestante I'esito
delle verifiche e soggetta all’approvazione di Consip, fermo restando che Consip si riserva la possibilita di assistere
a tali prove.

4.1.2.6 Gestione delle utenze

Tale attivita prevede la gestione delle utenze nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti e, in particolare, la
creazione di nuove utenze di management (utenze di sistema, o utenze specifiche per la gestione e manutenzione
dei sistemi, dei prodotti software e dei prodotti middleware) e la manutenzione di quelle esistenti, con
I'assegnazione delle autorizzazioni/ruoli e del profilo di accesso alle applicazioni/sistemi, il ripristino delle
password, lo sblocco delle sessioni secondo modalita e procedure definite.

Le utenze riservate agli amministratori di Sistema dovranno essere create e gestite secondo quanto previsto dalle
“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle
attribuzioni delle funzioni di amministratore di Sistema” - 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008) e
successive modificazioni”.

Il monitoraggio dell’utilizzo delle utenze amministrative e la tracciatura delle operazioni eseguite sara effettuato
attraverso l'utilizzo di uno specifico strumento di Security Information and Event Management, con capacita di
effettuare analisi, anche in tempo reale, a partire dalla raccolta e dall’esame delle informazioni memorizzate nei
file di log generati sia dalle applicazioni che dai software di base e di middleware. Si precisa che tale strumento
deve essere reso disponibile dal Fornitore, senza oneri aggiuntivi per Consip.
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Il Fornitore, dovra inoltre, nella fase di subentro provvedere alla sospensione/cancellazione di tutte le utenze
riconducibili al fornitore uscente dando evidenza dell’'operazione a Consip tramite elenchi ordinati per server.

4.1.2.7 Gestione dei malfunzionamenti

Il Fornitore é responsabile delle attivita di gestione dei malfunzionamenti attraverso un approccio sia reattivo, per
la gestione e risoluzione dei problemi che comportano interruzione o degrado del servizio, sia proattivo, per la
prevenzione degli stessi. Pertanto é richiesto che il Fornitore effettui:

- larilevazione tempestiva e diretta tramite strumenti di monitoraggio (come ad esempio simulatori);

- la segnalazione immediata del malfunzionamento rilevato mediante contatto di tipo telefonico e/o email
verso Consip e/o terzi da essa designati;

- l'identificazione, la risoluzione e la documentazione del malfunzionamento;

- I'attivazione ed il governo dei fornitori terzi competenti nella risoluzione del malfunzionamento e, unitamente
agli stessi, la verifica della piena funzionalita a seguito dell'intervento nonché la gestione delle comunicazioni
e dell’escalation;

- il supporto al team di Manutenzione Correttiva per la diagnosi/risoluzione di malfunzionamenti applicativi,
anche attraverso la configurazione temporanea di “permission” per I'accesso agli ambienti interessati;

- la riconfigurazione delle apparecchiature a seguito di interventi di ripristino delle funzionalita, anche se
effettuati da fornitori terzi.

Le procedure di escalation dovranno tenere conto del livello di gravita del malfunzionamento e dell'impatto dello
stesso sull’operativita dell’utenza e dovranno essere concordate con Consip nella fase di affiancamento iniziale.

La gestione degli interventi deve essere effettuata attraverso il Sistema di Trouble Ticketing. In particolare e
responsabilita del Fornitore provvedere all’apertura e all’aggiornamento del ticket sul Sistema anche nel caso in
cui la segnalazione sia rilevata dal Sistema di monitoraggio e verificare le informazioni relative agli interventi dei
fornitori terzi.

Inoltre, e richiesto che siano effettuate analisi al fine di identificare:

- problemi ripetitivi di tipo strutturale;

- prestazioni non conformi a quanto atteso anche in confronto a valori di soglia stabiliti;
- componenti obsoleti (in termini di software e configurazione).

| risultati di tali analisi dovranno essere documentati, storicizzati ed analizzati. In caso di individuazione di criticita
dovranno essere eseguiti controlli approfonditi sui componenti interessati e dovranno essere definite le azioni
volte a salvaguardare il buon funzionamento degli apparati gestiti e al recupero delle criticita evidenziate. Gli esiti
delle analisi svolte a fronte delle eventuali criticita riscontrate e le azioni messe in atto per la risoluzione del
malfunzionamento dovranno essere comunicate a Consip che si riserva di richiedere anche per tali attivita
I'alimentazione del Sistema di Trouble Ticketing, e la predisposizione di reportistica ad hoc, nonché riunioni di
allineamento periodico.

4.1.2.8 Gestione delle richieste di Help Desk di Il livello

Nell’ambito del servizio di Conduzione operativa il Fornitore dovra gestire richieste di intervento sulle
infrastrutture ed ambienti gestiti che potranno essere effettuate direttamente da Consip oppure dai team di
Sviluppo e manutenzione evolutiva di software, Manutenzione adeguativa, gestione applicativa e Manutenzione
correttiva e preventiva nell’ambito delle attivita di interazione stabilite.
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Le richieste saranno classificate per tipologia di classe, cui € associato un tempo massimo di esecuzione, secondo

quanto meglio precisato nell’Appendice 2 alle presenti Condizioni di Fornitura “Indicatori di Qualita”.

Analogamente a quanto indicato per le attivita di gestione dei malfunzionamenti, il Fornitore e tenuto al costante
aggiornamento del Sistema di Trouble Ticketing.

4.1.29 Gestione della configurazione e degli asset

Sirichiede che il Fornitore gestisca ed aggiorni tempestivamente la configurazione degli asset e delle infrastrutture
di tutti gli ambienti affidati, compresi gli eseguibili del software personalizzato, alimentando i tool di asset e
configuration management richiesti per nell’erogazione del servizio (cfr. par 4.10.3.6)

Ad inizio fornitura dovra essere effettuato un assessment da parte del Fornitore per la costruzione della base dati
informativa.

Il Fornitore sara inoltre responsabile:

- di produrre la reportistica il cui contenuto, formato e periodicita saranno concordati ad inizio fornitura ed
eventualmente rivisti su richiesta di Consip nel corso della durata del contratto;

- di effettuare verifiche periodiche, sull’effettiva consistenza della base informativa non solo in termini di
completezza degli elementi di configurazione ma anche di correttezza e completezza degli attributi ad essi
associati;

- dell'implementazione di nuove politiche o regole di raccolta sugli strumenti messi a disposizione.
4.1.2.10 Capacity Management
Nell’ambito del servizio di conduzione operativa il Fornitore deve provvedere:

- alla raccolta e memorizzazione dei dati sull’utilizzo delle risorse applicative ed infrastrutturali (in ambito
applicativo);

- alla produzione e pubblicazione dei report, anche su base giornaliera, relativi al capacity management;
- all’analisi continuativa dei dati raccolti e all'implementazione di nuove politiche o delle regole di raccolta;
- alla predisposizione e aggiornamento del capacity planning;

- allindividuazione di criticita e alla proposta di adeguamenti applicativi ed infrastrutturali (in ambito
applicativo).

4.1.2.11 Monitoraggio applicativo

Il Fornitore deve effettuare le attivita di monitoraggio e controllo di tutte le applicazioni gestite e in particolare:

- predisposizione del Sistema di Monitoraggio e reporting fornito dalla Committente di cui al paragrafo 8.8.10;

- presidio delle console del Sistema di monitoraggio e analisi e presa in carico degli eventuali malfunzionamenti
individuati;

- definizione delle regole di monitoraggio e delle soglie di riferimento, da sottoporre all’approvazione di Consip,
tenendo conto degli Indicatori di Qualita nonché di eventuali ulteriori parametri indicati da Consip;

- gestione, aggiornamento ed evoluzione degli strumenti e delle politiche di monitoraggio;

- integrazione nel Sistema di monitoraggio di nuove apparecchiature ed applicazioni affidate in gestione.
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Si richiede che I'attivita di monitoraggio di tutte le applicazioni sia effettuata in modo tempestivo e proattivo cosi
da anticipare segnalazioni da parte dell’'utenza, con immediata comunicazione a Consip e al team di gestione
applicativa, mettendo in campo tutte le azioni risolutive necessarie.

In particolare, per le componenti applicative, il monitoraggio deve porre I'attenzione sui tempi di risposta e gli
errori in relazione all’esperienza utente in modo da intercettare in modalita proattiva eventuale degrado delle
performance del sistema.

Il Fornitore si impegna a produrre periodicamente o su richiesta di Consip reportistica sui sistemi monitorati.
Registrazioni e banche dati dovranno essere consegnate dal Fornitore al termine delle attivita contrattuali.

4.1.3 Manutenzione Correttiva

Il servizio di Manutenzione Correttiva comprende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti, sulle
funzionalita, sulle interfacce utente e sulle basi dati, dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi in
esercizio ed in genere di tutti i componenti del sistema.

Il software realizzato e/o modificato nel corso della fornitura attraverso i servizi di Sviluppo e manutenzione
evolutiva di software ad hoc, MAD e MAM ¢ in garanzia per tutta la durata contrattuale. Per il software realizzato
negli ultimi 12 mesi di contratto, il periodo di garanzia non potra comunque oltrepassare i 12 mesi ulteriori (di sola
garanzia) decorrenti dalla data di scadenza del contratto.

La Manutenzione correttiva & normalmente innescata da una segnalazione di impedimento all’esecuzione
dell’applicazione/funzione o dal riscontro di differenze tra I'effettivo funzionamento del software applicativo e
quello atteso, come previsto dalla relativa documentazione o comunque determinato dai controlli che vengono
svolti durante I'attivita dell’'utente, ovvero a seguito di una autonoma rilevazione di anomalia da parte del fornitore
attraverso gli strumenti di controllo e monitoraggio predisposti.

Sono parte integrante del servizio le seguenti attivita:
- lapresain carico delle segnalazioni ricevute da sistemi di rilevazione automatica;

- la rimozione degli errori e dei relativi effetti che gli errori hanno provocato, ivi compreso tutte le attivita di
ripristino della base dati;

- i contributi di competenza sistemistica e specialistica di prodotto necessari alla corretta soluzione del
malfunzionamento;

- lattivazione del gruppo di sviluppo per adeguare I'eventuale software in corso di sviluppo/modifica/collaudo;
- il test in ambiente assimilabile all’'ambiente di esercizio della soluzione realizzata;

- lallineamento degli eventuali script automatici;

- gestione della configurazione;

- in caso di malfunzionamenti su programmi di interfaccia verso |'esterno, la validazione tecnica e il controllo
dei risultati del contenuto dei flussi informativi destinati a strutture esterne o dei dati esposti negli elaborati
del sistema;

- la trasmissione della documentazione per l'installazione della fix nell’ambiente di correttiva e il supporto
all'installazione in ambiente di esercizio, che deve essere effettuato dal servizio di Gestione Applicativi e Basi
Dati;

- I'attuazione di interventi di “work around” atti a minimizzare 'interruzione del servizio;

- lo sviluppo della fix risolutiva e la predisposizione dei relativi casi di test di non regressione;
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- la verifica della fix risolutiva nell’lambiente di correttiva, congiuntamente al team del servizio di Gestione
Applicativi e Basi Dati e la redazione del report degli esiti dei casi di test eseguiti;

- l'allineamento di tutti gli ambienti in gestione della fix rilasciata;
- icontributi di competenza specifica necessaria alla corretta soluzione del malfunzionamento;
- il ripristino delle basi dati difettate dall’errore;

- la modifica della documentazione di progetto qualora venisse riscontrata un’incoerenza con il software
applicativo rilasciato.

E richiesto che tutti i casi di test effettuati nel’ambito del servizio di Manutenzione Correttiva siano censiti (se non
gia presenti) nell’Inventario dei test.

Si sottolinea che i malfunzionamenti imputabili a difetti presenti nel codice sorgente, nelle configurazioni o nelle
specifiche di formato o di base dati, non rilevati a suo tempo durante il ciclo di sviluppo o in collaudo, sono
considerati effettivamente risolti solo dopo la riparazione del codice sorgente, anche se in prima istanza per

ripristinare la funzionalita sono trattati con fix o script ad hoc.

I malfunzionamenti, le cui cause non sono imputabili a difetti presenti nel software applicativo, ma ad errori tecnici,
operativi o d’integrazione con altri sistemi (ad esempio interruzione del collegamento con i sistemi esterni, uso
improprio delle funzioni, ecc.), possono comportare, da parte del servizio di Manutenzione correttiva, il solo
supporto all’attivita diagnostica sulla causa del malfunzionamento, a fronte della segnalazione pervenuta, ma sono
poi risolti da altre strutture di competenza.

Per “Difetto” siintende un errore presente nel software, nelle configurazioni o nelle specifiche di formato o di base
dati, latente finché non rilevato.

La tempestivita di ripristino della corretta operativita delle applicazioni a fronte di malfunzionamento & misurata
rispetto alle categorie di seguito descritte:

Categoria di Descrizione ..
Descrizione

malfunzionamento sintetica

Comporta il blocco totale delle funzionalita garantite dal servizio, oppure un
1 Bloccante degrado significativo nelle performance operative, tale da rendere il servizio
inutilizzabile.

Comporta la perdita di funzionalita non critiche, oppure un degrado delle
2 Media performance operative, con problemi di utilizzo per l'utente che non
compromettono tuttavia I'utilizzo delle funzionalita di base.

3 L Comporta l'indisponibilita di funzionalita e di servizi di tipo accessorio,
ieve

ovvero un limitato degrado nelle performance operative.

Si precisa che Consip si riserva la facolta, nel corso della fornitura, di classificare a sua discrezione le funzionalita
applicative che saranno oggetto di nuova implementazione secondo le categorie sopra-definite.

Si precisa che per impedimento all’'uso dell’applicazione o delle sue funzioni si intende un malfunzionamento
dell’applicazione o gli effetti che tale malfunzionamento ha causato alla base dati (es. difetti in un programma
batch che corrompono la base dati).

La categoria dei malfunzionamenti & inizialmente assegnata sul Sistema di Trouble Ticketing e puo essere
riclassificata dal team deputato all’erogazione del servizio di Gestione Applicativi e Basi Dati in funzione della
diagnosi effettuata.
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Per malfunzionamenti collegati ad aspetti di sicurezza applicativa, ossia nel caso in cui, a fronte della rilevazione di
attacchi, si evidenzino vulnerabilita del software, il Fornitore dovra:

- avviare un processo prioritario di elaborazione di fix con assicurazione del massimo impegno a tempi stringenti
di analisi e correzione dei difetti nel rispetto dei livelli di servizio di cui all’Appendice 2 alle presenti Condizioni
di Fornitura “Indicatori di qualita”;

- svolgere un assessment di sicurezza su tutta I'applicazione per verificare la presenza di altre vulnerabilita di
natura simile;

- eseguire la certificazione della fix elaborata (esecuzione del test di sicurezza).

Si precisa che Consip si riserva la facolta, nel corso della fornitura, di apportare modifiche parziali o integrali ai
processi sopra descritti.

La discriminazione tra malfunzionamento e nuova esigenza & determinata dalla Committente sulla base della
documentazione applicativa esistente o, per quanto non rilevabile dalla documentazione, dai regolamenti e dalle
prassi amministrative. Nei casi di carenza di documentazione |'attribuzione verra fatta secondo regole di
correttezza, buona fede e ragionevolezza tecnica, in nessun caso I'onerosita della soluzione potra essere valutata
quale discriminante.

| tempi per la risoluzione del malfunzionamento e per il calcolo dei livelli di servizio, previsti nell’Appendice 2 alle
presenti Condizioni di Fornitura “Indicatori di qualita” e che saranno poi recepiti nel Piano della Qualita generale,
decorrono dal momento in cui la richiesta & comunicata al Fornitore. Il Fornitore ha la responsabilita della
esecuzione dell’attivita ed & tenuto ad aggiornare puntualmente e correttamente tutte le informazioni di propria
competenza sul Sistema di Trouble Ticketing, fino alla risoluzione del malfunzionamento stesso o alla chiusura
dell’intervento, inserendo la motivazione con la opportuna e dettagliata diagnosi.

Il Fornitore hainoltre I'obbligo di testare opportunamente ogni intervento effettuato sul software che potra essere
consegnato alla Committente solo dopo I'esito positivo di tutti i test ed insieme alla documentazione comprovante
I'esecuzione positiva dei test stessi. Qualora tale attivita di test comporti un aggiornamento del piano di test questo
dovra essere riconsegnato alla Committente.

La fine dell’attivita verra comunicata alla Committente, che procedera all’approvazione delle modifiche apportate
al software, documentazione e base dati.

Diverse modalita di approvazione nell’ambito del servizio verranno congiuntamente concordate.

Le modalita di esecuzione descritte ed i livelli di servizio previsti dal Piano della Qualita generale si applicano anche

agli interventi di Manutenzione Correttiva in garanzia.

Si precisa che come incentivo all’attivita, tutti i malfunzionamenti individuati autonomamente dal Fornitore,
purché non segnalati anche dall’'utenza, non saranno considerati ai fini della rilevazione degli indicatori di qualita
del servizio di manutenzione correttiva.

La responsabilita dell’esecuzione di tutte le attivita ricadenti nel servizio & del Fornitore, pertanto quest’ultimo

dovra aver cura di organizzare un gruppo di lavoro adeguato, in dimensione e competenza, a garantire i livelli di

servizio indicati nell’Appendice 2 alle presenti Condizioni di Fornitura “Indicatori di qualita”.

4.1.4  Supporto Specialistico

Il Servizio di Supporto Specialistico e finalizzato allo svolgimento di un insieme di attivita, non ricompreso nei servizi
realizzativi, da parte di personale con competenze qualificate. L'obiettivo del servizio & quello di disporre di
competenze qualificate su temi attinenti alla presente fornitura. Per queste finalita il servizio deve rappresentare
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un portafoglio di competenze in grado di mettere a disposizione conoscenze specialistiche a supporto
dell'individuazione di nuove opportunita di miglioramento e di ottimizzazione di processi e/o dei sistemi.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle attivita su cui il Fornitore dovra dare supporto:

- esecuzione di sperimentazioni o realizzazione di prototipi di tipo “usa e getta” per esigenze estemporanee;

- supporto per la definizione di scenari evolutivi, I'identificazione e la valutazione di nuove soluzioni ICT, il
disegno di processi organizzativi e funzionali;

- supporto tematico a redazione di studi, analisi di fattibilita, analisi su trend tecnologici e valutazioni tecniche
di prodotti e/o pacchetti software su indicazione di Consip e definizione di nuove soluzioni architetturali e/o
di soluzioni di integrazione con altre infrastrutture;

- controllo e verifica dei processi di business mediante I'utilizzo degli strumenti forniti e/o eventualmente messi
a disposizione da Consip, elaborazione di report ad hoc e analisi degli Indicatori definiti da Consip;

- redazione di documenti di progettazione architettura applicativa, stima dei tempi e analisi dei costi e benefici;

- valutazione e comparazione tra diverse soluzioni e/o prodotti, anche con I'eventuale personalizzazione dei
prodotti stessi;

- analisi dei processi connessi a nuove iniziative di business;
- valutazione e selezione di tecnologie software e di sicurezza applicativa ed infrastrutturale;

- progettazione ed evoluzione dell’architettura applicativa legata ai sistemi di riferimento: |a realizzazione di
attivita e prodotti a carattere progettuale per I'evoluzione e I'adeguamento delle infrastrutture applicative,
dei sistemi e delle reti per accogliere le esigenze di progetti applicativi, nel rispetto dei requisiti di qualita,
sicurezza e disponibilita stabiliti dalla Committente, coerentemente con le attivita e gli obiettivi previsti
nell’ambito del servizio di Sviluppo e manutenzione evolutiva di software, come quelle di seguito elencate, a
titolo esemplificativo e non esaustivo:

- analisi dell’lambiente tecnologico per I'individuazione di carenze e di possibili evoluzioni, anche in ragione
di obsolescenze software o della disponibilita di soluzioni tecnologicamente piu avanzate;

- analisi dei report di capacity planning, prodotti nell’ambito del servizio di Conduzione Operativa, delle
diverse componenti HW e SW dell'infrastruttura, finalizzata alla verifica della sostenibilita dei carichi
elaborativi registrati e delle ipotesi di crescita indicate da Consip, al fine di indirizzare le soluzioni di
adeguamento e/o potenziamento a garanzia dei livelli di servizio stabiliti;

- progettazione e supporto alla realizzazione, anche in altra sede, di soluzioni di continuita operativa delle
infrastrutture applicative.

L’elenco non si puo considerare esaustivo ed immutabile, ma potra subire delle revisioni nel periodo di validita
contrattuale per comprendere attivita affini e comunque orientate a supportare lo sviluppo, la manutenzione e la
gestione dei Sistemi Informativi.

Inoltre, si precisa che per garantire efficienza e qualita, le risorse assegnate al servizio di Supporto Specialistico non
potranno essere sostituite dal Fornitore durante I’esecuzione del singolo intervento. Qualora intervenissero eventi
non dipendenti dal Fornitore (per esempio dimissioni o malattia) che costringessero alla sostituzione di unarisorsa,
il Fornitore dovra avvertire tempestivamente Consip e farsi carico del periodo di affiancamento/istruzione
necessario per rendere la nuova risorsa produttiva sul progetto.

La Committente si riserva inoltre di richiedere la sostituzione del personale per insufficiente livello qualitativo dei
servizi resi, come normato nell’ Appendice 2 alle presenti Condizioni di Fornitura “Indicatori di qualita”.
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4.2 Garanzia

Ogni prodotto software realizzato/modificato deve essere pienamente rispondente ai requisiti funzionali espressi,
alle normative vigenti (vedi accessibilita), ai requisiti non funzionali (sicurezza, usabilita, performance,
manutenibilita, ecc.) nonché agli standard, linee guida e miglior prassi disponibile per lo sviluppo software.

Ne discende che eventuali anomalie, difettosita residua non intercettata durante le fasi di test del fornitore e di
collaudo della Committente, riscontrabili sulle funzionalita realizzate e/o modificate durante I'intera fornitura
devono essere rimosse, come parte integrante dei servizi che li hanno realizzati, a totale carico del Fornitore.
Pertanto, I'impresa dovra garantire la tempestiva rimozione dei difetti del software nuovo e/o modificato nonché
la correzione e/o il ripristino delle basi dati deteriorate come ripercussione dei difetti nei tempi previsti, secondo
quanto definito nell’Appendice 2 alle presenti Condizioni di Fornitura “Indicatori di qualita”.

Si precisa che gli interventi correttivi dovranno riguardare anche la documentazione a corredo.

Per tutto il software rilasciato il Fornitore deve produrre/aggiornare la relativa documentazione. La
documentazione deve rispondere a requisiti di accuratezza, comprensibilita e pit in generale usabilita.

Pertanto, deve essere garantita, come parte integrante dei servizi realizzativi, la correzione gratuita dei difetti
riguardanti:

- gli oggetti software nuovi e/o modificati;
- le basi dati / flussi dati deteriorati come ripercussione dei difetti;

- ladocumentazione a corredo al software.
La garanzia opera con gli stessi livelli di servizio previsti per la Manutenzione Correttiva secondo la tempistica
seguente:

- per tutto il periodo di erogazione dei servizi relativamente a tutto il software la cui verifica di conformita ha
avuto esito positivo;

- per una durata massima di ulteriori dodici mesi successivi per tutti i prodotti che nel corso dei dodici mesi
precedenti hanno avuto un esito positivo della verifica di conformita.

Le suddette garanzie devono essere prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo Consip
restare estranea ai rapporti tra I'impresa e le ditte fornitrici.

I malfunzionamenti verranno notificati a mezzo e-mail o PEC al Fornitore attraverso una apposita Comunicazione
di Rilevazione Errori, contenente:

- la descrizione dettagliata dell’anomalia riscontrata, eventualmente corredata di allegati esplicativi;
- illivello di impatto sull’operativita del sistema, in termini di gravita dell’errore (bloccante/grave/altro):

- eventuali soluzioni di bypass (workaround) adottate dal Consip nel caso di anomalie bloccanti per ripristinare
almeno in parte I'operativita del sistema;

- la datarichiesta per la chiusura dell’intervento;
- il luogo di svolgimento delle attivita.

La segnalazione costituisce di fatto una richiesta di Manutenzione Correttiva e viene registrata sul Sistema di
Trouble Ticketing, che sara utilizzato per tracciare ogni aggiornamento relativo alla richiesta, fino alla sua chiusura.
Tali informazioni saranno utilizzate ai fini del calcolo degli indicatori di cui all’Appendice 2 alle presenti Condizioni
di Fornitura “Indicatori di qualita”.
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Salvo diversa indicazione di Consip, le attivita di manutenzione in garanzia saranno svolte presso la sede del
Fornitore.

Per la manutenzione in garanzia al termine del contratto, il Fornitore dovra comunicare la rimozione dell’anomalia
per le vie brevi, (telefono o e-mail) ma & comunque tenuto a fornire formale comunicazione con la data e 'ora di
comunicazione di chiusura dell’intervento, la descrizione degli interventi effettuati sul software e le eventuali
modifiche della documentazione.
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5 REQUISITI E COMPETENZE GENERALI PER L’'EROGAZIONE DEI SERVIZI

Per affrontare l'elevata complessita dei sistemi informativi interni e richiesto al fornitore di adottare
un’organizzazione fortemente improntata ai principi DevOps come garanzia di stretta collaborazione tra team di
sviluppo, di conduzione e di gestione applicativa per assicurare il perfetto coordinamento dei cicli di delivery,
semplificando le attivita di rilascio delle nuove release e delle patch nei vari ambienti e facilitando la presa in carico,
riducendo al minimo possibili imprevisti, contrattempi ed errori.

Si fa presente che DevOps e attualmente un progetto in fase iniziale: e richiesto al fornitore di strutturare
I'organizzazione ed implementare la gestione e I'automazione delle fasi di development ed operations delle
applicazioni.

Per garantire I'aderenza alle regole di sicurezza dettate dalla Legge sul Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica
(Legge 133/2019, conversione del D.L. 105/2019) & richiesto al Fornitore di applicare misure per la sicurezza tecnica
e organizzativa secondo i principi di sicurezza “by design” e “by default”.

Piuin generale, nello svolgimento delle attivita per I’erogazione dei servizi previsti, il Fornitore dovra attenersi alle
linee guida e alle raccomandazioni di AgID contenute nel Piano Triennale per I'Informatica nella Pubblica
Amministrazione, con particolare riguardo a:

- uso di metriche per il software applicativo;

- design di servizi digitali;

- accessibilita di siti web e applicazioni mobili;
- sviluppo di software sicuro;

- sicurezza ICT;

- connettivita e interoperabilita.

Inoltre, considerando la rilevanza della funzione svolta dai sistemi informativi interni € fondamentale garantire,
rispetto a minacce di tipo informatico, I'integrita sia del servizio che dei dati e la riservatezza delle informazioni in
esso trattate e conservate. Pertanto si richiede che tutto il personale messo a disposizione per la fornitura dovra
lavorare applicando prassi, regole, strumenti e procedimenti predefiniti e condivisi volti alla minimizzazione di
eventuali rischi legati alla sicurezza del software rilasciato e/o manutenuto e delle infrastrutture.

Inoltre, su indicazione di Consip, puo essere richiesto al Fornitore di adottare metodologie di sviluppo basate sui
principi della metodologia Agile.

5.1 Competenze funzionali e tematiche

In linea con quanto indicato nelle presenti Condizioni di Fornitura e nelle relative Appendici, le competenze
funzionali e tematiche che il fornitore deve rendere disponibili per i servizi oggetto della presente iniziativa sono:

- Conoscenza approfondita del contesto e delle tematiche inerenti la PA;

- Conoscenza delle normative di riferimento della PA (Codice degli appalti pubblici, Codice dell’Amministrazione
Digitale (CAD), ecc);

- Conoscenza degli ambienti e degli strumenti per la gestione dei procedimenti amministrativi nella PA;

- Capacita di comprendere, analizzare e rappresentare le esigenze ed i requisiti funzionali e di business delle
Amministrazioni della PA;
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- Conoscenza delle tecniche di analisi organizzativa, business process re-engineering (di seguito BPR), demand
management e change management;

- Conoscenza approfondita delle tecniche di assessment dei sistemi informativi, dal punto di vista funzionale,
architetturale, qualitativo;

- Capacita di dimensionare il budget, il perimetro e I'ambito di iniziative progettuali informatiche di piccole,
medie e grandi dimensioni;

- Conoscenza approfondita delle tecniche di project management e risk management.

5.2  Competenze metodologiche

In linea con quanto indicato nelle presenti Condizioni di Fornitura e nelle relative Appendici, al Fornitore sono
richieste competenze in merito a metodologie, tecniche, strumenti, standard e linee guida relativi alle modalita di
erogazione di tutti i servizi oggetto della fornitura, come descritto in dettaglio nel seguito.

Le competenze metodologiche offerte e proposte dal fornitore devono essere coerenti e riconducibili alle principali
metodologie, quali:

- Approcci metodologici adottabili per il project management che includono gli approcci agili, interattivi,
incrementali e basati sulla successione di fasi predefinite (quali ad esempio: PMI, PRINCE2, IPMA COBIT, CMMI,
ITIL, RUP, Agile, Devops);

- Approccio metodologico per la realizzazione e gestione di sistemi informatici complessi ed integrati;
- Approccio metodologico per I'analisi, il disegno e la programmazione ad oggetti (OOA) e per servizi (SOA)

- Metodologie specifiche e verticali del prodotto e/o piattaforma e/o soluzione tecnologica e/o pacchetto
applicativo;

- IFPUG: metodo di misurazione della dimensione funzionale del software.

5.3  Competenze applicative

In linea con quanto indicato nelle presenti Condizioni di Fornitura e nelle relative Appendici e in coerenza con il
contesto tecnologico e applicativo, le principali competenze informatiche che il fornitore deve mettere in campo
sono:

- individuazione e disegno delle soluzioni applicative maggiormente rispondenti alle esigenze ed ai requisiti
della PA;

- disegno e progettazione dell’architettura funzionale, applicativa e tecnologica;

- conoscenza e applicazione dell'intero ciclo di vita del software, dal disegno, alla realizzazione, test,
integrazione, diffusione e conduzione in esercizio;

- conoscenza e applicazione delle tecniche di parametrizzazione di sistemi;
- erogazione di attivita di manutenzione evolutiva, correttiva, adeguativa su sistemi;

- conoscenza delle tecniche di realizzazione di procedure e programmi utilizzando il linguaggio di
programmazione nativo dell’applicazione indicata e valutando correttamente gli impatti sui programmi gia in
uso;

- conoscenza dei linguaggi e degli ambienti di programmazione;

- conoscenza e utilizzo di strumenti di test management;
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- formazione degli utenti al corretto utilizzo dei sistemi.

5.4 Competenze tecnologiche

In linea con quanto indicato nelle presenti Condizioni di Fornitura e nelle relative Appendici e in coerenza con il
contesto tecnologico e applicativo descritto, le principali competenze tecnologiche richieste al Fornitore sono:

- conoscenza avanzata dei principali sistemi operativi;

- conoscenza di Web server;

- conoscenza avanzata di tecniche di progettazione e di dimensionamento dei DBMS;
- conoscenza avanzata di DBMS relazionali e non;

- conoscenza dei sistemi di Identity and access management system;

- conoscenza dei protocolli di Comunicazione e navigatori Web;

- conoscenza dei sistemi di CMS e ECM;

- conoscenza dei sistemi documentali.

5.5 Misure di sicurezza

Nel presente paragrafo sono indicate le misure di sicurezza che il Fornitore siimpegna a implementare nell'ambito
della propria area di responsabilita di cui ai servizi oggetto del Contratto nel rispetto della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali.

Gruppo Descrizione

Creare e aggiornare i documenti sulla sicurezza dei dati e sulla privacy nei tempi
stabiliti e revisionarli su base periodica
Adottare documenti sulla sicurezza in cui vengono descritte le misure di
protezione adottate e le pertinenti procedure e responsabilita del proprio
personale che accede ai Dati per il Supporto Tecnico e la Consulenza
Memorizzare e archiviare la documentazione di progetto in un repository

Gestione documentale protetto e sicuro
Stipulare accordi scritti con tutti i Terzi Autorizzati per imporre loro obblighi
analoghi a quelli stabiliti nelle “Istruzioni per il trattamento dei dati personali”
fornite dal Responsabile Iniziale, in particolare per garantire |'adozione di
misure tecniche e organizzative adeguate
Monitorare e documentare la conformita alle misure tecniche ed organizzative
nel presente documento
Formare adeguatamente il personale sui rischi del trattamento e sulle possibili

. conseguenze dell’essere inadempiente alle regole e alle procedure di sicurezza

Formazione
Eseguire formazione periodica specifica per il contratto relativa alla sicurezza
dei dati e la privacy per promuovere la consapevolezza dei dipendenti
Analizzare periodicamente i rischi di progetto relativi al trattamento dei dati
personali

Gestione dei Rischi e degli - - - —

Incidenti Adottare e implementare un processo di gestione dei rischi
Documentare e gestire i rischi di progetto e di trattamento dei dati in accordo

con il processo di gestione dei rischi
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Gruppo Descrizione
Adottare e implementare un processo di gestione degli incidenti di sicurezza
per assicurare un’immediata comunicazione, analisi d'impatto e efficaci azioni
correttive (e preventive)
Adottare e implementare procedure per la prevenzione delle minacce per
ridurre al minimo il rischio di violazioni della sicurezza
Assicurare che i Dati Personali siano trattati esclusivamente in accordo con
guanto stabilito nel “Istruzioni per il trattamento dei dati personali” fornite dal
Responsabile Iniziale
Assicurare la disponibilita di adeguate competenze relative alla sicurezza dei
dati e alla privacy
Gestire la sicurezza dei dati e la privacy in accordo con le normative e le
istruzioni operative rese da Consip
Definire ruoli e responsabilita relative alla sicurezza dei dati e alla privacy
Nominare uno o piu funzionari addetti alla sicurezza, responsabili del
coordinamento e del monitoraggio delle regole e delle procedure di sicurezza.
Gestire gli strumenti messi a disposizione da Consip per la cifratura dei dati
personali
Creare e gestire un inventario dei Dati Personali del Cliente e dei relativi

Inventario e Mappatura .
elementi di sicurezza

dei Dati
Creare e mantenere una lista delle procedure operative di sicurezza

. . . Definire delle regole di gestione delle password
Gestione degli accessi

logici Gestire I'accesso degli utenti all'ambiente tecnico di progetto su autorizzazione
ici
Consip
L Gestire in modo sicuro I'accesso a ed attraverso la rete
Reti e Firewalls — -
Implementare postazioni di lavoro sicure
Implementare controlli di sicurezza per le workstation che trattano Dati
. . . Personali
Gestione dei supporti - - — ; : -
Configurare i blocca schermo per limitare I'accesso a workstation del Fornitore,
non presidiate, in cui viene eseguito il trattamento dei dati personali
Limitare l'accesso alle strutture in cui sono situati i sistemi informativi che
elaborano i Dati per il Supporto Tecnico e la Consulenza a individui identificati
e autorizzati
Sicurezza fisica e Gestire un registro dei supporti di memorizzazione in entrata e in uscita
ambientale contenenti i Dati per il Supporto Tecnico e la Consulenza, che include
informazioni sul tipo di supporto, il mittente/destinatario autorizzato, la data e
I'ora, il numero di supporti e i tipi di Dati per il Supporto Tecnico e la Consulenza
contenuti
Convalidare l'integrita del processo di backup periodicamente eseguendo il test
Test del Backup o L
di ripristino dei dati
Mantenere una capacita di investigazione e reazione agli incidenti relativi alla
Risposta agli Incidenti sicurezza sufficiente per la conformita con le leggi applicabili, incluse quelle che

riguardano la notifica delle violazioni dei dati
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Gruppo Descrizione

Sistemi e Software di
Inventario

Blocco IP dannosi

Segmentazione della rete

Firewall basati su host

Integrita dei Dispositivi di
Rete

Test del Software

Patch

Riconvalida ID Utente del
Cliente

Disconnessione
automatica del Sistema
Operativo

Limitazione Accessi

Mantenere un inventario accurato del software, inclusa la versione e il sistema
operativo sottostante

Implementare i controlli progettati per bloccare le comunicazioni di rete verso
e da sistemi gestiti dal Fornitore, in cui viene eseguito il trattamento di dati
personali, con indirizzi IP dannosi (black list) o che consentono I'accesso solo
con siti affidabili (whitelist).

Segmentare le reti in modo tale che i sistemi del Fornitore siano su reti logiche
separate o su VLAN con controlli dei firewall, al fine di consentire il traffico solo
verso e da fonti autorizzate

Applicare host-based firewall o strumenti di filtro delle porte sui sistemi del
Cliente ad eccezione di quei servizi e porte che sono espressamente consentiti.
Riconvalidare le regole del firewall almeno annualmente per i dispositivi che
proteggono i sistemi

Controllare almeno una volta all'anno la configurazione degli altri dispositivi di
filtraggio della rete

Documentare e approvare qualsiasi modifica di tali configurazioni tramite il
processo di change.

Verificare che tutte le versioni del software utilizzato su sistemi del Cliente
siano attualmente supportate dal fornitore pertinente.

Testare i nuovi software (inclusi patch, service pack e altri aggiornamenti) in un
ambiente di non produzione prima di passarlo alla produzione su sistemi del
Cliente

Applicare le patch al middleware gestito dal Fornitore e alle applicazioni sui
sistemi del Cliente gestiti dal Fornitore su cui viene eseguito il trattamento di
dati personali.

Applicare le patch al middleware gestito dal cliente e alle applicazioni sui
sistemi del Cliente.

Applicare le patch di sicurezza ai dispositivi di rete del Fornitore che ospitano o
proteggono i sistemi del Cliente su cui viene eseguito il trattamento dei dati
personali

Applicare le patch di sicurezza ai sistemi del Cliente gestiti dal Fornitore durante
le finestre di manutenzione pianificate. Le finestre di manutenzione devono
essere fornite secondo la seguente pianificazione: sistemi esposti ad Internet:
almeno una volta ogni 14 giorni. Sistemi non esposti ad Internet: almeno una
volta ogni 30 giorni.

Riconvalidare, ogni anno, le esigenze aziendali per gli ID Utente del Cliente e le
autorizzazioni associate con accesso ai dati personali nei sistemi.
Disconnettere automaticamente gli utenti del Sistema Operativo dai sistemi
gestiti dal Fornitore in cui viene eseguito il trattamento dei Dati Personali dopo
un periodo definito di inattivita.

Limitare I'accesso ai dati personali nei file system, nelle condivisioni di rete,
applicazioni e database, utilizzando "access control lists" solo a persone con
esigenze valide.
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Gruppo Descrizione
Implementare controlli appropriati per garantire I'accertamento individuale
delle operazioni eseguite degli account nei sistemi su cui viene eseguito il
trattamento dei Dati Personali
Tracciare ogni intervento/accesso (da remoto e non) da parte del fornitore

Tracciatura delle azioni attraverso modalita sicure (es. access log, username e password) e facilmente
individuali verificabili (in termini di riferimenti temporali e descrizione dell’evento che ha
(Accountability) generato la necessita dell’intervento) da parte di Consip

Report Dichiarare, all'interno dei report sugli interventi manutentivi in loco e da

remoto, se lintervento di manutenzione ha comportato I'accesso a dati
personali indicando quali siano le tipologie di dati personali trattati e le ragioni
che hanno reso necessario trattare tali informazioni al fine di assicurare e/o
ripristinare il funzionamento del Sistema/apparecchiatura
Nei casi in cui I'autenticazione a piu fattori non sia supportata, richiedere una
Lunghezza della password password composta da almeno 15 caratteri o, nei casi in cui le password
del Sistema Operativo composte da 15 caratteri non siano supportate, utilizzare la password di
lunghezza massima supportata dalla piattaforma.
. . . Revocare I'accesso agli ID utente con accesso ai dati personali sui sistemi nel
Rimozione Client ID N . . . .
piu breve tempo possibile non appena cessano le esigenze aziendali.

. ) ) Disconnettere automaticamente gli utenti dalle applicazioni in esecuzione sui
Disconnessione automatica

, L. sistemi su cui viene eseguito il trattamento di dati personali, dopo un periodo
dell'applicazione

definito di inattivita.
. L. . Gestire gli strumenti messi a disposizione da Consip per la cifratura dei dati
Cifratura dei dati personali i

personali
Pseudonimizzazione dei dati | Gestire gli strumenti messi a disposizione da Consip per la cifratura dei dati
personali personali
Gestire gli strumenti messi a disposizione da Consip per la riservatezza,

. . . I'integrita, la disponibilita e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i
Riservatezza, integrita,

disponibilita e resilienza dei
sistemi e dei servizi che
trattano i dati personali

dati personali

Registrare le operazioni di ripristino dei dati, includendo il nominativo della
persona responsabile, la descrizione dei dati ripristinati e, a seconda dei casi, il
nominativo della persona responsabile e gli eventuali dati per i quali € stato
necessario l'inserimento manuale nel processo di ripristino

5.6  Gestione della sicurezza applicativa

La gestione della sicurezza riveste un ruolo fondamentale nell’esecuzione dei servizi oggetto del contratto data la
criticita dei sistemi informativi interni e dei dati trattati, pertanto il Fornitore dovra garantire ogni necessaria
evoluzione, manutenzione ed adeguamento tecnologico dei sistemi, delle reti e di tutti gli strumenti impiegati che
si rendesse necessaria a soddisfare i requisiti di sicurezza stabiliti dalla Committente, nonché I'aggiornamento delle
politiche di sicurezza e delle contromisure attuate e la risoluzione reattiva e proattiva di incident di sicurezza.

Pertanto, dovranno essere comprese nell’erogazione dei servizi almeno le seguenti attivita:

- gestione delle funzionalita di sicurezza legate all'infrastruttura applicativa: rete, sistemi ed applicazioni;

- monitoraggio delle funzionalita di autenticazione comprendente la modalita di gestione delle policy, degli
utenti e dei loro privilegi;
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- raccolta delle informazioni provenienti dai diversi servizi in ambito e segnalazione tempestiva di eventuali
problemi;

- attivita di troubleshooting;

- individuazione ai vari livelli delle minacce e vulnerabilita sia applicative che infrastrutturali (in ambito
applicativo);

- analisi tempestiva di eventuali tentativi di intrusione/attacco e redazione della relativa documentazione;

- awvio di azioni di difesa a fronte di eventuali tentativi di intrusione/attacco e redazione della relativa
documentazione;

- analisi del codice sorgente delle applicazioni sia per prevenire eventuali vulnerabilita prima che questo sia
rilasciato in esercizio, sia per proporre opportune mitigazioni per il codice gia rilasciato;

- costante aggiornamento rispetto agli scenari della sicurezza informatica e all’evolversi delle minacce;
- tracciatura e produzione delle evidenze di attacco informatico ai fini legali;
- definizione di politiche, processi e procedure di sicurezza applicativa;

- supporto alla definizione e alla produzione della documentazione relativa alla configurazione e alle policy di

correlazione di eventi sui sistemi di sicurezza;
- analisi e gestione del rischio in ambito di sicurezza applicativa in accordo con Consip;
- redazione e aggiornamento periodico, o su richiesta di Consip, dei seguenti documenti:
e Piano della sicurezza,
e  Security e Vulnerability assessments,
e  Piano operativo di sicurezza;

- pianificazione di servizi finalizzati a migliorare il livello di protezione dell'organizzazione.

Il Fornitore sara quindi responsabile:

- della definizione e dei successivi aggiornamenti delle politiche di sicurezza applicativa da sottoporre
all’approvazione di Consip;

- dell’attuazione di contromisure finalizzate al mantenimento dei livelli di sicurezza applicativa stabiliti;
- dellarisoluzione reattiva o proattiva di incident di sicurezza applicativa;

- della verifica, analisi, correlazione, degli allarmi generati e delle informazioni raccolte nei file di log degli asset
applicativi, infrastrutturali, di sicurezza e di rete in ambito applicativo;

- della produzione dei Report periodici di sicurezza con i dati collegati alle attivita di gestione della sicurezza
applicativa.

Il Fornitore dovra inoltre:

- revisionare periodicamente i processi e le architetture inerenti alla sicurezza applicativa;

- mantenere aggiornate le competenze e le informazioni attraverso un processo di Security Intelligence (in

termini di governo e gestione della sicurezza, raccolta e analisi delle informazioni e delle possibili minacce, risk
management e compliance);
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- individuare nuove policy, nuovi strumenti e variazioni organizzative da proporre a Consip al fine di migliorare
il processo di sicurezza;

- prevenire, laddove possibile, esposizioni sia applicative che infrastrutturali.

All’attivazione del contratto, all’'interno del Piano di Sicurezza, dovranno essere definiti e formalizzati i processi da
applicare alla gestione degli incident di sicurezza con specifico riferimento agli aspetti di comunicazione,
responsabilita ed escalation tra il Fornitore e Consip ed eventuali altri terzi coinvolti nella reazione e gestione.

Relativamente alla comunicazione dovranno essere precisati dettagliatamente i tempi, le modalita e i nominativi
da contattare sia in orario standard che fuori orario e in reperibilita.

In questo contesto, dovranno essere considerate specifiche responsabilita in materia di rilevazione e correzione
delle vulnerabilita.

Il Fornitore dovra garantire un’attivita di analisi delle segnalazioni e la rimozione delle vulnerabilita, disciplinata
attraverso un processo di “Problem Management per la sicurezza”.

Il Fornitore dovra impegnarsi a produrre periodicamente i report delle vulnerabilita presenti nelle applicazioni,
nell’infrastruttura di rete e nei sistemi (per quanto di competenza in ambito applicativo), almeno mensilmente o
su richiesta da parte di Consip. | risultati della scansione dovranno essere formalizzati ed inviati in verifica a Consip
accompagnati dal piano di rientro dalle vulnerabilita identificate. Eventuali azioni riguardanti le applicazioni
dovranno essere analizzate e concordate.

Classificazione del documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta per I'acquisizione dei servizi di Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa, Gestione
applicativi, Manutenzione Correttiva e Supporto Specialistico sui sistemi informativi interni di Consip - ID 2379

Condizioni di Fornitura 36 di 82



&/

6 METRICHE, DIMENSIONAMENTO DELLA FORNITURA E COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO
6.1 Metriche e dimensionamento

Di seguito si riporta, in forma tabellare, per ogni servizio, il dimensionamento stimato che rappresenta il massimale
non superabile di Punti Funzione o GGPP per I'intera durata contrattuale.

Si tratta di valori stimati al meglio delle conoscenze attuali e delle evoluzioni in corso e stimate e nel rispetto da
parte di ciascun fornitore dei livelli minimi di qualita e dei livelli di performance minimi richiesti.

In nessun caso questi valori potranno essere considerati un obbligo per Consip.

| team mix riportati nelle tabelle relative alla composizione dei gruppi di lavoro sono quelli ritenuti ottimali da
Consip, tuttavia il fornitore puo variarne la composizione sia pur in misura contenuta e coerente con le percentuali
diimpiego generalmente utilizzate per risorse di servizi analoghi, per modulare i gruppi di lavoro secondo la propria
usuale organizzazione lavorativa, garantendo comunque la qualita del servizio prestato ed il raggiungimento degli
obiettivi richiesti. Eventuali scostamenti, in miglioramento, dovranno essere preventivamente comunicati e
motivati dal Fornitore e accettati da Consip e non comporteranno alcuna modifica alle tariffe offerte per il servizio.

Fermo restando che il Fornitore sara ingaggiato di volta in volta su interventi rispondenti alle esigenze puntuali di
Consip, si precisa che, in conseguenza dell’andamento non lineare delle attivita, in taluni periodi potranno essere
affidati servizi il cui effort potra essere di circa il 20% superiore o inferiore rispetto all'impegno medio mensile
stimabile a partire dai volumi sopra espressi; si richiede pertanto al Fornitore la necessaria flessibilita nella presa
in carico e nella gestione di tali variazioni di effort ed in particolare nella gestione dei picchi di attivita.

Nella tabella di seguito si riportano le metriche utilizzate e il dimensionamento previsto per ciascun servizio per
tutta la durata contrattuale:

SERVIZIO METRICA ‘ DIMENSIONAMENTO
Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Punto Funzione (ADD) >5.000
Migliorativa di software Giorni Persona 6.500
Gestione Applicativi e Basi Dati Giorni Persona 6.500
Manutenzione Correttiva Punti Funzione affidati 2.100.000
Supporto Specialistico Giorni Persona 5.000

Servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva

Per quanto riguarda il dimensionamento in PF, nella tabella sono stati considerati i PF di tipo ADD (nuove
funzionalita). In fase di esecuzione contrattuale, il Fornitore dovra conteggiare puntualmente i PF effettivi di tipo
ADD, CHG (modifica di funzionalita esistenti) e DEL (eliminazioni di precedenti funzionalita) ai fini della
rendicontazione e remunerazione.

Cio anche al fine di determinare, in modo differenziato, il corrispettivo per l'intervento prestato, secondo le
seguenti modalita:

- PFtipo ADD: 100%;
- PF tipo CHG: 50%;
- PF tipo DEL: 10%.

In caso di Riuso software, le funzionalita aggiuntive verranno riconosciute con un coefficiente di abbattimento pari
al 50%.
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Sulla base delle previsioni attuali, le attivita realizzative saranno distribuite in modo relativamente uniforme nel

corso della durata della fornitura, con un possibile rallentamento iniziale durante la fase di subentro.

Servizio di Manutenzione Correttiva

Per quanto riguarda il servizio di MAC, il dimensionamento é stato effettuato sulla base delle seguenti

considerazioni:
- Durata contrattuale pari a 60 mesi;

- Baseline complessiva pari a circa 35.000 Punti Funzione affidati sui cinque anni con una difettosita molto bassa
(lo storico di riferimento ¢ pari a circa 25 interventi all’anno);

- Garanzia di tutto il software modificato e/o sviluppato dal Fornitore per tutta la durata contrattuale;
- Dati storici relativi a precedenti contratti ed evoluzioni previste.

Si precisa che, indipendentemente dal valore complessivo della baseline dell’intero parco applicativo, ai fini della
valorizzazione del canone previsto per il servizio si prendera in considerazione esclusivamente il software
effettivamente affidato, escludendo dal calcolo I'eventuale software in garanzia da parte del Fornitore uscente.

6.2 Composizione dei gruppi di lavoro

Fermo restando che & responsabilita del Fornitore strutturare il miglior gruppo di lavoro al fine di garantireii livelli
qualitativi richiesti dalla fornitura, si riporta di seguito I'impiego medio dei team mix stimati sui singoli servizi:

SERVIZIO FIGURA PROFESSIONALE % DI UTILIZZO
Capo Progetto 5,00%
Analista Funzionale 22,00%
Analista Programmatore 23,00%
sviluppo, Manutenzione Evolutiva, | Database administrator 10,00%
Adeguativa e Migliorativa di software | A/ chitetto applicativo 5,00%
Specialista di Tecnologia/Prodotto 5,00%
Test Specialist 5,00%
Programmatore 25,00%
Capo Progetto 5,00%
Analista Funzionale 20,00%
Analista Programmatore 40,00%
Gestione Applicativi e Basi Dati Programmatore 20,00%
Database administrator 5,00%
Sistemista 4,00%
Specialista di Tecnologia/Prodotto 6,00%
Capo Progetto 5,00%
Supporto Specialistico Analista Funzionale 25,00%
Architetto applicativo 10,00%
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SERVIZIO

FIGURA PROFESSIONALE

% DI UTILIZZO

Specialista di Tecnologia/Prodotto 20,00%
Database administrator 5,00%
Specialista di pacchetto 15,00%
Business Intelligence Expert 5,00%
Data scientist 5,00%
Progettista DW/BI 10,00%
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7  REQUISITI ORGANIZZATIVI

E richiesto al Fornitore che le risorse impiegate nella fornitura abbiamo elevate capacita tecniche e professionali:
prontezza, precisione, affidabilita, competenza e perfetta conoscenza della documentazione contrattuale al fine di
conoscere e rispettare tutti i requisiti minimi.

E essenziale da parte del Fornitore un elevato grado di flessibilitad nel rendere disponibili le risorse, nonché nel
garantire le necessarie competenze.

Si richiede che il Fornitore, nell’ambito dei singoli interventi, provveda alla verbalizzazione degli eventuali incontri
con Consip, al fine di condividere in tempi rapidi quanto deciso nel corso degli incontri (entro 5 giorni lavorativi
dalla riunione).

Il Fornitore e responsabile dell’organizzazione dei servizi, nel rispetto dei requisiti minimi richiesti. Nel caso di
inadeguatezza, impreparazione, incompetenza, inadempienza, delle risorse impiegate, esse dovranno essere
immediatamente sostituite e si applicheranno le sanzioni previste contrattualmente.

Nel caso di indisponibilita dei referenti, ad esempio per ferie o malattia, il Fornitore deve garantire un’adeguata
sostituzione al fine di assicurare un’interfaccia competente a Consip.

Oltre agli obblighi scaturenti dalla nomina del Fornitore quale sub-responsabile del trattamento dei dati, il
Fornitore dovra garantire che i servizi verranno resi nell’lambito dell’lUE e che non sara effettuato alcun
trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’'UE o dello
Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di
adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 45 Regolamento UE/2016/679.

Si richiede, inoltre, che le eventuali piattaforme/server utilizzati dal Fornitore per I'espletamento dei servizi
abbiano sede nell’UE e dovra essere garantito che qualunque replica dei dati non verra trasmessa al di fuori della
UE o dello Spazio Economico Europeo.

Ai fini dell’erogazione dei servizi, soprattutto nell’esecuzione da remoto, il Fornitore dovra adottare adeguate
misure per inibire I'accesso ai dati personali, salvo che cio non sia strettamente indispensabile per la fornitura del
servizio; inoltre dovra:

- tracciare adeguatamente ogni intervento/accesso (da remoto e non) attraverso modalita sicure (es. access
log, username e password) e facilmente verificabili - in termini di riferimenti temporali e descrizione
dell’evento che ha generato la necessita dell’intervento — in modo tale da consentire a Consip le opportune
verifiche;

- informare preventivamente Consip per poter effettuare gli interventi di assistenza e manutenzione e tutte le
attivita sugli ambienti di esercizio o copia di essi, fatti salvi i casi di urgenza;

- rendicontare, all'interno della reportistica ad hoc, gli interventi effettuati in loco e/o da remoto, se I'intervento
ha comportato I'accesso a dati personali indicando quali siano le tipologie di dati personali trattati e le ragioni
che hanno reso necessario trattare tali informazioni al fine di assicurare e/o ripristinare il funzionamento del
servizio e dell’operativita.

7.1  Requisiti di qualita

Il Fornitore dovra assicurare la qualita della fornitura rispettando i criteri di qualita indicati nel Piano della Qualita
fornito da Consip in allegato alle schede intervento.

Le attivita di assicurazione della qualita sono implementate attraverso verifiche, ispezioni e consuntivi, svolte
principalmente sui prodotti delle principali attivita atte a introdurre qualita nella fornitura, quali:
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- la pianificazione della qualita (piano della qualita);
- il controllo della qualita (verifiche, validazioni, riesami, ispezioni e collaudi);
- il controllo e monitoraggio dei livelli di servizio (indicatori di qualita e di servizio);

- la progettazione e monitoraggio della qualita intrinseca del software e della documentazione del software
stesso.

Nella produzione del software devono essere assicurate le caratteristiche previste dal Piano di Qualita, allegato
alla Scheda Intervento, in termini di funzionalita, usabilita, manutenibilita, portabilita, affidabilita, efficienza.

Durante I'erogazione dei servizi, tutti i dati rilevati sull’landamento dei servizi e sui livelli di servizio saranno
archiviati, a cura del Fornitore, e resi disponibili ai Responsabili di Consip, con funzioni di interrogazione e
reportistica.

Resta inteso che la validazione dei dati e la verifica di conformita rimarranno in capo alla Committente. Inoltre, il
Fornitore si impegna a fornire entro i termini indicati al paragrafo 7.4 “Vincoli Temporali”, la base dati di dettaglio
sui dati raccolti, in formato da concordare con la Committente, per garantire la fruibilita successiva al termine del
contratto (ad es. Microsoft Access, Excel, ecc.).

La documentazione dovra contenere il profilo di qualita minimo dei servizi della fornitura (Appendice 2 alle presenti
Condizioni di Fornitura “Indicatori di qualita”).

Nel caso in cui la Societa in sede di offerta proponga miglioramenti dei valori di soglia, tali nuovi valori saranno
assunti come nuovo profilo della qualita.

Su richiesta di Consip, il Fornitore dovra predisporre, entro il termine indicato al paragrafo 7.4 “Vincoli Temporali”,
delle rappresentazioni dell’landamento della fornitura basandosi sui dati riportati nel rapporto indicatore di qualita
della fornitura, anche al fine di effettuare analisi a vari livelli di dettaglio delle informazioni.

7.1.1 Piano della Qualita Generale

Il Piano della Qualita Generale & il documento di riscontro per la valutazione della qualita del servizio erogato,
rispetto al quale si valuta il livello qualitativo dei servizi erogati per I'intera durata contrattuale, anche in
riferimento alle effettive esigenze dell’utenza.

Il Piano della Qualita Generale dovra essere consegnato dal Fornitore entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del

contratto ed approvato da Consip. Il Piano della Qualita Generale dovra essere approvato prima dell’avvio delle
attivita contrattuali e potra essere aggiornato su richiesta della Committente. Le successive versioni o revisioni del
Piano della Qualita Generale saranno consegnate in funzione delle variazioni intervenute.

Il Piano della Qualita Generale e il Piano della Qualita dell’Intervento saranno redatti dal Fornitore sulla base dello
schema esposto nell’Appendice 3 alle presenti Condizioni di Fornitura “Cicli e prodotti” e costituiranno il
riferimento per le attivita di verifica e validazione svolte dal Fornitore all'interno dei propri gruppi di lavoro ed
all’esterno.

Il Piano della Qualita Generale e i Piani della Qualita di Intervento dovranno essere aggiornati a seguito di
significativi cambiamenti di contesto in corso d’opera o, comunque, su richiesta di Consip ogni qualvolta lo reputi
opportuno. Essi devono essere riconsegnati aggiornati a livello di intero documento, e non per le sole parti variate,
e dovra essere possibile individuare le modifiche effettuate.

Il Piano della Qualita Generale dovra essere predisposto dal Fornitore e dovra:

- fornire lo strumento per collegare i requisiti specifici dei servizi contrattualmente richiesti con le procedure
generali del sistema qualita e gestione dei rischi del Fornitore gia esistenti;
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- esplicitare le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dal fornitore, allo scopo di raggiungere gli
obiettivi tecnici e di qualita contrattualmente definiti;

- esplicitare le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dal fornitore, allo scopo di determinare la
piu idonea soluzione tecnica ed economica per Consip in ciascun servizio affidato e determinare
dimensionamenti accurati ed affidabili;

- dettagliare i metodi di lavoro messi in atto dal fornitore, facendo riferimento o a procedure relative al proprio
sistema, e per cio descritte nel manuale qualita, o a procedure sviluppate per lo specifico contrattuale, a
supporto delle attivita in esso descritte (in questo caso da allegare al piano): in particolare, per i servizi
realizzativi, dovranno essere esplicitati, con riferimento al contesto della fornitura, le modalita di formazione
del gruppo di lavoro, i cicli di vita adottabili, gli effort per fase media stimata, le modalita di avanzamento e di
controllo e di rendicontazione interna ed esterna, le modalita e gli strumenti per il test funzionale e non, ecc.;

- garantire il corretto e razionale evolversi delle attivita contrattualmente previste, nonché la trasparenza e la
tracciabilita di tutte le azioni messe in atto dalle parti in causa, il Fornitore e la Committente;

- rispettare quanto previsto dalla normativa di riferimento.

7.2 Ruoli richiesti

Si precisa che i ruoli di cui ai seguenti paragrafi non dovranno comportare alcun onere aggiuntivo per Consip e non
faranno parte di alcuno dei gruppi di lavoro relativi ai servizi oggetto della fornitura.

7.2.1 Responsabile della Fornitura

Il Fornitore dovra comunicare il nominativo del proprio rappresentante designato quale Responsabile della
fornitura che e responsabile del rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

Il profilo professionale minimo per tale figura deve essere almeno equiparabile a quello di Capo progetto, secondo
le caratteristiche descritte in Appendice 4 alle presenti Condizioni di Fornitura “Profili professionali”.

Il Responsabile della Fornitura, coadiuvato dai Coordinatori (descritti nel par. 7.2.2 “Coordinatori”), dovra essere
il responsabile dell’intera struttura organizzativa proposta, avere una visione unica ed integrata dello stato dell’arte
dell’intera fornitura, delle attivita e dei progetti evolutivi in corso. Pertanto, il Responsabile della Fornitura dovra
garantire la qualita complessiva dei servizi erogati, operare quale interfaccia unica amministrativa verso Consip e
detenere poteri di delega all’interno della propria Azienda tali da risolvere le potenziali criticita durante tutta la
durata del contratto.

Il Responsabile della fornitura dovra essere reperibile telefonicamente e partecipare alle riunioni di avanzamento
contratto - almeno mensili - ed ogni altra riunione su richiesta di Consip con un preavviso massimo di 3 giorni
lavorativi. Pertanto in caso di assenza per pil di 2 giorni dovra nominare un sostituto temporaneo che conosca nel
dettaglio gli adempimenti e le attivita della fornitura.

Il Responsabile della fornitura dovra inderogabilmente:
- assicurare il pieno rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali;

- governare la fornitura, coordinare tutti i servizi, assicurare I'ottimizzazione dei processi e con i fornitori dei
processi collegati;

- presentare mensilmente il report sull’'andamento della fornitura;

- garantire e monitorare la correttezza e la tempestivita dell’utilizzo degli strumenti e degli standard/linee guida
di Consip nonché proposti dal Fornitore;
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- garantire la correttezza delle stime e conteggi di giorni persona per le attivita;

- monitorare i livelli di servizio sulle attivita oggetto della fornitura ed intraprendere eventuali azioni correttive
a fronte del mancato rispetto delle soglie previste e/o a fronte di rilievi;

- pianificare la qualita con ottica di miglioramento continuo e confronto con le migliori best practices disponibili
per ambito.

- misurare i risultati sugli indicatori di qualita;

- riferire ed intervenire su problematiche relative ad eventuale mancata aderenza delle risorse impiegate
rispetto ai profili professionali richiesti ed in particolare sostituire immediatamente risorse inadeguate
tecnicamente alle attivita necessarie per I’erogazione dei servizi;

- garantire un approccio strutturato ed integrato in tutte le attivita ed in tutti i servizi attraverso condivisione di
know-how, pianificazione globale, sviluppo di sinergie ed economie di scala;

- garantire la formazione continua delle risorse impiegate;

- mantenere un costante colloquio con i diversi responsabili di intervento.

7.2.2  Coordinatori

Il Fornitore dovra individuare un Coordinatore per ciascun servizio previsto nella presente iniziativa.

Il Coordinatore ha la visibilita completa delle attivita afferenti il servizio di cui & responsabile, opera quale
interfaccia unica dal punto di vista tecnico, gestisce gli stati avanzamento lavori, riferisce a Consip sullo stato
dell’arte, sulle attivita operative, sulla corretta esecuzione delle attivita e sul rispetto dei livelli di servizio
contrattualmente previsti. Inoltre, & il referente di Consip per le problematiche inerenti le condizioni di
funzionamento del servizio nonché per I'attivazione dell’estensione dell’orario di servizio su base pianificata e non.

Il Coordinatore non si sostituisce né al Responsabile Unico delle attivita contrattuali né ai Capi Progetto, lato
Fornitore, designati nell’ambito delle singole attivita, bensi costituisce un supporto indispensabile per garantire la
coerenza delle iniziative e per assicurare efficacia e efficienza del singolo servizio.

Si sottolinea che, a prescindere dall’organizzazione che il Fornitore adottera per |I'erogazione dei servizi, e richiesto
un alto grado di sinergia tra le risorse impiegate nei servizi di Sviluppo e manutenzione evolutiva di Software, di
Manutenzione adeguativa e di Manutenzione correttiva e quelle impiegate nei servizi di Gestione Applicativi e Basi
Dati, in particolar modo nella fase di rilascio in esercizio di quanto realizzato/adeguato/corretto, al fine di garantire
un costante e adeguato grado di conoscenza e di attenzione evitando discontinuita e disservizi. E responsabilita
del Coordinatore/dei Coordinatori assicurare la sinergia suddetta e garantire un’efficace comunicazione trai team
deputati all’erogazione dei servizi.

Si precisa che il Coordinatore/i Coordinatori deve/devono essere disponibile/i a tempo pieno per tutta la durata
contrattuale. La mancata disponibilita, rintracciabilita o presenza laddove richiesta dara luogo ad inadempimento
e dunque all’emissione di un rilievo sulla fornitura.

7.2.3  Responsabili di intervento

Nell’ambito delle diverse aree tematiche di produzione proprie del Sistema informativo si origineranno piu
richieste di intervento di interventi all'interno dei servizi.

Ogni richiesta, indipendentemente dal servizio interessato, sara indirizzata al Fornitore che dovra prendere in
carico l'intervento nei tempi contrattualmente previsti, nominando un responsabile dell’intervento, che ne
garantisca la gestione operativa dall'inizio fino alla conclusione, in collaborazione con il corrispondente
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responsabile Consip. Il nome e i recapiti del responsabile dell'intervento per la Societa dovranno essere comunicati

formalmente al responsabile Consip dell’intervento.

Il profilo professionale minimo per tale figura deve essere almeno equiparabile a quello di Capo progetto, secondo
le caratteristiche descritte in Appendice 5 alle presenti Condizioni di Fornitura “Profili Professionali”.

Tale risorsa svolgera il ruolo di interfaccia unica verso il responsabile delle attivita di Consip, sara coinvolta nelle
attivita richieste dall’intervento ed avra il compito di garantire:

- il coordinamento delle attivita svolte dalla Societa;
- il rispetto degli standard di progettazione e sviluppo forniti da Consip;
- il perseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei modi stabiliti;

- il controllo delle attivita con particolare riferimento alla rilevazione rischi, alla conseguente proposta di azioni
di recovery, alla verifica dei risultati ed alla attivita di reporting;

- la partecipazione a riunioni di check per la valutazione dello stato di avanzamento dell’intervento.

Consip si riserva il diritto di richiedere, secondo quando previsto contrattualmente, in caso di inadeguatezza e/o
inadempimenti, la sostituzione del responsabile dell’intervento nominato dalla Societa; la sostituzione, richiesta
per e-mail dal responsabile Consip delle attivita, deve avvenire entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a quello
della richiesta.

Eventuali difformita daranno luogo alle sanzioni previste in Appendice 2 alle presenti Condizioni di Fornitura
“Indicatori di qualita”.

7.2.4  Responsabile della Qualita del software e riusabilita

Il Fornitore dovra designare un Responsabile della Qualita del software che dovra garantire che tutti il software
progettato e disegnato nell’ambito degli interventi realizzativi sia conforme ai requisiti minimi di qualita della
fornitura.

Il Responsabile della Qualita svolge il ruolo di Quality Assurance nei confronti di Consip. A titolo esemplificativo e
non esaustivo rientrano tra i suoi compiti:

- la definizione ed eventuale modifica del Piano della Qualita per I'approvazione di Consip;
- l'attuazione delle verifiche e validazioni previste dal Piano di Qualita approvato da Consip;
- la definizione di piani di intervento atti ad eliminare le cause di anomalie e/o non conformita.

Infine, dovra redigere e far rispettare le linee guida per la progettazione riusabile del software e definire i processi
organizzativi di dettaglio, ruoli, responsabilita al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di Consip.

Il referente dovra avere un profilo pari almeno ad un Analista Funzionale, secondo le caratteristiche descritte in

Appendice 5 alle presenti Condizioni di Fornitura “Profili Professionali”, con specifiche competenze in ambito
qualita del software e riusabilita.

7.2.5 Responsabile della Sicurezza

Il Responsabile per la Sicurezza, per il solo ambito applicativo, ricopre il ruolo di responsabile unico all’interno
dell’organizzazione del Fornitore e nei confronti di Consip per gli aspetti di sicurezza, con particolare riferimento a
criticita e decisioni nell’ambito della gestione di incidenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra i
suoi compiti:
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- la definizione del Piano della Sicurezza e le sue eventuali modifiche per I'lapprovazione di Consip nonché la sua
attuazione;

- il coordinamento delle attivita inerenti la sicurezza all’'interno di ogni team;

- ilcoordinamento e/o la validazione delle attivita di progettazione ed evoluzione collegate ai servizi di sicurezza
logica e delle attivita di vulnerability assessment.

7.2.6  Responsabile di System Integration

Il Responsabile di System Integration dovra avere la conoscenza approfondita dell’intera architettura applicativa
garantendo la corretta integrazione dei vari moduli e il rispetto delle best practice allo scopo di evitare ridondanze
ed incoerenze.

7.2.7 Referente sull’utilizzo dei Punti Funzione e Metriche

Il Fornitore dovra designare un referente sull’utilizzo dei Punti Funzione che deve disporre di comprovata
esperienza e certificazione IFPUG 4.3 o successive, ed essere esperto in tutti gli ambienti applicativi richiesti dalla
fornitura.

Il Referente sui Punti Funzione deve assicurare la correttezza ed accuratezza delle stime iniziali effettuate in fase
di preventivo dell’'intervento progettuale, nonché I'affidabilita del conteggio in fase di analisi e disegno e tutte le
successive misurazioni in linea con quanto disciplinato dalle presenti Condizioni di Fornitura e con riferimento alle
regole di conteggio emanate dall'lIFPUG.

Tale Referente dovra inoltre fungere da centro di competenza e di assicurazione della correttezza, completezza ed
accuratezza di tutti i conteggi e dovra essere sempre disponibile su richiesta di Consip con un preavviso massimo
di 2 giorni lavorativi.

Data la rilevanza dell’accuratezza dei conteggi, il Referente sui Punti Funzione dovra approvare formalmente tutti
i report di conteggio dell’effort e sottoscrivere che tale conteggio include solo attivita effettivamente realizzate,
senza sopravalutazioni né duplicazioni né applicazioni di metodi tali da innalzare artatamente il numero ed il tipo
di Punti Funzioni a vantaggio dell’'Impresa.

Il profilo professionale minimo per tale figura deve essere almeno equiparabile a quello di Analista Funzionale,

secondo le caratteristiche descritte in Appendice 5 alle presenti Condizioni di Fornitura “Profili Professionali”, con
competenze approfondite e consolidate nel settore IT.

7.2.8 Responsabile del trattamento dei dati personali
Nell’ambito dell’erogazione dei servizi previsti e per tutta la durata del contratto, il Fornitore assume la qualifica e

le relative responsabilita inerenti al ruolo di “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del Regolamento
UE n.2016/679.

7.3  Test Factory

Il Fornitore dovra disporre di una propria Test Factory e, nell’'ambito di essa, di un prodotto di test management
con cui gestire la fase di test relativa ai servizi oggetto della presente fornitura (test proceduralizzato).

Con tale prodotto e possibile progettare i test, monitorare il grado di copertura degli stessi, verificare la
completezza e la rispondenza dei test ai requisiti, controllare I'esecuzione e memorizzare i risultati, fornire tutti i
report per le necessarie verifiche e consentire il riutilizzo dei test in successivi contesti.

L'utilizzo della metodologia di test e dello strumento indicato e previsto nel caso di nuovi sviluppi, di manutenzione
evolutiva, di manutenzione adeguativa/migliorativa e correttiva. Nel caso di manutenzione su applicazioni per le
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quali sia stato gia utilizzato un prodotto di test management per la progettazione dei test, questi dovranno essere
riutilizzati, aggiornati e riconsegnati a fronte dell’intervento di manutenzione effettuato.

Il Fornitore dovra consegnare a Consip la base dati su cui ha eseguito i test nell’lambito della propria Test Factory.

La Test Factory del fornitore dovra essere operativa all’avvio della fornitura: Consip si riserva di verificare la
rispondenza ai requisiti espressi sotto |’aspetto architetturale, funzionale, di risorse, ecc.

Il Fornitore all’attivazione del primo intervento di tipo progettuale dovra rendere disponibili a Consip, tramite
internet, tutte le informazioni contenute negli strumenti di test management, permettendo al personale di Consip
di verificare lo stato d’avanzamento del progetto. L’accesso deve essere garantito per ogni intervento durante
tutto il suo ciclo di vita.

Il fornitore dovra garantire che una parte dei test proceduralizzati previsti nell’ambito del servizio di Sviluppo, MEV,
MAD e MAM siano anche automatizzati al fine di ottimizzare i tempi di esecuzione dei test e per creare su ciascuna
area applicativa un “patrimonio” utile alle fasi di test e collaudo previste anche su altri servizi (ad esempio
Manutenzione Correttiva).

L'automazione dei test (test automatizzato) deve essere realizzata con modalita determinate in fase di
pianificazione, di concerto con il capo progetto di Consip, e sulla base delle specifiche esigenze e caratteristiche
del progetto. La scelta dei test da automatizzare verra effettuata di concerto con i referenti di Consip.

Dovranno essere resi automatizzati tutti i test di non regressione e almeno il 20% per gli altri casi di test progettati

per lintervento, salvo proposta migliorativa in sede di offerta tecnica. | casi di test, proceduralizzati ed
automatizzati, devono essere progettati, eseguiti e documentati dal fornitore conformemente agli standard e agli
eventuali indirizzi metodologici indicati da Consip, e con caratteristiche di autoconsistenza, quindi oggettivi,
ripetibili nell’ambiente di Consip, riproducibili ed indipendenti da chi li ha realizzati e chi li esegue. Tutti i casi di
test progettati dovranno essere eseguiti con esito positivo.

7.4  Vincoli temporali

Di seguito, in forma tabellare, sono rappresentati i vincoli temporali previsti per la consegna dei deliverable della
fornitura, evidenziando i giorni entro cui devono essere consegnati i suddetti prodotti a partire da una determinata
data (evento). Nelle note si riportano specificazioni della consegna/prodotto.

| giorni si intendono sempre lavorativi a meno di casi specifici opportunamente indicati.

74.1 Documenti e attivita

PRODOTTO / ATTIVITA EVENTO GIORNI

Stipula contratto 20 giorni lavorativi

Piano della Qualita Generale! | Modifica contesto

5 giorni lavorativi
Richiesta di revisione

) Stipula contratto 10 giorni lavorativi
Piano di Subentro
Richiesta di revisione 2 giorni lavorativi
Stipula contratto 10 giorni lavorativi

1l piano della qualita deve contemplare le soluzioni /i prodotti / le migliorie offerte in sede di offerta tecnica.

2Tale piano dovra prevedere, tra I'altro, la tempificazione di tutta la documentazione prevista compresa quella relativa alla realizzazione degli
strumenti a supporto dell’erogazione dei servizi, nonché di eventuali ulteriori soluzioni proposte. In ogni caso, tale documentazione dovra
essere consegnata al massimo entro 20 giorni lavorativi dalla stipula.
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PRODOTTO / ATTIVITA EVENTO ‘ GIORNI

Richiesta di revisione 2 giorni lavorativi
Piano di Lavoro Generale®

Fine di ogni mese* 5 giorni lavorativi

Stipula contratto 20 giorni lavorativi
Piano della Sicurezza

Richiesta di revisione 5 giorni lavorativi

10 giorni lavorativi

Richiesta di Consip (predisposizione)

Comunicazione mancata approvazione | 2 giorni lavorativi (modifica)

Piano di Trasferimento Fine di ogni mese, fino al completo

. 2 giorni | rativi jornamen
Know-how trasferimento del Know how giorni lavorativi (aggiornamento)

Inserimento di nuove risorse, fino al

. 2 giorni lavorativi (aggiornamento
completo trasferimento del Know how g (age )

Inserimento di nuove risorse 2 giorni lavorativi (aggiornamento)
Rendiconto risorse® Fine mese 5 giorni lavorativi
Fine di ogni trimestre 10 giorni lavorativi
Rapporto Indicatori di qualita
Richiesta di revisione 3 giorni lavorativi
Report aggiornamento Fine di ogni intervento 10 giorni lavorativi
HPoN )
baseline Richiesta di revisione 3 giorni lavorativi
Verbale degli incontri’ Fine riunione 5 giorni lavorativi
Documento per N . - Lo .
e g Ricezione della nota di emissione 3 giorni lavorativi
annullamento rilievo
Piano Operativo di Sicurezza Fine di ogni mese 10 giorni lavorativi
Security e Vulnerabilit . . . N L
v y Fine di ogni mese 10 giorni lavorativi
Assessment
Report di Sicurezza Fine di ogni mese 10 giorni lavorativi
Capacity Planning Fine di ogni trimestre 10 giorni lavorativi
Report impatto ambientale Fine di ogni trimestre 10 giorni lavorativi
Collegamento telematico Stipula contratto 45 giorni solari

Dotazioni individuali di
attrezzature informatiche per | Stipula contratto 30 giorni solari
il proprio personale

Termine del contratto 0 giorni

3|l piano dovra essere approvabile entro e non oltre la data di attivazione della fornitura e deve comprendere il Piano di Subentro.

4 Nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre ¢ richiesto che il Fornitore anticipi la consegna del documento (o almeno della sezione relativa al
consuntivo) entro i primi 3 giorni solari del mese.

5 1l rendiconto risorse deve essere presentato per i servizi erogati in giorni persona.

61l report deve essere presentato anche qualora la baseline, nel periodo di riferimento, non avesse subito alcuna modifica.

7 Siintendono i verbali degli incontri fatti con Consip nell’ambito dei servizi della fornitura.

8 1l documento dovra contenere elementi oggettivi e chiare argomentazioni.
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PRODOTTO / ATTIVITA EVENTO ‘ GIORNI

Base dati di dettaglio di tutte
le rilevazioni relative alla Richiesta della Committente 5 giorni lavorativi
qualita di cui al paragrafo 7.1

Strumenti a supporto della

; ipula contr iorni solari
fornitura Stipula contratto 60 giorni solari

Migliorie offerte in sede di

. Stipula contratto 60 giorni solari
offerta tecnica P &

Per tutti gli altri prodotti della fornitura non compresi nella tabella precedente, inclusi i piani di lavoro di obiettivo
e i prodotti di fase, la presenza di anomalie rilevate da Consip e per le quali € richiesta la revisione da parte del
Fornitore comportera la riconsegna del prodotto corretto entro il termine di 2 giorni lavorativi, fatto salvo diverso

termine fissato da Consip.

Entro la fine del periodo di subentro inoltre dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
- Specifiche architetturali dei sistemi di Network e Sicurezza;

- Specifiche architetturali del System Management;

- Specifiche delle configurazioni e delle politiche per backup e data protection;

- Specifiche del sistema di SLA Management e reporting;

- Disegno di dettaglio delle architetture degli ambienti.

Nel corso della fornitura, i suddetti documenti dovranno essere riconsegnati aggiornati, tempestivamente, a fronte
di eventuali variazioni.

7.4.2 Risorse impiegate

Il Fornitore garantisce che tutte le risorse che impieghera per |'erogazione dei servizi oggetto della fornitura, fin
dalla fase di presa in carico dei servizi e in caso di integrazioni e/o sostituzioni, rispondono ai requisiti minimi
richiesti nell’appendice 1 alle presenti Condizioni di Fornitura e agli ulteriori requisiti eventualmente indicati in
sede di Offerta Tecnica.

Le risorse da impiegare/sostituire devono rispondere ai requisiti minimi indicati per i relativi profili professionali
descritti in Appendice 5 alle presenti Condizioni di Fornitura “Profili Professionali” o a quelli migliorativi
eventualmente indicati in Offerta Tecnica. In caso di sostituzione le nuove risorse professionali devono avere
attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

Si precisa, inoltre, che i titoli e le certificazioni richiesti/offerti in fase di gara, dovranno essere posseduti per I'intera
durata contrattuale. In caso di sostituzione di risorse certificate le nuove risorse dovranno possedere le stesse
certificazioni.

A tal fine il Fornitore, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto, dovra indicare le risorse professionali

che saranno impiegate nell’esecuzione dei servizi e di tutte le attivita propedeutiche alla presa in carico degli stessi,
anche in funzione delle indicazioni di Consip, consegnando i relativi CV in formato Europass.

Dovranno essere presentati almeno due Curriculum Vitae per ogni figura professionale richiesta, per le figure di
Capo progetto impiegate in tutti i servizi previsti ed eventualmente per altre figure indicate da Consip.
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Per l'accettazione del personale proposto, Consip si riserva la possibilita di procedere a colloqui di
approfondimento, per verificare la corrispondenza delle competenze elencate nel CV. La risorsa dovra essere
disponibile al colloquio entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

In caso di valutazione positiva della risorsa, comunicata per iscritto, da parte della Committente, I'lmpresa si
obbliga a provvedere a mettere a disposizione la figura professionale entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione

dell’esito positivo del colloquio.

Per il personale ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo, Consip, ferma I'applicazione delle sanzioni
contrattualmente previste, procedera alla richiesta formale di sostituzione. Entro 10 giorni lavorativi dalla relativa

richiesta, I'lmpresa dovra proporre la sostituzione della risorsa, con contestuale consegna a Consip del curriculum
della nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Committente di tale facolta non comportera alcun onere
per la stessa.

L'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali, dovra comunicare la motivazione alla Committente e consegnare a quest’ultima il
curriculum della nuova figura professionale, con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi.

In entrambi i casi di cui sopra, la Committente si riserva la facolta di valutare, anche mediante il colloquio sopra
disciplinato, I'idoneita della nuova figura professionale proposta.

Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attivita contrattuale,
ferma l'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste, ne dara comunicazione all'lmpresa, la quale si
impegna a procedere ad una nuova proposta entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione medesima.

Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori
alla risorsa da sostituire.

In caso di valutazione positiva della risorsa, comunicata per iscritto, da parte della Committente, I'lmpresa si
obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 5 giorni lavorativi dalla relativa

comunicazione.

Nel caso in cui I'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva
valutazione e autorizzazione della Committente, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e
valutazione delle deduzioni addotte dall'lmpresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo
di 5 giorni lavorativi, di applicare le sanzioni contrattuali previste. L'lmpresa prende atto che la Committente, al

fine di ottenere la massima qualita professionale del servizio reso, si riserva la facolta di verificare, in ogni momento
dell’esecuzione del Contratto, la corrispondenza della qualita del servizio e delle figure professionali
effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nella documentazione contrattuale e nell’Offerta Tecnica.

ATTIVITA 37/3 GIORNI NOTE
Consegna CV delle risorse
migliorate in OT e delle . — - . .
Stipula contratto 10 giorni lavorativi | Allegato al Piano di Subentro

risorse da impiegare
nella fase di subentro

Consegna CV di ciascuna

risorsa da impiegarsi o Allegato al Piano di Lavoro

Stipula contratto 10 giorni lavorativi

impegnata nei servizi Generale
della fornitura
Colloquio Richiesta di colloquio 3 giorni lavorativi Se richiesto
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ATTIVITA ‘ EVENTO GIORNI NOTE
Comunicazione

Messa a disposizione di dell’esito positivo del

una risorsa nel team di colloquio o 5 giorni lavorativi

lavoro dell’accettazione del
cv

Comunicazione

. 10 giorni lavorativi
personale inadeguato

Consegna CV a valle di

. . Valutazione di non
una valutazione di non

. cx g idoneita risorsa 5 giorni lavorativi
idoneita di una .
. . (colloquio)
risorsa/sostituzione
Richiesta di

. . 10 giorni lavorativi
sostituzione risorsa

Consegna CV e

motivazioni a Consip, in Data di richiesta . -
Preavviso minimo

caso di proposta di sostituzione di una . -
. . . di 15 giorni
sostituzione di una risorsa da parte del .
. . lavorativi
risorsa da parte del fornitore
Fornitore

7.5 Aggiornamento della documentazione di corredo al sistema applicativo

In caso di interventi di sviluppo o manutenzione (evolutiva, adeguativa e correttiva) su software gia esistente ad
inizio fornitura, a prescindere dalla tipologia di intervento e dal ciclo di vita adottato, € sempre richiesto
I'aggiornamento della documentazione esistente.

Lo sviluppo e la manutenzione per moduli e/o servizi nuovi o completamente ristrutturati all’interno della
fornitura, comportano la redazione e I'aggiornamento di tutta la documentazione a corredo.

La documentazione deve essere aggiornata a livello di intero documento o intera area, e non per le sole parti
variate in conseguenza del singolo intervento di sviluppo/manutenzione, e dovra essere possibile risalire alle
modifiche effettuate pur mantenendo la leggibilita del documento.

Le possibili variazioni in corso d’opera all'interno di un Obiettivo comportano anche I'aggiornamento della
documentazione eventualmente gia consegnata, di modo che alla fine del ciclo I'intero corredo documentale sia
completo, omogeneo e coerente a prescindere dalle vicende progettuali trascorse.

7.6  Aggiornamento dell'Inventario funzionale applicativo

Ogni intervento sul parco applicativo, originato dai servizi di sviluppo o manutenzione (evolutiva, adeguativa e
correttiva), qualora generi una modifica alla dimensione in Punti Funzione della baseline, deve prevedere al suo
termine I'aggiornamento della baseline stessa, tramite |'alimentazione dello strumento messo a disposizione dal
Fornitore (cfr. par. 8.8.7 “Inventario funzionale applicativo”).

7.7  Aggiornamento dell'Inventario dei test
Ogni intervento applicativo, originato dai servizi di sviluppo o manutenzione (evolutiva, adeguativa e correttiva),

deve aggiornare/integrare la baseline dell’'Inventario dei test, tramite I'alimentazione dello strumento messo a
disposizione dal Fornitore (cfr. par. 8.8.5 “Inventario dei Test”).
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Nell’inventario dovranno essere riportati: tutti i test presenti nei Piani di Test, tutti gli ulteriori test proposti
nell’ambito del servizio di Supporto alla governance IT e PMO ogni eventuale proposta di aggiornamento
proveniente dal servizio di Manutenzione Correttiva.

Nell’ambito dei servizi di Sviluppo e manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa, per |la redazione dei Piani
di Test, il Fornitore dovra sempre partire (come base minima) da quanto presente nell’Inventario dei test,
incrementando/aggiornando le casistiche specifiche del singolo intervento.

Per il servizio di Manutenzione Correttiva il Fornitore si avvarra dell’Inventario dei test per procedere con le proprie
verifiche prima del rilascio in esercizio, segnalando a Consip eventuali aggiornamenti da apportare all’Inventario.
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8  ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Al Fornitore é richiesto in tutte le attivita della fornitura il rispetto dei processi, degli standard e delle linee guida
adottate da Consip nonché gli standard internazionali e le best practices di settore e di tecnologia applicativa.

Il corrispettivo complessivo offerto dall'lmpresa si intende comprensivo di tutte le attivita richieste e necessarie
per I'esecuzione della fornitura. Tale corrispettivo non potra subire aumenti neanche al variare della pianificazione
effettiva rispetto a quanto inizialmente previsto o alla necessita di rielaborare i prodotti consegnati (e non ancora
approvati) al fine di garantire la qualita necessaria per I'approvazione degli stessi.

Tutte le attivita dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti di Consip, secondo modalita che saranno
opportunamente concordate in fase di avvio.

Consip si riserva di modificare i propri standard e le proprie linee guida e di introdurre nuove modalita, anche in
corso d’opera, dandone congruo preavviso al fornitore. In aggiunta, tali modalita di esecuzione potranno essere
congiuntamente riviste, su proposta del fornitore, per migliorare la qualita della fornitura.

Non sono accettabili proposte peggiorative da parte del Fornitore quali richieste di non rispettare impegni presi in
Offerta Tecnica, di non produrre indicatori di qualita aggiuntivi o documentazione aggiuntiva, peggiorando il
proprio piano di qualita e la qualita dei singoli interventi.

Consip si riserva di avvalersi di terzi per il supporto allo svolgimento di attivita di propria competenza, ferma
restando la responsabilita globale di Consip nello svolgimento di tali attivita.

8.1  Attivita propedeutiche all’erogazione dei servizi

Il Fornitore dovra garantire, entro quanto indicato al paragrafo 7.4 “Vincoli temporali”, senza oneri aggiuntivi per
Consip:

- la predisposizione degli strumenti necessari per porre in essere il collegamento telematico con Consip, come
descritto al paragrafo di riferimento; Per i vincoli di procedura, tecnologici e di sicurezza a riguardo fare
riferimento all’Appendice 1 alle presenti Condizioni di Fornitura “Contesto applicativo e tecnologico”.

- lenecessarie dotazioni individuali di attrezzature informatiche per il proprio personale, gli ambienti tecnologici
conformi a quanto specificato nel paragrafo relativo agli ambienti.

Di tali attivita il fornitore dovra darne tempestiva comunicazione formale a Consip mediante apposita nota
sottoscritta dal Direttore dell’Esecuzione del Fornitore; il mancato rispetto dei livelli di servizio sara sanzionato con
I'applicazione delle misure dettagliate nel contratto.

In considerazione dell’articolazione, della complessita e delle esigenze di qualita, il Fornitore aggiudicatario, nel
periodo di subentro, dovra acquisire il know-how sul contesto tecnologico ed applicativo nonché di processo ed
organizzativo della fornitura, predisporre gli ambienti tecnologici e/o strumenti operativi e di supporto.

Tutte le spese e gli oneri del Fornitore, relativi alle attivita propedeutiche all’erogazione dei servizi oggetto del
presente documento, sono da intendersi ricomprese e compensate nel corrispettivo complessivo della fornitura.

8.1.1  Attivita di subentro e acquisizione know-how

Il Fornitore dovra garantire I’erogazione dei servizi nel pieno rispetto dei requisiti minimi e dei livelli di servizio a
partire dalla data di attivazione della fornitura.

Per assicurare l'efficacia dei servizi fin dalla suddetta data, il Fornitore deve impiegare personale pienamente
formato sulle tematiche funzionali e tecniche oggetto della fornitura nonché sui metodi, sugli strumenti e sugli
standard che nel corso della fornitura saranno utilizzati.
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Il Fornitore dovra quindi predisporre il Piano di Subentro, entro il termine indicato al paragrafo 7.4 “Vincoli

temporali”, esplicitando le risorse professionali ed il loro successivo impiego nei servizi della fornitura, le attivita, i
tempi, gli strumenti offerti, nonché la predisposizione degli ambienti, degli strumenti, delle soluzioni, sistemi e
migliorie offerte. Tale piano & soggetto all’approvazione della Committente. Il Fornitore & tenuto alla redazione
del Piano di Subentro anche nel caso corrisponda al Fornitore uscente.

In sede di offerta tecnica, il Concorrente potra illustrare il Piano di Subentro proposto, con evidenza delle strategie
operative ed organizzative che prevede di mettere in atto per garantire una rapida ed efficace presa in carico dei
servizi, nonché della numerosita e skill del personale afferente ai team di lavoro che saranno dedicati alle attivita
di presa in carico.

Tali elementi saranno oggetto di valutazione e daranno adito all’acquisizione di punteggio tecnico secondo le
modalita espresse nel Disciplinare di gara.

Il servizio di presa in carico e acquisizione di know how é inteso a totale carico dell’aggiudicatario, pertanto non
comportera oneri aggiuntivi per Consip.

Il periodo di presa in carico (anche periodo di subentro) iniziale dovra essere effettuato entro il termine di due

mesi solari e non potra essere oggetto di contrazione o allungamento in sede di offerta tecnica, pena I'esclusione
dal confronto competitivo.

In particolare:

- nel corso delle attivita di subentro il Fornitore dovra produrre la documentazione relativa alle modalita di
misurazione degli Indicatori di Qualita. La Committente potra richiedere che tale documentazione venga
redatta su appositi template che se del caso saranno forniti;

- per i servizi realizzativi (sviluppo, manutenzione evolutiva, adeguativa e migliorativa) il subentro é finalizzato
alla presa in carico del parco applicativo esistente al momento del subentro stesso, comprensivo di tutti gli
strumenti e della documentazione di supporto e di eventuali interventi gia definiti da Consip;

- per i servizi di Manutenzione Correttiva e di Gestione Applicativi e Basi Dati il subentro e finalizzato
all’acquisizione del know-how necessario per lo svolgimento delle attivita a regime;

- per il servizio di Supporto Specialistico il subentro € da considerarsi dedicato all’acquisizione dello stato
dell’arte delle attivita propedeutiche o collegate all’erogazione dei servizi (es. studi di fattibilita, documenti
relativi alla verifica della qualita del software ed eventuali report collegati, ecc.).

Durante il periodo di subentro il Fornitore dovra organizzare, pianificare e partecipare attivamente alle attivita di
affiancamento iniziale ed acquisizione know how erogati e con il supporto di Consip o di terzi dalla essa indicati,
nonché predisporre quanto necessario e/o offerto per I'efficace presa in carico dei servizi. Tale addestramento
potra consistere, ad esempio, in riunioni di lavoro, esame della documentazione esistente con assistenza di
personale esperto, affiancamento nell’operativita quotidiana condotta dal Fornitore uscente. E responsabilita del
Fornitore verificare il materiale/documentazione ricevuto e segnalare eventuali insufficienze/carenze informative.

Inoltre, durante lo svolgimento delle attivita di presa in carico e prima della Data di attivazione della fornitura, il
Fornitore dovra:

- predisporre, personalizzare e popolare gli strumenti richiesti e offerti dal Fornitore e verificare ed
eventualmente aggiornare le configurazioni degli strumenti messi a disposizione da Consip;

- formalizzare i processi e le modalita operative per I'erogazione dei servizi, le procedure di comunicazione ed
escalation e le modalita di interazione tra Consip e Fornitore;
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- effettuare il conteggio della baseline di partenza, dandone evidenza alla Committente attraverso apposita
documentazione;

- effettuare I'assessment e la misurazione della qualita del software esistente, sulla base dello strumento,
della metodologia e delle metriche proposte in sede di Offerta Tecnica, dandone evidenza alla Committente
attraverso apposita documentazione;

- effettuare I'analisi statica e dinamica del software esistente dandone evidenza alla Committente attraverso
apposita documentazione (report di analisi del codice morto, del codice ridondato, del codice riusato, ecc..).
Al termine dell’analisi, il Fornitore dovra consegnare la documentazione, comprensiva degli indicatori di
qualita del software (sicurezza, manutenibilita, performance, ecc.), che costituira la base di partenza che dovra
poi essere aggiornata al termine di ogni attivita realizzativa.

- impostare la mappatura architetturale e funzionale del parco applicativo sulla base della metodologia e degli
strumenti proposti in offerta tecnica e in linea con le best practices internazionali. Il completamento
dell’attivita sara oggetto di apposito affidamento in sede di erogazione contrattuale.

Si precisa che allo stato attuale non € presente una baseline di partenza del parco applicativo della Committente.

Ai fini della formalizzazione dell’avvenuta esecuzione delle attivita previste per I'affiancamento dovranno essere
prodotti appositi verbali sottoscritti dalle parti interessate.

Al termine del periodo di affiancamento il completamento del passaggio di consegne, ed il conseguente passaggio
delle responsabilita di gestione del Sistema ed erogazione dei servizi al Fornitore, sara formalizzato in un apposito
verbale.

Durante le attivita di subentro e sino alla data di attivazione della fornitura, la responsabilita dei servizi e di tutte
le attivita continuera ad essere in capo al Fornitore uscente.

Per tutto il periodo di subentro, il Fornitore aggiudicatario non percepira alcun corrispettivo.

Si sottolinea I'importanza della presa in carico del sistema a inizio fornitura per acquisire un elevato grado di
conoscenza funzionale ed operativa del software e della base dati. Si precisa che le medesime risorse impiegate
nel corso di tale attivita (presa in carico) dovranno essere impiegate nei servizi oggetto della fornitura.

8.1.2 Presentazione CV

Il Fornitore & tenuto a consegnare i curricula vitae di tutti i referenti e delle risorse che intende utilizzare per la
fornitura dei servizi a carattere continuativo, secondo quanto previsto al paragrafo 7.4 “Vincoli temporali”.

La Committente si riserva di verificare in qualsiasi momento la rispondenza dei curricula vitae delle risorse
impiegate rispetto a quelli richiesti/offerti, anche sui servizi a carattere progettuale. Eventuali inadempimenti
comporteranno l'applicazione delle sanzioni indicate nel contratto.

8.2  Attivita di fine fornitura (Trasferimento di know-how)

Il Fornitore e tenuto, su richiesta di Consip, a pianificare ed effettuare il passaggio di tutte le conoscenze relative
alla presente fornitura a Consip e/o a terzi da essa indicati.

Il Fornitore e pertanto obbligato a:

- redigere e rispettare il Piano di trasferimento di know-how approvato da Consip;

- impiegare le modalita e le tecniche piu efficaci ed efficienti per rendere autonome nuove risorse nella presa
in carico della presente fornitura o parte di essa;

- impiegare risorse con adeguata conoscenza funzionale e tecnica.

Classificazione del documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta per I'acquisizione dei servizi di Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa, Gestione
applicativi, Manutenzione Correttiva e Supporto Specialistico sui sistemi informativi interni di Consip - ID 2379

Condizioni di Fornitura 54 di 82



=/

Il periodo di trasferimento del know-how a fine fornitura, qualora richiesto dalla Committente, avra una durata
massima di 2 mesi solari, a partire dal momento della comunicazione di attivazione da parte della Committente.

Nel Piano di trasferimento di know-how verranno indicate le risorse professionali impegnate nelle singole attivita.
Tali risorse apparterranno ai team allocati sui servizi oggetto della fornitura, al fine di garantire I'efficacia e
I'efficienza del trasferimento di know-how. Eventuali inadempimenti e non conformita nello svolgimento delle
attivita comporteranno I’'emissione di singoli rilievi sulla fornitura. Eventuali ritardi per ciascuna fase pianificata
comporteranno I'emissione di penali secondo quanto previsto contrattualmente.

Il Fornitore si impegna quindi a:

- trasferire a Consip o a terzi da essa designati, il know-how necessario alla presa in carico e/o all’acquisizione
delle migliorie/soluzioni offerte, di cui Consip intenda acquisire la proprieta

- a facilitare la presa in carico del Fornitore subentrante anche attraverso la disponibilita ad eseguire attivita
operative sulle infrastrutture gestite, necessarie alla predisposizione ed attivazione degli strumenti e soluzioni
a supporto dell’erogazione dei servizi dal Fornitore subentrante.

Inoltre il Fornitore, su richiesta di Consip, potra essere affiancato dal personale indicato da Consip nell’operativita
guotidiana relativa, in particolare, ai servizi di Manutenzione Correttiva; la responsabilita dell’esecuzione dei servizi
e del raggiungimento dei livelli di servizio contrattuali continuera ad essere in capo al Fornitore. Si precisa che il
Fornitore e tenuto ad ospitare, senza nessun onere aggiuntivo, il personale designato da Consip, anche facente
capo a terzi, qualora alcuni servizi siano espletati presso le proprie sedi.

Eventuale documentazione incompleta del sistema e/o mancata operativita di strumenti a supporto, di
responsabilita del Fornitore, dovranno essere resi completamente fruibili prima dell’inizio delle attivita di
trasferimento di know-how.

Pertanto I'aggiornamento della documentazione previsti dai cicli e dal Piano della Qualita sia generale sia di
intervento (prodotti obbligatori dei servizi oggetto della presente fornitura) dovra essere effettuato dal Fornitore
senza alcun onere aggiuntivo per Consip. | documenti aggiornati dovranno essere consegnati prima dell’inizio della
fase di erogazione del trasferimento di know-how.

Si fa presente che il trasferimento di know-how potra essere richiesto anche nel corso della fornitura.
8.3  Modalita di erogazione

Durante la fornitura Consip si riserva di poter modificare le modalita di esecuzione di seguito descritte, di
introdurre nuove modalita, di definire/modificare gli standard, anche in corso d’opera, dandone preavviso al
Fornitore.

Si riportano di seguito i principali requisiti generali di esecuzione che il Fornitore si impegna a rispettare
nell’erogazione dei servizi:

- provvedere in piena autonomia al coordinamento e all’organizzazione dei servizi oggetto della presente
fornitura;

- garantire il rispetto dei processi, degli standard e best practices internazionali nonché di eventuali linee guida
adottate dalle Amministrazioni e descritte nel presente documento;

- produrre tutta la documentazione prevista nell’ambito delle attivita oggetto del servizio in lingua italiana e
conformemente agli standard Consip;

- non riportare, nella documentazione e nelle eventuali personalizzazioni software realizzate, alcun marchio o
logo societario identificativo del Fornitore stesso;
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non utilizzare, a nessun titolo, la documentazione, quanto realizzato per la fornitura, le applicazioni e
qualunque tipo di informazione desumibile dalle basi dati, al di fuori delle attivita oggetto delle presenti
Condizioni di Fornitura;

garantire, nei casi previsti, I'aderenza dei prodotti finali ai requisiti di accessibilita come prescritto dalla Legge
del 9 gennaio 2004 n. 4 e dalle “Disposizioni per favorire I'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici” e provvedimenti attuativi;

garantire piena aderenza del software alle linee guida OWASP The Open Web Application Security Project;

effettuare i dimensionamenti delle attivita e servizi con la massima accuratezza ed affidabilita: in nessun caso
potranno essere addebitati a Consip oneri per attivita non svolte o Punti Funzione non realizzati o non gestiti.
Tali inadempimento costituiscono causa di risoluzione del contratto;

pianificare e consuntivare le attivita secondo le indicazioni di Project Management e quanto richiesto da
Consip.

Di seguito si riporta, per ogni servizio, una tabella che riepiloga la modalita di esecuzione di ogni singolo servizio,

la relativa regolamentazione del corrispettivo e la metrica utilizzata.

SERVIZIO METRICA ‘ MODALITA DI EROGAZIONE
Punti Funzione
SV“UPPO e Manutenzione Evolutiva, Progettua|e a corpo / a consumo
Adeguativa e Migliorativa di software Giorni Persona
Gestione Applicativi e Basi Dati Giorni Persona Continuativa a consumo
Manutenzione Correttiva Punti Funzione affidati Continuativa a Canone
Supporto Specialistico Giorni Persona Progettuale a corpo / a consumo

| servizi potranno essere effettuati in tre modalita:

modalita progettuale a corpo;
modalita a canone;

modalita a consumo.

Nell’ambito della modalita progettuale, ogni intervento sara documentato mediante una “Scheda Intervento” in

cui Consip descrive al Fornitore i requisiti necessari alla realizzazione del servizio richiesto ed esplicita le

informazioni necessarie allo svolgimento del servizio, in particolare:

data prevista di inizio attivita;

data prevista di fine attivita;

tipologia e descrizione dell’intervento;

classe di rischio dell’intervento;

eventuali date vincolo (ad esempio richieste utente di date di esercizio);

riferimenti a documentazione esistente, ad esempio studi di fattibilita, requisiti utente gia espressi, ecc.

Si precisa che la classe di rischio di una applicazione o di un Obiettivo e definita come segue:
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- Classe A: I'applicazione o I’Obiettivo sono caratterizzati da una elevatissima criticita dovuta alle possibili
responsabilita civili e/o penali connesse alla importanza economica di dati elaborati ed al loro potenziale
impatto sull’esterno. Un malfunzionamento del prodotto pud provocare danni gravi e diffusi verso terzi
oppure causare una consistente perdita di immagine della Committente e di fiducia verso i servizi da essa
offerti ad altre Amministrazioni e verso |'esterno;

- Classe B: l'applicazione o I'Obiettivo implicano limitate responsabilita civili e/o penali in caso di
malfunzionamenti, pur trattando dati rilevanti economicamente e/o informazioni riservate. Un
malfunzionamento del prodotto puo provocare danni e/o una certa perdita di immagine;

- Classe C: l'applicazione o I'Obiettivo implicano la gestione di informazioni non critiche; un eventuale
malfunzionamento comporta la sola perdita del lavoro svolto, o danni di limitato valore economico.

La pianificazione dell’Obiettivo deve contenere anche tutte le fasi di approvazione/collaudo in carico a Consip. La
durata di tali fasi dovra essere dimensionata congruamente rispetto alle attivita da svolgere.

Il Fornitore e tenuto a produrre la stima iniziale entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta o diverso termine
di consegna concordato con Consip completando la scheda intervento.

In considerazione del ciclo definito per I'intervento e del Piano di Lavoro e della stima di impegno proposta, Consip
procedera all’approvazione dei prodotti indicati e dara comunicazione formale al Fornitore, tramite lettera
protocollata, per la prosecuzione dell’intervento, con gli effetti operativi e contrattuali che ne conseguiranno.

Consip mettera disposizione del Fornitore la documentazione necessaria e fornira eventuali ulteriori informazioni
necessarie allo svolgimento de servizio attraverso documentazione, riunioni e quanto ritenuto necessario da
Consip per l'intervento.

Qualora sui prodotti dell’intervento la Committente rilevasse una mancata rispondenza ai requisiti espressi, la
stessa predisporra un modello di “Segnalazione Anomalie” e il prodotto sara considerato non consegnato e si
applichera quanto previsto nell’Appendice 2 alle presenti Condizioni di Fornitura “Indicatori di qualita”.

In fase di affidamento di attivita realizzative, il Fornitore dovra produrre e consegnare la documentazione prevista
in funzione del ciclo di sviluppo adottato, secondo quanto descritto nell’Appendice 3 alle presenti Condizioni di
Fornitura “Cicli e prodotti”.

Per ciascun intervento, indipendentemente dal ciclo di sviluppo adottato, il Fornitore prende atto di essere
responsabile di organizzare e strutturare i team di lavoro in modo tale da garantire i livelli qualitativi richiesti dalla
fornitura.

8.3.1 Modalita progettuale

| servizi da erogare in modalita progettuale sono:

- Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa di software;
- Supporto specialistico.

| servizi oggetto della fornitura da erogare in modalita progettuale verranno scomposti in Obiettivi a cui verranno
attribuiti una dimensione e un tempo di esecuzione. Gli Obiettivi saranno suddivisi temporalmente in una o piu
fasi, secondo i diversi cicli di vita che & possibile adottare per ciascun tipo di Obiettivo. In Appendice 3 alle presenti
Condizioni di Fornitura “Cicli e prodotti” si riportano i cicli adottabili e per ciascuna fase i prodotti da rilasciare ed
i criteri di uscita.

Con riferimento alle milestone descritte nell’Appendice 3 alle presenti Condizioni di Fornitura “Cicli e prodotti”, si
precisa che il termine “durata” dell’Obiettivo € usato nel presente documento come sinonimo dell’intervallo di
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tempo decorrente tra le milestone Attivazione e Accettazione ovvero tra Attivazione e |'uscita positiva dall’ultima

fase prevista dal ciclo di vita per i cicli in cui si prevedono fasi successive al collaudo.

Su richiesta della Committente, la modalita progettuale potra essere adottata per attivita specifiche quali ad
esempio la realizzazione di Prodotti/Servizio previsti all'interno del servizio di Gestione Applicativi e Basi Dati.

L’autorizzazione all’attivazione dell’Obiettivo avviene con la Lettera di attivazione da parte della Committente e

costituisce I'approvazione del piano di lavoro inteso come: stima dei tempi, stima dei costi, prodotti da consegnare
e soggetti ad Accettazione/Collaudo da parte di Consip. Si precisa che la lettera di attivazione puo essere costituita
anche da una mail in cui si autorizza a procedere inviata da Consip al Fornitore.

L'Obiettivo si conclude con I'esito positivo della verifica di conformita che verra formalizzato dalla Committente
tramite apposita comunicazione (mail/verbale/documento).

Servizio di Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa di software

Le attivita del servizio di Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa di software saranno eseguite
in modalita progettuale e saranno scomposte in obiettivi.

Gli obiettivi di norma sono dimensionati in Punti Funzione (PF); il dimensionamento in Giorni Persona & previsto,
in particolare, per la parametrizzazione e la personalizzazione di soluzioni basate su software/soluzioni
commerciali.

Gli obiettivi sono suddivisi in una o piu fasi, delimitate da milestone, secondo il ciclo di realizzazione piu idoneo.
Per individuare il ciclo di vita piu € necessario applicare i seguenti criteri:

Dimensione in PF

<200 200 = 300

Non applicabile Non applicabile

<1 mese Fase unica

Non applicabile

1-3 mesi Ridotto Ridotto Ridotto Completo/Ridotto

3-4 mesi Non applicabile Ridotto Completo Completo

> 4 mesi Non applicabile Non applicabile Completo Completo

La dicitura “Non applicabile” significa che tale situazione non e ritenuta tecnicamente adeguata. Nei restanti casi
invece non sempre tali criteri sono di aiuto, in quanto la scelta pil appropriata puo dipendere dalle specifiche
caratteristiche dell’obiettivo. Il miglior ciclo di sviluppo pertanto verra concordato nella fase di Definizione.

Il ciclo a fase unica e previsto, di norma, solo in caso di durata non superiore a 1 mese; anche in tale circostanza e
richiesto al Fornitore un adeguato grado di flessibilita nella propria organizzazione al fine di garantire la
realizzazione con tempi di intervento brevi.

Per gli obiettivi dimensionati in GG/PP, la precedente tabella non si applica. Il ciclo da adottare sara concordato in
fase di Definizione.

Sulle attivita svolte in modalita progettuale si sottolinea il ruolo fondamentale dei Responsabili di Intervento che

il Fornitore intende impiegare.

A tale proposito si sottolinea che il Responsabile di Intervento € responsabile del buon andamento dell’Obiettivo

dalla fase di definizione fino alla fine del periodo di avvio di esercizio e che quindi dovra garantire adeguata

copertura in tutte le fasi progettuali.
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Si ribadisce inoltre che il Responsabile di Intervento dovra riferire alla Committente, su tutte le attivita legate alla
corretta esecuzione dell’Obiettivo quali, ad esempio, la stima, la pianificazione e la consuntivazione, gli
adempimenti legati alla qualita, il controllo dell’avanzamento lavori, la verbalizzazione degli incontri con I'utenza,
le attivita di valutazione e contenimento dei rischi e I'efficacia e I'efficienza dell’attivita di test. A tal proposito il
Responsabile di Intervento dovra collaborare con la Committente secondo le modalita che verranno concordate
nella fase di affiancamento di inizio fornitura.

Servizio di Supporto Specialistico

Le attivita dei servizi di Supporto specialistico che saranno eseguite in modalita progettuale saranno scomposte in
obiettivi la cui esecuzione & suddivisa in una o pil attivita, delimitate da milestone, secondo un ciclo di realizzazione
normalmente “ad hoc” o “a fase unica”.

Gli obiettivi sono regolamentati in giorni/persona vale a dire che il corrispettivo & calcolato sulla base dei GG/PP
pianificati (o ripianificati) per figura professionale.

L’intervento si conclude con la verifica di conformita o con |'ultima fase prevista dal Piano di Lavoro dell’Intervento.

Proprio per la natura di questi interventi non & sempre possibile ipotizzare una loro pianificazione all’inizio della
fornitura e quindi e richiesto al Fornitore un adeguato grado di flessibilita nella propria organizzazione al fine di
garantire la realizzazione con tempi di intervento estremamente brevi.

8.3.1.1 Tempi e responsabilita dell’intervento: stima ed attivazione

Consip comunichera per e-mail lI'intenzione di affidare il servizio e contestualmente fissera la riunione di start-up
non prima di 3 giorni lavorativi e non oltre 10 giorni lavorativi dalla comunicazione, salvo diversa indicazione.

Il Responsabile dell’'Intervento, individuato dal Fornitore entro 3 giorni dalla richiesta dovra partecipare alla

riunione di start-up. Il nome e i recapiti del responsabile di ogni intervento per il Fornitore dovranno essere
comunicati formalmente al referente Consip per I'intervento.

La sottoscrizione della Scheda Intervento, per la formale accettazione dell’incarico, e I'avvio dell’attivita deve
avvenire entro i 5 giorni lavorativi successivi alla riunione di start-up.

Per tutte le tempistiche sopra definite, il mancato rispetto degli indicatori di qualita previsti comportera
I'applicazione delle misure contrattualmente previste e descritte nell’Appendice 2 alle presenti Condizioni di
Fornitura “Indicatori di qualita”.

A valle della ricezione della documentazione relativa e della riunione di start-up, il Responsabile dell’Intervento
esamina la documentazione e le informazioni ricevute, evidenziando eventuali aspetti che necessitano di
chiarimento e verifica, anche congiunta con Consip. A fronte dell’esito di tali verifiche e/o integrazioni e/o
modifiche che si rendessero necessarie, Consip procedera alla revisione della Scheda Intervento.

All'avvio di ogni intervento, nella riunione di start-up, il referente Consip condividera con il Responsabile
dell’intervento gli obiettivi da perseguire, i tempi e le modalita di esecuzione, inclusi i prodotti intermedi ed i
contenuti dei deliverable.

8.3.1.2  Valutazione della dimensione degli interventi

Gli interventi realizzativi sono tipicamente dimensionati in Punti Funzione; per tali interventi, la dimensione in FP

di ogni pacchetto di sviluppo & stimata solo nel caso di ciclo completo dal Fornitore al termine della fase di analisi,
e verra riportata nei Piani di Lavoro di Intervento.

Il calcolo dei Punti Funzione sara effettuato secondo la metodologia IFPUG 4.3, o successive versioni qualora
presenti, che il Fornitore dichiara fin d’ora espressamente di accettare.
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In sede di verifica di conformita il Fornitore procedera al ricalcolo dei FP effettivamente prodotti e tale conteggio
consuntivo, sottoposto alla validazione di Consip, sara utilizzato per il calcolo del corrispettivo riconosciuto al
Fornitore.

La stima iniziale delle dimensioni degli Obiettivi deve essere effettuata con la massima accuratezza sulla base degli
elementi a disposizione. Qualora la stima di revisione:

- sia maggiore della stima iniziale, il Fornitore dovra motivare lo scostamento e se tali motivazioni saranno
accettate da Consip, nel limite di uno scostamento massimo del 10% rispetto alla stima iniziale, la stima iniziale
piu lo scostamento accettato sostituira la stima di revisione;

- sia minore della stima iniziale, si utilizzera la stima di revisione.

Al termine della fase di Realizzazione dovra essere effettuata la consuntivazione dell’obiettivo, contestualmente
al conteggio dei Punti Funzione di baseline. La dimensione dell’obiettivo, risultante a consuntivo potra essere
assunta come riferimento ai fini della fatturazione. In ogni caso lo scostamento in aumento rispetto alla stima di
revisione non potra superare il 10%. Dunque ai fini della fatturazione, il valore definitivo dei PF di impegno
dell’intervento non potra superare la stima di revisione aumentata del 10%.

Nel caso di ciclo a fase unica, la dimensione dell’intervento risultante a consuntivo sara assunta come riferimento
ai fini della fatturazione, salvo il caso in cui superi di oltre il 10% la stima iniziale. In tal caso, ai fini della fatturazione,
se le motivazioni dello scostamento saranno accettate da Consip, il valore definitivo dei PF di impegno
dell’intervento sara pari alla stima iniziale aumentata del 10%.

Laddove non applicabile, I'impresa stimera I'impegno in Giorni Persona, supportando le stime da indicatori di

produttivita oggettivamente misurabili e verificabili dalla Committente.

Il dimensionamento degli Obiettivi misurati in Giorni Persona dovra avvenire nella fase iniziale di Definizione (per
il ciclo completo o fase equivalente per gli altri cicli) o comungue prima di avviare le attivita.

Il dimensionamento viene realizzato, previo calcolo a priori del corrispettivo, sulla base della stima delle figure

N

professionali da impiegare, e affidando le attivita in modalita “a corpo”.

Tale valore della stima costituisce un riferimento fisso ai fini della fatturazione, indipendentemente dall’effettivo
consumo di risorse a cui il Fornitore potra andare incontro in corso d’opera. Solo in casi eccezionali, a fronte di
eventi imprevisti di forza maggiore, tale valore potra essere riconsiderato, previa approvazione da parte di Consip.

Laddove non sia possibile effettuare una stima preliminare della dimensione dell’obiettivo, e previa approvazione
di Consip, sara possibile utilizzare la modalita a consumo.

8.3.1.3 Maodifiche e sospensioni in corso d’opera

La committente potra richiedere al Fornitore di apportare modifiche in corso d’opera ai prodotti previsti per un
singolo intervento; tali richieste saranno formalizzate da Consip mediante |'apposito modulo “Richiesta di modifica
in corso d’opera” che dovra essere allegato alla Scheda Intervento.

In caso di modifiche Consip e il Fornitore definiranno, di comune accordo, I'impatto, I'impegno previsto ed i tempi
necessari per la loro attuazione.

Consip si riserva la facolta di sospendere, in qualunque momento, il singolo intervento richiesto al Fornitore e
richiedere la consegna di quanto eventualmente prodotto al momento della richiesta di sospensione.

In tale ipotesi verranno riconosciuti al Fornitore i corrispettivi fino alla predetta data di sospensione in misura
proporzionale alla percentuale di avanzamento delle attivita previste nella relativa Scheda Intervento.

Nella seguente tabella si riportano le percentuali medie corrispondenti alle principali fasi del ciclo di vita completo:

Classificazione del documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta per I'acquisizione dei servizi di Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa, Gestione
applicativi, Manutenzione Correttiva e Supporto Specialistico sui sistemi informativi interni di Consip - ID 2379

Condizioni di Fornitura 60 di 82



&/

‘ FASE ‘ IMPEGNO AVANZAMENTO CUMULATIVO
Definizione 10% 10%
Analisi 25% 35%
Disegno 15% 50%
Realizzazione 40% 90%
Collaudo 10% 100%

La committente si riserva di specificare puntualmente, per ciascun intervento, la distribuzione degli avanzamenti,
fermo restando che per fasi non completate la Committente stessa si riserva di valutare, attraverso SAL, la
percentuale da riconoscere per le attivita svolte.

In caso di applicazione di un ciclo differente, le differenti fasi (e i relativi pesi) saranno accorpati in linea con quanto
previsto in Appendice 3 alle presenti Condizioni di Fornitura “Cicli e prodotti”.

In caso di applicazione di metodologie “agili” che prevedono la reiterazione delle singole fasi, in fase di condivisione
del Piano della Qualita Generale, sara individuata una modalita di fatturazione ad hoc.

Quanto sopra descritto non si applica nel caso i cui la cancellazione sia motivata da eccezioni da parte di Consip di
mancato adempimento contrattuale da parte del Fornitore.

Per il servizio di Supporto Specialistico la modalita progettuale prevedra logiche analoghe a quelle descritte nel
presente paragrafo, opportunamente personalizzate sulla base della tipologia di servizio specifica e, in ogni caso,
concordate con Consip.

8.3.2 Modalita a canone

Il servizio di Manutenzione Correttiva sara erogato in modalita continuativa a partire dalla data di avvio delle
attivita senza soluzione di continuita fino alla data di fine delle attivita, salva ed impregiudicata la facolta per la
Committente di richiedere I'interruzione dell’attivita stessa (intendendo con questo la fine erogazione servizi,
senza considerare la manutenzione correttiva in garanzia degli ultimi 12 mesi contrattuali).

Il servizio sara remunerato attraverso la corresponsione di un canone mensile commisurato ai Punti Funzione
affidati in gestione.

Tale corrispettivo sara rivisto su base trimestrale, in base al numero dei punti funzione affidati in gestione, al netto,
quindi, del software in garanzia.

In particolare, il servizio di Manutenzione Correttiva, anche se attivato su uno specifico evento, sara erogato in
modalita continuativa in quanto lo specifico evento non é pianificabile.

Dal momento in cui una richiesta (ticket) per malfunzionamento € registrata nel sistema di Trouble Ticketing
decorrono i tempi relativi ai livelli di servizio definiti nell’Appendice 2 alle presenti Condizioni di Fornitura
“Indicatori di qualita”.

Il Fornitore avra la responsabilita della esecuzione dell’attivita di risoluzione del malfunzionamento e dovra
aggiornare le informazioni di propria competenza sul sistema fino alla soluzione del malfunzionamento stesso o
alla chiusura dell’intervento motivato con la opportuna e dettagliata diagnosi.

Il Fornitore dovra consegnare il software a Consip solo dopo I'esito positivo di tutti i test; tale momento
rappresenta la “fine attivita”, ovvero il momento in cui puo essere chiuso l'intervento a sistema. Consip si riserva
di procedere al collaudo delle eventuali modifiche apportate al software, alla documentazione ed alla base dati.

Qualora l'intervento di correzione effettuato dal Fornitore risolva solo parzialmente il malfunzionamento, non
ripristinando il corretto comportamento del software dal punto di vista utente, Consip generera un “Riciclo
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correttivo” ed i tempi di ripristino calcolati ai fini della rilevazione dei livelli di servizio del malfunzionamento,
saranno calcolati sommando i tempi di ripristino di tutti gli interventi effettuati.

8.3.3 Modalita a consumo

Nel contesto di ciascun servizio possono essere presenti delle attivita che possono essere erogate nella modalita a
richiesta ma con caratteristiche non progettuali come ad esempio quelle previste per il servizio di Gestione
Applicativi e Basi Dati, che peraltro, analogamente al servizio di Manutenzione Correttiva, sara erogato in modalita
continuativa a partire dalla data di avvio delle attivita senza soluzione di continuita fino alla data di fine delle
attivita.

In questo caso il servizio non risulta scomponibile in fasi, per cui viene erogato “a consumo” ed ha la caratteristica
di essere limitato nel tempo secondo un effort complessivo che in ogni caso non potra essere superiore a quanto
inizialmente pattuito nella Scheda Intervento.

In particolare, si precisa che:

- il consumo del totale delle ore/giornate sara conteggiato sulla base di quanto effettivamente erogato e
opportunamente documentato in un rendiconto mensile delle risorse impiegate;

- il Fornitore dovra assicurare il mix ed il dimensionamento del team di risorse adeguato a garantire |'obiettivo;

- nel corso dell’erogazione dei servizi, il Fornitore e tenuto al rispetto dei livelli di servizio di cui all’Appendice 2
alle presenti Condizioni di Fornitura “Indicatori di Qualita”, fatte salve eventuali indicazioni della Consip.

8.4  Orario di erogazione dei servizi

La copertura dei servizi deve essere garantita, per le attivita da svolgere presso Consip, tra le ore 8:00 e le ore
20.00, per un numero di ore giornaliere complessivo pari a quello previsto dai contratti nazionali, nei giorni feriali
dal lunedi al venerdi (orario di servizio), secondo una distribuzione delle presenze da concordare con il diretto
referente Consip e da indicare nel Piano di Lavoro.

Nella tabella di seguito si riassumono gli orari di lavoro previsti per i servizi con modalita continuativa:

Attivita in .
L . . A oo Interventi
Orario di servizio standard Servizio/attivita reperibilita . .
fuori orario
H24 7/7°
. R Gestione applicativi e Basi Dati \ Vv
Lunedi —venerdi | 8:00 - 20:00 - -
Manutenzione Correttiva ) Vv

| servizi non dovranno essere erogati nei giorni di festivita nazionale e non.

Le attivita estemporanee, che posseggono carattere di urgenza, verranno comunicate dalla Committente secondo
la modalita pit idonea (e-mail, telefono) e dovranno essere attivate dal Fornitore nel pil breve tempo possibile e
comunque entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla segnalazione. Le situazioni di criticita e urgenza in

cui e possibile che debbano essere svolte le attivita, richiedono elevate capacita tecniche e professionali:
prontezza, precisione, affidabilita e competenza per tutti i profili professionali coinvolti.

E essenziale percio da parte del Fornitore un elevato grado di flessibilita nel rendere disponibili le risorse, nonché
nel garantire le necessarie competenze.

osi precisa che per attivita in reperibilita H24 7/7 si intende la disponibilita ad intervenire su chiamata telefonica h24 sette giorni su sette,
compresi quindi il sabato, la domenica e i giorni festivi e che per giorni festivi devono intendersi le festivita a carattere nazionale.
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Per i servizi da erogare in modalita continuativa potranno inoltre essere previste sporadiche estensioni dell’orario
di servizio standard. Il preavviso minimo sara il seguente:
- nella stessa giornata lavorativa: 1 ora;

- disponibilita dei servizi il sabato, la domenica e/o nei giorni festivi: 1 giorno lavorativo.

Sulla base dei dati storici, si chiarisce che il numero di richieste di estensione del servizio nei giorni di sabato e
domenica e/o nei giorni di festivita su precedenti contratti & stato non pil di 5 volte all’anno.

L’estensione dell’orario di servizio standard sara richiesta via mail e, se pervenuta nel periodo di preavviso
prestabilito, non sara soggetta all’accettazione da parte del Fornitore.

La procedura di dettaglio concordata sara tracciata nel Piano della Qualita Generale.

Si precisa che:

nell’ambito del servizio di Manutenzione Correttiva, le attivita erogate nell’orario di servizio standard e le
attivita in reperibilita H24 si intendono remunerate nel canone;

- nell’'ambito del servizio di Gestione Applicativi e Basi dati, le attivita in reperibilita H24 e gli interventi fuori
orario saranno remunerate a consuntivo su base oraria ed alla tariffa giornaliera offerta dal Fornitore per ogni
figura professionale effettivamente impiegata e consuntivata;

- gli strumenti necessari per I'erogazione del servizio di reperibilita sono resi disponibili dal Fornitore (es.
cellulare);

- gli interventi effettuati nell’ambito del servizio di Gestione Applicativi e Basi Dati in fasce orarie diverse da
quelle previste per I'orario di servizio standard sono remunerati a consumo secondo quando previsto dal
contratto sulla base della tariffa giornaliera prevista per le figure impiegate;

- nel caso dirichiesta di intervento on site, nell’ambito delle attivita di Conduzione operativa delle infrastrutture
applicative ein fasce orarie diverse da quelle previste per I’orario di servizio standard, la richiesta di attivazione
potra essere effettuata anche telefonicamente e I'avvio dovra avvenire entro il termine massimo di 2 ore dalla
chiamata.

- tutti gli interventi fuori orario devono essere realizzati da risorse appartenenti al team normalmente
impegnato nell’erogazione dei servizi in orario standard dei relativi servizi.

Si sottolinea che e responsabilita del Fornitore proporre ed aggiornare i piani di turnazione in funzione dello
specifico Piano di Lavoro (copertura in caso di picchi di lavoro, ferie, ecc.), coerentemente con gli interventi
assegnati da Consip.

Il Responsabile della Fornitura (o altro referente eventualmente offerto) dovra farsi carico della gestione del
personale componente i vari gruppi di lavoro (ad esempio ferie, malattie, indisponibilita in genere) al fine di
garantire la regolare disponibilita delle risorse nell’orario di servizio.

Consip si riserva comunque di variare, in fase di presa in carico e/o in corso di fornitura, i luoghi di erogazione dei
servizi indicati, favorendo il lavoro da remoto. A tal fine il fornitore deve disporre di sistemi e processi a garanzia
della sicurezza, per il rispetto dei livelli di servizio e per la completa trasparenza dei flussi operativi.

| posti di lavoro presso le sedi di Consip non saranno attrezzati e potrebbero essere gestiti in modalita giornaliera
e sulla base di un piano di prioritizzazione delle attivita e di disponibilita delle sedi.

Il fornitore deve disporre di strumenti per la collaborazione da remoto con Consip e per la condivisione della attivita
a partire dalle primissime attivita di fattibilita/progettazione/Design Thinking/requisiti alla partecipazione ad
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attivita di test e quality assurance, revisione dei documenti, visibilita e trasparenza di tutte le attivita in corso e dei
processi attivi) al fine di garantire, per tutti i servizi e attivita, la partecipazione di Consip/utenti abilitati in modo
semplice ed immediato e senza costi aggiuntivi per la Committente.

Tutti gli strumenti devono essere previsti nel Piano di Qualita Generale e attivati nel periodo di Subentro Iniziale.

Il fornitore deve disporre di strumenti per il collegamento da remoto ai sistemi di Consip che garantiscano il
rispetto del livello di sicurezza dei sistemi di Consip stessa.

Nel caso di servizi/attivita svolte da remoto il fornitore deve sempre considerare che le specifiche attivita (design
thinking, analisi AS IS e TO BE, requisiti, test prototipi, collaudo, ecc.) che richiedono la presenza fisica di Consip (o
ne migliora I'efficacia e I'efficienza) si terranno presso la sede di Consip (anche se il servizio & svolto a canone o a
corpo), salvo diversa disposizione di Consip stessa.

8.5  Ambienti di sviluppo e luoghi di erogazione dei servizi

Le sedi presso le quali effettuare i servizi saranno indicate da Consip all’avvio della fornitura e di volta in volta
durante il periodo di validita del contratto.

In linea generale, i servizi di Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa di software, di
Manutenzione correttiva di Supporto Specialistico, oggetto delle presenti Condizioni di Fornitura saranno svolti
presso le sedi del Fornitore, che ne deve garantire I'erogazione in lingua italiana e la possibilita interazione con il
personale Consip sia nell’orario di lavoro che a fronte di particolari necessita, secondo quanto precedentemente
indicato.

Resta a carico del Fornitore I'onere economico, la predisposizione ed il dimensionamento del collegamento
telematico tra le proprie sedi e la porta di accesso messa a disposizione da Consip.

Nel caso in cui siano resi disponibili da Consip eventuali prodotti software (diversi da quelli in uso) che dovessero
rendersi necessari per I'esecuzione di talune attivita, rimangono a carico del Fornitore tutte le attivita connesse
all'installazione ed all’utilizzo di tali prodotti nei propri ambienti.

In casi particolari la Committente potra richiedere |'esecuzione dei suddetti servizi presso la propria sede.
Le attivita previste nel servizio di Gestione applicativa dovranno essere svolte presso la sede di Consip.
Inoltre dovranno essere svolte presso la sede della Committente, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- le attivita di subentro;

- incontri con gli utenti;

- incontri con referenti e/o con i Capi Progetto di Consip;

- le attivita di supporto al collaudo;

- le attivita di assistenza all’avvio in esercizio;

- il trasferimento di know how durante la fornitura e al termine del contratto.

Il servizio di Gestione Applicativa e Basi Dati sara svolto presso Consip.

E altresi richiesta la presenza dei Coordinatori presso Consip.

Consip siriserva di indicare eventuali altre tipologie di attivita da svolgere sia presso la propria sede sia presso altre
sedi.

La Committente mettera a disposizione locali idonei ad accogliere gruppi di lavoro, dotati della normale
attrezzatura di ufficio e cablati per il collegamento agli ambienti di lavoro.
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Il Fornitore & tenuto ad attrezzare a proprie spese le postazioni di lavoro del necessario corredo di strumenti
hardware e software (anche software di base, dei programmi antivirus e tutti gli strumenti software necessari
all’esecuzione dei servizi contrattuali). Per esigenze particolare la Committente si riserva di assegnare postazioni
di lavoro di proprieta della Committente.

All’atto dell’avvio dell’intervento, se necessario, Consip provvedera a comunicare la specifica configurazione del
software di base, dei programmi antivirus e degli strumenti software da assicurare sulle postazioni di lavoro
personali (quali ad esempio i PC portatili) necessari all’esecuzione dei servizi contrattuali, rispettando le indicazioni
sulla sicurezza e le policy interne di Consip. Il Fornitore dovra provvedere, entro 5 giorni dalla comunicazione e
senza alcun onere aggiuntivo per Consip, alla predisposizione delle postazioni di lavoro nel rispetto delle specifiche
tecniche ricevute.

In caso di necessita per le attivita afferenti alle presenti Condizioni di Fornitura, I'installazione di apparecchiature
di proprieta del Fornitore presso le sedi della Committente dovra essere concordata e autorizzata dalla
Committente stessa.

Il Fornitore e tenuto al rispetto anche delle policy di sicurezza indicate dalla Committente all’attivazione del
contratto.

La Committente si riserva di ridurre in corso d’opera la disponibilita dei posti di lavoro presso la propria sede,
dandone comunicazione al Fornitore con almeno 10 giorni solari di anticipo cosi come di richiedere che altri servizi,
oltre quelli gia indicati in precedenza, venga svolto presso la sede della Committente stessa.

8.6 Modalita di comunicazione
Il Fornitore comunichera, ai fini della stipula, le seguenti informazioni:

- un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che, salvo cause di forza maggiore, sara utilizzato in
fase di esecuzione del contratto, come canale esclusivo per la trasmissione della documentazione e lo scambio
delle comunicazioni di rilevanza contrattuale;

- un numero di telefono, e un indirizzo di e-mail ai quali potra essere inviata ogni comunicazione relativa
all’esecuzione dei servizi.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale e fino alla scadenza del periodo di garanzia sul software realizzato,
il Fornitore dovra garantire la piena funzionalita dei suddetti mezzi di comunicazione, segnalando
tempestivamente alla Committente eventuali modifiche e/o anomalie. Nel corso di esecuzione del contratto, la
Committente potra individuare altri strumenti di comunicazione ritenuti pit idonei allo svolgimento dei servizi.

Ogni comunicazione formale relativa alla gestione ed all’esecuzione del contratto dovra essere indirizzata
all’'attenzione dell’opportuno referente del Committente (Direttore dell’Esecuzione — DDE, Responsabile di
progetto e/o di servizio, Responsabile del procedimento, ecc.). Di norma non & prevista la consegna su supporti
ottici/elettronici (cd, dvd, ecc.) in quanto tutta la documentazione va consegnata sul Portale della Fornitura. Nei
casi di eccezione la consegna dei supporti ottici/elettronici va effettuata accompagnandola da una comunicazione
scritta al Responsabile di progetto della Committente e al DDE (lettera di consegna, di cui il supporto ottico
contenente il materiale di consegna e |'allegato).

La Committente si riserva di modificare tali modalita in corso di fornitura dandone preavviso al Fornitore.
8.7 Collegamento telematico

Il Fornitore dovra dotarsi, nei tempi indicati al paragrafo 7.4 “Vincoli temporali”, degli strumenti necessari allo
scambio di prodotti e dati tra le parti; il Fornitore dovra inoltre darne tempestiva comunicazione alla Committente
mediante apposita nota sottoscritta dal Direttore dell’Esecuzione.
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In particolare, il Fornitore dovra realizzare, a propria cura e spesa, un collegamento conforme alle Specifiche
Tecniche consegnate dalla Committente in sede di stipula, nonché di loro evoluzioni che potranno essere
successivamente indicate dalla Committente.

Il collegamento dovra rispettare i vincoli di procedura, tecnologici e di sicurezza previsti nell’Appendice 1 alle
presenti Condizioni di Fornitura “Contesto applicativo e tecnologico”.

Nel caso di R.T.I. (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) il collegamento deve essere unico indipendentemente
dalla numerosita delle Societa e/o sedi di provenienza.

Il Fornitore dovra inoltre:

- disporre presso le proprie sedi o presso le sedi di Societa del raggruppamento, purché collegate in rete, di un
numero di postazioni di lavoro adeguate allo svolgimento dei servizi previsti dalla presente gara;

- garantire un collegamento telematico opportunamente dimensionato tra la sua sede e i sistemi Consip tale
da consentire a tutte le postazioni di lavoro di operare efficacemente;

- comunicare tempestivamente i nominativi ed i codici fiscali delle persone che dovranno essere abilitate al
collegamento, che dovranno comunque far parte dell’elenco del personale accreditato sul contratto.

Resta inteso che, in caso di indisponibilita, per qualunque motivo, della connessione telematica, lo scambio dati
avverra comungque mediante movimentazione di supporti magnetici o ottici da consegnare a cura del Fornitore
presso le sedi di Consip.

Laddove fossero previsti test di integrazione, il Fornitore dovra predisporre presso la propria sede, tutte le risorse
hardware e software che, opportunamente configurate, consentiranno lo svolgimento dei test direttamente dalla
sede del Fornitore. Per eventuali situazioni particolari, da valutare singolarmente, gli stessi test potranno essere
svolti anche presso la sede di Consip.

Gli strumenti, i sistemi, gli ambienti e quanto altro reso disponibile presso il Fornitore dovra essere accessibile
anche in caso di lavoro da remoto del personale della Committente.

8.8  Strumenti a supporto dell’operativita della fornitura

Nell’'ambito dell’erogazione dei servizi e richiesto al Fornitore di mettere a disposizione della Committente, senza
oneri aggiuntivi per la stessa, gli strumenti di seguito descritti e provvedere alle relative attivita di predisposizione,
installazione, configurazione e manutenzione degli stessi.

Tutti gli strumenti richiesti dovranno essere accessibili via web e rispettare i criteri di procedura, tecnologici e di
sicurezza definiti nell’Appendice 1 alle presenti Condizioni di Fornitura “Contesto applicativo e tecnologico”.
Nell’ipotesi in cui la proposta si basi su una soluzione che debba essere sviluppata o personalizzata € richiesto
I'utilizzo di prodotti open source e I'implementazione di meccanismi che consentano |'accesso dall’esterno delle
sedi di Consip. Inoltre gli strumenti dovranno essere messi a disposizione, oltre che alla Committente, anche a
eventuali terzi che Consip comunichera.

Il Fornitore e responsabile della gestione dei sistemi, ne garantira la disponibilita e le prestazioni e, previa
approvazione da parte di Consip, provvedera:

- allaloro evoluzione, sia come potenza elaborativa sia come funzionalita;
- all’adeguamento dei prodotti SW alle versioni correnti nonché alle evoluzioni del mercato/tecnologie.

| sistemi di seguito descritti dovranno essere resi disponibili entro 60 giorni solari dalla stipula del contratto.
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Al termine del contratto, la proprieta degli strumenti offerti sara trasferita a Consip, su sua formale richiesta e
senza alcun onere aggiuntivo, comprensiva delle licenze d’uso ovvero del codice sorgente, degli eseguibili, della
migrazione dei dati e delle eventuali ed ulteriori migliorie, personalizzazioni e/o evoluzioni fino ad allora realizzate.

Nel caso in cui il fornitore preveda I'utilizzo di soluzioni cloud-based e/o con modello di licensing a
sottoscrizioni/subscription quali ad esempio a diritto d’'uso temporaneo e non permanente e/o soluzioni/servizi di
mercato offerti in SaaS/Paa$S dai produttori, non sara richiesto al fornitore di cedere la proprieta né il diritto d’uso,
ma garantire il subentro da parte di Consip, fermo restando I'obbligo per il fornitore di garantire la migrazione dei
dati ed il supporto nella fase di trasferimento di know-how.

Consip si riserva la facolta di chiedere nel corso di esecuzione del contratto la parziale/totale sostituzione di tali
strumenti con altri resi disponibili dalla stessa Consip. Congiuntamente sara determinato il periodo massimo entro
il quale il Fornitore dovra adottare i nuovi strumenti, modificando laddove necessario anche i propri processi. Si
precisa che, comunque, tale tempo massimo non potra superare i due mesi solari dalla richiesta di sostituzione da
parte di Consip.

In ogni caso le suddette modifiche non potranno determinare oneri aggiuntivi per I'erogazione dei servizi.
8.8.1 Portale della Fornitura

Il Fornitore dovra rendere disponibile, senza oneri aggiuntivi per Consip, un “Portale della Fornitura” accessibile in
modalita web profilata mediante login e password assegnate a ciascun utente abilitato, garantendo diverse
modalita di accesso in funzione del ruolo e dei livelli di autorizzazione.

In particolare, la soluzione fornita dovra prevedere:

- Un repository dedicato per la gestione di tutta la documentazione contrattuale (sistema di gestione
documentale);

- Una sezione per la raccolta dati per indicatori di qualita;

- Una sezione per la gestione economica del contratto (con il dettaglio dell’avanzamento economico del
contratto);

- Una sezione con il catalogo delle componenti in ottica riuso;

- Una sezione di reporting;

- Una sezione per |'accesso agli altri strumenti di supporto sotto elencati.
L'implementazione del Portale della Fornitura dovra avvenire secondo le seguenti fasi:

- Fase 1 - Predisposizione dell’infrastruttura tecnologica del Portale, con la messa messa a disposizione - entro

30 giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto - dell’infrastruttura tecnologica del Portale, completa

di Hardware, Software e relative licenze, secondo le specifiche indicate nell’offerta tecnica presentata.

- Fase 2 — Implementazione del Portale che prevede:

o losviluppo delle funzioni e dei servizi specifici del portale entro 60 giorni solari dalla data di sottoscrizione

del contratto;

o lintegrazione del Portale con i sistemi ed i prodotti di fornitura previsti a supporto dell’erogazione dei
servizi specifici, che dovranno essere concluse entro 30 giorni solari dalla data di sottoscrizione del

contratto.

o il popolamento del portale;
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Al termine della fase di implementazione, Consip procedera al collaudo del Portale della Fornitura, atto a

verificare la piena funzionalita del portale e delle relative integrazioni realizzate.

A fronte dell’avvenuto collaudo, il Fornitore dovra garantire la manutenzione e la gestione operativa del
Portale.

- Fase 3 - Gestione dei contenuti del portale per I'intera durata della fornitura.

8.8.2  Sistema di Trouble Ticketing

Il Fornitore dovra mettere a disposizione, senza oneri aggiuntivi per Consip, un sistema per la tracciatura dei Ticket,
che dovra garantire:

- la gestione dei TT aperti proattivamente dal Fornitore stesso;
- la gestione dei TT aperti dagli utenti abilitati di Consip;

- l'assegnazione di TT alle strutture di secondo livello;

- il monitoraggio dello stato di avanzamento dei TT aperti;

- lariapertura di TT chiusi.

In particolare, per ciascuna richiesta pervenuta, il sistema di Trouble Ticketing dovra tracciare almeno le
informazioni minime seguenti:

- codice identificativo del TT;

- descrizione della segnalazione (malfunzionamento, richiesta di supporto / servizio);
- modalita di ricezione (telefono, web, mail);

- data e orario di apertura;

- soggetto che harichiesto I'intervento;

- classificazione della segnalazione (priorita, severita, ecc.);

- riferimenti operativi coinvolti nel caso specifico;

- smistamento al secondo livello qualora non fosse possibile fornire la soluzione;
- statodel TT;

- descrizione della soluzione;

- diagnosi del malfunzionamento, ove applicabile;

- data e orario di chiusura.

Lo strumento proposto dovra prevedere opportuni livelli di profilazione e specifiche utenze per Consip, sia in
modalita di inserimento/modifica di segnalazioni, sia in modalita di visualizzazione attraverso specifici report
riepilogativi.

8.8.3 Knowledge Base Management System

Il Fornitore dovra mettere a disposizione, senza oneri aggiuntivi per Consip, uno strumento per la condivisione di
tutte le informazioni relative alle best practices e alle linee guida di carattere progettuale, nonché agli standard da
utilizzare per la progettazione degli interventi e degli obiettivi. Il predetto strumento sara realizzato, manutenuto,
adeguato e popolato senza oneri aggiuntivi per la Committente per tutta la durata del contratto.
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Nella progettazione del Knowledge Base Management System particolare attenzione deve essere riservata a
facilitare il reperimento delle informazioni, la rapidita della gestione delle informazioni stesse, la disponibilita del
sistema stesso, nonché alle modalita di accesso in considerazione di eventuali soluzioni di remotizzazione utili per
consentire I'accesso di tutti i soggetti preposti, ecc.

8.8.4 Test Management

Come indicato al par. 7.3 “Test Factory”, il Fornitore dovra disporre di una propria Test factory e, nell’lambito della
stessa, dovra mettere a disposizione, senza oneri aggiuntivi per Consip, una soluzione di Test management con cui
gestire la fase di test relativa ai servizi oggetto della presente fornitura, secondo quanto specificato al suddetto
paragrafo. La soluzione deve consentire la gestione e I’esecuzione dei test automatizzati e non.

8.8.5 Inventario dei Test

Il Fornitore dovra mettere a disposizione, senza oneri aggiuntivi per Consip, 'inventario dei test del parco
applicativo oggetto della presente iniziativa.

L'inventario sara realizzato, manutenuto, adeguato e popolato senza oneri aggiuntivi per Consip per tutta la durata
del contratto.

Lo strumento dovra rispondere alle esigenze illustrate al par. 7.7 “Aggiornamento dell’'Inventario dei test”.
8.8.6  Piattaforma DevOps

Il Fornitore dovra mettere a disposizione, senza oneri aggiuntivi per Consip, una piattaforma DevOps
(Configuration e Versioning Management, continuous integration, merge management) con diversi livelli
autorizzativi.

Il Fornitore e responsabile dell'implementazione, della manutenzione e dell’evoluzione della predetta soluzione
per tutta la durata del contratto che dovra essere messa a disposizione di Consip e di eventuali terzi che Consip
comunichera.

8.8.7 Inventario Funzionale applicativo

Il Fornitore dovra mettere a disposizione, senza oneri aggiuntivi per Consip, uno strumento per la gestione della
baseline del parco applicativo oggetto della presente iniziativa.

Il sistema deve consentire di:

- censire ogni intervento che comporti una variazione della baseline legata al software sviluppato o
modificato, e/o ogni nuova applicazione sviluppata da terze parti che comporti una variazione della
baseline, specificandone il volume in termini di PF;

- dettagliare per ogni intervento i singoli “item” (applicazione, funzione utente, elementi funzione, dati,
etc.) secondo le linee guida della IFPUG 4.3, indicando il tipo di movimentazione sulla baseline (ADD, CHG,
DEL);

- realizzare reportistica ad hoc sulla base delle esigenze di Consip.

Il sistema, infine, dovra essere opportunamente profilato per consentire I'accesso alle informazioni solo a utenti
specifici.

8.8.8 Gestione della qualita del software

Il Fornitore dovra mettere a disposizione, senza oneri aggiuntivi per Consip, uno strumento per la misurazione e la
gestione della qualita del software, con riferimento alle definizioni della norma ISO/IEC 25010.
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Tale strumento dovra consentire:
- la scelta delle caratteristiche di qualita (funzionali e non) da misurare;
- L'impostazione dei valori di soglia per ciascuna caratteristica di qualita da misurare;
- laregistrazione e la storicizzazione dell’esito di ciascuna misurazione;
- oltre alla storicizzazione di cui al punto precedente, visualizzazione del dettaglio di ciascuna misurazione;

- lavisualizzazione dei risultati delle misurazioni, aggregati per area funzionale e/o per singolo intervento
realizzativo e/o per singola caratteristica misurata.

Il sistema deve essere opportunamente profilato per gestire I'accesso alle informazioni solo ad utenti specifici.
8.8.9  Misurazione degli indicatori di qualita

Il Fornitore dovra mettere a disposizione, senza oneri aggiuntivi per Consip, uno strumento per la misurazione e la
gestione degli indicatori di qualita.

Lo strumento dovra consentire di effettuare verifiche sui livelli di servizio previsti contrattualmente e pertanto
dovra raccogliere i dati elementari, calcolare gli Indicatori di qualita della fornitura e fornire report di sintesi e di
dettaglio sulle analisi svolte. Nel caso in cui i dati elementari siano gestiti da sistemi forniti direttamente da Consip
o da terzi, il Fornitore dovra predisporre ed assicurare quanto necessario per il caricamento automatico dei dati,
nel formato e con la periodicita concordata con Consip, e la successiva elaborazione e pubblicazione secondo le
stesse modalita applicate ai dati elementari direttamente gestiti.

Dovranno, inoltre, essere rese disponibili tutte le informazioni inerenti il personale impegnato in ciascun
Obiettivo/Servizio, in termini di figura professionale e grado di utilizzo.

Inoltre il Fornitore si impegna a fornire la base dati contenente tutti i dati elementari rilevati, utilizzata per la
valorizzazione degli Indicatori di qualita. Il sistema dovra prevedere la possibilita di esportare i report in formati
dati e grafici di comune utilizzo e visualizzabili nelle comuni suite applicative per I'ufficio, per un successivo ed
eventuale trattamento (modifica, manipolazione, esportazione, ecc.). Inoltre, & richiesta la fornitura di strumenti
idonei per effettuare interrogazioni e query delle basi dati sopra definite.

8.8.10 Sistema di Monitoraggio e reporting

La Committente mettera a disposizione un Sistema di Monitoraggio e reporting per la gestione delle performance
applicative. Il sistema utilizza la tecnologia Dynatrace One Agent Full Stack. Sono attive anche le funzionalita di
Experience Monitoring ed il motore di Intelligenza Artificiale. Attualmente il sistema monitora i principali sistemi
interni, misurandone le grandezze predefinite.

E’ compito del fornitore verificare ed ottimizzare la definizione e la configurazione delle regole di monitoraggio e
delle soglie di riferimento, e successivamente analizzare i dati raccolti (compresi eventuali allarmi), al fine di
individuare anomalie funzionali e non funzionali con lo scopo di migliorare I'esperienza utente nell’utilizzo dei
sistemi interni.
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9  GOVERNO DELLA FORNITURA

9.1 Pianificazione

A valle della stipula, per ciascun servizio, la Committente pianifichera una riunione di avvio del servizio con il
Responsabile della fornitura dell'Impresa e il Direttore dell’esecuzione di Consip, in cui verranno descritte le
modalita di esecuzione dei servizi e gli adempimenti contrattuali.

Inoltre, periodicamente, salvo una diversa puntuale indicazione da parte del referente di Consip, verranno
effettuati incontri di condivisione per valutare lo stato avanzamento degli interventi e valutare le principali
evidenze relative a quanto svolto.

In particolare, dovranno essere predisposti e mantenuti aggiornati i seguenti documenti:
- Piano di Subentro ad inizio fornitura;

- Piano di Lavoro Generale;

- Piano di Lavoro dell’Intervento (per ciascun intervento progettuale);

- Piano di Trasferimento di Know How - quando richiesto;

- Piano della Sicurezza.

Qualsiasi pianificazione sara approvata secondo le modalita e strumenti previsti da Consip.

| piani saranno sottoposti ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione dei piani
di Subentro e Trasferimento Know How, la Committente comunichera all'lmpresa i motivi del dissenso che
I'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il relativo piano e consegnandolo alla Committente
stessa entro quanto indicato al paragrafo 7.4 “Vincoli temporali”, pena I'applicazione delle sanzioni contrattuali
previste.

Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare la pianificazione di cui sopra non comporteranno
alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa.

Il Fornitore & tenuto a comunicare proattivamente e con la massima tempestivita qualsiasi criticita, ritardo o
impedimento che modificano il piano concordato e ad inviare una nuova pianificazione delle attivita, aggiornando
e riconsegnando a Consip il relativo Piano di Lavoro. La nuova pianificazione verra formalizzata sotto forma di
verbale.

In caso di ritardi e slittamenti non imputabili al Fornitore, la Committente autorizzera la revisione del piano ed il
fornitore predisporra I'aggiornamento del relativo Piano di Lavoro.

In nessun caso potra essere rivisto il Piano di lavoro per inadempimenti da parte del Fornitore ed i ritardi e gli
slittamenti daranno luogo alle sanzioni contrattuali previste.

Il Piano di Lavoro Generale e le sue modifiche, come formalizzate nei verbali/e-mail, certificano ai fini contrattuali
gli obblighi formalmente assunti dal Fornitore e accettati dalla Committente, su stime e tempi di esecuzione delle
attivita e sulle relative date di consegna dei prodotti (scadenze).

Il Fornitore si impegna, pertanto, a tenere costantemente aggiornato il Piano di Lavoro Generale in modo da
riflettere, in ogni momento, lo stato dell’arte delle singole attivita.

Il Piano di Lavoro Generale dovra essere redatto secondo le indicazioni contenute nell’Appendice 3 alle presenti
Condizioni di Fornitura “Cicli e prodotti”.
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Si precisa che il Fornitore & tenuto alla redazione del Piano di subentro e del Piano di Lavoro Generale anche nel
caso corrisponda al Fornitore uscente.

Per gli interventi erogati in giorni persona, il Fornitore dovra consuntivare le attivita erogate, presentando il
rendiconto risorse, che dara evidenza degli impegni effettivi e delle risorse impiegate sulle attivita.

9.2  Modalita di consegna

Le consegne formali (consegna documentazione, ripianificazioni, ecc.) relative alla gestione ed all’esecuzione del
contratto dovranno essere accompagnate da una lettera di consegna, sottoscritta dal Responsabile della fornitura
e indirizzata all’attenzione del referente della Committente. Le consegne — anticipate via mail - dovranno essere
effettuate nel portale della fornitura.

Per gli estremi della consegna fara fede la data e ora di caricamento sul Portale della Fornitura; nei casi di
impossibilita di accesso e utilizzo del Portale, per cause non imputabili al Fornitore, fara fede la data di ricezione
della posta elettronica da parte della Committente. Quanto sopra potra subire evoluzioni derivanti
dall’introduzione di nuovi strumenti automatici a cio deputati.

La comunicazione formale dovra contenere tutti i riferimenti all’eventuale documentazione allegata (codice,
descrizione, versione).

La consegna é ritenuta valida se il documento consegnato rispetta gli standard previsti ed & completo di tutti gli
allegati e di eventuali macro/script incorporate nei documenti. Il caso di consegna non valida corrisponde ad una
mancata consegna.

In particolare, a conclusione di ciascun intervento, nei tempi indicati dalla relativa Scheda Intervento, il Fornitore
dovra consegnare gli output previsti nel verbale stesso, al fine di consentire la verifica per I'accettazione da parte
dei referenti Consip. La consegna deve essere formalizzata con il Verbale di consegna.

Nello specifico, per i prodotti software, al termine del singolo intervento e nei tempi previsti nella Scheda
Intervento, il Fornitore dovra consegnare almeno:

- i pacchetti software funzionanti e corrispondenti ai requisiti funzionali e non funzionali;

- la documentazione dell’applicazione;

- la documentazione tecnica dell’intervento effettuato;

- la documentazione attestante |'esito dei test effettuati ed eventualmente la base dati di test aggiornata;
- la documentazione per il caricamento dell’applicazione nell’ambiente di riferimento di Consip.

Il Fornitore dovra inoltre provvedere al caricamento del software prodotto nell’ambiente di riferimento di Consip
in modo da permettere ai referenti di Consip di effettuare la verifica formale della consegna.

Eventuali incongruenze riscontrate nei prodotti consegnati e/o la mancata consegna dei prodotti previsti
determineranno la non accettazione di tutti i prodotti consegnati; tali incongruenze saranno formalizzate nel
Verbale di Consegna anche ai fini di una tempestiva rimozione delle anomalie riscontrate.

In particolare le anomalie riscontrate sul software consegnato saranno segnalate dalla Committente tramite il
modulo Segnalazione Anomalie. La Societa dovra effettuare le eventuali modifiche a proprio esclusivo carico entro
3 giorni lavorativi, se non diversamente indicato dal Responsabile di Consip. | prodotti non saranno accettati e

verranno considerati non consegnati fin quando tutte le anomalie non saranno rimosse.

L’accettazione dei prodotti e finalizzata al controllo del rilascio dei prodotti nei tempi previsti e al loro corretto
caricamento nell’ambiente di riferimento e non costituisce verifica di conformita. Eventuali ritardi delle consegne,

Classificazione del documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta per I'acquisizione dei servizi di Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa, Gestione
applicativi, Manutenzione Correttiva e Supporto Specialistico sui sistemi informativi interni di Consip - ID 2379

Condizioni di Fornitura 72 di 82



&/

comprese quelle intermedie, rispetto ai tempi programmati comporteranno I'applicazione di quanto previsto
nell’Appendice 2 alle presenti Condizioni di Fornitura “Indicatori di qualita”.

Resta inteso che gli interventi, qualora realizzati su software esistente, dovranno mantenere inalterate le
funzionalita preesistenti non oggetto dell’intervento stesso. Anomalie su funzionalita preesistenti introdotte
dall’intervento dovranno pertanto essere tempestivamente rimosse senza oneri per Consip, pena I'applicazione
delle sanzioni contrattuali previste.

9.2.1 Documentazione

Il Fornitore e responsabile di garantire che la documentazione interna al software, d’uso funzionale e per la
gestione applicativa e sistemistica, per I’evoluzione futura e per la correttiva, sia in grado di permettere la piena
acquisizione del know-how da parte della Committente o di terzi da essa delegati.

Tutta la documentazione dovra essere prodotta in formato elettronico e secondo gli standard forniti da Consip (si
faccia riferimento all’Appendice 3 alle presenti Condizioni di Fornitura “Cicli e prodotti”).

Consip si riserva di aggiornare gli standard, i documenti e i template attuali, nonché di emettere nuovi standard,
sia per contenuti che per modalita di produzione, anche durante il corso della fornitura. Tali nuove indicazioni
dovranno essere adottate per tutti i nuovi interventi, mentre verranno concordate le eventuali modalita di
transizione per gli interventi in corso al momento.

A prescindere dalla tipologia di intervento e dal ciclo di sviluppo adottato, dovra essere previsto I'aggiornamento
della documentazione, come indicato nell’Appendice 3 alle presenti Condizioni di Fornitura “Cicli e prodotti”.

Lo strumento di text editor normalmente utilizzato € Microsoft Word.

Lo strumento di foglio elettronico normalmente utilizzato € Microsoft Excel.
Lo strumento di pianificazione normalmente utilizzato & MS Project.

Le licenze di tali strumenti sono a carico del Fornitore.

La Committente si riserva, in ogni momento della fornitura, di indicare strumenti differenti che il fornitore &
obbligato ad utilizzare senza oneri per la Committente anche nel caso in cui i prodotti prevedano una licenza per
utente e l'installazione su macchine e/o dispositivi del fornitore.

La Committente si riserva di sottoporre a verifica, in qualsiasi momento anche posteriormente alla chiusura di un
intervento, il contenuto e la forma della documentazione prodotta. In caso di verifica negativa rispetto ai livelli di
servizio o mancato rispetto degli standard in vigore al momento del rilascio dell’ultima versione documentazione
sulla repository e/o Asset Manager, Consip applichera le azioni contrattualmente previste, anche nel caso in cui
I'intervento a cui la documentazione fa riferimento sia stato chiuso con esito positivo.

9.2.2 Assenza di Virus

Tutti i prodotti consegnati su supporti ottici o in via telematica dovranno essere esenti da virus. Consip si riserva
di verificare I'assenza di virus secondo le modalita e gli strumenti che riterra pil opportuni e, qualora necessario,
di applicare le sanzioni contrattualmente previste.

9.3 Verifiche di conformita

La verifica di conformita é finalizzata al controllo della corrispondenza dei requisiti stabiliti nella Scheda Intervento,
in termini di prodotti, con quanto consegnato dal Fornitore ed & di responsabilita della Committente che agira
come unica interfaccia nei confronti del Fornitore.
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Per gliinterventi relativi alla realizzazione di software, il Fornitore incaricato dello specifico intervento dovra fornire
supporto alla verifica stessa e si impegna a rimuovere le anomalie fino al momento dell’accettazione, a fornire
supporto all’installazione delle procedure realizzate negli ambienti di esercizio e manutenzione (si intendono
incluse: la definizione e il caricamento della base dati, I'installazione del software applicativo, la personalizzazione
del software di base, ecc) e alla nuova esecuzione dei test automatizzati.

Della data di Verifica di Conformita si dara apposita comunicazione alla Societa che potra parteciparvi. Al termine
della suddetta verifica Consip ne dara comunicazione formale al Fornitore.

La Verifica di conformita si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni risultino eseguite a
regola d’arte, sotto il profilo tecnico-funzionale, ed in conformita e nel rispetto delle condizioni, modalita, termini
e prescrizioni espresse nel presente documento.

L'Impresa e tenuta a prestare alla Committente, a propria cura e spese, I’assistenza tecnica necessaria e a mettere
a disposizione le attrezzature eventualmente occorrenti alle operazioni di verifica di conformita.

In particolare, le verifiche di conformita verranno avviate:

- con riferimento ai servizi erogati in modalita progettuale a corpo, entro il mese successivo al completamento
delle attivita (se del caso coincidente con la consegna del/i deliverable previsti);

- conriferimento ai servizi erogati in modalita progettuale a consumo, con cadenza mensile;
- conriferimento ai servizi erogati in modalita continuativa a canone, con cadenza trimestrale;
- con riferimento ai servizi erogati in modalita continuativa a consumo, con cadenza trimestrale;

Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformita la data di ogni verbale/documento che ne certifichi I'esito
verra considerata quale “Data di accettazione del servizio”.

In caso di esito negativo della verifica di conformita, il Fornitore dovra provvedere, a propria cura e spese, ad
eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che le verra comunicato da Consip. In tale ipotesi, la verifica di
conformita verra ripetuta, con le modalita precedentemente descritte.

Nel caso in cui anche la seconda verifica di conformita dia esito negativo, Consip, ferma I'applicazione delle sanzioni
contrattuali previste, avra facolta di risolvere il contratto e di fare eseguire in tutto o in parte le prestazioni a terzi
in danno del Fornitore.

Si precisa che per i servizi in modalita progettuale a corpo le verifiche di conformita saranno effettuate in funzione
di tutte le fasi dei cicli descritti nell’Appendice 3 alle presenti Condizioni di Fornitura “Cicli e prodotti”.

Le verifiche saranno eseguite, in corso di esecuzione del contratto, anche per le prestazioni continuative in
particolare verificando il rispetto dei livelli di servizio previsti.

9.3.1 Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa di software

Successivamente alla data di accettazione della consegna dei prodotti software, Consip procedera alla verifica di
conformita di quanto realizzato. La data della verifica verra tempestivamente comunicata alla Societa in modo che
il Responsabile dell’Intervento o un suo incaricato, delegato formalmente, possa essere presente alla verifica di
conformita. Durante le attivita di verifica la Societa e obbligata ad assicurare a Consip il supporto necessario.

La verifica di conformita si svolgera secondo le seguenti modalita:
- esecuzione dei test e verifica dell’esito dei test svolti, inclusi i test non compresi nel piano di test consegnato;

- esame dei parametri di qualita previsti nel Piano di Qualita;
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- esame della documentazione consegnata.

La Verifica di conformita si conclude con la redazione e I'invio della Nota di Verifica di Conformita da Consip al
Fornitore. Tale nota (che puo essere un verbale, un documento e/o una mail) deve tenere traccia di tutte le attivita
eseguite nel corso della verifica.

Qualora durante la prima verifica di conformita si registri una percentuale complessiva di casi di test, anomalie non
rispondenti ai requisiti richiesti, con esito negativo <= 10% (cfr. indicatori TNVC e TNLI, dell’Appendice 2 alle
presenti Condizioni di Fornitura “Indicatori di qualita”), Consip puo concedere una sospensione della verifica di
conformita per un periodo massimo di 3 giorni lavorativi, durante i quali la Societa potra rimuovere i difetti

riscontrati. In caso di test con esito negativo > 10%, la verifica di conformita sara chiusa negativamente. In entrambi
i casi saranno comunque applicate le sanzioni previste contrattualmente.

Alla nota di verifica di conformita, anche ove non sia stata riscontrata la necessita di interventi correttivi sui
prodotti consegnati, si dovranno comunque allegare tutte le eventuali segnalazioni di anomalie/malfunzionamenti,
anche se rimossi nel corso della verifica stessa.

Se I'esito della verifica di conformita & negativo, verra fissata, entro i successivi dieci giorni, una seconda verifica

di conformita. Se la seconda verifica di conformita ha esito positivo, per i giorni lavorativi intercorsi tra la
precedente verifica di conformita e la nuova consegna del prodotto si applichera quanto previsto nell’Appendice
2 alle presenti Condizioni di Fornitura “Indicatori di qualita”.

Se anche la seconda verifica di conformita non ha esito positivo, Consip si riserva la possibilita di procedere ad una
nuova verifica di conformita entro i successivi 10 giorni, applicando le sanzioni previste dal contratto, oppure, in

alternativa, potra decidere di non accettare quanto prodotto, annullare lo specifico intervento, non riconoscere
alcun corrispettivo al di fuori di quanto gia riconosciuto a valle di precedenti verifiche di conformita (laddove
applicabili) e procedere ad applicare le sanzioni contrattuali previste.

La Nota di Verifica di conformita con esito positivo rappresentera formale accettazione dei prodotti e costituira
la certificazione dell’avvenuta verifica di conformita.

| prodotti non saranno accettati fino a che tutte le anomalie non saranno rimosse e conseguentemente non potra
considerarsi concluso I'intervento che prevede il prodotto verificato.

Per gli ulteriori ritardi registrati rispetto alla data prevista di consegna sara applicato quanto previsto
contrattualmente.

Tutte le comunicazioni inerenti I'approvazione (o mancata approvazione) dei prodotti della fornitura saranno
notificati formalmente. In nessun caso essa potra avvenire per tacito assenso.

La Societa dovra aggiornare anche i documenti eventualmente oggetto di rilievi e/o mancata approvazione senza
alcun onere aggiuntivo per Consip.

9.3.2  Gestione Applicativi e Basi Dati

A conclusione del trimestre di riferimento, la Societa dovra consegnare gli output programmati formalizzando tale
fase con il Verbale di consegna. Tali output saranno oggetto di verifica da parte di Consip al fine di accertarne la
conformita rispetto alla Scheda Intervento.

La Verifica di conformita si conclude con la redazione e I'invio della Nota di Verifica di Conformita da Consip al
Fornitore. Tale nota (che puo essere un verbale, un documento e/o una mail) deve tenere traccia di tutte le attivita
eseguite nel corso della verifica.

Per i ritardi registrati rispetto alla data prevista di consegna verra applicato quanto previsto nell’Appendice 2 alle
presenti Condizioni di Fornitura “Indicatori di qualita”.
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Tutte le comunicazioni inerenti 'approvazione (o mancata approvazione) dei prodotti della fornitura saranno
notificati formalmente, tramite il modulo “Segnalazioni anomalie”. In nessun caso essa potra avvenire per tacito
assenso.

9.3.3 Manutenzione Correttiva

A conclusione del trimestre di riferimento, la Societa dovra consegnare gli output programmati formalizzando tale
fase con il Verbale di consegna. Tali output saranno oggetto di verifica da parte di Consip al fine di accertarne la
conformita rispetto alla Scheda Intervento.

La Verifica di conformita si conclude con la redazione e I'invio della Nota di Verifica di Conformita da Consip al
Fornitore. Tale nota (che puo essere un verbale, un documento e/o una mail) deve tenere traccia di tutte le attivita
eseguite nel corso della verifica.

Per i ritardi registrati rispetto alla data prevista di consegna verra applicato quanto previsto nell’Appendice 2 alle
presenti Condizioni di Fornitura “Indicatori di qualita”.

Tutte le comunicazioni inerenti I'approvazione (o mancata approvazione) dei prodotti della fornitura saranno
notificati formalmente, tramite il modulo “Segnalazioni anomalie”. In nessun caso essa potra avvenire per tacito
assenso.

9.3.4  Supporto Specialistico

A conclusione del singolo intervento, nei tempi previsti dalla Scheda Intervento, la Societa dovra consegnare gli
output programmati formalizzando tale fase con il Verbale di consegna. Tali output saranno oggetto di verifica da
parte di Consip al fine di accertarne la conformita rispetto alla Scheda Intervento.

La Verifica di conformita si conclude con la redazione e I'invio della Nota di Verifica di Conformita da Consip al
Fornitore. Tale nota (che puo essere un verbale, un documento e/o una mail) deve tenere traccia di tutte le attivita
eseguite nel corso della verifica.

In caso di non conformita degli output, la Societa provvedera ad apportare le modifiche richieste e segnalate dalla
Committente, intervenendo senza oneri aggiuntivi entro 3 giorni dalla verifica, se non diversamente indicato.

| prodotti non saranno accettati fino a che tutte le non conformita non saranno rimosse e conseguentemente non
potra considerarsi concluso I'intervento che prevede il prodotto verificato quale output.

In caso di 2 sospensioni sul medesimo intervento, la Committente si riserva la facolta di dichiarare “non
approvabile/accettabile” il prodotto oggetto di verifica per inadempimento del Fornitore, annullare lo specifico
intervento, non riconoscere alcun corrispettivo al di fuori di quanto gia riconosciuto a valle di precedenti verifiche
di conformita (laddove applicabili) e procedere ad applicare le sanzioni contrattuali previste.

Per i ritardi registrati rispetto alla data prevista di consegna sara applicato quanto previsto nell’Appendice 2 alle
presenti Condizioni di Fornitura “Indicatori di qualita”.

Tutte le comunicazioni inerenti I'approvazione (o mancata approvazione) dei prodotti della fornitura saranno
notificati formalmente, tramite il modulo “Segnalazioni anomalie”. In nessun caso essa potra avvenire per tacito
assenso.

La Societa dovra aggiornare anche i documenti eventualmente oggetto di rilievi /o mancata approvazione senza
alcun onere aggiuntivo per Consip.

9.4 Consuntivazione

La consuntivazione delle attivita dovra essere predisposta mensilmente nel Report attivita e nel documento di
Stato Avanzamento Lavori.
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Le eventuali osservazioni sui contenuti di tali documenti e le conseguenti modifiche saranno in forma di verbale o
altra comunicazione scritta.

Su richiesta di Consip il Fornitore dovra predisporre prospetti contenenti informazioni di riepilogo relative all’intera
fornitura. Le informazioni da fornire e il relativo formato saranno congiuntamente concordate.

In ogni caso sara cura del Fornitore predisporre e aggiornare
tempestivamente i propri piani di lavoro relativi alla fornitura, in funzione delle variazioni intervenute,

evidenziando criticita in modo da riflettere il reale stato delle attivita, sia a preventivo sia a consuntivo.
Ai fini della consuntivazione dei servizi erogati la Societa dovra produrre i seguenti documenti:

- per i servizi affidati con modalita “a consumo”, la “Nota di Verifica di Conformita” e il “Rendiconto Risorse”
(con l'indicazione nominativa e quantitativa delle risorse impiegate) a conclusione positiva del servizio
affidato;

7]

- per i servizi affidati con modalita “a canone”, la “Nota di Verifica di Conformita” e I’elenco degli interventi di

effettuati a conclusione positiva del servizio affidato;

- periservizi affidati con modalita “a corpo”, la sola “Nota di Verifica di Conformita” a conclusione positiva del
servizio affidato.

La consuntivazione sara tracciata nel SAL mensile, con l'indicazione dello stato di avanzamento di tutte le attivita
e, in particolare, delle attivita che potranno essere fatturate per ogni servizio sulla base delle verifiche di
conformita portate a termine con esito positivo.

Il SAL mensile sara firmato dal Responsabile della fornitura (o suo delegato) e, per Consip, dal Direttore
dell’esecuzione e allegato alle fatture emesse.

Iu

Si precisa che per i servizi affidati in modalita “a consumo”, ai fini del “Rendiconto Risorse”, la Societa deve
trasmettere mensilmente a Consip il dettaglio delle informazioni inerenti i servizi erogati, riepilogando il numero
di giorni-persona effettivamente erogati in misura non superiore al numero massimo di Giorni Persona, per

ciascuna delle figure professionali previste, indicato nella Scheda Intervento.
Nella tabella seguente é riportata una sintesi delle modalita di affidamento e consuntivazione.

Gli interventi in GP potranno essere effettuati con modalita “a consumo” o “a corpo”. Fermo restando
I'applicazione del mix per I'esecuzione delle attivita, si precisa che laremunerazione per i servizi affidati in modalita
“a consumo” sara determinata in base alla tariffa delle figure professionali effettivamente utilizzate (il mix indicato
rappresenta la miglior stima di impegno su tutta la durata contrattuale ma non rappresenta un vincolo per Consip
che potra richiedere un diverso mix negli specifici interventi), mentre per i servizi affidati in modalita “a corpo”,
tipicamente servizi di produzione software, sara determinata in base alla tariffa media ponderata del mix (Forfait

Unitario ovvero FU) definita contrattualmente e presente nell’offerta economica.

SERVIZIO UNITADI | DOCUMENTO DI MODALITA DI TARIFFA RENDICONTO DOCUMENTO PER
MISURA | AFFIDAMENTO  AFFIDAMENTO | CONSUNTIVAZIONE RISORSE CONSUNTIVAZIONE
Sviluppo, Progettuale a FU
Manutenzione GP corpo
Evolutiva Scheda R NO Nota di verifica di
. A consumo ™ GP
Adeguativa e Intervento conformita
Migliorativa di Progettuale a
software PF PF
corpo
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UNITADI | DOCUMENTO DI MODALITA DI TARIFFA RENDICONTO DOCUMENTO PER

SERVIZIO

MISURA AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO CONSUNTIVAZIONE RISORSE CONSUNTIVAZIONE
Gestione Nota di verifica di
- Scheda r s
Applicativa [3 GP Intervento A consumo GP S conformita
Basi Dati Rendiconto Risorse

Nota di verifica di

Manutenzione s
urenzt PF - A canone GP S| conformita

Correttiva
Rendiconto Risorse
Progettuale a U NO Nota di verifica di
Supporto cp Scheda corpo conformita
Specialistico Intervento
A consumo GP Sl Rendiconto Risorse

(*) attivita marginali e di breve durata per cui non esista la possibilita di identificare e attivare un intervento specifico
9.5 Modalita di esecuzione di test e collaudo

Il collaudo del sistema rilasciato da ciascun obiettivo realizzativo, sara svolto dalla Committente, affiancata dal
Fornitore, nei tempi previsti dal Piano di Lavoro. Durante il periodo di collaudo saranno oggetto di collaudo tutti i
prodotti della fase realizzativa e la loro congruenza con i prodotti delle fasi precedenti.

La fase di collaudo verra pianificata dalla Committente in accordo con il fornitore a partire dal Piano dei test, a cui
potranno essere aggiunti ulteriori casi di test definiti dalla stessa Committente.

La durata del collaudo ¢ dipendente dalle caratteristiche, dimensioni e criticita dell’'intervento, al netto dei tempi
necessari per la predisposizione dell’ambiente.

Successivamente alla conclusione dei test nei propri ambienti, il Fornitore potra effettuare preliminarmente alle
attivita di collaudo, i test di integrazione, di sistema, di sicurezza, di accessibilita, di compatibilita anche negli
ambienti messi a disposizione dalla Committente.

Si precisa che gli ambienti in cui saranno eseguiti i test preliminari e il collaudo sono:

ambiente di collaudo, sia per gli aspetti funzionali e di integrazione, sia per le prime verifiche di conformita di
sicurezza e accessibilita per la presa in carico;

ambiente di pre-esercizio o altro ambiente indicato da Consip per gli aspetti prestazionali.

A conclusione dell’attivita verra redatto un verbale condiviso e controfirmato dagli attori coinvolti, attestante
I’esito del collaudo, che verra utilizzato per la Verifica di Conformita.

Per ulteriori dettagli su alcune tipologie specifiche di test e di collaudo si rimanda ai successivi sottoparagrafi.
9.5.1 Test automatizzati

All’attivazione dell’Intervento, sulla base delle specifiche esigenze e caratteristiche del progetto, la Committente
potra richiedere che una parte dei test siano automatizzati al fine di ottimizzare i tempi di esecuzione dei test e
per creare su ciascuna area applicativa un “patrimonio” utile alle fasi di test e collaudo previste anche su altri servizi
(ad esempio Manutenzione Correttiva).

Nei suddetti casi il codice di test (casi di test, script, set up dati di prova ecc.) dovra essere consegnato come parte
integrante della fornitura, per essere catalogato e riusato nell’ambito delle attivita di manutenzione e/o di
certificazione.
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Nel caso di manutenzione su applicazioni per le quali sia stato gia prodotto il codice di test e collaudo, questo dovra
essere riutilizzato, aggiornato e riconsegnato a fronte dell’intervento di manutenzione effettuato.

Il codice di test e collaudo deve essere realizzato in forma auto-consistente. Il test percio sara composto da una
prima parte di cleaning o set up della porzione di base dati che sara utilizzata e da una seconda parte composta
dall'insieme dei casi di test di cui il test si compone. La parte set up potra essere realizzata in forma autonoma e
comune per essere usata da pil di un test.

A fronte dell’effettivo utilizzo di strumenti automatici di test, il Fornitore dovra consegnare anche i report prodotti.
Tali report dovranno essere consultabili e verificabili da parte di Consip anche senza I'utilizzo dello strumento
specifico.

9.5.2 Testdisistema

| casi di test di sistema saranno oggetto di consegna. Tali test devono essere progettati, eseguiti e documentati dal
Fornitore conformemente agli standard e agli indirizzi metodologici indicati dalla Committente, e con
caratteristiche di auto consistenza, quindi oggettivi, ripetibili nell’ambiente della Committente, riproducibili ed
indipendenti da chi li ha realizzati e da chi li esegue.

9.5.3 Testdinon regressione

Nell’lambito di ogni attivita di Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa e di Manutenzione
Correttiva, il test delle componenti rilasciate deve prevedere I'esecuzione del test di non regressione sul Sistema
stesso.

Per test di non regressione si intende |a verifica che I'inserimento di nuove componenti o componenti modificate
non comporti il manifestarsi di errori su altre componenti del sistema.

9.5.4 Testdisicurezza

Nell’ambito dei test di sicurezza, il codice prodotto, dovra essere soggetto a test che ne certifichino la compatibilita
alla Top Ten OWASP. Il Fornitore dovra consegnare il report attestante la non violazione delle prescrizioni
contenute nella suddetta Top Ten.

Consip siriserva la possibilita di utilizzare tool automatizzati di verifica delle vulnerabilita applicative e la possibilita
di ricorrere a sevizi di terze parti specializzate in materia.

9.5.5 Test di carico prestazionale, qualita

Anche i test di carico e prestazionali dovranno essere oggetto di consegna per essere rieseguiti negli ambienti della
Committente. In particolare tali test dovranno fare riferimento al numero massimo degli utenti totali e
contemporanei, tempi medi di risposta, carico, rottura, ecc.

Per questi test il Fornitore potra utilizzare prodotti propri ma dovranno garantire, concordando con la Committente
i tempi ed i modi, la portabilita dei piani e degli script di test con i prodotti adottati dalla Committente.

9.5.6 Collaudo delle infrastrutture

Nell’ambito delle attivita di Conduzione operativa delle infrastrutture applicative, il Fornitore & responsabile
dell’avviamento e della presa in carico di nuovi sistemi, apparati, applicazioni negli ambienti affidati in gestione
secondo i termini e le modalita indicati nelle presenti Condizioni di Fornitura e previsti dal ciclo di sviluppo applicato
all'intervento.

Nell’ambito dell’avviamento dovranno essere assicurate tutte le attivita di test previste dai piani/specifiche di test
approvati da Consip per la verifica, a livello di singolo componente e/o di complesso di infrastrutture, della
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rispondenza ai requisiti stabiliti per I'intervento, dell’integrazione tra le parti e non regressione delle condizioni di

operativita, delle prestazioni.

L’esecuzione dei test deve essere effettuata su tutti gli ambienti formalizzando I'esito delle singole prove ed
eventuali evidenze a supporto. Durante questa fase il Fornitore verifichera I'operativita degli strumenti necessari
per la gestione dei sistemi/apparati/applicazioni (ad esempio: installazione di agent di monitoraggio, backup ecc.),
effettuera I’aggiornamento della documentazione interessata e formalizzera le attivita finali di verifica
sottoscrivendo e consegnando a Consip il Verbale di Verifica.

9.5.7 Collaudo degli strumenti a supporto della fornitura

Tutti gli strumenti a supporto della fornitura che dovranno essere realizzati a cura del Fornitore saranno soggetti
a verifica da parte di Consip, in termini di rispondenza ai requisiti stabiliti ed a quanto proposto in offerta.

La Consip, o terzi da essa delegati, si riserva di effettuare verifiche prima dello start up dei servizi e per l'intera
durata contrattuale.

Tali verifiche sono assimilabili ad un collaudo.

9.6  Stato di avanzamento Lavori

Nell’esecuzione della fornitura la Societa € tenuta a registrare e ad aggiornare i dati relativi ai processi ed alle
attivita.

La Societa dovra fornire, con frequenza mensile, un prospetto al Direttore dell’esecuzione di Consip, con gli
elementi essenziali per permettere un efficace monitoraggio delle attivita affidate, quali:

- la descrizione di ciascun intervento;

- il dettaglio sullo stato di avanzamento delle attivita;

- eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi affidati con indicazione dei possibili rimedi e i relativi
provvedimenti correttivi.

| report dovranno essere resi disponibili, entro i primi 5 (cinque) giorni lavorativi di ciascun mese e Consip, che si
riserva la facolta di richiedere I'integrazione con altri dati di interesse e/o la modifica dei prospetti forniti.

Qualora la Committente dovesse adottare uno strumento di monitoraggio, potra essere richiesto alla Societa di
garantire la disponibilita di reportistica direttamente su tale strumento, fornendo i dati necessari.

Si precisa che il SAL mensile & I'unico documento utile ai fini della consuntivazione e della successiva fatturazione

delle attivita erogate.

9.7 Indicatori di qualita

Il profilo di qualita richiesto dalla fornitura ed i relativi indicatori di qualita sono descritti nell’Appendice 2 alle
presenti Condizioni di Fornitura “Indicatori di qualita”.

Nel caso in cui il Fornitore produca, in sede di offerta, degli indicatori di qualita aggiuntivi (IQA) rispetto a quelli
previsti e/o valori di soglia migliorativi di quelli richiesti e accettati dalla Committente, tale nuovo profilo di qualita
sara assunto come base di riferimento per il Piano della Qualita Generale e/o di obiettivo a discrezione della
Committente.

Si precisa che il mancato rispetto del valore di soglia degli indicatori aggiuntivi proposti dal Fornitore in sede di
offerta ed accettati dal Committente, comportera I’emissione di un rilievo (di obiettivo o di fornitura).
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Le modalita di calcolo e gli algoritmi applicati per i singoli indicatori di qualita, fermo restando i requisiti di misura
espressi per ciascuno di essi, dovranno essere indicati nel Piano di Qualita Generale proposto dal Fornitore ed
approvato dal Committente.

Il Fornitore é tenuto a rendicontare i risultati della misurazione di tutti gli indicatori di qualita per tutta la durata
contrattuale attraverso report periodici.

La periodicita dei report € rilevabile in base alla periodicita dei singoli indicatori.
9.7.1 Revisione degli indicatori di qualita

Durante l'intero periodo contrattuale ciascun indicatore di qualita potra essere riesaminato dal Committente; il
riesame potra derivare da nuovi strumenti di misurazione non disponibili alla data di stipula del contratto e/o
dall’adeguamento delle metodiche atte alla rilevazione dei singoli indicatori di qualita che sono risultate non
efficaci, in ogni caso, sara in capo al Committente la possibilita di modificare gli indicatori oggetto di riesame

La Committente ed il Fornitore, in caso di necessita, concorderanno eventuali modifiche ai metodi di calcolo
successivamente riportati.

9.7.2  Strumenti per la misurazione e la documentazione degli indicatori di qualita

Come indicato al par. 8.8.9 “Misurazione degli indicatori di qualita”, per la verifica del rispetto degli indicatori di
qualita contrattuali e per la tracciatura dell’andamento della gestione in corso d’opera il Fornitore mettera a
disposizione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, uno strumento di misurazione ad hoc.

9.8  Azioni contrattuali
Ogni inadempimento contrattuale dara origine ad un’azione commisurata alla criticita della violazione.

| principali aspetti delle prestazioni contrattuali vengono presidiati da appositi indicatori di qualita, specialmente
laddove vengono definite specifiche misure. Altri aspetti non sono oggetto di misurazioni strutturate di cui
all’Appendice 2 alle presenti Condizioni di Fornitura “Indicatori di qualita”, ma per disservizi ritenuti gravi vengono
direttamente presidiate nelle presenti Condizioni di Fornitura e/o nel contratto.

Pertanto, il mancato rispetto dei requisiti minimi richiesti e/o come migliorati dal fornitore in Offerta Tecnica
determina azioni contrattuali conseguenti che possono consistere in una o piu delle seguenti azioni:

- Attivazione di una procedura di escalation: coinvolgimento di un livello piu elevato di interlocutori, sia del
fornitore, che della stazione appaltante, allo scopo di prendere le decisioni necessarie al ripristino delle
situazioni fuori soglia o fuori controllo;

- Chiusura di una non conformita: ripetizione da parte del fornitore dell’erogazione di una prestazione,
rifacimento di una attivita, riconsegna di un prodotto;

- Esecuzione di una azione correttiva: azione di intervento sui processi produttivi del fornitore per evitare il
ripetersi di sistematiche non conformita;

- Applicazione dirilievi;
- Applicazione di penali;

- Applicazione di misure aggiuntive (richiesta danni, risoluzione anticipata del contratto, ecc.) laddove previsto
contrattualmente.

In particolare, si precisa che la Committente monitora costantemente I'andamento dei servizi previsti
contrattualmente e, a tal fine, ciascun Fornitore siimpegna a rendere disponibile mensilmente la rendicontazione
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degli interventi; tale rendiconto dovra portare anche i risultati della misurazione di tutti i livelli di servizio previsti
per la fornitura.
La Committente si riserva di:
- effettuare controlli sulla qualita del software prodotto con appositi strumenti;
- verificare lo stato di avanzamento delle attivita anche presso la sede della Societa.

Al fine di consentire I'efficace monitoraggio da parte della Committente, i Fornitori si impegnano a rendersi
disponibili ad incontri/visite di personale della Committente, finalizzate alla verifica del reale stato di avanzamento
nella produzione del software, del test, dello stato di implementazione ed utilizzo delle soluzioni, metodologie.

Il monitoraggio qui descritto, innesca tipicamente le azioni elencate ai precedenti punti.
9.8.1 Rilievi

| rilievi sono le azioni di avvertimento da parte della Committente conseguenti il non rispetto degli adempimenti
contenuti nella documentazione contrattuale.

Pertanto oltre a quanto esplicitamente previsto potra essere emesso un rilievo su qualungue inadempimento se
non diversamente sanzionato.

| rilievi consistono in comunicazioni formali al Fornitore che non prevedono di per sé I'applicazione di penali, ma
costituiscono avvertimento sugli aspetti critici della fornitura e, se reiterate e accumulate, possono determinare
I"applicazione di penali, secondo quanto previsto nell’Appendice 2 alle presenti Condizioni di Fornitura “Indicatori
di qualita”.

Qualora il Fornitore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovra sottoporre alla
Committente un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro il termine definito al
paragrafo 7.4 “Vincoli Temporali”.

9.8.2 Penali

Lo scopo delle penali & quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualita, e/o generando
disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalla Committente al corrispettivo da erogarsi che &
stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte.

Le penali da adottare sono individuate nell’Appendice 2 alle presenti Condizioni di Fornitura “Indicatori di qualita”,
a cui si rimanda per il dettaglio degli Indicatori di Qualita previsti, e normalmente sono organizzate in modo
progressivo in relazione alla gravita o al ripetersi della mancata soddisfazione degli adempimenti richiesti.

Per il dettaglio del processo di contestazione ed applicazione delle penali, si rinvia a quanto disciplinato nel
contratto.

Classificazione del documento: Consip Confidential

Gara a procedura aperta per I'acquisizione dei servizi di Sviluppo, Manutenzione Evolutiva, Adeguativa e Migliorativa, Gestione
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