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1. PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di definire le caratteristiche e i requisiti della fornitura relativamente ai servizi
per lo sviluppo, I’'evoluzione, la manutenzione adeguativa, migliorativa, correttiva e per il supporto tecnico
specialistico sul parco applicativo dell’Area Strumentale, costituita dall’insieme delle procedure applicative di back-
end di Inail, di supporto a tutte le linee di Business e ai servizi erogati dall’Istituto.

Il corretto funzionamento, la continuita, I’evoluzione delle applicazioni che costituiscono I’”Area Strumentale” di
INAIL, seppur non visibili all’esterno, sono garanzia dell’efficacia e dell’efficienza costante dell’azione dell’Istituto.

Le applicazioni che costituiscono I’Area Strumentale sono sistemi trasversali di supporto alle operazioni, ai processi
e alla Governance dell’INAIL, residenti su infrastrutture on-premise e in Cloud, sviluppati ad-hoc (custom),
attraverso personalizzazioni di piattaforme/soluzioni abilitanti acquisite nel tempo dall’lstituto o I'utilizzo di
processi digitali.

| servizi, il dimensionamento, le modalita di esecuzione e tutte le indicazioni espresse nel presente documento e
nelle relative appendici rappresentano la specificazione necessaria per la presente fornitura e, pertanto, le
prescrizioni ivi contenute rappresentano i requisiti minimi della fornitura.

Cio comporta che:

- in fase di offerta, il non rispetto di quanto specificato nel presente documento comportera I’esclusione
dalla procedura di gara;

- in fase di esecuzione, il non rispetto di quanto specificato nel presente documento costituisce
inadempimento contrattuale che comportera I'applicazione delle apposite azioni contrattuali.

Le seguenti appendici rappresentano parte integrante delle Condizioni di fornitura:

- Appendice 1A Contesto applicativo: contenente la descrizione delle caratteristiche applicative e dei

principali interventi progettuali;

- Appendice 1B Contesto tecnologico e infrastrutturale: contenente la descrizione delle caratteristiche

tecnologiche;

- Appendice 2 Profili Professionali: contenente i requisiti minimi delle risorse richieste per I’erogazione della

fornitura;

- Appendice 3 Cicli e prodotti: contenente la descrizione dei Cicli di vita applicabili agli interventi
progettuali, le relative fasi, i requisiti minimi relativi ai prodotti di fase e di fornitura;

- Appendice 4 Indicatori di qualita: contenente gli indicatori di qualita richiesti per la presente fornitura.
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&
2. OGGETTO, FUNZIONAMENTO, DURATA E AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO
2.1. Oggetto
Nell’ambito della presente iniziativa si richiede I’affidamento dei seguenti servizi:
a) Sviluppo e Manutenzione Evolutiva (MEV) di software ad hoc;
b) Sviluppo, Parametrizzazione e personalizzazione di soluzioni e/o piattaforme;
¢) Manutenzione Correttiva (MAC);
d) Manutenzione Adeguativa (MAD);
e) Supporto Tecnologico;
f)  Revisione documentazione applicazioni;
g) Supporto Specialistico.

sui sistemi applicativi INAIL rientranti nelle aree descritte nell’Appendice 1A al presente documento “Contesto
applicativo”.

2.2. Funzionamento

Sulla base del numero di offerte valide ricevute, I’Accordo Quadro sara aggiudicato ai primi due (incaso di 2 0 3
offerte valide ricevute) o tre (in caso di 4 o piu offerte valide ricevute) classificati in graduatoria finale.

Con ciascun aggiudicatario Inail, con data di avvio contestuale, stipulera un contratto esecutivo, il cui massimale
sara calcolato in funzione della posizione dell’aggiudicatario in graduatoria finale, secondo le seguenti
percentuali:

a) In caso di due aggiudicatari:

1. Al primo in graduatoria sara assegnato il 65% del dimensionamento complessivo di cui al par. 4.1 del
presente documento;

2. Al secondo in graduatoria sara assegnato il 35% del dimensionamento complessivo di cui al par. 4.1
del presente documento.

b) In caso di tre aggiudicatari:

1. Al primo in graduatoria sara assegnato il 60% del dimensionamento complessivo di cui al par. 4.1 del
presente documento;

2. Al secondo in graduatoria sara assegnato il 25% del dimensionamento complessivo di cui al par. 4.1
del presente documento;

3. Al terzo in graduatoria sara assegnato il 15% del dimensionamento complessivo di cui al par. 4.1 del
presente documento.

La condizione oggettiva atta a determinare quale tra gli operatori economici parti dell’AQ - due o tre in funzione
del numero di offerte valide pervenute — eseguira la prestazione, consiste pertanto nell’adozione di un sistema di
quote tale per cui ciascun operatore economico parte dell’AQ verra chiamato ad eseguire le prestazioni, nei limiti
della quota assegnatagli.

Considerando la stretta correlazione funzionale dei sistemi su cui saranno erogati i servizi, sara prevista una “Cabina
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di regia” con la responsabilita di garantire un “coordinamento centralizzato”, al fine di pianificare e governare le
attivita, anche in funzione della potenziale sovrapposizione tra le diverse attivita realizzative ma anche tra attivita
realizzative e attivita di manutenzione, qualora assegnate a fornitori differenti.

E facoltd e responsabilita di Inail pianificare e gestire I’assegnazione delle attivita nell’ambito di ciascun contratto
esecutivo; tale pianificazione sara effettuata a inizio contratto e, con una cadenza almeno semestrale, verificata e
aggiornata dalla “cabina di regia”. Inail dovra anche garantire, con il supporto delle figure di interfaccia previste sui
diversi contratti esecutivi, il monitoraggio dello stato di avanzamento anche in termini di rispetto delle proporzioni
nelle prestazioni affidate.

Sara dunque richiesto a tutti gli aggiudicatari una forte sinergia con la Cabina di regia e una stretta collaborazione
con gli aggiudicatari degli altri contratti esecutivi.

Qualora sia necessario, in caso di affidamento di attivita su applicazioni che siano state oggetto di intervento da
parte degli altri Fornitori, sara previsto un «piano di subentro preliminare» all’erogazione delle attivita, finalizzato
a recepire le modifiche intercorse.

Si precisa infine che nell’ambito dei servizi realizzativi, in caso di doppia verifica di conformita negativa su un
intervento, Inail avra la facolta di effettuare uno «switch», assegnando l'intervento a uno degli altri Fornitori
aggiudicatari degli altri contratti.

2.3. Durata

Ogni contratto esecutivo sara sottoscritto contestualmente, immediatamente dopo la stipula dell’AQ, e avra una
durata di 36 mesi a decorrere dalla “Data di attivazione della fornitura” (successiva al periodo di subentro e che
sara comunicata al Fornitore da Inail successivamente alla data di stipula del contratto), oltre i successivi 12 mesi
di manutenzione in garanzia.

Al termine dei 36 mesi, sulla base dell’andamento contrattuale (legato al buon andamento dei livelli di servizio) per
ogni contratto esecutivo Inail potra decidere se prolungare di ulteriori 12 mesi in costanza di massimale. In
particolare, si specifica che il dimensionamento indicato al par. 4.1 del presente documento rappresenta il
massimale non superabile per la durata massima dei contratti esecutivi (pari quindi a 48 mesi). Pertanto, sia in caso
di durata “standard” (36 mesi), sia in caso di prolungamento del contratto (con durata complessiva pari a 48 mesi),
il dimensionamento previsto su ciascun contratto sulla base del dimensionamento indicato al par. 4.1 e delle
percentuali indicate al par. 2.2 non potra in alcun modo subire modifiche in aumento.

A partire dalla stipula del contratto esecutivo si avranno 3 periodi:
- subentro per una durata massima di 2 mesi dalla stipula (non incluso nella durata dei servizi);
- erogazione dei servizi per un periodo di 36 mesi, eventualmente prolungabile di ulteriori 12 mesi;

- manutenzione correttiva in garanzia successivo all’erogazione dei servizi e relativo al software collaudato

negli ultimi 12 mesi di erogazione dei servizi, per la complessiva durata di 12 mesi.

In considerazione dei fondamentali ed imprescindibili requisiti di qualita della fornitura, il periodo di erogazione
dei servizi potra essere fruito interamente solo in caso di assenza di disservizi ritenuti gravi, a discrezione dell’Inail,
come meglio declinati nel resto del documento.

2.4. Luogo di lavoro

Le attivita saranno svolte prevalentemente presso la sede del Fornitore, salvo diversa indicazione di Inail, che
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potrebbe richiedere anche I’erogazione dei servizi realizzativi presso le proprie sedi, qualora Inail decidesse, ad
esempio in linea con le metodologie Agile e Devops che richiedono un’iterazione continuativa, di prevedere gli
ambienti di sviluppo on-site.

Il Fornitore dovra garantire la presenza presso INAIL, qualora richiesta per I’erogazione dei servizi e/o per riunioni
e/o per qualsiasi esigenza connessa alla fornitura, senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto offerto. A titolo
esemplificativo le attivita da svolgersi presso le sedi di INAIL sono le seguenti:

- incontri e riunioni con utenti/tecnici INAIL;

- attivita di supporto al collaudo;

- assistenza all’avvio in esercizio;

- periodoiniziale di subentro, eventuale subentro o affiancamento in corso di esecuzione, periodo finale di
trasferimento di know-how.

La sede INAIL di riferimento & principalmente quella sita in Roma, via del Santuario Regina degli Apostoli 33.

Le postazioni di lavoro necessarie al Fornitore presso le proprie sedi devono essere dotate, a suo carico, del
necessario corredo hardware e software, sia di base che di sviluppo. Sara cura del Fornitore predisporre gli ambienti
di sviluppo e manutenzione compatibili con gli ambienti di sviluppo, test, collaudo ed esercizio di INAIL, senza oneri
aggiuntivi per INAIL.

| posti di lavoro presso le sedi di Inail sono generalmente non attrezzati. Il Fornitore & tenuto ad attrezzare tali posti
di lavoro con proprie stazioni di lavoro dotate del relativo software di base, dei programmi antivirus e degli
strumenti software necessari all’esecuzione dei servizi contrattuali, come ad esempio prodotti per lo sviluppo di
software applicativo, rispettando le indicazioni sulla sicurezza e le policy interne all’Amministrazione, senza oneri
aggiuntivi per INAIL.

2.5. Contesto di riferimento

Nel 2013 I'INAIL ha intrapreso un processo di Digital Transformation che prevede la rivisitazione del modello
operativo e organizzativo dell’Istituto, con lo scopo di razionalizzare le risorse umane e tecnologiche, migliorare e
rendere sempre piu efficaci i servizi offerti ai suoi clienti e stakeholder, in linea con le loro aspettative e nel rispetto
delle normative vigenti.

Le “Linee di Business” su cui si concentrano prevalentemente i servizi offerti sono relativi a:

- Prevenzione;

- Rischi (Rapporto Assicurativo - Entrate);

- Prestazioni (Rapporto Assicurativo - Uscite);
- Riabilitazione e Prime cure;

- Ricerca;

- Verifica e Certificazione.

A supporto dei processi e dei servizi connessi al funzionamento di tutte le “Linee di business” dell’Istituto ci sono
le applicazioni e i sistemi di back-end dell’“Area strumentale”, a cui i servizi acquisiti con la presente iniziativa sono

rivolti.

Negli ultimi anni INAIL ha rafforzato la propria ”“Mission” con lo sviluppo progressivo di nuovi servizi negli ambiti
della sanita, della prevenzione e della ricerca e, piu recentemente, attraverso nuovi investimenti e la gestione del
patrimonio immobiliare pubblico, di opere di pubblica utilita, di edilizia scolastica, etc., utilizzando strumenti
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innovativi e conciliando tale progressiva evoluzione con il contenimento della spesa di funzionamento e con la
significativa riduzione della disponibilita di risorse umane dovuta al blocco del turn over.

L’evoluzione operata dall’lstituto pone le sue fondamenta su investimenti operati e tecnologie acquisite poiché
unica leva abilitante verso processi di digitalizzazione. E in atto in INAIL una profonda trasformazione tecnologica,
culturale e organizzativa per garantire maggiore efficienza, comportamenti piu virtuosi e sostenibili, maggiore
qualita e valorizzazione dei servizi offerti.

In tale scenario di cambiamento, I'Information Technology (IT) € a supporto dell’organizzazione e costituisce il
fattore abilitante per il raggiungimento degli obiettivi strategici di INAIL, declinati nel Piano Triennale 2020-2022 e
fondato su 4 Programmi “core”:

1) Evoluzione digitale del modello di business: Obiettivo del programma é quello di guidare I'evoluzione del
modello operativo di erogazione dei servizi di business, al fine di garantire agli utenti dell'lstituto crescenti
livelli di qualita, affidabilita e tempestivita, anche anticipando le esigenze degli stessi utenti;

2) Organizzazione orientata ai dati: Obiettivo del programma e quello di valorizzare il patrimonio informativo
dell'Inail, al fine di indirizzare le politiche dell'lstituto, e di fornire un supporto efficace e sistematico ai
processi decisionali e operativi, anche sviluppando opportune interazioni con altre pubbliche
amministrazioni allo scopo di rendere piu efficace ed efficiente il data quality management;

3) Evoluzione IT service oriented: Obiettivo del programma & quello di guidare I'evoluzione del modello
operativo di erogazione dei servizi IT sia nei confronti delle strutture interne dell'INAIL, sia verso altre
Pubbliche Amministrazioni, in linea con i migliori IT Service Provider della Pubblica Amministrazione.

4) Tecnologie innovative: Obiettivo del programma & quello di puntare al miglioramento continuo della
qualita dei servizi, attraverso soluzioni tecnologiche innovative, in linea con le aspettative degli utenti e i
piu alti standard di sicurezza.

Il piano strategico si pone pertanto |'obiettivo di delineare i percorsi organizzativi, tecnologici e culturali che
I'Istituto, nell'ambito dell'organizzazione digitale, intende avviare in risposta alle esigenze rilevate e funzionali
ad ottenere:

- servizi di sempre maggior valore, qualita e di facile fruizione, in ottica “cliente-centrica”, anche attraverso
il rafforzamento delle interazioni e delle modalita di coinvolgimento degli utenti;

- un'organizzazione flessibile, trasparente e aperta al cambiamento, che punta sulle persone, stimola
I'apprendimento continuo e rafforza le competenze digitali;

- un ruolo chiave e proattivo, insieme agli altri partner degli ecosistemi di appartenenza, nella crescita
digitale del paese, prevedendo cooperazione tra i vari attori per una programmazione comune ed il
coordinamento delle politiche pubbliche;

- proposizione come Service Provider per erogare servizi IT ad altre Pubbliche Amministrazioni, in virtu di
convenzioni o sinergie istituzionali;

- la valorizzazione dei dati, da considerare un asset fondamentale per indirizzare le politiche dell'lstituto,
nel supporto strategico, nei processi decisionali e operativi.

Per ulteriori approfondimenti, & possibile consultare il documento integrale “Piano Triennale 2020-2022",

disponibile sul sito istituzionale.

2.5.1. Contesto organizzativo

| servizi oggetto del presente documento si inquadrano in un contesto operativo complesso che prevede una forte
interazione e sinergia tra i vari attori impegnati nell’erogazione di servizi informatici. In particolare, il personale
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impegnato nell’erogazione dei servizi di ciascun contratto esecutivo, oltre a relazionarsi con il personale
dell’Istituto, dovra interagire e collaborare con i team degli aggiudicatari degli altri contratti esecutivi, siano essi
realizzativi o di supporto specialistico, nonché con i team impegnati nell’erogazione di servizi aggiudicati con altre
procedure di gara, sempre sotto il coordinamento dei Responsabili della DCOD, quali ad esempio:

- Team di Governance e di indirizzo strategico, costituito dagli aggiudicatari della Gara di servizi di
Governance e Business Operations (GBO);

- Team applicativi-realizzativi, impegnati nell’erogazione di servizi di sviluppo, manutenzione evolutiva,
adeguativa/migliorativa, correttiva e supporto tecnico specialistico di altri contratti attivi presso INAIL,
specialmente quelli che operano sui sistemi gestionali come ad esempio il Patrimonio;

- Team di audit IT interno per il controllo degli obiettivi della Direzione (DCOD);

- Teamdirisorse, della DCOD o di terzi da questa delegati, dedicate al monitoraggio e alla gestione operativa
dei contratti ICT;

- Team dedicati alla raccolta, valorizzazione e utilizzo di dati aziendali certificati, sicuri e facilmente fruibili;

- Team responsabili del processo di pianificazione e monitoraggio dei progetti;

- Team dedicati al monitoraggio di applicazioni e infrastrutture con I'intento di individuare in modo proattivo
gli incidenti;

- Team di conduzione applicativa e/o sistemistica (afferente ad altri contratti);

- Team dedicati alla verifica presso INAIL di test standardizzati, impegnati nei test prestazionali, di sicurezza,
usabilita, etc., con la responsabilita di supervisionare il rispetto da parte dei fornitori degli obblighi in
termini di qualita del software prima del rilascio in produzione.

Quanto descritto, sinteticamente, fornisce elementi caratteristici dell’attuale assetto organizzativo della DCOD.

Nell’ultimo triennio la strategia dell’Istituto ha visto nell’IT non solo lo strumento di supporto per automatizzare
singoli processi organizzativi ma anche la variabile di tipo strategico per migliorare le prestazioni dell’Istituto e
soddisfare le esigenze e le aspettative di maggiore qualita, efficienza e efficacia espresse dagli utenti. Alla base di
tale principi, sottende un importante cambiamento culturale del modus operandi della struttura informatica, che
e chiamata ad operare secondo una logica per processi, con un forte orientamento al governo e alla qualita dei
servizi erogati.

La DCOD e responsabile del governo del percorso di innovazione organizzativa che, partendo dalla rilevazione dei
bisogni dell’'utenza, esterna e interna, sviluppa la progettazione del modello di servizio dell’Istituto, proponendosi
anche come Service Provider verso altre Pubbliche Amministrazioni, del modello organizzativo e ne cura la
manutenzione.

E altresi responsabile del Sistema Informatico e di telecomunicazione aziendale, dei rapporti telematici e
dell’evoluzione degli strumenti tecnologici per la reingegnerizzazione dei processi produttivi, del sistema di Qualita
IT, delle attivita di analisi dei rischi e audit dei processi IT. L’'Organizzazione prevede I’articolazione in tredici Uffici
con |'obiettivo di rafforzare I'integrazione e la sinergia tra organizzazione e tecnologie:

v' Ufficio | — Acquisti IT e Servizi Amministrativi;

Ufficio Il — Qualita, performance e rischi;

Ufficio Il - Strategie Digitali, Architetture e Sicurezza;
Ufficio IV — Soluzioni IT per le PPAA;

Ufficio V — Processi e customer experience;

ANERNERNERN

v Ufficio VI — Organizzazione per la transizione digitale;
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Ufficio VIl — Qualificazione esigenze, programmi, portfolio e servizi;
Ufficio VIII — Sviluppo ed esercizio dei servizi digitali;

Ufficio IX — Soluzioni per la gestione dei dati e del patrimonio informativo;
Ufficio X - Supporto al processo di produzione e certificazione;

Ufficio XI — Monitoraggio tecnologico e assistenza all’utenza;

Ufficio XIl — Infrastrutture ICT;

v’ Ufficio XIll - Governance della Sicurezza e della Protezione dei Dati

AN NI N NN

La DCOD eroga il proprio servizio all’Istituto integrando i processi organizzativi ai processi definiti sulla base del
framework ITIL.

In fase di avvio delle attivita contrattuali sara comunque fornito I’elenco aggiornato dei processi implementati e la
relativa descrizione dei processi/procedure. Il Fornitore aggiudicatario & tenuto all’erogazione dei servizi in
conformita ai processi, alle procedure ed alle responsabilita adottate dall’Istituto e ad utilizzare gli strumenti che
I'lstituto riterra piu opportuni.

La strategia di trasformazione in corso prevede una razionalizzazione dei processi attuali e la possibilita che, nel
corso della fornitura, I'lstituto possa richiedere di adottare strumenti, procedure e tecniche nuove con I'obiettivo
di migliorare la qualita del servizio finale agli utenti ed il proprio livello di controllo su tutte le attivita oggetto della
fornitura.

Seguendo questa linea I'INAIL ha avviato un processo di verifica sistematica della qualita delle forniture, valutando
le prestazioni dei Fornitori per garantire il continuo allineamento con gli obiettivi dell'Organizzazione IT e con gli
obiettivi complessivi dell’Ente, utilizzando la metodologia del IT Vendor Rating. Tale metodologia potra essere
sottoposta a iniziative di revisione e affinamento durante la vigenza del contratto per adeguarla ai nuovi obiettivi
Inail.

Essa viene utilizzata per alimentare l'indicatore IT VENDOR RATING INDEX di cui all’Appendice 4 al presente

documento “Indicatori di qualita” e consente di standardizzare e aggregare la conoscenza sulle prestazioni e sui
comportamenti dei Fornitori nella fase di erogazione contrattuale, mediante la valutazione da parte di coloro che,
nei rispettivi ruoli, sono impegnati nei rapporti con i Fornitori. Il modello adottato dalla DCOD prevede che, per
ogni fornitura, vengano individuati i livelli di servizio e i parametri soggettivi di interesse (requisiti), da valutare
attraverso la specifica vendor scorecard. | requisiti, che rappresentano |’elemento di massima granularita del
modello di valutazione, vengono riclassificati per mezzo di un’alberatura multilivello - che & invece invariante
rispetto alla fornitura in valutazione - al fine di calcolare un indicatore complessivo, denominato IT Vendor Rating
Index (IVRI).

In particolare:

- ogni requisito di fornitura, con l’attribuzione di uno specifico peso ponderale che tiene conto
dell'importanza attribuita al medesimo requisito in relazione alla specifica fornitura indagata, viene
associato univocamente a un indicatore di Il livello, quest’ultimo invariante nel Modello rispetto alla
fornitura in valutazione;

- ciascun indicatore di Il livello & a sua volta associato univocamente a una delle quattro macrocategorie
oggetto di indagine (Performance, Administration, Relationship, Innovation), anch’esse invarianti rispetto
alla fornitura in valutazione, con I’attribuzione di appositi pesi ponderali che riflettono I'importanza
attribuita dal Management della Direzione all’indicatore di Il livello considerato;

- a ciascuna macrocategoria € poi associato uno specifico peso ponderale, anch’esso attribuito dal
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Management della Direzione in base all'importanza attribuita alla macrocategoria considerata, al fine di
calcolare I'indicatore di IT Vendor Rating complessivo.

L’alberatura riportata di seguito sintetizza quanto sopra esposto.

In particolare, se un indicatore (di | o Il livello) non € valorizzabile, si ricalcolano i pesi delle voci rimanenti di pari
livello (riportando al 100% la somma dei pesi). Il 11l livello & relativo ai requisiti specifici della singola fornitura in
esame (con logiche analoghe di pesatura e ricalcolo).

Macrocategorie Indicatori Requisiti di
(I livello) (Il livello) fornitura
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Alberatura del Modello adottato dalla DCOD

2.5.2. Contesto tecnologico e applicativo dell’Area Strumentale

L"”Area Strumentale” di INAIL & costituita dall’insieme delle procedure applicative di back-end in esercizio che
supportano le “Attivita istituzionali” dell’Istituto, visibili all’esterno e strettamente connesse alla “Mission” e dai
“Sistemi gestionali” a supporto di tutti i processi e servizi erogati dall’lstituto. Il corretto funzionamento, la
continuita operativa, la validita e I'evoluzione delle applicazioni e delle procedure che costituiscono I’”Area
Strumentale”, seppur non visibili all’esterno, sono garanzia dell’efficacia e dell’efficienza continua dell’azione
dell’Istituto.

Si tratta sostanzialmente di sistemi/servizi di back-end e di sistemi trasversali di supporto alle operazioni, ai processi
e alla Governance dell’INAIL, sviluppati ad-hoc o frutto di personalizzazioni di piattaforme acquisite nel tempo
dall’Istituto.

Le Aree Gestionali e le principali piattaforme/soluzioni di mercato che nel momento in cui si redige tale documento,
caratterizzano I’Area Strumentale sono descritte nella seguente figura:
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Ambiti Applicativi Tecnologie/AS/piattaforme prevalenti per ambito
Oracle WebLogic Server
Documentale/Conservazione Openshift
Jboss
Oracle WebLogic Server
AFC Oracle E-Bu?mess Suﬂ.:e
Oracle Hyperion Planning
(Amministrazione, Finanza e Oracle APEX
Controllo) ADP
IBM BPM

Oracle WebLogic Server
Oracle E-Business Suite
ADP
Apache+Tomcat
Oracle WebLogic Server
Patrimonio Oracle E-Business Suite
Oracle Bl
Oracle WebLogic Server
Acquisti Oracle E-Business Suite
Oracle Hyperion Planning
Apache + Tomcat
Jboss EAP
usu
Pentaho
Erwin
Rational Suite
ServiceNow
MS 365 (Dynamics, Power App, ...)

Human Resources

Sistemi di governance

Ambiti trasversali

Il dettaglio del contesto tecnologico e applicativo € presente nell’Appendice 1A al presente documento “Contesto
applicativo” e nell’Appendice 1B al presente documento “Contesto tecnologico e infrastrutturale”.

Valutando il processo di trasformazione in corso in INAIL e la necessita di far fronte a esigenze oggi non prevedibili,
e possibile che il contesto tecnologico descritto nel presente documento e nelle relative Appendici possa cambiare
in corso di esecuzione contrattuale in conseguenza dell’evoluzione e/o aggiornamento delle piattaforme e delle
tecnologie utilizzate o di nuove soluzioni/piattaforme da acquisire ex-novo.

L'INAIL, pertanto, potra richiedere in corso di esecuzione competenze specialistiche, oggi non prevedibili, su
ulteriori tematiche, prodotti, sistemi, soluzioni e metodologie rispetto a quelle indicate nella presente
documentazione.

2.6. Linee evolutive

Nell’ambito della presente acquisizione, INAIL intende proseguire il percorso avviato nelle precedenti iniziative,
ponendosi nuovi obiettivi per le diverse aree e piattaforme, che sono di seguito sintetizzati:

Evoluzione Macro-Aree gestionali

- Area “Documentale e Conservazione”:
=  Revisione organizzativa dei flussi documentali e dei processi integrati con firme digitali;
=  Evoluzione della gestione archivistica dei documenti e della loro fascicolazione;
=  Analisi e implementazione del processo di conservazione.
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- Area “Amministrazione Finanza e Controllo” (AFC):
= Digitalizzazione dei processi amministrativi e contabili per la gestione della busta contabile;
= |mplementazione di soluzioni basate su RPA (Robotic Process Automation);
= |ntegrazione con altre piattaforme della Pubblica Amministrazione (ad esempio, DURC ed Equitalia);
= Revisione PagoPA in ottica di ampliamento dei servizi forniti.
- Area “Human Resources” (HR):
= Realizzazione interventi di progettazione e sviluppo per I’adesione a CloudifyNOIPA;
= Digitalizzazione dei processi di gestione del personale.
- Area “Patrimonio Immobiliare”:
=  Erogazione dei servizi sulla piattaforma attualmente utilizzata, in attesa della migrazione sulla nuova
piattaforma acquisita;
= Introduzione di soluzioni di Facility Management e Saa$S di Energy Management.
- Area “Acquisti”:
= Digitalizzazione del processo di gestione degli acquisti;
= Attivazione di iniziative di trasformazione verso architetture Cloud SaaS a supporto dei processi del
ciclo acquisti;
= Integrazione con altre piattaforme della Pubblica Amministrazione.

Evoluzione piattaforme di supporto

- Sistemi di governance:
=  Evoluzione e manutenzione della piattaforma di Asset & License Mgmt;
= Implementazione di una Toolchain capace di gestire pattern tecnologici in continua evoluzione;
= Integrazione con strumenti di gestione di prodotti software;
= Implementazione di soluzioni per il Digital workplace;
=  Manutenzione ed evoluzione della piattaforma di Data governance;
=  Manutenzione ed evoluzione della piattaforma per |la gestione degli Asset del data center a supporto
del business;
=  Attuazione di un processo standard di lavorazione di pipeline di Natural Language Processing (NLP)
- Ambiti trasversali:
= Evoluzione Service Now: efficientamento delle operazioni di ticketing, incremento della User
Experience, introduzione del processo di Release Management, miglioramento del Customer Service
Management (CSM), evoluzione del Security Incident Response (SIR), efficientamento dei processi per
la gestione dei progetti di Business Management, evoluzione delle funzionalita del modulo HR ed APM
Strategy;
=  Evoluzione MS 365: integrazione degli strumenti della piattaforma MS con altre soluzioni DCOD.

Sulla base degli obiettivi evidenziati I'Inail provvedera a definire e concordare con il fornitore Indicatori di
Monitoraggio (circolare AgIlD n. 1 del 21 gennaio 2021), con lo scopo di tenere sotto controllo I'effettivo
raggiungimento degli stessi.
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3. DESCRIZIONE DEI SERVIZI

3.1. Sviluppo e Manutenzione Evolutiva (MEV) di software ad hoc

Il Servizio di Sviluppo e Manutenzione evolutiva (MEV) di software ad hoc riguarda la realizzazione ex-novo,
I’evoluzione e la reingegnerizzazione delle applicazioni oggetto di fornitura, descritte nell’Appendice 1A al presente
documento “Contesto applicativo”.

In particolare, il servizio comprende:

- lo sviluppo di software, che include:
= gli sviluppi di interi nuovi sistemi informativi o applicazioni, o parti autonome degli stessi;
= il rifacimento di sistemi informativi o applicazioni;
- la manutenzione evolutiva di software, che comprende gli interventi volti ad arricchire le applicazioni
esistenti di nuove funzionalita, o comunque a modificare e/o integrare le funzionalita gia esistenti.

Per tutte le attivita inerenti i suddetti servizi, il Fornitore dovra conoscere ed applicare la normativa di riferimento
in tema di “Accessibilita” delle applicazioni.

| servizi realizzativi rilasciano prodotti che modificano la consistenza del parco applicativo, misurata generalmente
in Punti Funzione (PF), chiamata anche baseline del sistema, che sara consegnata al Fornitore all’avvio del
contratto. Nella fase di subentro, il Fornitore dovra comunque effettuare il conteggio iniziale della baseline, dando
evidenza all’Amministrazione di eventuali variazioni rispetto a quanto da questa consegnato.

In funzione di aspetti tecnologici, metodologici o inerenti anche la tipologia di attivita richiesta, INAIL si riserva di
definire obiettivi di sviluppo anche non misurati in PF bensi in giorni persona.

In ogni caso il Fornitore e tenuto a produrre tutti gli elementi di misurazione necessari a mantenere aggiornata la
baseline come parte integrante del servizio, anche qualora il servizio venisse erogato in giorni persona. A tal fine, il
Fornitore dovra conoscere ed applicare la regola di conteggio IFPUG 4.3.

L’Inail si riserva il diritto di definire e sperimentare criteri innovativi nel conteggio dei Function Point, che tengano
conto di metriche e di architetture funzionali diverse.

Nel corso della fornitura potra essere richiesta la realizzazione e/o I'evoluzione di APP, volte a fornire
servizi/funzionalita attraverso |’utilizzo di dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

Sono ricompresi in tale ambito applicazioni/servizi/funzioni acceduti da parte del personale dipendente dell’INAIL
e da altri soggetti fruitori dei servizi informativi rilasciati, soggetti a politiche ad hoc di gestione della sicurezza e
delle informazioni e di autenticazione all’accesso.

Sono da considerarsi in ambito le seguenti tipologie di applicazioni:
- applicazioni mobili native per sistemi operativi Android e I0S;
- applicazioni mobili ibride realizzate con framework multipiattaforma per tutti i sistemi operativi;
- Web Apps.

Per tali obiettivi si applicheranno le medesime metriche previste per le attivita di sviluppo e manutenzione
evolutiva.

Lo sviluppo e la manutenzione evolutiva sono suddivisi in obiettivi, ognuno dei quali puo essere assimilato, dal
punto di vista del Fornitore, a un “progetto”, la cui esecuzione & suddivisa in fasi, secondo un ciclo di sviluppo
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dipendente dalle dimensioni, dalla criticita e dalla tipologia di soluzione da implementare, come descritto
nell’Appendice 3 al presente documento “Cicli e prodotti”.

INAIL controllera e verifichera la qualita e la tempestivita delle attivita realizzative, secondo i modelli previsti dai
cicli di vita e prodotti descritti in Appendice 3 al presente documento “Cicli e prodotti” o tramite cicli ad hoc in
funzione delle dimensioni, della criticita e della tipologia di applicazione, fatto salvo in ogni caso verifiche ispettive
in ciascun momento dell’intervento.

Costituisce parte integrante dell’attivita di sviluppo e di manutenzione evolutiva la garanzia sulla fornitura, per tutte
le componenti realizzate, per tutta la durata contrattuale. Durante il periodo di garanzia, il software rilasciato non

comportera adeguamenti del canone di Manutenzione Correttiva (MAC), ma dovra comunque essere aggiornata la
baseline del parco applicativo.

Dovranno essere, dunque, ricomprese nel servizio di Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc almeno
le attivita elencate di seguito e raggruppate per tipologia:

- supporto per le attivita di collaudo e testing proceduralizzato:

= supporto per l'implementazione e messa a disposizione dell’lambiente di collaudo ed
eventualmente di pre-esercizio (nel seguito anche ambiente di certificazione o di pre-produzione)
per la certificazione del software;

= supporto per la predisposizione dell’'ambiente di collaudo e di testing proceduralizzato e
automatico (definizione e caricamento della base dati, installazione del software applicativo,
personalizzazione del software di base e definizione dei parametri di sistema, caricamento degli
script di test ecc.);

= risoluzione dei malfunzionamenti riscontrati in fase di verifica o di collaudo, pena I’applicazione
delle sanzioni contrattualmente previste;

=  presenza on site, su chiamata, entro 1 giorno lavorativo, delle necessarie figure professionali;
=  training on the job durante i primi giorni di avviamento in collaudo;

= altre attivita in funzione della specificita dell’intervento richieste da INAIL per ottimizzare il
collaudo ed il successivo rilascio in esercizio;

- consegna in gestione, volta ad assicurare un corretto passaggio di consegne al servizio di Conduzione
applicativa formalizzato nel Piano di lavoro dell’intervento realizzativo:

= jllustrazione della documentazione prodotta nell’ambito del rilascio del software in esame;
=  passaggio di conoscenza funzionale e tecnico;

- passaggio in esercizio o supporto a terzi indicati dall’'amministrazione nel passaggio in esercizio per la
predisposizione dell’ambiente di esercizio e per il training on the job per gli utenti dell’Istituto e per le
risorse impegnate nel servizio di Conduzione applicativa.

Si sottolinea che I'attivita di test e parte integrante del servizio di Sviluppo e manutenzione evolutiva di software.
E richiesto, quindi, che durante le attivita di sviluppo siano rispettate le linee guida di sviluppo fornite per garantire

la qualita del software e dei dati e il rispetto dei requisiti non funzionali e che ciascun requisito, funzionale o non

funzionale, sia verificato mediante almeno un caso di test.
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| prodotti realizzati dal servizio saranno considerati consegnabili ad INAIL solo a valle del superamento positivo dei
test previsti dal piano di test opportunamente predisposto, comprendente la verifica dei requisiti funzionali e non
funzionali come previsto dalla ISO/IEC 25010.

Gli interventi di manutenzione evolutiva devono rispettare gli standard architetturali in uso e le caratteristiche e le
sotto-caratteristiche di qualita 1ISO 25010 sia che intervengano su moduli gia ingegnerizzati sia su software
pregresso.

Tali interventi possono comportare rischi molto alti di introdurre errori e vulnerabilita, per cui il piano di test deve
prevedere, oltre a quanto previsto dal contenuto specifico dell’intervento, azioni specifiche da definire con I'Inail
per mitigare gli effetti di tali rischi.

3.1.1. Certificazione del software

INAIL, al termine del positivo esito del collaudo funzionale, effettuera sul’ambiente di certificazione (per la
definizione degli ambienti si faccia rifermento al paragrafo 3.1.3. “Ambienti di erogazione”), la certificazione del
software realizzato.

| criteri di superamento o meno della fase di certificazione potranno essere definiti successivamente nel Piano di
qualita della fornitura, tenendo conto di eventuali situazioni particolari quali obsolescenza del software, software
generato da piattaforme acquisite dal mercato, ecc.

Nell’ambito della fase di certificazione sono ricomprese le seguenti attivita:

- Analisi statica del codice sorgente, senza compilazione o esecuzione del codice stesso, finalizzata
all'identificazione di possibili migliorie del codice, sulla base delle indicazioni della norma ISO 25000 e
delle best practices note in letteratura.

- Analisi dell’accessibilita delle applicazioni web/mobile, finalizzata a verificare il rispetto della normativa
vigente in materia di accessibilita degli strumenti informatici.

- Analisi delle prestazioni, finalizzata a garantire i requisiti di performance richiesti dall’Amministrazione.
- Analisi della sicurezza applicativa, finalizzata a:

= verificare la capacita di violare il sistema, sfruttando una sua vulnerabilita e il suo exploit
(Penetration Test);

= identificare il maggior numero possibile di vulnerabilita del software realizzato (Vulnerability
Assessment).

Il risultato delle analisi effettuate sara reso disponibile attraverso opportuna reportistica, con informazioni
gualitative e dimensionali sui test realizzati, in forma sia aggregata sia di dettaglio, con indicazione delle criticita
emerse.

3.1.2. Requisiti del servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di software ad hoc

Relativamente a tutti i servizi realizzativi il Fornitore, fermo restando il rispetto degli standard INAIL di sviluppo, di
processo, delle linee guida (che verranno consegnati alla stipula del contratto) dovra garantire i seguenti requisiti
generali come parte integrante dell’intervento e senza oneri aggiuntivi per INAIL. Tali requisiti generali, considerati

minimi, dovranno essere garantiti per tutte le attivita realizzative.
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Tra questi si indicano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, alcune metodologie di lavoro da
adottare come AGILE e DevOps che richiederanno al Fornitore una interazione diretta e continuativa con il
personale dell’lstituto in tutte le fasi del processo di sviluppo, una forte focalizzazione su piccoli
progetti/obiettivi/funzionalita con una continua sinergia tra i gruppi di lavoro, sviluppi software iterativi e
incrementali con rilasci veloci e frequenti, progettazione accurata, documentazione essenziale e Rapid Testing.

Tali metodologie potranno essere soggette ad una fase di definizione e messa a punto a inizio contratto con i
fornitori, prima di essere approvate e inserite nei Piani di Qualita.

3.1.2.1. Prototipo

Tutti gli interventi progettuali potranno, ove richiesto da INAIL, prevedere sin dalle prime fasi la predisposizione di
un prototipo seguendo lo standard ISO 13407. La tipologia di prototipo dipende dalle caratteristiche, dalle
dimensioni, dalla criticita dei singoli interventi, ma prioritario e trasversale su tutti gli interventi & la necessita di
stabilizzare i requisiti utente nelle fasi piu alte del ciclo di sviluppo, riducendo le change request e le ripianificazioni.

Per tutti gli sviluppi e le manutenzioni evolutive sono i requisiti utente che guidano ed improntano il progetto. E
pertanto indispensabile che il fornitore abbia risorse professionali, metodologie e strumenti adeguati per
comprendere, rappresentare e condividere i requisiti con I'utenza e con il project management INAIL. Le soluzioni
proposte dal fornitore devono garantire:

- il coinvolgimento dell’utente ed una comunicazione efficace e chiara;
- l'esplorazione delle possibili soluzioni tecniche alternative raccogliendo i feedback dell’'utenza;
- miglioramento della qualita e completezza delle specifiche;

- la copertura di tutti i requisiti non funzionali.

3.1.2.2. Aggiornamento Baseline e Conteggio PF

In tutti i casi in cui i Servizi rilascino prodotti che modificano la consistenza del parco applicativo misurata in Punti
Funzione (PF), chiamata anche baseline del sistema, il Fornitore & tenuto a fornire tutti gli elementi di misurazione
necessari a mantenere aggiornata la baseline, con le modalita, i tempi e gli strumenti indicati da INAIL oltre agli
adempimenti relativi al conteggio di effort (per interventi in PF). Il fornitore deve obbligatoriamente disporre di
risorse professionali altamente competenti nelle tecniche di stima, conteggio e misurazione del software e con
pluriennale esperienza nella valutazione di progetti software rilevanti. | report dovranno contenere la sezione di
effort e la sezione di baseline. Dovranno essere sottoscritti da risorse con profilo professionale almeno pari a
Analista Funzionale attiva nel gruppo di lavoro con certificazione IFPUG e comprovata esperienza. La responsabilita
della correttezza del conteggio & del fornitore: essi saranno oggetto di controllo da parte di INAIL e/o personale
specializzato da essa delegato.

3.1.2.3. Qualita del software

Il fornitore deve disporre delle competenze tecniche necessarie ad operare nei vari ambienti tecnologici di INAIL,
progettando e realizzando software tecnicamente conforme alle normative internazionali, alle best practices di
sviluppo e testing di software. Si richiede I'applicazione del modello della qualita ISO 25010 con evidenza degli
obiettivi di qualita (metriche e soglie) e la loro evoluzione. INAIL dispone di proprie linee guida sulla qualita del
software le cui raccomandazioni sono vincolanti per i fornitori dei servizi realizzativi.

Pertanto, il non rispetto di ciascuna specifica soglia non permettera la chiusura della fase di realizzazione (i report
a comprova del rispetto devono essere consegnati nella fase di realizzazione) e comportera specifiche sanzioni.
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INAIL proseguira nel graduale allargamento del perimetro di analisi qualitativa del software al fine di assicurare che
I’evoluzione del parco applicativo sia sostenuta da una qualita intrinseca del software almeno pari al livello di
accettabilita della comunita internazionale.

Cio comporta I'utilizzo e I'integrazione degli strumenti gia attualmente disponibili (SonarQube) con ulteriori plugin
per le verifiche di qualita sui principali sistemi mobili, di strumenti specifici e sempre aggiornati per la verifica
dell’accessibilita e per la code optimization, I'allineamento e la differenziazione delle tipologie di verifiche in
funzione delle diverse architetture software presenti nel parco applicativo attuale ed in prospettiva.

| fornitori dovranno essere parte attiva di questo processo, non limitandosi ad un adeguamento del proprio piano
della qualita e dei report di analisi, ma proponendosi come interlocutori esperti.

Pertanto, ogni prodotto software realizzato/modificato deve essere esente da difetti e pienamente rispondente
alle normative vigenti per le pubbliche amministrazioni (accessibilita, CAD, ecc..), ai requisiti non funzionali
necessari (sicurezza, usabilita, efficienza ed efficacia prestazionale, manutenibilita, operabilita, compatibilita,
portabilita, ecc.) nonché agli standard, linee guida e miglior prassi disponibili per lo sviluppo software.

Ne discende che eventuali anomalie riscontrabili sulle funzionalita realizzate e/o modificate e/o il mancato rispetto
dei suddetti requisiti (sia funzionali sia non funzionali) devono essere rimosse a totale carico del Fornitore, come
parte integrante e omnicomprensiva degli interventi di sviluppo/evoluzione/parametrizzazione realizzati,
indipendentemente dalle modalita di remunerazione dell’intervento (FP o giorni persona).

L'impresa & obbligata a mettere in atto qualunque azione, in fase di sviluppo e test, per garantire il rispetto dei
requisiti di qualita e non funzionali e per rendere veloce e agevole la fase di verifica di INAIL; qualora si dovesse
registrare qualche problema in fase di controllo, I'impresa dovra garantire la tempestiva rimozione dei difetti del
software nuovo e/o modificato nonché la correzione e/o il ripristino delle basi dati deteriorate come ripercussione
dei difetti, con gli stessi livelli di servizio previsti per la manutenzione correttiva, ma senza alcun costo per INAIL.

Per tutto il software prodotto il Fornitore deve produrre/aggiornare la documentazione prevista come requisiti
minimi (in linea con quanto previsto nell’Appendice 3 al presente documento “Cicli e prodotti”) e la
documentazione aggiuntiva eventualmente offerta.

Per tutti gli interventi il fornitore deve consegnare i report di qualita del software (analisi statica e dinamica del
software laddove necessario), i livelli di carico massimi necessari dall’intervento (& responsabilita del fornitore sia
in fase di definizione sia in fase di analisi e disegno definire i requisiti prestazionali massimi), i report sulla sicurezza,
i report sull’accessibilita e quanto necessario in funzione delle caratteristiche dell’intervento per asseverare il
rispetto degli standard, linee guida, best practices applicabili e degli eventuali miglioramenti richiesti da INAIL od
offerti dall’lmpresa in offerta tecnica.

3.1.2.4. Test Factory

Il Fornitore dovra disporre di una propria Test Factory e, nell’ambito di essa, di un prodotto di test management
con cui gestire la fase di test relativa ai servizi oggetto della presente fornitura (test proceduralizzato). Il prodotto
dovra garantire la possibilita di integrarsi completamente con i sistemi di Test Management adottati in Istituto.

Con tale prodotto & possibile progettare i test, monitorare il grado di copertura degli stessi, verificare la completezza
e la rispondenza dei test ai requisiti, controllare I’esecuzione e memorizzare i risultati, fornire tutti i report per le
necessarie verifiche e consentire il riutilizzo dei test in successivi contesti.

L'utilizzo della metodologia di test e dello strumento indicato € previsto nel caso di nuovi sviluppi, di MEV, di
manutenzione adeguativa/migliorativa e correttiva. Nel caso di manutenzione su applicazioni per le quali sia stato
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gia utilizzato un prodotto di test management per la progettazione dei test, questi dovranno essere riutilizzati,
aggiornati e riconsegnati a fronte dell’intervento di manutenzione effettuato.

Nel caso in cui il Fornitore scelga come prodotto di test management un prodotto diverso da quello adottato
dall’Istituto, dovra garantire la portabilita del software di test (script, ecc...) generato con il proprio prodotto.

In ogni caso il Fornitore dovra consegnare all’Istituto la base dati su cui ha eseguito i test nell’ambito della propria
test factory.

La Test Factory del fornitore dovra essere operativa all’avvio della fornitura: I'Istituto si riserva di verificare la
rispondenza ai requisiti espressi sotto I’aspetto architetturale, funzionale, di risorse, ecc..

Il Fornitore all’attivazione del primo intervento di tipo progettuale dovra rendere disponibili all’Istituto, tramite
internet, tutte le informazioni contenute negli strumenti di test management, permettendo al personale
dell’lstituto di verificare lo stato d’avanzamento del progetto. L’accesso deve essere garantito per ogni intervento
durante tutto il suo ciclo di vita.

Il fornitore dovra garantire che una parte dei test proceduralizzati previsti nell’ambito del servizio di Sviluppo e
MEV, siano anche automatizzati al fine di ottimizzare i tempi di esecuzione dei test e per creare su ciascuna area
applicativa un “patrimonio” utile alle fasi di test e collaudo previste anche su altri servizi (ad esempio Manutenzione
Correttiva).

L'automazione dei test (test automatizzato) deve essere realizzata con modalita determinate in fase di
pianificazione, di concerto con il capo progetto dell’Istituto, e sulla base delle specifiche esigenze e caratteristiche
del progetto. La scelta dei test da automatizzare verra effettuata di concerto con il Capo Progetto dell’Istituto.

Dovranno essere resi automatizzati almeno il 10% dei casi di test progettati per l'intervento, salvo proposta

migliorativa in sede di offerta tecnica. | casi di test, proceduralizzati ed automatizzati, devono essere progettati,
eseguiti e documentati dal fornitore conformemente agli standard e agli indirizzi metodologici indicati dall’lstituto,
e con caratteristiche di autoconsistenza, quindi oggettivi, ripetibili nell’ambiente dell’Istituto, riproducibili ed
indipendenti da chi li ha realizzati e chi li esegue Tutti i casi di test progettati dovranno essere eseguiti con esito
positivo.

3.1.2.5. Attivita di test

Nel piano della qualita il fornitore deve delineare gli obiettivi generali delle attivita di test, la strategia di test e
I’organizzazione, le metodologie di progettazione ed esecuzione dei test atti a garantire la completa copertura
funzionale e non funzionale del software: test di sistema, di prestazione, di sicurezza, di portabilita, di accessibilita
ed altre tipologie di test che di volta in volta sara necessario attivare per la verifica della rispondenza del prodotto
software oggetto di realizzazione ai requisiti hardware, software, funzionali e non funzionali.

Particolare attenzione dovra essere posta ai test relativi ai percorsi critici, la cui progettazione dovra essere oggetto
di condivisione preventiva con INAIL.

A fronte dell’utilizzo di strumenti automatici di test, il Fornitore dovra consegnare i report prodotti. Tali report
dovranno essere consultabili e verificabili da parte di INAIL anche senza I'utilizzo dello strumento specifico.

Parallelamente alla strutturazione del collaudo in 3 fasi, il fornitore dovra garantire almeno:

1) test di appropriatezza, accuratezza, rispondenza funzionale e di usabilita (sia unitari, sia di sistema);
2) testdiintegrazione
3) test non funzionali (sia statici sia dinamici):
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- analisi di qualita statica del codice;
- analisi di sicurezza;

- analisi di accessibilita;

- analisi di performance.

Ad essi verranno aggiunti le eventuali soluzioni di test integrative offerte in offerta tecnica.

Si precisa che per i test, i prodotti utilizzati dalla Committente sono attualmente basati sui tool sotto riportati: anche
in questo caso il Fornitore non & vincolato alla scelta dello stesso prodotto ma, nel caso in cui scelga prodotti diversi,
dovra garantire la portabilita dei piani e degli script di test con i prodotti adottati da Inail.

Con riferimento alle diverse aree di valutazione I’Amministrazione adotta i seguenti prodotti:

AREA DI VALUTAZIONE PRODOTTO/TOOL A SUPPORTO

Verifica dell’accessibilita W3C Validator, Achecker

Verifica della qualita statica del codice SonarQube

Prestazionale interno IBM Rational Performance Tester
Sicurezza IBM AppScan

Verifica prestazionale da Cloud Modalita SaaS

Con riferimento ai test di sicurezza, devono essere effettuati:

- siatest funzionali, volti alla verifica del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza adottati per le
singole applicazioni realizzate;

- sia test non funzionali volti alla verifica di tutte le vulnerabilita conosciute su applicazioni web-
based/mobile. Sono assolutamente vincolanti il rispetto delle metriche indicate nel documento INAIL di
linee guida.

Tutti i casi di test progettati - funzionali e non - dovranno essere ri-eseguiti sino al completo esito positivo
nell’ambiente di riferimento di INAIL.

All’attivazione dell’intervento INAIL, sulla base delle specifiche esigenze e caratteristiche del progetto, puo
richiedere che una parte dei test proceduralizzati siano anche automatizzati al fine di ottimizzare i tempi di
esecuzione dei test e per creare un “patrimonio” utile alle fasi di test e collaudo previste anche su altri servizi (ad
esempio Manutenzione Correttiva).

| casi di test, proceduralizzati ed automatizzati, devono essere progettati, eseguiti e documentati dal Fornitore
conformemente agli standard e agli indirizzi metodologici indicati da INAIL, e con caratteristiche di autoconsistenza,
quindi oggettivi, ripetibili nell’ambiente INAIL, riproducibili ed indipendenti da chi li ha realizzati e chi li esegue.

Inoltre, all’attivazione di ogni intervento progettuale, il referente INAIL, fornira indicazioni se deve essere prodotto
un codice di test e collaudo.

Nei suddetti casi il codice di test (casi di test, script, set up dati di prova, ecc.), dovra essere consegnato come parte
integrante della fornitura, per essere catalogato e riusato nell’ambito delle attivita di manutenzione e/o di
certificazione.

Nel caso di manutenzione su applicazioni per le quali sia stato gia prodotto il codice di test e collaudo, questo dovra
essere riutilizzato, aggiornato e riconsegnato a fronte dell’intervento di manutenzione effettuato.
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Il codice ditest e collaudo deve essere realizzato in forma autoconsistente. Il test percio sara composto di una prima
parte di cleaning o set up della porzione di base dati che sara utilizzata e di una seconda parte composta
dall’insieme dei casi di test di cui il test si compone. La parte set up potra essere realizzata in forma autonoma e
comune per essere usata da piu di un test.

Tutti i casi di test progettati dovranno essere eseguiti con esito positivo.

Eventuali variazioni sulle modalita di test rispetto a quanto sopra riportato, dovranno essere concordate
preventivamente con INAIL ed indicate nel Piano di Lavoro.

Il piano di lavoro deve indicare dettagliatamente e distintamente le 3 fasi di test e le 3 date per il collaudo con INAIL
in aderenza ai processi delineati dall’Istituto.

3.1.2.6. Accessibilita

| prodotti realizzati devono essere conformi ai requisiti di accessibilita stabiliti dal decreto del Ministro per
I'innovazione e le tecnologie dell’8 luglio 2005 e successive modifiche ed integrazioni come puntualmente indicato
nella disciplina contrattuale (art. 5 comma 5). In altre parole deve essere garantito il diritto di accesso ai servizi
informatici e telematici della Pubblica Amministrazione da parte di soggetti disabili e/o svantaggiati.

Oltre all’applicazione obbligatoria e imprescindibile delle norme previste contrattualmente, per ottenere
un'accessibilita di alto livello & necessario fare riferimento alle tecniche contenute nelle Web Content Accessibility
Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

Si evidenziano i seguenti requisiti specifici e imprescindibili, che devono caratterizzare i servizi realizzativi ed i
prodotti “WEB”:

- Conoscenza approfondita della normativa sull’accessibilita da parte dei soggetti disabili (Legge n. 4 del 9
gennaio 2004) prevede che le Pubbliche Amministrazioni non possono stipulare, a pena di nullita,
contratti per la realizzazione e la modifica di siti Internet quando non & previsto che essi siano conformi
ai requisiti di accessibilita stabiliti dal decreto del Ministro per I'Innovazione e le Tecnologie dell’8 luglio
2005, recentemente aggiornati attraverso il nuovo decreto del 20 marzo 2013 firmato dal ministro per
Iistruzione, I'universita e la ricerca Francesco Profumo.

- Conoscenza ed esperienza di realizzazione di prodotti e servizi web accessibili, rispettando i seguenti
standard (e successive evoluzioni):

= pubblicazione disiti e pagine web accessibili rispettando i seguenti standard attuali (e successive
evoluzioni):

o tecnologie di base definite da:
e lanormalSO/IEC 15445:2000(E) (HTML);

e lanorma ISO/IEC 16262:2002 (ecma-script), nota anche come standard ECMA
262;

e |e Recommendation del W3C relative al linguaggio HTML nella versione 4.01 e
successive e al linguaggio XHTML nella versione 1.0 e successive;

e |e Recommendation del W3C relative al linguaggio CSS nella versione 1.0 e
successive;
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e le Recommendation del W3C relative a linguaggi e a specifiche tecniche
relative alla realizzazione di pagine, oggetti e applicazioni web, quali, ad
esempio, HTTP, URI, URL, HTML, XHTML, XML, SVG, SMIL, SOAP.

o compatibilita, a seconda del sistema operativo, con i seguenti browser:

e Internet Explorer (versione 7.0 e superiori), Mozilla Firefox (versione 15 e
superiori) e Chrome (versione 15 e superiori) per ambiente Windows;

e Safari(versione 5 e superiori) e Firefox (versione 9.01 e superiori) per ambiente
Mac OS X Lion;

e Firefox (versione 25 e superiori) per ambiente Linux GNewSense 3.0 e Lynx
2.8.7 (e superiori).

o standard per I'accesso sicuro a pagine web: SSL 2.0 e SSL 3.0;

o standard per I'accesso sicuro a pagine web: SSL 2.0 e SSL 3.0 come browser di tipo
testuale.

= compatibilita con i seguenti standard di gestione dei contenuti:
o ISR 168 (specifica dei “Portlet”);
o JSR 170 (API standard per accedere ai servizi di un sistema di Gestione Contenuti Web);

o WSRP 1.0 (Web Services for Remote Portlet per la definizione del protocollo standard
di dialogo fra il portale e i portlet).

=  compatibilita con i seguenti standard relativi ai formati di descrizione dei contenuti:
o XML (Extensible Markup Language, vedi http://www.w3.org/XML/);

o PRISM (Publishing Requirements for 1Industry Standard Metadata, vedi
http://www.prismstandard.org/);

o  Dublin Core Metadata Initiative (basato su ISO/IEC 11179, vedi http://dublincore.org/);
o XMP (Extensible Metadata Platform, creato da Adobe).
=  compatibilita con i seguenti standard internazionali:
o 150 9241-11, I1SO 9126-4: effectiveness, efficiency, (safety), satisfaction;
o IS0 20282-2 : Usability of every day products;
o 150 9241-210:2010: Human-centred design processes for interactive systems;
o 1SO9126-2,1S0 9126-3;
o ISO/IEC 25010:2011: Software engineering - Product quality - Part 1;
o OWASP Building Guide con riferimento all’'ultima versione disponibile;

o Ulteriori standard e best practices di riferimento per la prevenzione e verifica assenze
delle vulnerabilita.
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Inoltre, tutte le componenti applicative che implicheranno un’interazione con i Sistemi Informativi di altre
Amministrazioni dovranno essere realizzate rispettando gli standard previsti dal Sistema Pubblico di Connettivita
per la cooperazione applicativa (SPC), e con caratteristiche che possano agevolare il riutilizzo anche da parte di
altre amministrazioni pubbliche.

3.1.2.7. Compatibilita

Il software realizzato dovra essere compatibile con la release effettiva degli ambienti di collaudo/esercizio attivi al
momento in cui il software sara utilizzato. E pertanto obbligo del Fornitore predisporre e mantenere
costantemente adeguati i propri ambienti di sviluppo e testing alle configurazioni degli ambienti
dell’Amministrazione per minimizzare eventuali criticita derivanti da disallineamenti tra gli ambienti del Fornitore
e quelli target.

Cio comporta la verifica, in fase di Definizione dell’intervento, delle effettive release e dell’eventuale piano di
evoluzione degli ambienti.

Relativamente alle applicazioni “mobile” la compatibilita include la verifica di funzionalita sui dispositivi mobili
multipiattaforma in uso presso 'utenza di riferimento o sulle piattaforme di uso pilt comune. Considerando la
dinamicita tecnologica del settore mobile, il fornitore dovra esplicitare nella documentazione di intervento
progettuale (definizione dei requisiti, analisi funzionale, disegno di dettaglio, documenti di test) i sistemi operativi
mobile gestiti e le soluzioni adottate per ridurre le attivita di adeguamento a nuovi sistemi.

Tali attivita devono essere espressamente previste nel Piano di Lavoro dell’intervento.

3.1.2.8. Supporto alla predisposizione ambiente di collaudo e pre-esercizio

Ogni intervento realizzativo comprende il supporto alla predisposizione ambiente di collaudo e pre-esercizio.

Al termine delle attivita di realizzazione, il Fornitore dovra supportare, senza oneri aggiuntivi, le strutture tecniche
di INAIL nella predisposizione dell’ambiente di collaudo (definizione e caricamento della base dati, installazione del
software applicativo, personalizzazione del software di base, ecc.) e nella predisposizione degli script per il testing
proceduralizzato o automatico secondo quanto richiesto nei paragrafi “Test Factory” e “Attivita di test, test
proceduralizzati e test automatizzati”. Tale attivita deve essere espressamente prevista nel Piano di Lavoro
dell’intervento.

La fase di realizzazione (od equivalente) si intende chiusa solo quando le attivita di verifica hanno dato esito
positivo con il superamento di tutti i test pianificati.

Per le applicazioni mobile, potra essere richiesto al fornitore di ripetere, con i dispositivi mobili indicati ed approvati
nel piano di test, i test dichiarati presso I’'ambiente di collaudo sito nella sede INAIL attraverso le reti dei piu diffusi
operatori mobili, senza oneri aggiuntivi per I’Amministrazione. Tale obbligo permane qualora sia possibile
anticipare dei test alle fasi di progettazione, a titolo di esempio sui prototipi e sui mock-up. | dispositivi mobili su
cui effettuare i test dovranno essere messi a disposizione dal fornitore.

3.1.2.9. Supporto al collaudo e alla certificazione
L'intervento realizzativo comprende il supporto alle attivita di collaudo e di certificazione del software da parte di
INAIL.

In particolare il Fornitore dovra garantire la presenza on site entro 1 giorno lavorativo per garantire:

- il passaggio di conoscenza sulle funzionalita rilasciate
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- il supporto all’esecuzione dei test proceduralizzati e/o automatici

- altre attivita in funzione della specificita dell’intervento progettuale e richieste da INAIL per ottimizzare
il collaudo, la certificazione ed il successivo rilascio in esercizio.

3.1.2.10. Supporto alla consegna in gestione

L'intervento realizzativo comprende il supporto alla consegna in gestione del software realizzato al fine di
assicurare un appropriato passaggio di consegne al team del contratto di Application Management e al team di
gestione dei rapporti con |'utenza; tale fase di consegna comprende la documentazione prodotta nell’ambito del
rilascio del software in esame e il passaggio di conoscenza funzionale e tecnico da parte di chi ha seguito
direttamente la realizzazione; tale consegna deve essere formalizzata nel Piano di lavoro dell’intervento.

3.1.2.11. Supporto al passaggio in esercizio

L'intervento realizzativo comprende il supporto ai gruppi di gestione ed alle strutture di INAIL che si occupano della
predisposizione dell’ambiente di esercizio. Si precisa che la messa in esercizio potra avvenire anche in un momento
differito, concordato con Inail, rispetto al momento di fine attivita di collaudo.

3.1.2.12. Supporto sistemistico e di prodotto/tecnologia
L'intervento realizzativo comprende il supporto sistemistico al fine di assicurare, in particolare:

- l'assistenza ad analisti e programmatori per lo sviluppo e la manutenzione;

- l'ottimizzazione delle prestazioni dei programmi;

- il tuning degli accessi alle basi dati;

- la predisposizione degli ambienti di test, delle banche dati di prova, del mascheramento dei dati, ecc.;

- l'acquisizione delle specifiche tecniche e delle architetture gia definite che devono essere adottate per
I'intervento e/o le attivita di interfaccia con i tecnici designati da INAIL per concordare aspetti tecnici
specifici;

- lassistenza, rivolta a personale INAIL (o a terzi da essa designati) per le attivita connesse alla

predisposizione e all’esecuzione del collaudo — sia funzionale sia d’integrazione sia di Pre-esercizio - e
all’avvio in esercizio.

3.1.2.13. Riusabilita del software

Il fornitore e tenuto a sviluppare le applicazioni in maniera modulare, in coerenza con gli standard dell’INAIL, al
fine di favorire il riutilizzo delle componenti applicative tra le diverse applicazioni che richiedono la medesima
funzionalita. Pertanto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo applicativo, il fornitore & tenuto a massimizzare
il riutilizzo dei moduli applicativi e servizi gia presenti nel patrimonio applicativo dell’INAIL, mantenuti nell’Asset
Manager e/o nel Catalogo dei Servizi, riducendo cosi il costo della progettazione ed i costi di manutenzione.
Analogamente il fornitore € obbligato a seguire le suddette linee guida, progettando I"applicazione in maniera
modulare e non monolitica, con |'obiettivo di favorire il piu possibile il riuso da parte di altre applicazioni e servizi,
dei moduli e i servizi sviluppati ex-novo.

| Punti Funzione relativi a moduli applicativi e/o servizi esistenti mantenuti nell'Asset Manager e/o nel catalogo dei
servizi, riusati nell’ambito dell’intervento di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva, saranno considerati in termini di
costi unitari, ai fini del relativo pagamento, con un coefficiente di abbattimento pari almeno al 50%.
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Per riuso si intende I'adeguamento, customizzazione ed integrazione sia di software gia disponibile presso Inail sia
di software di proprieta di una Pubblica Amministrazione.

3.1.2.14. Gestione della configurazione
La gestione della configurazione dovra essere realizzata dal Fornitore utilizzando gli strumenti di Configuration
Management messi a disposizione dall’Istituto.

Al Fornitore e richiesto I'utilizzo del prodotto di Configuration Management per tutte le attivita di propria
competenza, da parte di tutte le risorse impiegate nei servizi realizzativi e di Supporto tecnico specialistico.

L'lstituto si riserva di poter cambiare, durante il periodo di durata contrattuale, lo strumento utilizzato per
assicurare la gestione della configurazione. In questo caso il Fornitore dovra garantire il corretto trasferimento dei
dati verso il nuovo strumento.

Il Fornitore, per il software ancora non gestito dal prodotto di configurazione, dovra garantire la prima
alimentazione del repository per tutte le componenti software costituenti il sistema, senza alcun onere aggiuntivo
per I'Istituto.

Il Fornitore & tenuto alla gestione della configurazione dell’intero Sistema Informativo anche per software
realizzato e/o in garanzia da parte di un altro fornitore. Pertanto, quando richiesto dall’Istituto, il Fornitore, dovra
rilasciare il software sotto controllo di configurazione all’altro fornitore per poi rimettere sotto configurazione, a
valle del collaudo positivo, il software modificato.
3.1.3. Ambienti di erogazione
Le attivita previste nell’ambito dei servizi oggetto di fornitura potranno essere erogate presso:

- una o piu sedi del Fornitore;

- gli uffici centrali e territoriali dell'INAIL.

Relativamente agli ambienti necessari all’erogazione delle applicazioni in esercizio, il Fornitore dovra farsi carico di
tutte le attivita di allestimento, realizzazione, gestione e manutenzione degli ambienti di sviluppo e collaudo,
eventualmente dislocati presso una delle proprie sedi.

L'INAIL mettera a disposizione gli ambienti di seguito indicati, per attivita di collaudo ed esercizio da parte di
referenti Inail, da effettuarsi con il supporto, ove richiesto, del fornitore:

collaudo funzionale;

- collaudo non funzionale (ovvero certificazione), utilizzabile per la certificazione del software prima del
rilascio in esercizio;

- esercizio;
- disaster recovery.

Inoltre, Inail si riserva la possibilita di mettere a disposizione del Fornitore anche gli ambienti di sviluppo presso le
proprie sedi; in tal caso, come indicato al par. 2.4 “Luogo di lavoro”, sararichiesto al Fornitore di svolgere le attivita
realizzative presso le sedi di Inail.

3.2. Sviluppo, parametrizzazione e personalizzazione di soluzioni e/o piattaforme

Il servizio di sviluppo, parametrizzazione e personalizzazione di Soluzioni e/o Piattaforme comprende tutti gli
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interventi per:

- configurare, parametrizzare, personalizzare e integrare soluzioni di mercato come piattaforme
specifiche, package, moduli, secondo vari metodi, mezzi e modalita, in risposta ai requisiti, funzionali o
meno, richiesti da INAIL. In tale servizio & previsto anche lo sviluppo di software, spesso utilizzando codice
proprietario della piattaforma, per realizzare particolari personalizzazioni o interventi di integrazione con
altri sistemi;

- effettuare la manutenzione evolutiva di software sviluppato su piattaforme o soluzioni di mercato.

Per “parametrizzazione” si intende I"utilizzo di tabelle o script standard, accessibili tramite menu decodificati, in cui
& possibile definire il funzionamento del programma, normalmente senza necessita di particolari sviluppi e
conoscenza di codice o linguaggi informatici.

Con “personalizzazione” si intende l'attivita di sviluppo di ulteriori aree funzionali richieste da INAIL non
originariamente offerte dalla soluzione o non risolvibili con soli interventi di parametrizzazione, anche in termini di
impostazione dell’interfaccia utente (a livello di layout grafico e/o di funzionalita estese), la realizzazione di
particolari utilities o componenti, la realizzazione di tutti gli oggetti di base che saranno poi utilizzati per realizzare
reportistica e analisi a supporto di Inail.

Tendenzialmente interventi di personalizzazione, cioe lo sviluppo di nuove funzionalita non offerte originariamente
dalla piattaforma e da gestire separatamente nel momento in cui vengono rilasciate, dovranno essere
attentamente valutati e sottoposte a INAIL in termini di costi e benefici.

Per ogni intervento di sviluppo richiesto su piattaforme la Societa dovra valutare attentamente, avvalendosi anche
di figure specializzate sulle soluzioni di mercato (previste nel team mix di sviluppo), quali funzionalita sono presenti
nativamente e quali devono essere necessariamente sviluppate, dando luogo a specifiche personalizzazioni. Si
chiede di descrivere nel documento di analisi tale differenziazione, in modo che Inail possa eseguire un controllo
anche a posteriori sul corretto ed efficiente utilizzo delle funzionalita offerte dalle piattaforme/soluzioni di mercato.

Obiettivo di INAIL e sfruttare in modo piu efficiente possibile le funzionalita native presenti sulle piattaforme
evitando, ove possibile, sviluppi di personalizzazioni complesse, difficilmente portabili su release successive di
piattaforma/prodotto.

Il Fornitore, quindi, dovra essere in grado eseguire attivita quali a titolo esemplificativo:

- personalizzazione dell’interfaccia utente sia in termini di layout grafico che in termini di funzionalita
estese;

- realizzazione di particolari utilities o componenti;

- generazione di eventuali prototipi per la validazione dei requisiti utente;
- realizzazione di oggetti per la creazione di report di supporto all’analisi;
- predisposizione della documentazione utente;

- realizzazione e test di interventi di personalizzazione da effettuare per I'implementazione di nuove
funzionalita, per la modifica e la manutenzione evolutiva di funzionalita esistenti;

- realizzazione di applicazioni finalizzate al popolamento e all’interrogazione della banca dati;

- ottimizzazione delle performances di caricamento delle basi informative;
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- realizzazione di streaming analitici;
- personalizzazione e adeguamento di specifiche funzionalita native dei prodotti utilizzati;
- personalizzazione delle componenti individuate attraverso lo sviluppo di componenti software “ad hoc”;

- attuazione di interventi di parametrizzazione dei prodotti indicati in Appendice 1A al presente
documento “Contesto applicativo”;

- integrazione con soluzioni gia esistenti;
- esecuzione e documentazione dei test funzionali e di integrazione;
- esecuzione e documentazione dei test delle singole componenti e delle funzionalita.

Si precisa che il presente servizio prevede I'applicazione dei medesimi requisiti (laddove applicabili) previsti per il
servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di software ad hoc, di cui al par. 3.1.2.

3.3. Manutenzione Correttiva (MAC)

Per Manutenzione Correttiva si intende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti
sulle funzionalita, sulle interfacce utente e sulle basi dati, pit in generale sugli applicativi NON IN GARANZIA, affidati
in manutenzione al Fornitore, ivi inclusi eventuali disallineamenti sulla documentazione utente.

Si precisa che, essendo previste anche attivita realizzative su piattaforme e soluzioni commerciali, il servizio di
manutenzione correttiva comprende tutte le attivita volte ad assicurare la piena operativita in esercizio sia delle
soluzioni software sviluppate ad hoc sia degli interventi di parametrizzazione e personalizzazione su moduli di
soluzioni di mercato, a fronte di malfunzionamenti o anomalie, di difetti del codice, di problemi sui moduli
parametrizzati/personalizzati, sia manifestatesi durante I’esercizio sia potenziali.

Il servizio viene innescato dai referenti della conduzione applicativa che ricevono dall’utenza una segnalazione di
impedimento all’'uso di una applicazione/modulo di soluzione di mercato o di una o piu delle sue funzioni o dal
riscontro di differenze tra I'effettivo funzionamento del software e quello atteso. Per impedimento si intende una
malfunzione vera e propria dell’applicazione o gli effetti che tale malfunzione ha causato alla base dati (es. anomalie
in un programma batch che corrompono la base dati). | referenti della conduzione applicativa analizzano la
segnalazione sulla base della documentazione utente o della prassi consolidata dell’utente.

A tale scopo, il fornitore deve prevedere e pianificare opportunamente, qualunque sia il ciclo di sviluppo utilizzato,
senza oneri aggiuntivi per INAIL, le attivita necessarie per illustrare le nuove release del software ai referenti di
conduzione applicativa.

I malfunzionamenti, le cui cause non sono imputabili a difetti presenti nel software applicativo, ma ad errori tecnici,
operativi o d’integrazione con altri sistemi (ad esempio uso improprio delle funzioni, ecc.), oppure relativo a
software in garanzia (del Fornitore uscente), comportano, da parte del servizio di manutenzione correttiva, il solo
supporto all’attivita diagnostica sulla causa del malfunzionamento, a fronte della segnalazione pervenuta, ma sono
poi risolti da altre strutture di competenza. Analogamente per il software realizzato/modificato nel corso della
presente fornitura i malfunzionamenti dovranno essere risolti nell’ambito dei servizi di sviluppo, manutenzione
evolutiva, adeguativa, migliorativa che hanno rilasciato gli interventi progettuali durante I'intera fornitura.

Dal momento in cui la segnalazione & inoltrata al Fornitore decorrono i tempi relativi ai livelli di servizio definiti
nell’ Appendice 4 al presente documento “Indicatori di Qualita”.

Pertanto, il servizio di manutenzione correttiva potra essere attivato a seguito di:
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- presenza di un malfunzionamento di qualsiasi tipo e/o di un disservizio avente origine dal codice, da
moduli parametrizzati o personalizzati su piattaforma, dalle basi dati o dalle procedure in esercizio: in
questo caso il Fornitore dovra provvedere all’'individuazione e alla correzione del difetto, al rilascio del
codice sorgente corretto, all’allineamento della documentazione;

- segnalazione da parte dell’INAIL di un malfunzionamento legato a prestazioni non adeguate rispetto al
livello di servizio richiesto — derivabile dalla documentazione di applicazione o comunque dall’evidenza
del numero degli utenti e delle attivita gestite - il servizio di manutenzione correttiva in questo caso dovra
assicurare il miglioramento tempestivo delle funzionalita e delle prestazioni.

Il discrimine tra malfunzionamento e nuova esigenza € determinato dal primo livello INAIL, sulla base della
documentazione esistente o, per quanto non rilevabile dalla documentazione, dai regolamenti e dalle prassi
amministrative. Nei casi di carenza di documentazione I'attribuzione verra fatta secondo regole di correttezza,
buona fede e ragionevolezza tecnica. In nessun caso I'onerosita della soluzione potra essere valutata quale
discriminante.

INAIL sta predisponendo i processi e le linee guida per assicurare la massima collaborazione e trasparenza tra le
attivita di conduzioni applicativa e le attivita di sviluppo di responsabilita di contratti diversi.

Nel caso si tratti di nuova esigenza e non di malfunzionamento, verra applicato il processo autorizzativo previsto
per gli interventi di Manutenzione Evolutiva.

Si ricorda, inoltre, che nel corso del contratto INAIL potra richiedere, senza oneri aggiuntivi per I’Amministrazione,
la presa in carico di software sviluppato da terze parti. Tale software contribuira al conteggio della baseline e

pertanto comportera I'adeguamento del canone della MAC.

Sono parte integrante del servizio di Manutenzione Correttiva le seguenti attivita (lista esemplificativa e non
esaustiva):

- rimozione degli errori e dei relativi effetti che gli errori hanno provocato, compreso tutte le attivita di
ripristino della base dati;

- contributi di competenza sistemistica e specialistica di prodotto necessari alla corretta soluzione del
malfunzionamento;

- test positivo in ambiente assimilabile all’ambiente di esercizio della soluzione realizzata;
- allineamento della documentazione;
- allineamento degli eventuali script automatici;

- supporto all'installazione in ambiente di esercizio, attivazione del gruppo di sviluppo per allineare il
software in corso di sviluppo/modifica/collaudo alle correttive effettuate.

Non fa parte del servizio di Manutenzione Correttiva (MAC), ma rientra nella garanzia dei servizi realizzativi:

- larimozione della difettosita su tutto il software rilasciato in esercizio durante I’erogazione contrattuale;

- larimozione della difettosita residua su tutto il software prodotto negli ultimi 12 mesi del contratto; tali
attivita dovranno essere erogate a seguito della ricezione della segnalazione di INAIL, fornendo il supporto
direttamente al Fornitore del Contratto successivo al presente, che subentrera nel servizio;

- la partecipazione, durante il periodo di collaudo, alle attivita di presa in carico dei prodotti sviluppati e da
rilasciare in esercizio, al fine di acquisire il know-how necessario per rimuovere la difettosita residua.
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Si precisa che I'apertura della segnalazione di malfunzionamento da parte di INAIL potra avvenire dalle 8:00 alle
18:00 dei giorni lavorativi e in questa fascia oraria decorrono i tempi per la risoluzione del malfunzionamento.

Si sottolinea inoltre che la reperibilita e gli interventi urgenti fuori orario relativi alla manutenzione correttiva sono

compresi nel canone del servizio. A tale scopo, il Fornitore dovra indicare all’Amministrazione il nominativo, il

numero di telefono e I'indirizzo e-mail di almeno una risorsa, equivalente perlomeno al profilo professionale di
analista funzionale, che dovra essere reperibile al di fuori degli orari di lavoro previsti. A fronte di malfunzionamenti
che necessitino di interventi fuori orario di lavoro, le risorse impiegate nella Manutenzione Correttiva e designate
alla risoluzione del malfunzionamento dovranno essere disponibili entro un’ora dalla richiesta di INAIL, pena
I'applicazione delle sanzioni di cui all’Appendice 4 al presente documento “Indicatori di qualita”.

Di seguito, si riporta la classificazione delle categorie di malfunzionamento, che sara utilizzata ai fini del calcolo dei
livelli di servizio predisposti in Appendice 4 al presente documento “Indicatori di qualita”.

Tipologia Descrizione

1 sono i malfunzionamenti per cui € impedito I'uso dell'applicazione o di una o piu funzioni e tutte le
problematiche di sicurezza applicativa (indipendentemente dalla loro gravita)
sono i malfunzionamenti per cui & impedito l'uso di una funzione dell'applicazione in alcune
2 specifiche condizioni (ad es. per alcuni dati di input) e le problematiche di performance, usabilita e
manutenibilita
3 sono i malfunzionamenti per cui € impedito I'uso della funzione, ma lo stesso risultato & ottenibile
con un’altra modalita operativa, ed i malfunzionamenti di tipo marginale
sono le anomalie rilevate sulla documentazione, sui prodotti di fase documentali, sul Dizionario Dati
4 e sul Modello dei Dati

Il servizio di Manutenzione Correttiva prevede una duplice modalita di erogazione:
- aCanone per la parte relativa alle applicazioni custom,
- in Giorni Persona a consumo per gli interventi su soluzioni e/o piattaforme.
Il processo sopra descritto & valido per entrambe le modalita di erogazione.

3.4. Manutenzione Adeguativa (MAD)

Il servizio di Manutenzione Adeguativa comprende le attivita volte ad assicurare la costante aderenza delle

procedure e dei programmi all’evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema informativo ed al cambiamento
dei requisiti (organizzativi, normativi e d’'ambiente).

A titolo esemplificativo viene innescata dall’esigenza di:
- adeguamenti necessari a seguito dell'innalzamento di versioni del software di base;
- adeguamenti necessari a seguito dell’'innalzamento di versioni dei pacchetti software utilizzati;
- adeguamenti conseguenti all’introduzione di nuovi prodotti o modalita di gestione del sistema;
- adeguamenti a fronte di migrazioni di piattaforma.

Nell’ambito del servizio & prevista anche la Manutenzione Migliorativa che comprende gli interventi volti a

migliorare le prestazioni e/o la qualita delle funzioni esistenti, quali ad esempio:
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- modifiche, anche massive, non a carattere funzionale, alle applicazioni (ad esempio cambiamento di titoli
sulle maschere, ecc);

- adeguamenti dovuti a cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazioni del numero
utenti, per migliorie di performance, per aumento delle dimensioni delle basi dati, ecc.);

- ognialtratipologia di intervento finalizzata ad una migliore fruizione del software applicativo in esercizio.

Tipicamente le attivita previste in questo servizio non variano la consistenza della baseline; nei casi di eccezione, il
Fornitore & tenuto a fornire tutti gli elementi di misurazione necessari a mantenere aggiornata la baseline.

Spesso per questo tipo di interventi si utilizza il ciclo ridotto con la redazione del documento di impact analysis
oppure un ciclo di sviluppo ad hoc.

In questa fattispecie sono compresi anche i cosiddetti “piccoli interventi”, ovvero la realizzazione di software che
fara parte stabile del parco applicativo, attivato in condizioni di particolare urgenza e con risorse e tempi contenuti
(es. I'adeguamento di una transazione per una diversa prospettazione dei dati, la modifica di un messaggio, ecc).

A seguito degli interventi effettuati nell’ambito del servizio, il Fornitore dovra misurare la nuova qualita raggiunta
e darne evidenza all’Amministrazione.

Si precisa che il servizio potra essere attivato sia sul software ad hoc, sia sulle soluzioni e/o piattaforme.
| Livelli di Servizio inerenti la Manutenzione Adeguativa sono definiti in Appendice 4 al presente documento
“Indicatori di qualita”.

3.5. Supporto Tecnologico

Il Servizio di Supporto Tecnologico é rivolto a soddisfare specifiche esigenze di carattere tecnico-funzionale sui
prodotti, sulle piattaforme e sulle tecnologie oggetto della presente iniziativa.

In particolare, il servizio richiede I'impiego di figure professionali (Esperto di tecnologia, cfr. Appendice 2 al presente
documento “Profili Professionali”) che non facciano parte di alcun team di progetto, altamente specializzate e che
siano autonomamente in grado di affrontare ogni tipo di tematica inerente una specifica tecnologia/piattaforma.

Le attivita su cui potra essere richiesto 'intervento dei suddetti specialisti sono elencate di seguito (a titolo non
esaustivo):

scelta delle architetture per assicurare I'integrazione della soluzione con il contesto di Inail;

- progettazione, integrazione e miglioramento dei sistemi con particolare attenzione alla sicurezza e alle
prestazioni;

- supporto consulenziale nella progettazione e realizzazione di interventi mirati su specifiche tecnologie
per la risoluzione di incident sul pacchetto standard;

- redazione di documentazione tecnica e di progetto;
- interventi straordinari per la manutenzione delle componenti software e architetturali;
- diagnosi per I'individuazione e la risoluzione dei malfunzionamenti;

- identificazione e definizione di requisiti specifici che necessitano di software ad hoc per la risoluzione di
incident inerenti il pacchetto standard.
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Le figure impegnate nell’erogazione delle attivita dovranno possedere un’ampia padronanza di tutte le tematiche
relative alla tecnologia/piattaforma su cui sono chiamati a operare e dovranno essere in grado di lavorare
autonomamente su ogni aspetto, anche laddove questo richieda la modifica/l’integrazione di “funzionalita
standard”.

3.6. Revisione documentazione applicazioni

Il Servizio di Revisione della documentazione delle applicazioni comprende un insieme di attivita volte a garantire,
per ciascuna applicazione, la presenza di tutta la documentazione tecnica relativa ai sistemi di cui all’Appendice 1°
al presente documento “Contesto applicativo”. In particolare, si rappresenta che su alcune aree del parco
applicativo, la documentazione tecnica di supporto risulta carente e/o non sufficientemente aggiornata o
comunque non in linea con gli elevati standard documentali richiesti dall’Istituto.

Alla luce di questa esigenza, & richiesto al fornitore di avviare interventi di analisi e documentazione, su specifiche
applicazioni indicate da INAIL, garantendo adeguato supporto tecnico e tutte le competenze necessarie, per
effettuare un’opera di ricostruzione soprattutto dell’architettura tecnologica di riferimento, dello schema logico e
fisico dei dati, e procedere con I'aggiornamento e/o la predisposizione ex-novo della documentazione tecnica.
L’obiettivo per Inail e poter disporre della documentazione aggiornata delle applicazioni, avere contezza, in
gualunque momento, del suo patrimonio software e della mappa dei servizi, delle funzionalita e dei dati per
applicazione e trasversali.

Sono dunque richieste le seguenti attivita (a titolo non esaustivo):

- creazione o aggiornamento di documentazione tecnica sulle applicazioni, non collegata a specifici
interventi di sviluppo o in generale ai servizi realizzativi;

- divulgazione delle informazioni, attraverso la predisposizione di documenti ad hoc;
- consulenza specialistica su tematiche inerenti le architetture software;

- consulenza specialistica per ricostruire il modello logico e fisico dei dati per singola applicazione, da
mettere a fattor comune in una vista di patrimonio informativo dell’Istituto;

- predisposizione e distribuzione del materiale che si rendera necessario per la diffusione dei sistemi e delle
metodologie sottese.

Inoltre, nell’ambito del servizio, Inail potra richiedere anche lo svolgimento di attivita di conteggio Punti Funzione
su specifiche applicazioni o parti di applicazioni, con conseguenti (eventuali) modifiche alla baseline affidata
nell’ambito del servizio di Manutenzione Correttiva (MAC) e relativo adeguamento del canone mensile.

La documentazione e le informazioni sulle applicazioni prodotte con tale servizio, dovranno costituire input e
baseline, per i gruppi applicativi che si troveranno a dover intervenire su quelle stesse applicazioni con interventi
di sviluppo o evolutivi, perché dovranno operare un aggiornamento di tale documentazione e non altro.

Inoltre, &€ onere di tale servizio farsi carico di eventuali aggiornamenti alla documentazione, qualora
contestualmente all'intervento di revisione documentazione siano erogati interventi realizzativi (di
sviluppo/evolutivi) che hanno impatti sulla stessa documentazione di applicazione.

3.7. Supporto Specialistico

Il Servizio di Supporto Tecnico Specialistico comprende un insieme integrato di attivita che garantisce supporto per
tutte le necessita afferenti le aree gestionali e le piattaforme che costituiscono il parco applicativo descritto
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nell’Appendice 1A al presente documento “Contesto applicativo”, richiedendo studi su specifici argomenti, analisi
e ricerche, realizzazione di quadri di sintesi, consulenza ad alto livello sull’utilizzo dei sistemi, attivita di change
management e BPR.

Il servizio di Supporto Tecnico Specialistico € svolto da risorse specialistiche del Fornitore ed & suddiviso in
interventi progettuali, con I'impiego di risorse specializzate con competenze tecniche e funzionali.

Il servizio comprende a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attivita.

- supporto tematico per la redazione di studi, analisi di fattibilita, documenti di architettura, ricerche di
mercato, stima dei tempi e costi, stima dei benefici, comparazione tra diverse possibili soluzioni;

- assistenza operativa diretta, con interventi presso I'utente per la soluzione di problematiche di alto livello
sulle piattaforme e sulle applicazioni;

- training on the job per INAIL, o a terzi delegati, per trasferimento di know-how;

- supporto sistemistico e supporto specialistico per |'utilizzo di prodotti software;

- esecuzione di sperimentazioni e sviluppo di prototipi (non legate ad attivita di sviluppo);
- redazione di presentazioni o documentazione;

- creazione o aggiornamento di documentazione non collegata a specifici interventi di sviluppo od in
generale ai servizi realizzativi;

- consulenza specialistica di tematica sulle materie che caratterizzano l'iniziativa come ad esempio, la
gestione documentale, la gestione amministrativa ed economica del personale, i processi legati al ciclo
attivo e passivo degli acquisti, iter amministrativo-contabili, ecc.;

- problem solving di alto livello su tematiche funzionali/amministrative.

L’elenco non si puod considerare esaustivo ed immutabile, ma potra subire delle revisioni nel periodo di validita
contrattuale per comprendere attivita affini e comunque orientate a supportare lo sviluppo, la manutenzione
evolutiva ed integrarsi con i processi di conduzione ed esercizio dei sistemi informativi di INAIL.
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4. METRICHE, DIMENSIONAMENTO E COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO
Di seguito si riporta, in forma tabellare, per ogni servizio, il dimensionamento stimato che rappresenta il massimale
non superabile di Punti Funzione o GGPP o canoni per 'intera durata contrattuale.

Si tratta di valori stimati al meglio delle conoscenze attuali, delle evoluzioni in corso, del piano strategico attuale e
nel rispetto da parte di ciascun fornitore dei livelli minimi di qualita e dei livelli di performance minimi richiesti.

In nessun caso questi valori potranno essere considerati un obbligo da parte di INAIL.

| team mix riportati nelle tabelle relative alla composizione dei gruppi di lavoro sono quelli ritenuti ottimali da INAIL,
tuttavia il fornitore puod variarne la composizione sia pur in misura contenuta e coerente con le percentuali di
impiego generalmente utilizzate per risorse di servizi analoghi, per modulare i gruppi di lavoro secondo la propria
usuale organizzazione lavorativa, garantendo comunque la qualita del servizio prestato ed il raggiungimento degli
obiettivi richiesti. Eventuali scostamenti, in miglioramento, dovranno essere preventivamente comunicati e
motivati dal Fornitore e accettati dal referente INAIL e non comporteranno alcuna modifica alle tariffe offerte per
il servizio.

4.1. Metriche e dimensionamento

Di seguito si riporta il dimensionamento complessivo previsto per I'intera fornitura. Il dimensionamento effettivo
di ciascun contratto esecutivo sara invece determinato sulla base del numero di aggiudicatari dell’Accordo Quadro,

del loro posizionamento in graduatoria e della relativa percentuale diripartizione di cui al par. 2.2 “Funzionamento”.

Servizio Metrica \ Dimensionamento
Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di software Punti Funzione 80.000
ad hoc Giorni Persona 12.000
Sviluppo, pa.lramet.rlzz.azmne. e personalizzazione Giorni Persona 30.000
di soluzioni e/o piattaforme
Punti Funzione affidati (a canone) 3.600.000
Manutenzione Correttiva (MAC)
Giorni Persona 4.000
Manutenzione Adeguativa (MAD) Giorni Persona 20.000
Supporto Tecnologico Giorni Persona 1.000
Revisione documentazione applicazioni Giorni Persona 2.500
Supporto Tecnico Specialistico Giorni Persona 4.800

4.1.1. Servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di software ad hoc

Per quanto riguarda il dimensionamento in PF, nella tabella sono stati considerati i PF di tipo ADD (nuove
funzionalita), CHG e DEL. In fase di esecuzione contrattuale, il Fornitore dovra conteggiare puntualmente i PF
effettivi di tipo ADD, CHG (modifica di funzionalita esistenti) e DEL (eliminazioni di precedenti funzionalita) ai fini
della rendicontazione e remunerazione.

Cio anche al fine di determinare, in modo differenziato, il corrispettivo per I'intervento prestato, secondo le
seguenti modalita:

- PF tipo ADD: 100%;
- PF tipo CHG: 50%;
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- PF tipo DEL: 10%.

In caso di Riuso software, le funzionalita aggiuntive verranno riconosciute con un coefficiente di abbattimento pari
al 50%.

Sulla base delle previsioni attuali, le attivita realizzative saranno distribuite in modo relativamente uniforme nel
corso della durata della fornitura, con un possibile rallentamento iniziale durante la fase di subentro.

4.1.2. Servizio di Manutenzione Correttiva (MAC)
Per quanto riguarda il servizio di MAC, si precisa che:

- come indicato al par. 3.3, il servizio sara remunerato in due modalita diverse:
o canone omnicomprensivo per applicazioni custom
o in giorni persona a intervento, per malfunzionamenti segnalati su piattaforme e/o soluzioni di

mercato;

- il dimensionamento indicato (100.000 PF affidati mensilmente) rappresenta una stima media su tutta la
durata contrattuale;

- la difettosita dell’attuale parco applicativo risulta estremamente bassa;

- il conteggio dei punti funzione affidati in Manutenzione Correttiva (MAC) sara effettuato dal Fornitore a
inizio fornitura utilizzando le regole di conteggio IFPUG 4.3 dove non gia presente o su richiesta dell'INAIL;

- tutto il software modificato e/o sviluppato dal Fornitore (PF ADD/CHG) dovra considerarsi “in garanzia”
per tutta la durata contrattuale e quindi non dovra essere conteggiato nel canone di “Manutenzione
Correttiva (MAC)” per il periodo di garanzia;

- trimestralmente, o a seguito di una esplicita richiesta dell'INAIL, verra ricalcolato il numero di punti
funzione affidati in “Manutenzione Correttiva (MAC)” e da tale nuovo conteggio scaturira I’adeguamento
del canone di correttiva che avra efficacia a partire dal mese successivo all’avvenuta rilevazione.

4.2. Composizione dei gruppi di lavoro

Per la descrizione dei profili professionali, delle relative competenze ed esperienze si rimanda all’Appendice 2 al
presente documento “Profili Professionali”.

Si precisa inoltre che, fatti salvi i servizi per i quali & prevista I’erogazione in GP per specifici profili, i team mix di
seguito riportati rappresentano la configurazione mediamente ottimale per il raggiungimento degli obiettivi
dell’INAIL; tuttavia € in ogni caso responsabilita del Fornitore strutturare il miglior gruppo di lavoro al fine di
garantire i livelli qualitativi richiesti dalla fornitura.

Servizio Figura Professionale ‘ % di utilizzo
Responsabile di progetto 5%
Analista funzionale 19%
Analista programmatore 15%

e Spnianine. B2 [ ogommaor
Specialista di Tecnologia/prodotto 18%
Test Specialist 5%
Data base administrator 10%
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Servizio Figura Professionale ‘ % di utilizzo
Architetto applicativo 8%
Responsabile di progetto 5%
Analista funzionale 15%
Analista programmatore 16%
Sviluppo, parametrizzazione e Programmatore 10%
personalizzazione di soluzioni e/o | Specialista di Tecnologia/prodotto 19%
piattaforme Specialista di pacchetto 20%
Data base administrator 5%
Architetto applicativo 5%
Sistemista 5%
Analista funzionale 5%
Analista Programmatore 35%
Manutenzione Correttiva (MAC) Programmatore 50%
Specialista di Tecnologia/Prodotto 5%
Specialista di pacchetto 5%
Responsabile di progetto 5%
Analista funzionale 15%
Specialista di Tecnologia/prodotto 14%
Specialista di pacchetto 10%
Manutenzione Adeguativa (MAD)
Analista programmatore 16%
Programmatore 25%
Data base administrator 5%
Sistemista 10%
Supporto Tecnologico Esperto di tecnologie 100%
Analista funzionale 35%
Specialista di pacchetto 10%
Revisione documentazione applicazioni | Analista programmatore 25%
Data base administrator 25%
Specialista di Tecnologia/prodotto 5%
Responsabile di progetto 5%
Supporto Specialistico Analista funzionale 20%
Specialista di Tecnologia/Prodotto 20%

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per I'acquisizione dei Servizi di Sviluppo, Manutenzione, Parametrizzazione e Personalizzazione di software,
Supporto Tecnologico e Supporto Specialistico sui sistemi dell’Area Strumentale di Inail — ID 2391

Condizioni di fornitura 35 di 64



w

Servizio

Figura Professionale ‘ % di utilizzo
Specialista di pacchetto 15%
Data base administrator 5%
Architetto applicativo 10%
Progettista Data Warehouse 10%
Business Intelligence Expert 10%
Data Scientist 5%
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5. GARANZIA

Ogni prodotto software realizzato/modificato deve essere pienamente rispondente ai requisiti funzionali espressi,
alle normative vigenti (accessibilita, CAD), agli standard INAIL, ai requisiti non funzionali (sicurezza, prestazionalita,
qualita, accessibilita) nonché agli standard, linee guida e miglior prassi disponibile per lo sviluppo software. L’Inail
si riserva di aggiungere altri requisiti non funzionali in relazione ad ulteriori miglioramenti che potranno essere
apportati ai processi di sviluppo.

Cio implica che eventuali anomalie, ovvero difettosita residue non intercettate durante le fasi di test del fornitore
e di collaudo dell’Istituto, riscontrabili sulle funzionalita realizzate e/o modificate durante l’intera fornitura
dovranno essere rimosse, come parte integrante dei servizi che li hanno realizzati, a totale carico del Fornitore.
Pertanto, I'impresa dovra garantire la tempestiva rimozione dei difetti del software nuovo e/o modificato nonché
la correzione e/o il ripristino delle basi dati deteriorate come ripercussione dei difetti, rispettando i livelli di servizio
previsti nell’Appendice 4 al presente documento “Indicatori di qualita”.

Si precisa che gli interventi correttivi dovranno riguardare anche la documentazione a corredo. Infatti, per tutto il
software rilasciato il Fornitore deve produrre/aggiornare la relativa documentazione. La documentazione deve
rispondere inderogabilmente a requisiti di accuratezza, affidabilita, comprensibilita e piu in generale usabilita.

Pertanto, dovra essere garantita, come parte integrante dei servizi realizzativi, la correzione gratuita dei difetti
riguardanti:

- gli oggetti software nuovi e/o modificati;
- le basi dati deteriorate come ripercussione dei difetti;
- la documentazione a corredo al software.

La garanzia opera con gli stessi livelli di servizio previsti per la Manutenzione Correttiva secondo la tempistica
seguente:

- per tutto il periodo di erogazione dei servizi relativamente a tutto il software la cui verifica di conformita
ha avuto esito positivo;

- per una durata massima di ulteriori dodici mesi successivi al termine del contratto per tutti i prodotti che
nel corso dei dodici mesi precedenti hanno avuto un esito positivo della verifica di conformita.

Le suddette garanzie devono essere prestate in proprio dall'lmpresa anche per il fatto del terzo, intendendo I'INAIL
restare estranea ai rapporti tra le imprese aggiudicatrici e le eventuali ditte operanti in regime di subappalto.
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6. REQUISITI ORGANIZZATIVI

E richiesto al Fornitore che le risorse impiegate nella fornitura abbiamo elevate capacita tecniche e professionali:
prontezza, precisione, affidabilita, competenza e perfetta conoscenza della documentazione contrattuale al fine di
conoscere e rispettare tutti i requisiti minimi.

E essenziale da parte del Fornitore un elevato grado di flessibilitd nel rendere disponibili le risorse, nonché nel
garantire le necessarie competenze.

Le risorse da impiegare/sostituire devono rispondere ai requisiti minimi indicati per i relativi profili professionali
descritti in Appendice 2 al presente documento “Profili Professionali” o a quelli migliorativi eventualmente indicati
in Offerta Tecnica. In caso di sostituzione le nuove risorse professionali devono avere attestati ed esperienze, in
tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

Si precisa, inoltre, che i titoli e le certificazioni richiesti/offerti in fase di gara, dovranno essere posseduti per l'intera
durata contrattuale. In caso di sostituzione di risorse certificate le nuove risorse dovranno possedere le stesse
certificazioni.

Si richiede che il Fornitore, nell’ambito dei diversi servizi, provveda alla verbalizzazione degli incontri con l'Istituto,
al fine di condividere in tempi rapidi quanto deciso nel corso degli incontri (entro 5 giorni lavorativi dalla riunione).

Il Fornitore & responsabile dell’organizzazione dei servizi, nel rispetto dei requisiti minimi richiesti. Nel caso di
inadeguatezza, impreparazione, incompetenza, inadempienza, delle risorse impiegate, esse dovranno essere
immediatamente sostituite e si applicheranno le sanzioni previste contrattualmente.

Nel caso di indisponibilita dei referenti, ad esempio ferie, malattia, il Fornitore deve garantire un’adeguata
sostituzione al fine di assicurare un’interfaccia competente ad INAIL.

Si sottolinea infine che, a prescindere dall’organizzazione che il Fornitore adottera per I'erogazione dei servizi, &
richiesto un alto grado di sinergia tra tutte le risorse impiegate nella fornitura, al fine di garantire un costante e
adeguato grado di conoscenza e di attenzione evitando discontinuita nonché la massima disponibilita e correttezza
nei confronti dei fornitori degli altri contratti esecutivi e dei servizi di conduzione applicativa, sistemistica, audit,
ecc. attivi sugli altri processi INAIL.

E particolarmente importante garantire con continuita la condivisione degli stati di avanzamento e delle linee
evolutive sulle applicazioni gestite, oltre che con le figure responsabili specifiche del contratto, RUP, DEC,
responsabili di progetto, anche con le strutture organizzative dell’Amministrazione preposte al coordinamento
delle attivita sui diversi contratti esecutivi.

Trattandosi di un Accordo Quadro multiaggiudicatario, attraverso il quale si dovranno gestire tutte le attivita di
sviluppo per I'area Strumentale di Inail, € richiesto a ciascun fornitore di creare sinergie anche con i fornitori degli
altri contratti esecutivi, individuando in modo proattivo e segnalando all’Istituto, situazioni di possibile criticita o
interventi di ottimizzazione da attuare.

6.1. Requisiti di qualita

L’Assicurazione della Qualita (PAQ) & I'insieme delle attivita sistematiche e pianificate messe in campo dal Fornitore
per dare evidenza ad INAIL che i servizi e i prodotti contrattualmente forniti siano conformi ai requisiti ed agli
impegni assunti in offerta tecnica.

Pertanto essa e parte integrante della fornitura di un prodotto o di un servizio, e non un mezzo finalizzato alla sola
consegna ed accettazione della fornitura.
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Le attivita di Assicurazione della Qualita sono implementate attraverso verifiche, ispezioni e consuntivi, svolte
principalmente sui prodotti delle principali attivita atte a introdurre qualita nella fornitura, quali:

- la pianificazione della qualita (piano della qualita);

- il controllo della qualita (verifiche, validazioni, riesami, ispezioni e collaudi);

- il controllo e monitoraggio dei livelli di servizio (indicatori di qualita e di servizio);

- la progettazione e monitoraggio della qualita intrinseca del software e della documentazione del software
stesso;

- I'adozione dei processi e metodologie (ITIL, Agile e Devops compliance, ecc.) utilizzati presso INAIL
adeguandosi alla versione in vigore all’avvio della fornitura e ai suoi eventuali innalzamenti di versione
(stato). A tale scopo I’Amministrazione mettera a disposizione del Fornitore, all’avvio delle attivita
contrattuali, tutti i processi e metodi (ITIL, Agile e Devops compliance, ecc.) e le relative procedure
operative.

Il Piano della Qualita dovra essere consegnato dal Fornitore entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto ed

approvato da INAIL ed il Fornitore dovra recepire le eventuali osservazioni. Le successive versioni o revisioni del
Piano della Qualita Generale saranno consegnate in funzione delle variazioni intervenute.

Il Fornitore deve assicurare la qualita dei servizi erogati, attraverso la presenza al suo interno di specifiche funzioni
di verifica, validazione, riesame, assicurazione qualita sui prodotti e sui processi, che si devono basare sui principi
prescritti dalle norme della serie 1ISO 9000 e ISO-IEC 25010.

Il Piano della Qualita Generale e il Piano della Qualita dell’Intervento saranno redatti dal Fornitore sulla base dello
schema esposto nell’Appendice 3 al presente documento “Cicli e prodotti” e costituiranno il riferimento per le
attivita di verifica e validazione svolte dal Fornitore all'interno dei propri gruppi di lavoro ed all’esterno.

Il Piano della Qualita Generale e i Piani della Qualita di Intervento dovranno essere aggiornati a seguito di
significativi cambiamenti di contesto in corso d’opera o, comunque, su richiesta di INAIL ogni qualvolta lo reputi
opportuno. Essi devono essere riconsegnati aggiornati a livello di intero documento, e non per le sole parti variate,
e dovra essere possibile individuare le modifiche effettuate.

Durante I’erogazione, tutti i dati rilevati e tutti quelli oggetto dei report periodici o per evento saranno archiviati a
cura del Fornitore che ne dovra garantire 'accessibilita a INAIL per tutta la durata contrattuale.

Inoltre il Fornitore si impegna a fornire, su richiesta di INAIL, |la base dati di dettaglio, contenente tutti i dati rilevati,
utilizzata per la valorizzazione degli indicatori di qualita.

Secondo la periodicita e modalita indicate, il Fornitore dovra predisporre la rappresentazione dell’andamento della
fornitura basandosi sui dati riportati nei rapporti indicatori di qualita della fornitura e di intervento ed in caso di
non conformita dovra essere redatto il piano di recupero e ripristino qualita.

Nella seguente tabella si trovano gli obiettivi di qualita raggruppati per servizio.

Servizio Aspetto da valutare Fattore di qualita

Servizi
Servizi di Sviluppo, MEV, gonfegna dei prodotti Rispetto Ic.ielle scadenze (Efficienza / Prestazioni
parametrizzazione e ell’'intervento temporali)
personalizzazione di Qualita dei prodotti e dei Rispetto delle esigenze della Committente/Utente
soluzioni e/o processi dell’intervento (efficacia / efficienza, usabilita)
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Servizio Aspetto da valutare Fattore di qualita

Servizi
piattaforme, MAC e . : s s
MAD Affidabilita Tasso di errori (Affidabilita / Maturita/ non

recidivita/non regressione)

Rispetto dei canoni di qualita relativi alla scrittura
Manutenibilita del software | del software, robustezza, maturita, sicurezza,
manutenibilita, riusabilita

Functional appropriateness;
Efficacia Accuracy Compliance

(soddisfacimento utente/non introduzione di errori)

Supporto Tecnologico Gestione degli interventi di

. Rispetto delle scadenze (Efficienza / Prestazioni
Revisione supporto tecnico

ialisti temporali)
documentazione specialistico
appli.ca-zio-ni, Supporto Qualita dei prodotti e dei Rispetto delle esigenze della Committente/Utente
Specialistico processi dell’intervento (efficacia / efficienza, usabilita)

Trasversale

Rispetto delle scadenze (efficienza / prestazioni

Gestione della fornitura .
temporali)

Stabilita del personale (efficienza /utilizzo delle
risorse)

Rispetto delle scadenze (efficienza / prestazioni

Gestione delle risorse temporali)

umane

Servizi oggetto della
fornitura Adeguatezza del Personale
(rispondenza ai requisiti tecnici e comportamentali

richiesti)

Qualita dei processi e dei

prodotti trasversall Rispetto degli adempimenti (efficacia / efficienza)

Qualita percepita dalla

Committente Soddisfazione dell’'utente

L’Appendice 4 al presente documento “Indicatori di qualita” contiene il profilo di qualita minimo dei servizi della
fornitura.
6.2. Requisiti Temporali

Di seguito, in forma tabellare, sono rappresentati i vincoli temporali previsti per la consegna dei deliverable della
fornitura, evidenziando i giorni entro cui devono essere consegnati i suddetti prodotti a partire da una determinata
data (evento). Nelle note si riportano specificazioni della consegna/prodotto.

| giorni si intendono sempre lavorativi a meno di casi specifici opportunamente indicati.

Prodotto / Attivita Evento Giorni ‘ Note
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Piano della Qualita
Generale

Stipula contratto

10 giorni lavorativi

Modifica contesto

Richiesta di INAIL

5 giorni lavorativi

Il piano della qualita deve
contemplare le soluzioni / i
prodotti / le migliorie offerte in
sede di offerta tecnica.

Piano di Subentro

Stipula contratto

10 giorni lavorativi

Fine di ogni settimana

1 giorno lavorativo

Piano di Lavoro Generale

Stipula contratto

10 giorni lavorativi

Fine di ogni mese

5 giorni lavorativi

Il piano dovra essere approvabile
entro e non oltre la data di avvio
dei servizi e deve comprendere il
Piano di Subentro.

Consegna CV delle risorse
migliorate in OT e delle
risorse da impiegare nella
fase di subentro

Stipula contratto

10 giorni lavorativi

Allegato al Piano di Subentro

Consegna CV di ciascuna
risorsa da impiegarsi o
impegnata nei servizi
della fornitura

Stipula contratto

10 giorni lavorativi

Allegato al Piano di Lavoro
Generale

Consegna CV a valle di
una valutazione di non
idoneita di una
risorsa/sostituzione

Valutazione di non
idoneita di un CV

Sostituzione risorsa

5 giorni lavorativi

Nel caso sia il Fornitore a
richiedere la sostituzione, il CV
deve essere allegato alla
comunicazione.

Disponibilita della risorsa
nei team di lavoro

Comunicazione di
valutazione positiva

5 giorni lavorativi

Disponibilita Test Factory
e prodotti di Test
Management e Test
Automation

Awvio delle attivita

0 giorni

La Test Factory e i prodotti di
Test Management e Test
Automation dovranno essere
disponibili a partire dal primo
giorno di attivita

Installazione Test
proceduralizzati /
automatizzati

Awvio delle attivita

30 giorni solari

Si intende I'acquisizione sul
prodotto del Fornitore di tutti i
test proceduralizzati elaborati
precedentemente da INAIL.
L'attivita deve essere inserita nel
Piano di subentro.

Rapporto Indicatori di
qualita

Fine di ogni trimestre

10 giorni lavorativi
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Il report deve essere presentato
Report aggiornamento Fine di ogni intervento L . anche qualora la baseline, nel
. . . 5 giorni lavorativi . o
baseline realizzativo periodo di riferimento, non
avesse subito alcuna modifica.
Si intendono i verbali degli
. . . L L . incontri fatti con INAIL
Verbale degli incontri Fine riunione 5 giorni lavorativi , . . .
nell’ambito dei servizi della
fornitura.
L . Il documento dovra contenere
Documento per Ricezione della nota di . . . . .
. L. 3 giorni lavorativi elementi oggettivi e chiare
annullamento rilievo emissione oo
argomentazioni.

Le attivita svolte in modalita progettuale prevedono la consegna di oggetti (prodotti) prestabiliti in base al ciclo di

sviluppo adottato. Generalmente, i prodotti devono essere consegnati al termine della fase a cui appartengono,
ad eccezione dei prodotti necessari per attivare tempestivamente altri gruppi di lavoro o predisporre I'ambiente
per i collaudi. | prodotti si intendono “validi” se rispondenti ai requisiti formali e sostanziali richiesti e soddisfano i
criteri di uscita dalla fase (es. accettazione, approvazione, consegna, ecc..). Pertanto, la mancata approvazione di
un prodotto (es. Specifiche di test) genera le sanzioni previste in funzione della gravita dell'inadempimento
sull’intervento progettuale a cui si riferisce e blocca I'avanzamento temporale e di attivita sino alla ripresentazione
del prodotto esente dai vizi riscontrati e pienamente conforme tale da essere approvato dall’INAIL.

In caso di mancata approvazione o rilievi di qualunque deliverable/documento della fornitura, il Fornitore & tenuto
a riconsegnarlo entro 5 giorni lavorativi a partire dalla data di comunicazione da parte della Committente. | giorni

si intendono sempre lavorativi a meno di casi specifici opportunamente indicati.

Con riferimento, inoltre, alle migliorie, soluzioni e sistemi eventualmente offerti in Offerta tecnica devono essere
nella piena disponibilita dell'lImpresa e rese disponibili ad Inail alla stipula o comunque entro il periodo di subentro
secondo la pianificazione concordata nel piano di subentro.

Il Piano di Lavoro Generale ed il Piano della Qualita Generale dovranno dare evidenza del costante mantenimento
degli impegni assunti e delle modalita in cui il relativo valore aggiunto sulla fornitura si evidenzia.

6.3. Ruoli richiesti

Si precisa che i referenti descritti di seguito non dovranno comportare alcun onere aggiuntivo per INAIL e, ad
eccezione del Capo Progetto, non faranno parte di alcuno dei gruppi di lavoro relativi ai servizi oggetto della
fornitura.

6.3.1. Responsabile della fornitura

L'Impresa aggiudicataria di ogni contratto esecutivo dovra comunicare ad INAIL il nominativo del proprio
rappresentante designato quale Responsabile della fornitura che & responsabile del rispetto di tutti gli
adempimenti contrattuali ed e I'interfaccia unica verso la Cabina di Regia, secondo quanto indicato al par. 2.2
“Funzionamento”.

Il profilo professionale minimo per tale figura deve essere almeno equiparabile a quello di Responsabile di
Progetto, secondo le caratteristiche descritte in Appendice 2 al presente documento “Profili Professionali”, con
competenze approfondite e consolidate nel settore IT.
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Il Responsabile della fornitura dovra essere reperibile telefonicamente e partecipare alle riunioni di avanzamento
contratto - almeno mensili - ed ogni altra riunione su richiesta di INAIL con un preavviso massimo di 3 giorni
lavorativi. Pertanto in caso di assenza per piu di 2 giorni dovra nominare un sostituto temporaneo che conosca nel
dettaglio gli adempimenti e le attivita della fornitura.

Il Responsabile della fornitura dovra inderogabilmente:

- predisporre ed aggiornare il piano della qualita generale e il piano di lavoro;

- assicurare il pieno rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali;

- governare la fornitura, coordinare tutti i servizi, assicurare |'ottimizzazione dei processi interni al singolo
contratto esecutivo e con i fornitori dei processi collegati;

- presentare mensilmente il report sull’'andamento della fornitura, il piano generale, il piano della qualita, i
rapporti metriche, ed il piano di rischi;

- garantire e monitorare la correttezza e la tempestivita dell’utilizzo degli strumenti e degli standard/linee
guida di INAIL nonché proposti dal Fornitore;

- garantire la correttezza delle stime e conteggi in PF ed in GGPP per le attivita realizzative;

- garantire la correttezza dei dati di consuntivo per la manutenzione correttiva (nr segnalazioni, effort,
risoluzioni), motivare ricicli e regressioni, motivare differenze tra malfunzionamenti aperti dal contratto di
application management e malfunzionamenti gestiti individuando eventuale documentazione non
aggiornata (che deve essere corretta in MAC senza costi aggiuntivi per INAIL);

- monitorare i livelli di servizio sulle attivita oggetto della fornitura ed intraprendere eventuali azioni
correttive a fronte del mancato rispetto delle soglie previste e/o a fronte di rilievi;

- pianificare la qualita con ottica di miglioramento continuo e confronto con le migliori best practices
disponibili per ambito applicativo. Misurare i risultati sugli indicatori di qualita e delle metriche software,
illustrare il posizionamento del software INAIL e gli aspetti di non conformita;

- riferire ed intervenire su problematiche relative ad eventuale mancata aderenza delle risorse impiegate
rispetto ai profili professionali richiesti ed in particolare sostituire immediatamente risorse inadeguate
tecnicamente alle attivita necessarie per |’erogazione dei servizi;

- garantire un approccio strutturato ed integrato in tutte le attivita ed in tutti i servizi attraverso condivisione
di know how, pianificazione globale, sviluppo di sinergie ed economie di scala;

- garantire la formazione continua delle risorse impiegate ed in particolare nei ruoli chiave quali
principalmente i capi-progetto, specialisti di prodotto-tecnologia, architetti applicativi, analisti funzionali,
al fine di garantire in tutti gli interventi applicativi e negli interventi di supporto applicativo una visione
globale, un apporto innovativo e competente, soluzioni ad alto valore aggiunto.

6.3.2. Responsabile Qualita del software e riusabilita

Su ciascun contratto esecutivo dovra essere previsto un Responsabile della Qualita del software e della riusabilita
che dovra garantire che tutti i capi progetto del fornitore disegnino e progettino software conforme ai requisiti
minimi di qualita della fornitura e se migliorativi del settore specifico.

Infine, dovra redigere e far rispettare le linee guida per la progettazione riusabile del software e definire i processi
organizzativi di dettaglio, ruoli, responsabilita al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell’Istituto.

Il referente dovra avere un profilo pari almeno ad un Analista Funzionale, secondo le caratteristiche descritte in

Appendice 2 al presente documento “Profili Professionali”, con specifiche competenze in ambito qualita del
software e riusabilita.
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6.3.3. Ruolo Capo Progetto

| Capi Progetto degli interventi progettuali svolgono un ruolo chiave. Essi dovranno disporre di un curriculum
rispondente ai requisiti minimi indicati, forte competenza tecnica e funzionale al fine di garantire I'efficace ed
efficiente gestione degli interventi ad essi assegnati.

Il Capo Progetto svolge il ruolo di interfaccia tecnica verso il Capo Progetto INAIL con il compito di:

- governare il piano di lavoro e coordinare il gruppo di lavoro;

- interfacciare gli utenti — insieme agli analisti funzionali per assicurare |’accuratezza e la rispondenza delle
specifiche ai requisiti espressi e contestualizzati nei processi;

- coordinare le scelte di architettura software interfacciando il Responsabile INAIL;

- garantire la correttezza delle stime e dei conteggi di effort insieme al referente Punti Funzione e per i giorni
persona fornire modello di produttivita sul codice realizzato;

- garantire stabilita nella definizione dei requisiti attraverso la predisposizione di un prototipo;

- garantire la progettazione della qualita del software e la progettazione di software riusabile, coinvolgendo
il referente per la qualita e la riusabilita, ed il riuso effettivo del software;

- monitorare tutte le attivita, le fasi, le risorse dell’intervento al fine di ridurre le ripianificazioni;

- fornire il supporto specialistico ai team di esercizio per |'utilizzo ottimale degli ambienti e delle
infrastrutture tecnologiche;

- intervenire nelle fasi di definizione dell’architettura e di verifica dei requisiti tecnologici nei progetti
innovativi.

Il profilo professionale minimo per tale figura deve essere almeno equiparabile a quello di Responsabile di
Progetto, secondo le caratteristiche descritte in Appendice 2 al presente documento “Profili Professionali”, con
competenze approfondite e consolidate nel settore IT.

6.3.4. Referente sull’utilizzo dei Function Point e sulle metriche

Su ciascun contratto esecutivo dovra essere previsto un referente sull’utilizzo dei Function Point che deve disporre
di comprovata esperienza e certificazione IFPUG 4.3 o successive, ed essere esperto in tutti gli ambienti applicativi
richiesti dalla fornitura; tale referente dovra essere in grado di stimare e definire le dimensioni anche di tutti gli
interventi in giorni persona, collaborando ove necessario con risorse con competenze specifiche, e condividendo
con ’Amministrazione stime iniziali e successivi momenti di verifica e consuntivo.

Il referente Function Point deve assicurare le correttezza ed accuratezza delle stime iniziali effettuate in fase di
preventivo dai capi progetto dell’effort dell’intervento progettuale (se non vengono effettuate direttamente dal
referente stesso), nonché I'affidabilita del conteggio in fase di analisi e disegno e tutte le successive misurazioni in
linea con quanto disciplinato dal presente documento e con riferimento alle regole di conteggio emanate
dall'lFPUG, agli standard INAIL per la determinazione dell’effort, all’applicazione dell’abbattimento per il riuso
applicativo e per la multi-canalita.

Il Referente Function Point dovra inoltre fungere da centro di competenza e di assicurazione della correttezza,
completezza ed accuratezza di tutti i conteggi.

Il referente deve essere sempre disponibile su richiesta di INAIL con un preavviso massimo di 2 giorni lavorativi.

Data la rilevanza dell’accuratezza dei conteggi, il Referente Function Point dovra approvare formalmente tutti i
report di conteggio dell’effort e sottoscrivere che tale conteggio include solo attivita effettivamente realizzate,
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senza sopravalutazioni né duplicazioni né applicazioni di metodi tali da innalzare artatamente il numero ed il tipo
di Punti Funzioni a vantaggio dell'lmpresa.

Sia per i contratti di grande rilievo sia per gli altri, INAIL, o risorse da esse delegate, verifichera tali conteggi ed in
caso di disallineamenti peggiorativi per INAIL, avviera con il referente sull’utilizzo dei Function Point del fornitore
e con il responsabile della fornitura un contraddittorio per pervenire ad una valutazione definitiva ed alla
conseguente correzione dei report di conteggio consegnati.

Il profilo professionale minimo per tale figura deve essere almeno equiparabile a quello di Analista Funzionale,

secondo le caratteristiche descritte in Appendice 2 al presente documento “Profili Professionali”, con competenze
approfondite e consolidate nel settore IT.
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7. STRUMENTI A SUPPORTO DELL’OPERATIVITA DELLA FORNITURA

INAIL ha, ad oggi, una molteplicita di strumenti a supporto delle attivita operative dell’Istituto. In maniera
propedeutica a questa ed altre iniziative che I’Istituto si trova a gestire, INAIL ha deciso di razionalizzare I'utilizzo
degli strumenti a supporto, con I'obiettivo di individuare un panel completo ed esaustivo rispetto alle esigenze di
gestione della fornitura, da proporre ai propri fornitori. Tale intervento di razionalizzazione ed evoluzione € in
itinere nel momento in cui si redige il presente documento.

Per questo motivo, fermo restando che é richiesto al Fornitore di utilizzare gli strumenti che I'lstituto definira a
inizio contratto e mettera a disposizione, si riporta di seguito una lista producibile al momento e da considerarsi
non esaustiva:

- lo strumento Service Now che consente di pianificare, adottare e implementare best practice ITIL
automatizzate nei processi di gestione di richieste, incident, problemi, conoscenza, modifiche, asset e
configurazioni;

- il software CA CMDB per la Gestione della Configurazione del software;

- i prodotti della suite IBM Rational presenti in Istituto che permettono la raccolta e gestione dei requisiti,
la gestione dei piani e casi di test funzionali e della qualita del software, I’analisi della sicurezza dei sistemi,
I’esecuzione di test prestazionali e di carico, il versioning del codice sorgente, la gestione del workflow del
rilascio del software, I'inventario funzionale del software e I'esecuzione di test prestazionali e di carico.

Per tutti questi strumenti saranno consegnate dall’Istituto al fornitore aggiudicatario le procedure per |'utilizzo dei
prodotti successivamente alla stipula del contratto.

Al Fornitore e invece richiesto, tenendo presente gli strumenti utilizzati dall’Amministrazione in tema di qualita del
software e test, di mettere a disposizione strumenti:

- strumenti per il Test Management e per la Test Automation per le attivita di cui al par. 3.1.2.4 e 3.1.2.5;
- strumenti per I'analisi del codice.

Si precisa che qualora durante |’esecuzione contrattuale Inail adotti strumenti propri per la gestione delle attivita
di cui sopra, il Fornitore dovra provvedere ad utilizzare gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto.
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8. [ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Al Fornitore é richiesto in tutte le attivita della fornitura il rispetto dei processi, degli standard e delle linee guida
adottate dall'INAIL nonché gli standard internazionali e le best practices di settore e di tecnologia applicativa.

INAIL progressivamente sta attuando un processo di industrializzazione, standardizzazione e di ottimizzazione dei
processi: il fornitore dovra essere parte attiva e propositiva, adeguando tempestivamente i propri processi e
prodotti.

Il Fornitore deve farsi carico di conoscere e diffondere al proprio interno tali conoscenze, di applicarle
proattivamente, e di recepirne tempestivamente eventuali variazioni.

Il corrispettivo complessivo offerto dall'lmpresa si intende comprensivo di tutte le attivita richieste e necessarie
per I'esecuzione della fornitura. Tale corrispettivo non potra subire aumenti neanche al variare della pianificazione
effettiva rispetto a quanto inizialmente previsto o alla necessita di rielaborare i prodotti consegnati (e non ancora
approvati) al fine di garantire la qualita necessaria per I'approvazione degli stessi.

Tutte le attivita dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti dell’Amministrazione, secondo modalita
che saranno opportunamente concordate in fase di avvio.

INAIL si riserva di modificare i propri standard e le proprie linee guida e di introdurre nuove modalita, anche in
corso d’opera, dandone congruo preavviso al fornitore. In aggiunta, tali modalita di esecuzione potranno essere
congiuntamente riviste, su proposta del fornitore di ciascun contratto esecutivo, per migliorare la qualita della
fornitura.

Non sono accettabili proposte peggiorative quali richieste di non rispettare impegni presi in Offerta Tecnica, di non
produrre indicatori di qualita aggiuntivi o documentazione aggiuntiva, peggiorando il proprio piano di qualita e la
qualita dei singoli interventi.

INAIL si riserva di avvalersi di terzi per il supporto allo svolgimento di attivita di propria competenza, ferma restando

la responsabilita globale di INAIL nello svolgimento di tali attivita.

8.1. Modalita di esecuzione della fornitura

Di seguito si riporta, per ogni servizio, una tabella che riepiloga la modalita di esecuzione del singolo servizio, la
relativa regolamentazione del corrispettivo e la metrica utilizzata.

. Modalita di | Regolamentazione e .
Servizi . Unita di misura
erogazione contrattuale

Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di software

Progettuale A corpo / Aconsumo | PF/Giorni persona
ad hoc

Sviluppo, parametrizzazione e .
. . . L . Progettuale A corpo / A consumo | Giorni persona
personalizzazione di soluzioni e/o piattaforme

. . Continuativa | A canone PF affidati
Manutenzione Correttiva

Progettuale A corpo / A consumo | Giorni persona

Manutenzione Adeguativa Progettuale A corpo / A consumo | Giorni persona
Supporto Tecnologico Progettuale A corpo / A consumo | Giorni persona
Revisione documentazione applicazioni Progettuale A corpo / A consumo | Giorni persona
Supporto Specialistico Progettuale A corpo / A consumo | Giorni persona
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8.1.1. Modalita progettuale

| servizi di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva, Sviluppo, parametrizzazione e personalizzazione di soluzioni e/o
piattaforme, Manutenzione Adeguativa, Manutenzione Correttiva (per le sole attivita erogate in giorni persona),
Supporto Tecnologico, Revisione documentazione applicazioni e Supporto Tecnico Specialistico dovranno essere
erogati in modalita progettuale: saranno composti da singoli e differenti Interventi progettuali a cui sara attribuita
una classe di rischio, una dimensione ed un tempo di esecuzione.

Gli interventi saranno suddivisi temporalmente in una o piu fasi, secondo i diversi cicli di vita che & possibile
adottare per ciascun tipo di Intervento, secondo quanto descritto in Appendice 3 al presente documento “Cicli e
prodotti”.

Per gli interventi realizzativi di software i cicli sono indispensabilmente dettagliati e I’accettazione/approvazione
dei prodotti vincolante per il completamento della singola fase e I’avanzamento nel ciclo.

Si riporta di seguito una tabella di sintesi che illustra I'applicazione delle principali milestone, con indicazione dei
cicli di sviluppo che le prevedono o meno.

. Ciclo Ciclo Ciclo
Attore Milestone Fase . . .
Completo Ridotto iterativo
INAIL Richiesta stima S| S| S|
Fornitore Stima Definizione Sl Sl Sl
Approvazione e
INAIL o S| S| S|
Attivazione
Fornitore Consegna Analisi SI Sl Sl
INAIL Approvazione SI Sl Sl
Fornitore Consegna Disegno Sl Sl Da definire
INAIL Approvazione Sl Sl Da definire
Fornitore Consegna Realizzazione SI Sl Sl
INAIL Accettazione Collaudo S| S| S|
. Messa in
INAIL Approvazione . SI Sl Sl
esercizio

Si precisa che, sulla base dell’analisi del pregresso e delle proprie valutazioni, I’Istituto attribuisce a ciascuna fase
un “peso”, da cui scaturisce la quota di fatturazione per ciascun intervento realizzativo. Di seguito si riporta a titolo

I”

ciclo completo”:

esemplificativo il peso associato ad ogni fase in caso di applicazione de

Peso Quota di fatturazione (esito positivo della verifica di conformita)

Definizione 5% -

Analisi 5% -

Disegno 10% 20%

Realizzazione 10%

Collaudo funzionale 10% 20%

Collaudo non funzionale 45% 45%

Awvio in esercizio 15% 15%

In caso di applicazione di un ciclo differente, le differenti fasi (e i relativi pesi) saranno accorpati in linea con quanto
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previsto in Appendice 3 al presente documento “Cicli e prodotti”.

Per il ciclo di sviluppo iterativo e in linea piu generale in caso di applicazione di metodologie “agili” che prevedono
la reiterazione delle singole fasi, in fase di condivisione del Piano della Qualita Generale, sara individuata una
modalita di fatturazione ad hoc.

Per altri servizi (Supporto Tecnologico, Revisione documentazione applicazioni e Supporto Specialistico) la modalita
progettuale prevedra logiche analoghe a quelle descritte nel presente paragrafo, opportunamente personalizzate
sulla base della tipologia di servizio specifica e, in ogni caso, concordate con I'INAIL.

8.1.1.1. Stima di fattibilita dell’intervento progettuale

Attivita propedeutica ed indispensabile & la macro-verifica di fattibilita dell'intervento. INAIL richiedera al fornitore
un’analisi preventiva e di alto livello sulla fattibilita dell’intervento proposto che evidenzi i benefici, i vincoli, le
criticita ed una stima di massima dell’effort e dei tempi necessari. Questa prima valutazione dovra permettere ad
INAIL di disporre degli elementi base per decidere I'autorizzazione ad avviare l'intervento. INAIL assegnera un
termine al fornitore per la predisposizione del piano di lavoro dell’intervento ed il completamento della fase di
definizione.

Il fornitore e tenuto al alimentare il sistema di PPM adottato dall’lstituto, definendo di concerto con INAIL gli
ulteriori elementi di dettaglio quali la classe di rischio, il ciclo di vita da utilizzare, ecc.

8.1.1.2. Valutazione delle dimensioni degli interventi

Il dimensionamento degli interventi in termini di impegno progettuale dovra essere effettuato, ove previsto e

possibile, utilizzando la metrica dei Punti Funzione.

Laddove non applicabile, I'impresa stimera I'impegno in GG/PP, supportando le stime da indicatori di produttivita

oggettivamente misurabili e verificabili da INAIL.

In entrambi i casi si sottolinea la criticita contrattuale delle attivita di stima e conteggio in cui il fornitore deve
garantire correttezza, competenza, oggettivita ed imparzialita, applicazione degli standard di conteggio e di

determinazione dell’effort.

8.1.1.3. Interventi misurati in punti funzione
Nella seguente tabella si riepilogano le fasi in cui deve essere effettuata una misura, stimata o effettiva, degli
interventi e gli scostamenti massimi consentiti tra le diverse fasi.

Per ogni misurazione viene indicata la fase del ciclo completo in cui essa deve avvenire, precisando che laddove
venga utilizzato un ciclo di vita diverso dovra essere utilizzata la fase equivalente.

Scostamento massimo
Stima o Misura autorizzabile a requisiti invariati

rispetto alla fase precedente

. . Definizione (o
Stima a preventivo ) -
equivalente)

Conteggio di Revisione Analisi Analisi (o equivalente) 10%

Conteggio di Revisione Progettazione di . . .
Progettazione di Dettaglio 5%

Dettaglio
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. ). Realizzazione (o
Misura dell’intervento . 5%
equivalente)

Il dimensionamento dell’intervento “Stima a Preventivo”, a requisiti invariati, puo subire delle variazioni al termine
della fase di Analisi od al massimo in Progettazione di Dettaglio.

Tali variazioni, opportunamente giustificate dal Fornitore e approvate da INAIL, ai fini della fatturazione, verranno
riconosciute sino al raggiungimento degli scostamenti massimi consentiti di cui alla tabella precedente.

In ogni caso, lo scostamento del conteggio (sia nel conteggio di revisione Analisi — sia nel conteggio di revisione
Disegno) rispetto al conteggio a preventivo deve essere tenuto sotto controllo dal Fornitore e comunicato ad INAIL
con la massima tempestivita e comunque in tempo utile per intervenire sugli scostamenti.

Si precisa che al termine della fase di Realizzazione o equivalente, dovra essere effettuata la consuntivazione
dell’intervento, contestualmente al conteggio dei Punti Funzione di baseline e di effort (misura dell’intervento).
Tale misura & necessaria unicamente ai fini di analisi degli scostamenti e di aggiornamento dei dati.

Resta inteso che nel caso in cui i conteggi successivi risultino inferiori alla misurazione precedente, tale dimensione

aggiornata sostituisce ai fini della fatturazione la misurazione precedente. Dunque, in nessun caso potranno essere
addebitati all’Amministrazione oneri per Punti Funzione non realizzati o Giorni Persona non erogati anche se i

conteggi precedenti erano state accettate, in buona fede, da INAIL.

Il dimensionamento in Punti Funzione degli Interventi dovra essere effettuato secondo le modalita di conteggio
IFPUG 4.3 e successive versioni.

Si riepilogano nel seguito le percentuali di abbattimento minime previste, rispetto al PF ADD, di cui al precedente
paragrafo 5.1.1.1:

- PFCHG50%

- PFDEL10%

- PFriuso <=50%

- PF funzioni multipiattaforma <= 30%

Il fornitore potra in offerta tecnica produrre le linee guida di determinazione dell’effort, tenendo presente i limiti
sopra esposti.

8.1.1.4. Interventi misurati in giorni persona

Il dimensionamento degli interventi misurati in Giorni Persona dovra avvenire in fase di Definizione o fase
equivalente. Tale valore sararivisto in fase di consuntivazione, sulla base delle metodologie che saranno specificate
nel Piano di Qualita della fornitura. Tali metodologie si baseranno sull’adozione di specifiche WBS, per la
scomposizione dell’effort e dei prodotti rilasciati.

Si precisa che nel caso in cui eventi non noti in fase di definizione o variazione dei requisiti o della produttivita
specifica conducano ad una riduzione degli effort stimati, si procedera alla ripianificazione dell’intervento e alla
revisione del dimensionamento delle risorse approvate per lo stesso intervento.

8.1.1.5. Cancellazione interventi
In caso di abbandono dell’intervento per cause imputabili al Fornitore, quest’ultimo é tenuto restituire gli anticipi
erogati prima della verifica di conformita.
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In caso di cancellazione di un intervento da parte di INAIL, il Fornitore procedera a quantificare I'effort della fase
in corso in funzione dell’oggettivo e riscontrabile avanzamento della fase, rispetto all’ultimo piano di lavoro
approvato. Nel caso in cui tale effort sia approvato da INAIL, ai fini della fatturazione della fase sara riconosciuto
solo I'effort dichiarato.

In caso di cancellazione degli interventi, sara riconosciuto un importo pari, al massimo, al valore che sarebbe stato
riconosciuto al completamento della fase in corso. L'importo effettivo da riconoscere sara determinato da una
negoziazione con il fornitore, basata sugli elementi oggettivi disponibili, ovvero deliverable e/o consuntivazioni
analitiche in ggpp.

8.1.1.6. Modifica dei requisiti in corso d’opera

Premesso che € richiesto al fornitore di disporre di risorse, metodologie, tecniche per stabilizzare i requisiti utente
e prevedere i requisiti non funzionali nelle fasi alte del ciclo, si possono comunque verificare in corso d’opera nuove
esigenze che devono essere recepite.

Un cambiamento dei requisiti funzionali in corso d’opera per un progetto di sviluppo o manutenzione evolutiva
puo ripercuotersi in piu modi sulle dimensioni del progetto: puo richiedere di creare nuove funzionalita logiche o
strutture dati e/o pu0 avere ripercussioni sul modo in cui altre funzionalita logiche o strutture dati devono essere
trasformate o cancellate.

Premesso che nel corso della fase di definizione e di analisi il cambiamento (aggiunta, modifica, cancellazione) dei
requisiti & considerato fisiologico, a partire dalla fase di disegno (o equivalente) si possono distinguere due casi:

- in caso di nuovi requisiti - non esistenti al momento delle fasi precedenti - che richiedano lo sviluppo di
nuove funzionalita, queste saranno conteggiate in PF;

- in caso di modifica/cancellazione dei requisiti, il Fornitore procedera ad una quantificazione dell’effort
necessario per effettuare le modifiche/cancellazioni richieste. Nel caso in cui tale effort sia approvato
dall’INAIL, ai fini della fatturazione il corrispettivo per il progetto sara ricalcolato considerando il nuovo
dimensionamento.

8.1.2. Modalita continuativa

Il servizio di Manutenzione Correttiva (ad eccezione delle attivita sulle piattaforme saranno erogate con modalita
progettuale in giorni persona) sara erogato in modalita continuativa a partire dalla data di avvio delle attivita senza
soluzione di continuita fino alla data di fine delle attivita.

Il servizio sara remunerato attraverso la corresponsione di un canone mensile commisurato ai Punti Funzione
affidati in gestione.

Tale corrispettivo sara rivisto su base trimestrale, in base al numero dei punti funzione affidati in gestione, al netto,

quindi, del software in garanzia.

In particolare, il servizio di Manutenzione Correttiva, anche se attivato su uno specifico evento, sara erogato in
modalita continuativa in quanto lo specifico evento non é pianificabile.

Dal momento in cui una richiesta (ticket) per malfunzionamento é registrata nel sistema dell’Istituto, attualmente
in fase di implementazione, o nel sistema del Fornitore in assenza dello stesso, decorrono i tempi relativi ai livelli
di servizio definiti nell’Appendice 4 al presente documento “Indicatori di qualita”.
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Il Fornitore avra la responsabilita della esecuzione dell’attivita di risoluzione del malfunzionamento e dovra
aggiornare le informazioni di propria competenza sul sistema fino alla soluzione del malfunzionamento stesso o
alla chiusura dell’intervento motivato con la opportuna e dettagliata diagnosi.

Il Fornitore dovra consegnare il software ad INAIL solo dopo l'esito positivo di tutti i test; tale momento
rappresenta la “fine attivita”, ovvero il momento in cui puo essere chiuso l'intervento a sistema. INAIL si riserva di
procedere al collaudo delle eventuali modifiche apportate al software, alla documentazione ed alla base dati.

Qualora l'intervento di correzione effettuato dal Fornitore risolva solo parzialmente il malfunzionamento, non
ripristinando il corretto comportamento del software dal punto di vista utente, INAIL generera un “Riciclo
correttivo” ed i tempi di ripristino calcolati ai fini della rilevazione dei livelli di servizio del malfunzionamento,
saranno calcolati sommando i tempi di ripristino di tutti gli interventi effettuati.

8.1.3. Pianificazione e Consuntivazione

Le modalita di gestione della pianificazione e la consuntivazione riportate di seguito si riferiscono a tutte le attivita
previste nella fornitura.

Il Fornitore si impegna a utilizzare gli strumenti di PPM adottati dall’Istituto per effettuare la pianificazione e la
consuntivazione delle attivita svolte.

Dovranno essere predisposti e mantenuti costantemente aggiornati i seguenti piani contenenti attivita, tempi e
impegno dei diversi servizi:

- il Piano di subentro (a inizio fornitura);

- il Piano di Lavoro Generale;

- il Piano di Lavoro di ciascun intervento progettuale;

- il Piano di Lavoro dei servizi continuativi (Manutenzione Correttiva);
- il Piano di trasferimento del know-how (quando richiesto).

Il Fornitore & tenuto a comunicare proattivamente e con la massima tempestivita qualsiasi criticita, ritardo o
impedimento che maodifichi la pianificazione concordata, aggiornando e riconsegnando all’Istituto il relativo Piano
di Lavoro.

In caso di ritardi e slittamenti non imputabili al Fornitore, INAIL autorizzera la revisione del piano ed il fornitore
predisporra I'aggiornamento del relativo Piano di Lavoro.

In nessun caso potra essere rivisto il Piano di lavoro per inadempimenti da parte del Fornitore ed i ritardi e gli
slittamenti daranno luogo alle azioni contrattuali previste.

Il Piano di Lavoro Generale e le sue modifiche, come formalizzate nei verbali/e-mail, certificano ai fini contrattuali
gli obblighi formalmente assunti dal Fornitore e accettati da INAIL, su stime e tempi di esecuzione delle attivita e
sulle relative date di consegna dei prodotti (scadenze).

Il Fornitore si impegna, pertanto, a tenere costantemente aggiornato il Piano di lavoro in modo da riflettere, in
ogni momento, lo stato dell’arte delle singole attivita.

Il Piano di Lavoro dovra essere redatto secondo le indicazioni contenute nell’Appendice 3 al presente documento
“Cicli e prodotti”.

Il Fornitore, nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, dovra pianificare su richiesta dell’Istituto tutte le attivita,
progettuali e continuative per I'anno successivo.
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Si precisa che il Fornitore e tenuto alla redazione del Piano di subentro e del Piano di Lavoro Generale anche nel
caso corrisponda al Fornitore uscente.

Per gli interventi erogati in giorni persona, il Fornitore dovra consuntivare le attivita erogate, presentando il
rendiconto risorse, che dara evidenza degli impegni effettivi e delle risorse impiegate sulle attivita.

8.2. Attivita di inizio fornitura

8.2.1. Pianificazione iniziale
Il Fornitore dovra consegnare, con le modalita e nei tempi indicati nel presente documento, i seguenti piani:

- Piano della Qualita Generale;
- Piano di Subentro;
- Piano di Lavoro Generale.

8.2.2. Presa in carico e acquisizione know-how

Il Fornitore dovra garantire I'erogazione dei servizi nel pieno rispetto dei requisiti minimi e dei livelli di servizio a
partire dalla data di avvio delle attivita.

Per assicurare I'efficacia dei servizi fin dalla suddetta data, il Fornitore deve impiegare personale pienamente
formato sulle tematiche funzionali e tecniche oggetto della fornitura nonché sui metodi, sugli strumenti e sugli
standard che nel corso della fornitura saranno utilizzati.

Il Fornitore dovra quindi predisporre il Piano di Subentro, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di stipula

del contratto, esplicitando le risorse professionali ed il loro successivo impiego nei servizi della fornitura, le attivita,
i tempi, gli strumenti offerti, nonché la predisposizione degli ambienti, degli strumenti, delle soluzioni, sistemi e
migliorie offerte. Tale piano € soggetto all’approvazione dell’INAIL. Il Fornitore € tenuto alla redazione del Piano di
Subentro anche nel caso corrisponda al Fornitore uscente.

In sede di offerta tecnica, il Concorrente potra illustrare il Piano di Subentro proposto, con evidenza delle strategie
operative ed organizzative che prevede di mettere in atto per garantire una rapida ed efficace presa in carico dei
servizi, nonché della numerosita e skill del personale afferente ai team di lavoro che saranno dedicati alle attivita
di presa in carico.

Tali elementi saranno oggetto di valutazione e daranno adito all’acquisizione di punteggio tecnico secondo le
modalita espresse nel Disciplinare di gara.

Il servizio di presa in carico e acquisizione di know how e inteso a totale carico dell’aggiudicatario, pertanto non
comportera oneri aggiuntivi per I’Amministrazione.

Il periodo di presa in carico (anche periodo di subentro) iniziale dovra essere effettuato entro il termine massimo

di due mesi.
In particolare:

- nel corso delle attivita di subentro il Fornitore dovra produrre la documentazione relativa alle modalita di
misurazione degli Indicatori di Qualita. L'INAIL potra richiedere che tale documentazione venga redatta su
appositi template che se del caso saranno forniti;
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- periservizi realizzativi (sviluppo, manutenzione evolutiva, ecc.) il subentro & finalizzato alla presa in carico
del parco applicativo esistente al momento del subentro stesso, comprensivo di tutti gli strumenti e della
documentazione di supporto e di eventuali interventi gia definiti da INAIL;

- per tutti gli altri servizi il subentro & da considerarsi dedicato all’acquisizione dello stato dell’arte delle
attivita propedeutiche o collegate all’erogazione dei servizi (es. studi di fattibilita, documenti relativi alla
verifica della qualita del software ed eventuali report collegati, ecc.).

Durante il periodo di subentro il Fornitore dovra organizzare, pianificare e partecipare attivamente alle attivita di
affiancamento iniziale ed acquisizione know how erogati e con il supporto della Committente o di terzi dalla
Committente indicati secondo i tempi contrattualmente previsti nonché predisporre quanto necessario e/o offerto
per I'efficace presa in carico dei servizi. Tale addestramento potra consistere, ad esempio, in riunioni di lavoro,
esame della documentazione esistente con assistenza di personale esperto, affiancamento nell’operativita
qguotidiana condotta dal Fornitore uscente. Durante le attivita di training on the job la responsabilita delle
operazioni continuera ad essere in capo al Fornitore uscente.

Inoltre, durante lo svolgimento delle attivita di presa in carico e prima della Data di attivazione del contratto, il
Fornitore dovra:

- effettuare il conteggio della baseline di partenza, dandone evidenza ad INAIL attraverso apposita

documentazione e utilizzando gli strumenti adottati dall’Istituto (Sfera 3 0 s.m.i.);

- effettuare I'assessment e la misurazione della qualita del software esistente, sulla base dello strumento,

della metodologia e delle metriche proposte in sede di Offerta Tecnica, dandone evidenza ad INAIL
attraverso apposita documentazione.

Si precisa che per baseline si intende tutto il patrimonio software di INAIL (di cui all’Appendice 1A al presente
documento “Contesto applicativo”), costituito sia da software in garanzia (che non contribuisce al calcolo del
canone della MAC), sia dal software non in garanzia, da cui invece scaturisce il calcolo del canone della MAC.

Si fa presente, inoltre, che nel corso del contratto INAIL potra richiedere, senza oneri aggiuntivi, la presa in carico
di software sviluppato da terze parti e che pertanto non era conteggiato nella baseline di partenza. Tale software
contribuira al conteggio della baseline e pertanto comportera I’adeguamento del canone della MAC.

Durante le attivita di subentro e sino alla Data di attivazione definita contrattualmente, la responsabilita dei servizi
e di tutte le attivita continuera ad essere in capo al Fornitore uscente.

Per tutto il periodo di subentro, il Fornitore aggiudicatario non percepira alcun corrispettivo.

Si sottolinea I'importanza della presa in carico del sistema a inizio fornitura per acquisire un elevato grado di
conoscenza funzionale ed operativa del software e della base dati. Si precisa che le medesime risorse impiegate
nel corso di tale attivita (presa in carico) dovranno essere impiegate nei servizi oggetto della fornitura.

8.2.3. Consegna CV

Il Fornitore & tenuto a consegnare nei tempi e nei modi previsti dal contratto i curricula vitae di tutti i referenti e
delle risorse che intende utilizzare per la fornitura dei servizi a carattere continuativo.

INAIL si riserva di verificare in qualsiasi momento la rispondenza dei curricula vitae delle risorse impiegate rispetto
a quelli richiesti/offerti, anche sui servizi a carattere progettuale. Eventuali inadempimenti comporteranno
I"applicazione delle sanzioni indicate nel contratto.

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per I'acquisizione dei Servizi di Sviluppo, Manutenzione, Parametrizzazione e Personalizzazione di software,
Supporto Tecnologico e Supporto Specialistico sui sistemi dell’Area Strumentale di Inail — ID 2391

Condizioni di fornitura 54 di 64



w

8.3. Attivita di fine fornitura (trasferimento di know-how)

Il Fornitore e tenuto, su richiesta della Committente, a pianificare ed effettuare il passaggio di tutte le conoscenze
relative alla presente fornitura all’Istituto o a terzi da questo indicati.

Il Fornitore e pertanto obbligato a redigere e rispettare il Piano di trasferimento di know-how approvato dalla
Committente, all'impiego delle modalita e tecniche piu efficaci ed efficienti per rendere autonome nuove risorse
nella presa in carico della presente fornitura o parte di essa, all’impiego delle risorse con adeguata conoscenza
funzionale e tecnica.

Inoltre il Fornitore, su richiesta di INAIL, dovra essere affiancato dal personale indicato dalla Committente
nell’operativita quotidiana relativa in particolare ai servizi di Manutenzione Correttiva; la responsabilita
dell’esecuzione dei servizi e del raggiungimento dei livelli di servizio contrattuali, continuera ad essere in capo al
Fornitore. Si precisa che il Fornitore & tenuto ad ospitare, senza nessun onere aggiuntivo, il personale designato
dalla Committente qualora alcuni servizi siano espletati presso le proprie sedi.

Eventuale documentazione incompleta del sistema e/o mancata operativita di strumenti a supporto, di
responsabilita del Fornitore, dovranno essere resi completamente fruibili prima dell’inizio delle attivita di
trasferimento di know-how.

Pertanto I'aggiornamento della documentazione di intervento, di applicazione e di area previsti dai cicli e dal piano
di qualita sia generale sia di intervento, essendo prodotti obbligatori dei servizi oggetto della presente fornitura,
dovra essere effettuato dal Fornitore senza alcun onere aggiuntivo per INAIL. | documenti aggiornati dovranno
essere consegnati prima dell’inizio della fase di erogazione del trasferimento di know-how.

Si fa presente che il trasferimento di know-how potra essere richiesto anche nel corso della fornitura.

8.4. Modalita di Consegna

Le comunicazioni formali (consegha documentazione, ripianificazioni, ecc.) relative alla gestione ed all’esecuzione
del contratto dovranno essere formalizzate in una comunicazione scritta (verbale, lettera, ecc.) e accompagnate
da una lettera di consegna, sottoscritta dal soggetto contrattualmente responsabile e indirizzata all’attenzione del
referente di INAIL (Direttore dell’Esecuzione, responsabile di progetto e/o di servizio, monitore, responsabile del
procedimento, ecc.).

Si precisa che la presentazione della lettera di consegna deve essere inviata con posta elettronica certificata e che
I'utilizzo di una modalita diversa equivale a mancata consegna.

La comunicazione formale dovra contenere tutti i riferimenti all’eventuale documentazione allegata (codice,
descrizione, versione).

La consegna é ritenuta valida se il documento consegnato rispetta gli standard previsti ed & completo di tutti gli
allegati e di eventuali macro/script incorporate nei documenti. Il caso di consegna non valida corrisponde ad una
mancata consegna.

Ai fini della consegna e degli indicatori di qualita vale la data di accettazione da parte di INAIL.

Per gli estremi della consegna fara fede la data e ora di ricezione della Posta Elettronica Certificata della
Committente; nei casi di impossibilita di utilizzo della posta elettronica certificata della Committente, per cause
non imputabili al Fornitore, fara fede la data di accettazione della comunicazione da parte della Committente.
Quanto sopra potra subire evoluzioni derivanti dall’introduzione di nuovi strumenti automatici a cio deputati.
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8.4.1. Oggetti software

Il fornitore ha I'obbligo di mantenere un proprio strumento di configuration e versioning del software, oltre ad
utilizzare quello adottato da Inail per il software consegnato.

L'INAIL si riserva di chiedere la contestuale consegna di una copia del software anche su supporto
magnetico/ottico.

Il software di test ed il software di servizio (es. script di correzione basi dati, script di inizializzazione, ecc.) dovranno
essere rilasciati negli ambienti per il collaudo e per la certificazione messi a disposizione dalla Committente
secondo le modalita e la pianificazione definite nel piano di lavoro dell’intervento.

8.4.2. Documentazione

Tutta la documentazione dovra essere prodotta in formato elettronico.

L'INAIL si riserva di aggiornare gli standard, i documenti e i template attuali, nonché di emettere nuovi standard,
sia per contenuti che per modalita di produzione, anche durante il corso della fornitura. Tali nuove indicazioni
dovranno essere adottate per tutti i nuovi interventi, mentre verranno concordate le eventuali modalita di
transizione per gli interventiin corso al momento.

Rimandando all’Appendice 3 al presente documento “Cicli e prodotti” per una descrizione puntuale dei cicli di
sviluppo adottabili e del contenuto dei documenti, I'lstituto ha redatto, sulla base dell’esperienza e dei
cambiamenti in corso, una tabella riepilogativa dei documenti/informazioni da fornire per ciascun intervento, oltre
la consegna del codice sorgente nelle modalita indicate dall’Istituto:

Contenuto Da fornire prima Scope del contenuto
dell’avvio della Informazioni utili per | Aggiornamento della
analisi e 'intervento descrizione dell’intera
realizzazione applicazione
Piano di sicurezza S| NO S|
Aggiornamento della Business | S| NO Sl
Impact Analysis
Collocazione dell’applicazione | SI Sl Sl

nelle tassonomie ufficiali di
INAIL (catalogo dei servizi,
scomposizione funzionale,
indicazione dei referenti,

ecc...)

Analisi dei Requisiti Sl Sl NO
Architettura della soluzione Sl Sl Sl
Informazioni di tipo tecnico | SI Sl Sl
(url, stima crescita dei data

base, ecc...)

Analisi funzionale NO Sl Sl
Piano di esercizio NO Sl Sl
Modello concettuale e logico | NO Sl Sl
dei dati

Piano dei test funzionali NO Sl NO
Documentazione dei test | NO SI NO
funzionali
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| Manuale Utente NO Sl Sl

Tali contenuti saranno richiesti a seconda dei casi e dei tempi, su indicazione specifica dell’Istituto; a tale richiesta
il fornitore dovra adeguarsi, predisponendo un documento elettronico, oppure dati strutturati da inserire su
apposite piattaforme oppure codice sorgente. | contenuti dovranno rispettare rigorosamente gli standard di
documentazione vigenti in INAIL al momento per ciascun ambito.

Nel caso di architetture software costruite sull’integrazione di componenti sulla base di specifiche dichiarative,
dovra essere possibile, salvo motivate eccezioni, ricostruire una documentazione testuale — per esempio
dell’architettura della soluzione, del modello concettuale e logico dei dati, ... — partendo da tali specifiche.

In questi casi si affidera la documentazione del rilascio del software, salvo motivate eccezioni, alle specifiche
dichiarative che sono insite del rilascio stesso.

L’Istituto, oltre a quanto previsto per i test non funzionali, si riserva di chiedere le seguenti tipologie di test:

e test automatici unitari, di componente e di integrazione che il fornitore implementa nel suo ciclo di
sviluppo, che dovranno essere rilasciati assieme al codice sorgente per essere eseguiti nell’'ambiente di
integrazione Inail: tali test non devono essere documentati.

e test funzionali end to end, che possono essere automatici o non automatici e possono prevedere
I'utilizzo di strumenti per la gestione automatizzata della navigazione via browser (tipo Selenium). Tali
test devono essere documentati.

Aggiornamento della documentazione

A prescindere dalla tipologia di intervento e dal ciclo di sviluppo adottato, dovra essere previsto |’'aggiornamento
della documentazione di applicazione e di area come indicato nell’Appendice 3 al presente documento “Cicli e

prodotti”.

Strumenti di documentazione

Lo strumento di text editor normalmente utilizzato € Microsoft Word.

Lo strumento di foglio elettronico normalmente utilizzato & Microsoft Excel.
Lo strumento di pianificazione normalmente utilizzato & MS Project.

Le licenze di tali strumenti sono a carico del Fornitore.

L'INAIL si riserva, in ogni momento della fornitura, di indicare strumenti differenti che il fornitore € obbligato ad
utilizzare senza oneri per I'lstituto anche nel caso in cui i prodotti prevedano una licenza per utente e l'installazione
su macchine e/o dispositivi del fornitore. E invece a carico dell'INAIL la disponibilita di strumenti centralizzati
installati su server dell’INAIL.

| documenti saranno sottoposti a versioning e salvati su Asset Manager e Repository messi a disposizione da INAIL.
Il Fornitore & vincolato all’utilizzo di tali strumenti, repository e tool, pertanto al Fornitore non & permesso
utilizzare, neanche a fini migliorativi, strumenti, repository e tool di gestione degli asset e della documentazione
differenti da quelli indicati da INAIL.

L'INAIL si riserva di sottoporre a verifica, in qualsiasi momento anche posteriormente alla chiusura di un intervento,
il contenuto e la forma della documentazione prodotta. In caso di verifica negativa rispetto ai livelli di servizio o
mancato rispetto degli standard in vigore al momento del rilascio dell’ultima versione documentazione sulla
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repository e/o Asset Manager, I'INAIL applichera le azioni contrattualmente previste, anche nel caso in cui
I'intervento a cui la documentazione fa riferimento sia stato chiuso con esito positivo.

8.4.3. Assenza di virus

Tutti i prodotti consegnati su supporti ottici o in via telematica dovranno essere esenti da virus. INAIL si riserva di
verificare I'assenza di virus secondo le modalita e gli strumenti che riterra piu opportuni e, qualora necessario, di
applicare le sanzioni contrattualmente previste.
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9. GOVERNO DELLA FORNITURA

9.1. Modalita di Approvazione dei Prodotti

Tutte le comunicazioni inerenti I’approvazione (o mancata approvazione) dei prodotti della fornitura saranno
notificati formalmente. In nessun caso essa potra avvenire per tacito assenso.

Il Fornitore dovra aggiornare i documenti assoggettati a rilievi /o mancata approvazione senza alcun onere
aggiuntivo per I'INAIL. Per tutti i prodotti della fornitura soggetti ad approvazione, la presenza di anomalie di gravita
tale da impedire lo svolgimento delle attivita di verifica comporta I’applicazione delle azioni contrattualmente
previste.

| prodotti della fornitura che sono soggetti ad approvazione formale sono: Piano della qualita generale, Piano di
lavoro Generale, Piano di subentro, Piano di trasferimento di know-how, Piano dilavoro di Intervento ed i prodotti
di fase, cosi come specificato nell’Appendice 3 al presente documento “Cicli e prodotti”. | restanti piani e prodotti
sono sottoposti a controllo da parte dell’Istituto, che pertanto potra non accettarli e richiedere di apportare le
modifiche ritenute necessarie. Si precisa che le suddette modalita possono essere modificate nel corso della
fornitura.

Per i servizi gestiti in modalita progettuale nel caso si verifichino situazioni “anomale” che, a giudizio della
Committente, sia per numerosita sia per gravita, sia per non rispetto dei tempi massimi indicati dalla Committente
per la risoluzione delle difformita, non consentano lo svolgimento o la prosecuzione delle attivita, la Committente
procedera alla sospensione della fase e lo slittamento del termine della fase stessa sara a totale carico del Fornitore
comportando le azioni contrattuali previste. La consegna della versione corretta dei prodotti dovra avvenire entro
il nuovo termine fissato dalla Committente.

In caso di due sospensioni sul medesimo intervento, la Committente si riserva la facolta di dichiarare “non
approvabile/accettabile” il prodotto oggetto di verifica per inadempimento del Fornitore. In tal senso verra redatto
e sottoscritto dalla Committente il verbale/lettera di mancata accettazione/approvazione. Tale documento sara
utilizzato in fase di Verifica di Conformita in cui I’'addebito verra contestato al Fornitore e gli acconti eventualmente
versati dalla committente al Fornitore dovranno essere da lui restituiti, cosi come indicato nel contratto.

In caso in cui sia possibile procedere all’accettazione/approvazione/valutazione dei prodotti, verra redatto e
sottoscritto dalla Committente il verbale/lettera di accettazione/approvazione. Tale documento sara utilizzato in
fase di Verifica di Conformita.

9.1.1. Piani della Qualita

L’approvazione del Piano della Qualita Generale deve sempre essere esplicita e non puo avvenire per tacito assenso
e prevede |'applicazione degli indicatori di qualita presenti in Appendice 4 al presente documento “Indicatori di
qualita”.

Il Piano della Qualita Generale dovra essere concordato con i responsabili dell’Istituto, recependo le eventuali
osservazioni. Queste saranno comunicate formalmente.

In caso di non approvazione si rimanda agli obblighi previsti dalle norme contrattuali.

L’approvazione del Piano della Qualita Generale non implica approvazione dei Piani della Qualita Intervento, che
saranno oggetto di valutazione singola all’interno degli Interventi di pertinenza.

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per I'acquisizione dei Servizi di Sviluppo, Manutenzione, Parametrizzazione e Personalizzazione di software,
Supporto Tecnologico e Supporto Specialistico sui sistemi dell’Area Strumentale di Inail — ID 2391

Condizioni di fornitura 59 di 64



w

9.1.2. Prodotti di Fase per servizi progettuali

Per i prodotti di fase descritti in Appendice 3 al presente documento “Cicli e prodotti”, non e prevista I'approvazione
per tacito assenso. La non approvazione sara formalizzata attraverso una lettera di rilievo (che potra contenere
rilievi multipli). | prodotti di fase soggetti al rilievo dovranno essere riconsegnati corretti entro massimo 5 giorni
lavorativi.

| rapporti sugliindicatori di qualita non sono soggetti ad approvazione; tuttavia, qualora siano riscontrate anomalie,
si procedera all’applicazione delle azioni contrattualmente previste. La nuova versione del rapporto dovra essere
consegnata entro 5 giorni lavorativi dalla data di emissione della lettera di rilievo.

Nel caso in cui, all’interno di una fase, siano previsti piu documenti, questi potranno essere approvati singolarmente
dall’Istituto, fermo restando che tutti i documenti previsti dovranno essere approvati perché sia possibile dichiarare
conclusa la fase.

9.1.3. Accettazione del sistema

9.1.3.1. Collaudo tecnico funzionale degli interventi realizzativi
Propedeutico all’inizio del collaudo & la verifica positiva delle attivita a cura del fornitore di deploy e di

configurazione dell’applicazione.

Successivamente Il collaudo funzionale sara svolto da INAIL nei tempi previsti dal Piano di lavoro dell’intervento,
con il supporto del Fornitore. Durante il periodo di collaudo saranno oggetto di collaudo tutti i prodotti della fase
realizzativa e la loro congruenza con i prodotti delle fasi precedenti.

L’attivita di collaudo verra svolta negli ambienti di collaudo di INAIL, secondo gli standard e gli indirizzi metodologici
indicati dalla Committente.

Qualora la Committente riscontri che casi di test dichiarati positivi dal Fornitore falliscano durante il collaudo della
Committente, il Fornitore dovra motivare la situazione ed in ogni caso sara applicata I'azione contrattuale indicata
dell’Appendice 4 al presente documento “Indicatori di qualita”.

Durante le attivita di collaudo il Fornitore € obbligato ad assicurare ad INAIL il supporto.

Le anomalie, malfunzionamenti e difformita con la documentazione dovranno essere tempestivamente risolti dal
Fornitore per permettere la prosecuzione delle attivita di collaudo, entro comunque i tempi definiti dall’ Appendice
4 al presente documento “Indicatori di qualita” e/o da INAIL. Eventuali ritardi nella risoluzione dei
malfunzionamenti comporteranno I'applicazione delle azioni contrattualmente previste.

Nel caso in cui le anomalie, malfunzionamenti, difformita o i ritardi nella risoluzione degli stessi, a giudizio di INAIL,
siano tali da non consentire lo svolgimento o la prosecuzione delle attivita di collaudo, quest’ultimo sara dichiarato
sospeso e I'eventuale slittamento del termine della fase sara a totale carico del Fornitore comportando le azioni
contrattuali previste. La consegna della versione corretta dei prodotti sottoposti a collaudo dovra avvenire entro
il nuovo termine fissato dalla Committente.

La ripresa del collaudo decorrera dalla consegna della versione corretta dei prodotti: in nessun caso potra essere
ripianificata la fine della fase di collaudo e quindi eventuali ritardi rispetto alla pianificazione precedente sono
imputabili al Fornitore e evidenziati nell'indicatore di qualita corrispondente.

In caso di due sospensioni del collaudo sul medesimo intervento, la Committente si riserva di dichiarare il collaudo
terminato con esito negativo per inadempimento del Fornitore, compilando apposito verbale di chiusura collaudo.
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Tale documento sara utilizzato in fase di Verifica di Conformita in cui I'addebito verra contestato al Fornitore e gli
acconti eventualmente versati dalla committente al Fornitore dovranno essere da lui restituiti, cosi come indicato
nel contratto.

In caso di esito positivo del collaudo, verra redatto e sottoscritto dalla Committente la lettera di accettazione, cui
sara allegato il documento Rapporto di collaudo in cui sono tracciate le attivita svolte durante il collaudo stesso.
Tale documento sara utilizzato in fase di Verifica di Conformita.

9.1.3.2. Collaudo di pre-esercizio (certificazione) degli interventi realizzativi
Il processo di collaudo di pre-esercizio ha I'obiettivo di assicurare che I'applicazione rilasciata soddisfi le esigenze
non funzionali richieste. Pertanto, il collaudo di pre-esercizio deve verificare:

- larispondenza ai requisiti non funzionali;
- I'aderenza agli standard di qualita previsti;

- il possesso di tutte le caratteristiche richieste dall’Istituto per poter effettuare il rilascio in ambiente di
esercizio.

In caso di esito positivo verra redatto il verbale di validazione e registrato I’esito sul sistema di supporto all’lT
Business Management (Clarity o Service Now).
9.2. Verifica di conformita

Ove previsto contrattualmente, il soggetto deputato all’esecuzione delle attivita di verifica di conformita, dopo
aver acquisito la documentazione tecnico-funzionale dei servizi (sia a carattere continuativo che progettuale),
procedera a certificare la corretta esecuzione degli stessi. Della verifica di conformita si dara apposita
comunicazione al Fornitore che potra parteciparvi.

In particolare, le verifiche di conformita verranno eseguite:

- per i servizi erogati in modalita progettuale:

= alcollaudo dei prodotti software realizzati, come descritto in Appendice 3 al presente documento
“Cicli e prodotti”;

= altermine della fase di Avvio in esercizio dei prodotti software realizzati, comprensiva del periodo
di osservazione, determinato da INAIL, in funzione della criticita e della tipologia dell’intervento,
ed in genere entro 12 mesi, come descritto in Appendice 3 al presente documento “Cicli e
prodotti”;

= all’'approvazione dei deliverable nel caso in cui il servizio non preveda la realizzazione di prodotti
software;

- peri servizi erogati in modalita continuativa: con cadenza trimestrale.

Al termine della suddetta verifica il Direttore di Esecuzione ne dara comunicazione formale al Fornitore. Tale
attivita viene tracciata nel sistema di supporto all’IT Business Management (Clarity o Service Now).
9.3. Valutazione risorse

Il Fornitore garantisce per tutte le risorse che impieghera per I’erogazione dei servizi oggetto della fornitura, sia in
fase di presa in carico dei servizi sia durante la fornitura stessa, in caso di integrazioni e/o sostituzioni, la
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rispondenza ai requisiti minimi espressi dal presente documento e ai profili indicati nell’Appendice 2 al presente
documento “Profili Professionali”.

A tal fine il Fornitore, con le modalita ed i tempi previsti nel paragrafo 9.2.3 “Consegna CV” e nel paragrafo 7.2
“Requisiti Temporali”, sottoporra all’Istituto per la valutazione i Curriculum Vitae del personale da impiegare nelle
attivita previste dalla fornitura.

Dovranno essere presentati almeno due Curriculum Vitae per ogni figura professionale richiesta, da impiegare nei
diversi servizi dove sono richieste figure professionali che collaborano in attivita di tipo continuativo, per le figure
di Capo progetto impiegate in tutti i servizi previsti ed eventualmente per altre figure indicate dall’Istituto.

Per I'accettazione del personale proposto, I'Istituto si riserva la possibilita di procedere ad un colloquio di
approfondimento per verificare la corrispondenza delle competenze elencate nel Curriculum.

Per il personale ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo ed il servizio impiegato, |'Istituto procedera alla richiesta
formale di sostituzione che dovra avvenire seguendo le modalita ed i tempi previsti dal contratto e che sara soggetta
all’applicazione delle azioni contrattualmente previste.

9.4. Azioni contrattuali

Ogni inadempimento contrattuale dara origine ad un’azione commisurata alla criticita della violazione.

| principali aspetti delle prestazioni contrattuali vengono presidiati da appositi indicatori di qualita, specialmente
laddove vengono definite specifiche misure. Altri aspetti non sono oggetto di misurazioni strutturate di cui
all’Appendice 4 al presente documento “Indicatori di qualita”, ma, per disservizi ritenuti gravi, vengono
direttamente presidiate nel presente documento.

Pertanto, il mancato rispetto dei requisiti minimi richiesti e/o come migliorati dal Fornitore in Offerta tecnica
determina azioni contrattuali conseguenti che possono consistere in una o piu delle seguenti azioni:

coinvolgimento di un livello piu elevato di interlocutori, sia del Fornitore, sia della Committente, allo scopo
di prendere le decisioni necessarie al ripristino delle situazioni fuori soglia o fuori controllo (attivazione di
una procedura di escalation);

- ripetizione da parte del Fornitore dell’erogazione di una prestazione, rifacimento di una attivita,
riconsegna di un prodotto (chiusura di una non conformita);

- azione di intervento sui processi produttivi del Fornitore per evitare il ripetersi di sistematiche non
conformita (esecuzione di una azione correttiva);

- perdita della possibilita di accedere alla possibilita di proroga temporale di ulteriori 12 mesi di cui al
paragrafo 2.3 “Durata”;

- applicazione dirilievi;
- applicazione di penali;
- azioni aggiuntive (richiesta danni, risoluzione anticipata del contratto, interpello, ecc.) laddove previsto
contrattualmente.
9.4.1. Rilievi

| rilievi sono le azioni di avvertimento da parte della Committente conseguenti il non rispetto delle indicazioni
contenute nella documentazione contrattuale.
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Pertanto oltre a quanto esplicitamente previsto potra essere emesso un rilievo su gualunque inadempimento se

non diversamente sanzionato.

I rilievi non prevedono di per sé I'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici della
fornitura e, se reiterati e accumulati, possono anche dare luogo a penali e/o altre azioni contrattuali. Il numero
massimo di rilievi per ogni servizio é riportato in Appendice 4 al presente documento “Indicatori di qualita”.

| rilievi possono essere emessi dal Direttore dell’Esecuzione della Committente, dai responsabili di progetto e/o di
servizio della Committente e/o da strutture della Committente preposte o di supporto al controllo e/o
monitoraggio della fornitura e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo, ognuna delle quali potra contenere
uno o piu rilievi.

Qualora il Fornitore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovra sottoporre alla
Committente un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro i termini indicati nel
paragrafo 6.2 “Requisiti Temporali”.

9.4.2. Penali

Lo scopo delle penali & quello di riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualita, e/o generando
disservizi e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalla Amministrazione al corrispettivo da erogarsi che
e stabilito per prestazioni effettuate a regola d’arte.

Le penali da adottare sono individuate nell’Appendice 4 al presente documento “Indicatori di qualita”, a cui si
rimanda per il dettaglio degli Indicatori di Qualita previsti, e normalmente sono organizzate in modo progressivo in
relazione alla gravita o al ripetersi della mancata soddisfazione degli adempimenti richiesti.

Per il dettaglio del processo di contestazione ed applicazione delle penali, si rinvia a quanto disciplinato nel

contratto.

9.5. Monitoraggio e verifiche di qualita

9.5.1. Monitoraggio

L’Istituto si riserva di verificare lo stato di avanzamento delle attivita e la qualita dei servizi erogati.
La funzione di monitoraggio sara svolta dall’Istituto o da soggetto da essa incaricato.
Il Fornitore si impegna a consegnare tutti i documenti necessari all’attivita di monitoraggio nei formati richiesti.

Il Fornitore dovra rendersi disponibile ad incontri/visite dell’Istituto o personale da essa delegato, anche presso la
sede del Fornitore, finalizzate alla verifica del reale stato di avanzamento della produzione del software, del test,
dell’effettivo utilizzo del mix di figure professionali offerte rispetto a quelle previste contrattualmente, dello stato
di implementazione ed utilizzo delle soluzioni, metodologie e processi offerti, cosi come per effettuare controlli
sulla qualita del software prodotto.

Inoltre il Fornitore e/o i subfornitori (a qualsiasi titolo) potranno essere fatti oggetto di verifiche anche ispettive
effettuate dalla Committente tramite personale proprio o da terzi da essa incaricati, svolte nel rispetto di quanto
prescritto dalla serie di norme EN ISO 19011. In caso di mancato invio della documentazione nei termini e modi
richiesti od in presenza di irregolarita, comportera la penale prevista contrattualmente.

9.5.2. Verifiche di qualita

Il Fornitore si impegna inoltre a inviare alla Committente la documentazione comprovante |’esito delle visite di

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per I'acquisizione dei Servizi di Sviluppo, Manutenzione, Parametrizzazione e Personalizzazione di software,
Supporto Tecnologico e Supporto Specialistico sui sistemi dell’Area Strumentale di Inail — ID 2391

Condizioni di fornitura 63 di 64



w

sorveglianza della societa di certificazione della qualita entro un mese dalla data della verifica.

9.6. Indicatori di qualita

Il profilo di qualita richiesto dalla fornitura ed i relativi indicatori di qualita sono descritti nell’Appendice 4 al
presente documento “Indicatori di qualita”.

Le modalita di calcolo e gli algoritmi applicati per i singoli indicatori di qualita, fermo restando i requisiti di misura
espressi per ciascuno di essi, dovranno essere indicati nel Piano di Qualita Generale proposto dal Fornitore ed
approvato dall’Istituto.

Il Fornitore é tenuto a rendicontare i risultati della misurazione di tutti gli indicatori di qualita per tutta la durata
contrattuale attraverso report periodici, ivi inclusi gli indicatori di qualita interna del software.

Il Piano della Qualita Generale dovra recepire le modalita, gli strumenti, le metodologie e gli indicatori aggiuntivi
proposti dal Fornitore per garantire un elevato livello di qualita e manutenibilita del software realizzato e
successivamente rilasciato.

9.6.1. Revisione degli indicatori di qualita

Durante l'intero periodo contrattuale ciascun indicatore di qualita potra essere riesaminato su richiesta dell’lstituto;
il riesame potra derivare da nuovi strumenti di misurazione non disponibili alla data di pubblicazione della
documentazione di gara e/o dall’adeguamento delle metodiche atte alla rilevazione dei singoli indicatori di qualita
che sono risultate non efficaci.

L’Istituto ed il Fornitore, in caso di necessita, concorderanno eventuali modifiche ai metodi di calcolo
successivamente riportati.
9.6.2. Strumenti per la misurazione e la documentazione degli indicatori di qualita

Per la verifica del rispetto degli indicatori di qualita contrattuali il Fornitore si impegna ad utilizzare strumenti
indicati dall’Istituto e, ove non possibile, ad effettuare rilevazioni manuali dei parametri da misurare.
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