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Tipo di rischio 

Probabilità del 

verificarsi del 

rischio 

Maggiori 

costi 

Strumenti per la 

mitigazione del 

rischio 

Rischio a 

carico del 

pubblico 

Rischio a 

carico del 

privato 

Articolo contratto 

che identifica il 

rischio 

Rischio di errata 

valutazione dei costi  
Bassa Si 

Valutazione 

economica e 

sostenibilità degli 

investimenti 

Sì Si 
Artt. 6 e 20 del 

Contratto 

Rischio di 

inadempimenti 

contrattuali di fornitori 

e subappaltatori 

Bassa Si 

Monitoraggio/ 

Penali 

Sì No 
Artt. 14 e 15 del 

Contratto 

Rischio di inaffidabilità 

e inadeguatezza della 

tecnologia applicata 

Minima Si 

Monitoraggio 

Penali 

Sì Sì 

Artt. 9, 11 e 15 del 

Contratto; Par. 

7.1.2, 7.2, 7.7.2, 

7.7.3 e Cap. 8 del 

Capitolato Tecnico 

Rischio di contrazione 

della domanda di 

mercato 

Media No 

Monitoraggio della 

domanda/ 

politiche di 

promozione 

Si Si 
Cap. 5, 7, 8 del 

Capitolato Tecnico 

Rischio di 

indisponibilità totale o 

parziale della struttura 

da mettere a 

disposizione e/o dei 

servizi da erogare 

Bassa Si Penali Sì Si 

Artt. 8, 11 e 15 del 

Contratto;  

Cap. 6, 10 del 

Capitolato Tecnico 

Rischio amministrativo Minima Si Penali Sì Sì 

Artt. 11 e 15 

Contratto; 

Cap. 11 del 

Capitolato Tecnico 

Rischio finanziario Bassa Sì 

Valutazione 

economica e 

sostenibilità degli 

investimenti 

Sì Sì 
Artt. 6 e 20 del 

Contratto 

Rischio da circostanze 

particolari che 

impediscano 

temporaneamente 

regolare esecuzione 

delle prestazioni 

Media No 
Sospensione delle 

prestazioni 
Sì Sì 

Art. 4 del Contratto 

 

 


