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1. PRODOTTI DELLA FORNITURA
Nella seguente tabella sono riportati i prodotti della fornitura e la loro applicabilita ai singoli servizi.

Di seguito I'elenco degli acronimi utilizzati per ciascun servizio:

e SES: Supporto nella fase di “Esecuzione”;

e SEP: Supporto nella fase di “Ex-Post”;

e FOR: Formazione;

e TRA: Trasferimento know-how e Training on the job;
e STD: Supporto tecnico Direzionale.

ID Prodotto SES SEP FOR TRA STD
1 | Piano di qualita della fornitura X X X X X
2 | Piano di monitoraggio X

Stato di avanzamento lavori delle attivita di
monitoraggio

4 | Rendiconto sull’'andamento del contratto monitorato X

5 | Rapporto di assessment preliminare X

6 | Rapporto di Avanzamento Contrattuale X

7 | Rapporto di Avanzamento Contrattuale finale X

8 | Rapporto sulla gestione delle non conformita X

9 | Piano dellintervento X X X X

10 | Rendiconto sull’intervento X X X X
11 | Rapporto Ex-Post X
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2. CONTENUTO DEI PRODOTTI

2.1 PIANO DI QUALITA’ GENERALE DELLA FORNITURA

Il Piano della Qualita della fornitura & il documento che precisa le modalita operative, le risorse e la sequenza
delle attivita previste per |'erogazione dei servizi.

Il Monitore dovra predisporre un Piano della Qualita della fornitura che:

e descriva il collegamento tra i requisiti minimi contrattualmente richiesti, con le procedure generali
del sistema qualita del Monitore gia esistenti;

e espliciti le disposizioni organizzative e metodologiche adottate dal Monitore, allo scopo di
raggiungere gli obiettivi tecnici e di qualita contrattualmente definiti;

e dettagli i metodi di lavoro messi in atto dal Monitore, facendo riferimento o a procedure relative al
proprio sistema, e percio descritte nel manuale qualita (ove presente); o a procedure sviluppate per
lo specifico contratto, a supporto delle attivita in esso descritte, in questo caso da allegare al piano;

e garantisca il corretto e razionale evolversi delle attivita contrattualmente previste, nonché la
trasparenza e la tracciabilita di tutte le azioni messe in atto dalle parti in causa.

Nella redazione del Piano di qualita della fornitura, I’Aggiudicatario avra come guida lo schema di seguito
descritto.

1. Scopo e campo di applicazione
— Scopo e campo di applicazione del documento
— Sintesi dei contenuti

2. Documenti di riferimento e applicabili
— Elenco delle appendici e dei documenti applicabili

3. Organizzazione e Responsabilita
— Organigramma del gruppo di lavoro
— Identificazione puntuale dei ruoli e delle responsabilita
— Matrice RACI

4. Metodi, tecniche e strumenti
— Descrizione delle metodologie, tecniche e strumenti utilizzati per I'erogazione dei servizi della
fornitura

5. Requisiti di qualita
— Obiettivi e indicatori di qualita previsti nelle Condizioni di Fornitura

— Eventualiindicatori di qualita aggiuntivi, proposti in sede di offerta, ed accettati dall’Amministrazione
—  Procedura di valutazione della qualita
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Registrazioni della qualita

— Elenco di tutte le registrazioni della qualita, sia quelle previste dal sistema di gestione qualita
adottato, sia quelle specificatamente previste per I'attuazione del presente contratto

— Modalita per soddisfare i requisiti di leggibilita, di archiviazione, di rintracciabilita, di disponibilita e
di riservatezza delle registrazioni

— Modalita di conservazione delle registrazioni e il periodo di mantenimento

Riesami, verifiche e validazioni
— Elenco dei controlli da effettuare per le attivita della fornitura
— Modalita di esecuzione dei controlli

Segnalazione di problemi ed azioni correttive
— Procedure previste per la gestione di problemi quali malfunzionamenti e non conformita

Controllo dei sub-fornitori
— Procedure e accorgimenti da adottare il controllo dei sub-fornitori

10. Raccolta e salvaguardia dei documenti

— Procedura per la gestione, conservazione e salvaguardia della documentazione della fornitura,
— Periodo di mantenimento previsto della documentazione

11. Formazione ed addestramento

— Elenco e descrizione delle attivita di formazione e aggiornamento tecnico a cui sottoporre le risorse
dell’Aggiudicatario che lavorano per I'espletamento del contratto

12. Glossario

— Elenco e definizione degli acronimi e della terminologia specifica utilizzata all’interno del documento
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2.2 PIANO DI MONITORAGGIO

Il documento ha lo scopo di descrivere le modalita di svolgimento delle attivita di monitoraggio nel corso
della fornitura, esplicitando le informazioni relative all’organizzazione del gruppo di monitoraggio, alle risorse
impegnate ed al relativo curriculum professionale e ai tempi di esecuzione.

Il documento dovra essere conforme alla struttura di seguito indicata:

1. Dati identificativi
— Denominazione Committente
— Denominazione Monitore
—  Periodo di osservazione e validita
— Data di emissione
—  Numero progressivo della versione
— Data di approvazione della Committente
— Lista di distribuzione: organizzazione e nominativo

2. Introduzione
— Scopo del documento
— Obiettivi del servizio
— Attori coinvolti e responsabilita

2.1 Definizioni e acronimi
— Lista e definizione delle locuzioni e acronimi presenti nel documento

2.2 Organizzazione del documento
— Descrizione della struttura del documento in capitoli e paragrafi
— Presentazione sintetica dei contenuti

2.3 Contratto n. 1 (sezione da ripetere per ciascun contratto oggetto di monitoraggio)

2.3.1 Riferimenti contrattuali
— Riferimenti relativi al contratto oggetto di monitoraggio
— Denominazione del contratto
— Denominazione del fornitore

2.3.2 Panoramica dei servizi
— Descrizione sintetica dei servizi oggetto di monitoraggio
— Descrizione degli obiettivi, durata e principali attivita nell’ambito del servizio
— Impegno delle risorse

3. Organizzazione dei servizi

3.1 Struttura e responsabilita del gruppo di monitoraggio

Classificazione del documento: Consip Public
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per "acquisizione di Servizi di monitoraggio dei contratti ICT del SIDT per
il MIT —1D2334

Appendice 1 al Capitolato tecnico — Prodotti della fornitura
6di 14



&

— Descrizione dell’organizzazione del gruppo di lavoro, delle competenze, dei compiti e delle
responsabilita

3.2 Sistema di comunicazione
— Tipologia di documenti, procedure di invio e approvazione/modifica, mittenti e destinatari, strumenti
per la comunicazione

3.3 Risorse strumentali
— Strumenti hardware e software a supporto delle misure relative alle caratteristiche di qualita dei
prodotti e dei livelli di servizio

4. Servizi di monitoraggio

4.1 Descrizione dei servizi di monitoraggio
— Obiettivi del servizio
— Descrizione dei processi che costituiscono il servizio

4.2 Livelli di servizio

— Indicatori

—  Metriche

— Valori di soglia

—  Strumenti di misura

4.3 Prodotti del servizio

— Descrizione del contenuto e della struttura dei documenti di rendicontazione
— Destinatari

— Frequenza di emissione

— Modalita di approvazione

5. Schedulazione delle attivita di monitoraggio
— Descrizione della struttura delle attivita mediante diagrammi di tipo WBS
— Milestone
— Durata e interdipendenze tra le attivita
— Vincoli contrattuali
— Risorse allocate

5.1 Piano delle verifiche
- Descrizione delle attivita di verifica previste e delle modalita di loro svolgimento, con indicazione
della tempistica, degli eventuali strumenti e risorse utilizzati

5.2 Diagramma di Gantt

Classificazione del documento: Consip Public
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per "acquisizione di Servizi di monitoraggio dei contratti ICT del SIDT per
il MIT —1D2334

Appendice 1 al Capitolato tecnico — Prodotti della fornitura
7di14



&

— Diagramma delle attivita in cui e evidenziato per ognuna il periodo di svolgimento, lo stato di
avanzamento e la data di rilevazione

5.3 Riepilogo delle milestone principali

— Schema di sintesi delle milestone principali con particolare riferimento e quelle relative al rilascio dei
rapporti da inviare ad AgID e alla conduzione di riunioni congiunte con Amministrazione e Fornitori,
in corrispondenza di determinati rilasci di deliverable contrattuali

Base Informativa del monitoraggio (BIM)
— Descrizione degli obiettivi

— Procedure di aggiornamento

— Utenti e livelli di abilitazione

— Modalita di accesso ai dati

— Strumenti hardware e software di base

6.1 Struttura e contenuto informativo
— Diagramma della struttura delle informazioni mediante schemi del tipo E/R
— Descrizione delle informazioni previste

6.2 Funzioni per la gestione delle informazioni
— Elenco delle funzionalita messe a disposizione distinguendo tra funzioni di gestione e funzioni di
interrogazione/visualizzazione/elaborazione disponibili per gli utenti

6.3 Funzioni per la sicurezza dell’accesso
— Descrizione delle funzioni a garanzia e dell’integrita delle informazioni e degli accessi non autorizzati
— Descrizione delle procedure di salvataggio delle base informativa e frequenze

6.4 Classificazione dei documenti
— Descrizione della naming convention per i documenti da registrare e per le eventuali versioni
successive dei medesimi

6.5 Livelli di servizio

— Descrizione degli indicatori per la misura del servizio di gestione della base informativa
— Metriche associate

— Valori di soglia

7. Curricula delle risorse professionali a disposizione del servizio di monitoraggio

Il curriculum deve contenere almeno le seguenti informazioni:
— Dati anagrdfici
— Titolo di studio;
— Formazione post-laurea;
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— Esperienza lavorativa complessiva;
— Descrizione delle esperienze ICT relativamente alle conoscenze indicate nelle Condizioni di

Fornitura per ciascun profilo professionale.
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2.3 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DELLE ATTIVITA DI MONITORAGGIO

Il documento ha lo scopo di rendicontare trimestralmente le attivita svolte dalla Societa durante il periodo
di riferimento e di rappresentare lo stato di avanzamento delle attivita rispetto al piano delle attivita di
monitoraggio.

In particolare il documento dovra presentare le seguenti informazioni:

1. Riferimenti

In questo paragrafo devono essere indicati la versione del piano delle attivita di monitoraggio a cui si
riferisce il documento ed il periodo di osservazione

2. Stato di avanzamento delle attivita
2.1 Contratto n. 1 (sezione da ripetere per ciascun contratto oggetto di monitoraggio)

2.1.1 Stato di avanzamento delle attivita
— Avanzamento delle attivita
— Risorse impegnate per figura professionale
—  Prodotti intermedi e finali approvati
— Variazione avanzamento rispetto a quanto pianificato
—  Criticita rilevate

2.1.2 Piano di recupero
— Da compilare in caso di ritardo: azioni correttive, tempificazione delle attivita residue e stima
a finire

2.1.3 Rilevazione dei livelli di servizio
— Misura dei livelli di servizio

2.2 Base Informativa del Monitoraggio (BIM)

2.2.1 Stato di avanzamento gestione BIM
—  Funzionalita disponibili e previste
— Documenti acquisiti o consegnati / documenti registrati
—  Backup effettuati e backup previsti

2.2.2 Rilevazione dei livelli di servizio
— Misura dei livelli di servizio indicati nel piano delle attivita di monitoraggio
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2.4 RENDICONTO SULL’ANDAMENTO DEL CONTRATTO MONITORATO

Il documento che il Monitore dovra produrre trimestralmente, per ogni contratto monitorato, per fornire
un quadro aggiornato sullo stato della fornitura dovra contenere almeno le seguenti sezioni:

1. Stato di avanzamento delle attivita

La sezione

deve contenere le informazioni che consentano di valutare eventuali ritardi nella

predisposizione della fornitura rispetto a quanto pianificato ed evidenziare le cause che lo hanno

provocato:

stato di avanzamento dei lavori previsto ed effettivo alla data di rilevazione;

situazione dei collaudi;

valutazione del rischio di non rispetto dei vincoli temporali contrattuali;

tracciamento dei rilievi legati a eventuali ritardi della fornitura, soluzioni proposte e loro stato
(aperti, in corso, chiusi);

previsione a finire.

2. Qualita e livelli di servizio

La sezione deve consentire di valutare la qualita dei prodotti consegnati e i servizi erogati dal Fornitore
attraverso la presentazione delle caratteristiche di qualita e dei livelli di servizio misurati:

3. Audit

La sezione
riferimento:

livelli di servizio misurati e relativi valori soglia contrattualmente previsti;

indicatori di qualita e valori di soglia contrattualmente previsti;

valutazione del sistema di misura degli indicatori di qualita e dei livelli di servizio adottato dal
Fornitore;

valutazione del rischio di non rispetto dei vincoli di qualita contrattuali;

tracciamento dei rilievi relativi alla qualita dei prodotti ed ai livelli di servizio, interventi
correttivi proposti e loro stato.

deve riportare le informazioni sull’attivita audit condotta dal Fornitore nel periodo di

piano degli audit;

rendicontazione degli audit esequiti dal Fornitore;

tracciamento deij rilievi relativi al processo produttivo, interventi correttivi proposti e loro
stato.

4. Pagamenti e penali

La sezione,

sulla base della situazione della fornitura, proporra il pagamento delle fatture e/o

I'applicazione delle penali previste contrattualmente:
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— elenco delle fatture da pagare indicando per ognuna i riferimenti a collaudi effettuati ed al
loro esito, alle scadenze contrattuali e agli importi, ed eventualmente ai livelli di servizio
erogati nel periodo;

— elenco delle penali proposte indicando per ognuna l'importo il motivo ed il riferimento al
contratto.

2.5 RAPPORTO DI ASSESSMENT PRELIMINARE

In esito allo svolgimento dell’analisi preliminare prevista nel periodo di subentro, il Monitore dovra produrre
un Rapporto di assessment preliminare sui contratti oggetto di monitoraggio, costituito da uno o piu
documenti/allegati, per la descrizione dettagliata delle attivita effettuate, della metodologia impiegata e
delle evidenze emerse con particolare riferimento a obiettivi contrattuali, scadenze, livelli di servizio, vincoli
e budget.

Il rapporto dovra contenere le informazioni di dettaglio di ciascun contratto e le possibili azioni per affrontare
le eventuali problematiche relative alla misurazione dei livelli di servizio e/o del grado di raggiungimento
degli obiettivi contrattuali.

2.6 RAPPORTO DI AVANZAMENTO CONTRATTUALE

Il documento dovra essere conforme ai requisiti espressi nell’Allegato 1 della circolare Agid n. 1 del 20
dicembre 2021.

2.7 RAPPORTO DI AVANZAMENTO CONTRATTUALE FINALE

Il documento, che dovra essere prodotto alla fine del contratto monitorato, dovra essere conforme al
modello denominato “RAC-Rapporto di avanzamento contrattuale” nell’Allegato 1 della circolare Agid n. 1
del 20 dicembre 2021.

2.8 RAPPORTO SULLA GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’

Il rapporto di gestione delle non conformita dovra contenere almeno le seguenti informazioni:

e Dati identificativi del contratto;

Data della rilevazione;
e Elenco della/e non conformita individuata/e;

e Descrizione di ciascuna non conformita con indicazione del grado di criticita (alto, medio, basso),
della tipologia principale di impatto (tempi, costi, qualita), dell’analisi delle possibili cause e delle
azioni migliorative e correttive proposte;

e Piano dirientro delle non conformita.
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2.9 PIANO DELL'INTERVENTO

Il Piano dell’intervento, relativo alle iniziative di carattere progettuale, contiene il dettaglio delle attivita
dell’intervento, la relativa tempificazione e le stime di impegno. Coerentemente con le caratteristiche dei
singoli interventi, con lo stato temporale (piano iniziale o aggiornamento), il Piano dell’intervento riportera
almeno:

e codice, referente, nome, descrizione dell'intervento e, se significativo, relativo stato (sospeso,
cancellato, ecc.);
e descrizione sintetica dell’intervento
e impegno stimato in giorni persona per ciascun profilo professionale;
e curriculum vitae delle risorse deputate alla realizzazione dell’intervento;
e il gantt delle attivita, contenente:
— elenco delle singole attivita con relative date di inizio e fine, previste ed effettive;
— deliverable/prodotti di fornitura e prodotti intermedi delle singole attivita, anche semilavorati,
con relative date di consegna e di approvazione dei prodotti, previste ed effettive.
e stato di avanzamento delle attivita e, in particolare:
— data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
— percentuale di avanzamento delle singole attivita;
— impegno effettivo in giorni persona suddiviso per profilo professionale;
— razionali di ripianificazione;
— scostamento eventuale delle date, dell'impegno e del volume;
— vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

2.10 RENDICONTO DELL'INTERVENTO

Il documento ha lo scopo di rendicontare le attivita di carattere a consumo svolte dal Monitore nell’ambito
dei servizi contrattualmente previsti.

In particolare il documento dovra presentare almeno le seguenti informazioni:

1. Obiettivi dell’intervento
La sezione deve descrivere gli obiettivi dell’intervento/attivita svolte richieste dalla Committente, con
evidenza delle figure professionali previste.

2. Descrizione delle attivita svolte nel periodo
La sezione deve elencare le attivita svolte nel periodo di riferimento e i prodotti realizzati.

3. Conclusioni
La sezione deve sintetizzare i risultati complessivi raggiunti e precisare i problemi riscontrati suggerendo
interventi migliorativi sia di competenza del Monitore che della Committente.
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2.11 RAPPORTO EX-POST
Il documento dovra essere conforme ai requisiti espressi nell’Allegato 1 della circolare Agid n. 1 del 20
dicembre 2021.
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