

**ALLEGATO 12**

**MATRICE DEI RISCHI**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI PRESSO LA  
GALLERIA DELL’ACCADEMIA DI FIRENZE E IL MUSEO DI SAN MARCO PER IL MINISTERO PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ CULTURALI– ID 2090**



| <b>Tipo di rischio</b>  | <b>Probabilità del verificarsi del rischio</b> | <b>Maggiori costi</b> | <b>Strumenti per la mitigazione del rischio</b>          | <b>Rischio a carico del pubblico</b> | <b>Rischio a carico del privato</b> | <b>Articolo contratto che identifica il rischio</b>                          |
|---|--|-----------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Rischio di errata valutazione dei costi   | Minima   | Sì                    | Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti | Sì                                   | Sì                                  | Artt. 6 e 20 del Contratto   |
| Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori   | Bassa  | Sì                    | Monitoraggio/Penali                                      | Sì                                   | No                                  | Artt. 13 e 15 del Contratto  |
| Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia applicata  | Minima   | Sì                    | Monitoraggio/Penali                                      | Sì                                   | No                                  | Artt. 9, 11 e 15 del Contratto; Parr. 9.2, 10.2, 10.3 del Capitolato Tecnico |
| Rischio di contrazione della domanda di mercato   | Bassa  | No                    | Monitoraggio della domanda/politiche di promozione       | Sì                                   | Sì                                  | Parr. 5, 9.2.2 del Capitolato Tecnico  |
| Rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare | Bassa  | Sì                    | Penali   | Sì                                   | Sì                                  | Artt. 11 e 15 del Contratto; Parr. 6, 12 del Capitolato Tecnico              |
| Rischio amministrativo  | Minima   | Sì                    | Penali   | Sì                                   | Sì                                  | Artt. 8, 11 e 15 Contratto; Par. 12 del Capitolato Tecnico                   |
| Rischio finanziario   | Minima   | Sì                    | Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti | Sì                                   | Sì                                  | Artt. 6 e 20 del Contratto   |
| Rischio da interferenze   | Minima   | No                    | Sospensione delle prestazioni                            | Sì                                   | Sì                                  | Art. 4 del Contratto   |

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione dei servizi museali presso la Galleria dell'Accademia di Firenze e il Museo di San Marco per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – ID 2090  
Allegato 12 – Matrice dei rischi