



ALLEGATO 13bis

MATRICE DEI RISCHI – LOTTO 2



Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio	Maggiori costi e/o minori entrate	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del pubblico	Rischio a carico del privato	Articolo contratto che identifica il rischio
Rischio di errata valutazione dei costi	Media	Sì	Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti	Sì	Sì	Artt. 6 e 8 e del Contratto
Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	Bassa	Sì	Monitoraggio/Penali	Sì	Sì	Art 15 del Contratto
Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia applicata	Minima	Sì	Monitoraggio/Penali	Sì	Sì	Artt. 9, 11 e 15 del Contratto
Rischio di contrazione della domanda di mercato	Bassa	No	Monitoraggio della domanda/politiche di promozione	Sì	Sì	Art. 7 del Contratto
Rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare	Bassa	Sì	Penali	Sì	Sì	Artt. 4, 6, 7, 11 e 15 del Contratto; Parr. 4, 7.2 del Capitolato Tecnico
Rischio amministrativo	Minima	Sì	Penali	Sì	Sì	Artt. 4, 8, 11 e 15 Contratto; Par. 7.2 del Capitolato Tecnico
Rischio finanziario	Media	Sì	Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti	Sì	Sì	Par. 3.5 del Capitolato Tecnico e art. 20 del Contratto
Rischio da circostanze particolari che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni	Minima	No	Sospensione delle prestazioni	Sì	Sì	Art. 4 del Contratto