

ALLEGATO 14

MATRICE DEI RISCHI



Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio	Maggiori costi	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del pubblico	Rischio a carico del privato	Articolo contratto che identifica il rischio
Rischio di errata valutazione dei costi.	Bassa	Sì	Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti	Sì	Sì	Artt. 6, 7 e 20 del Contratto.
Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori.	Bassa	Sì	Monitoraggio/Penali	Sì	Sì	Artt. 13 e 15 del Contratto.
Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia applicata.	Minima	Sì	Monitoraggio/Penali	Sì	Sì	Artt. 9, 11 e 15 del Contratto.
Rischio di contrazione della domanda di mercato.	Media	No	Monitoraggio della domanda/politiche di promozione	Sì	Sì	Art. 7 del contratto; Capitoli 5 e 6 del Capitolato Tecnico.
Rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare.	Bassa	Sì	Penali	Sì	Sì	Artt. 4, 6, 7, 11 e 15 del Contratto; Capitoli 6, 8, Par. 12.2 del Capitolato Tecnico.
Rischio amministrativo.	Minima	Sì	Penali	Sì	Sì	Artt. 4, 8, 11 e 15 Contratto; Par. 12.2 del Capitolato Tecnico.
Rischio finanziario.	Bassa	Sì	Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti	Sì	Sì	Art. 20 del Contratto; Capitolo 5 del Capitolato Tecnico.
Rischio da circostanze particolari che impediscano temporaneamente regolare esecuzione delle prestazioni.	Minima	No	Sospensione delle prestazioni	Sì	Sì	Artt. 4 e 8 del Contratto.