

**ALLEGATO 14 AL DISCIPLINARE DI GARA****MATRICE DEI RISCHI**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI INTEGRATI PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI TARANTO E I MUSEI DELLA DIREZIONE REGIONALE MUSEI DELLA PUGLIA PER CONTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA

ID 2522



<b>Tipo di rischio</b>	<b>Probabilità del verificarsi del rischio</b>	<b>Maggiori costi</b>	<b>Strumenti per la mitigazione del rischio</b>	<b>Rischio a carico del pubblico</b>	<b>Rischio a carico del privato</b>	<b>Articolo contratto che identifica il rischio</b>
Rischio di errata valutazione dei costi	Bassa	Sì	Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti	Sì	Sì	Artt. 6 e 20 del Contratto
Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	Bassa	Sì	Monitoraggio/ Penali	Sì	No	Artt. 13 e 15 del Contratto
Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia applicata	Minima	Sì	Monitoraggio Penali	Sì	Sì	Artt. 9, 11 e 15 del Contratto; Par. 7.1.2, 7.2, 7.6.2, 7.6.3 e Cap. 8 del Capitolato Tecnico
Rischio di contrazione della domanda di mercato	Media	No	Monitoraggio della domanda/ politiche di promozione	Sì	Sì	Cap. 5, 7, 8 del Capitolato Tecnico
Rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare	Bassa	Sì	Penali	Sì	Sì	Artt. 8, 11 e 15 del Contratto; Cap. 6, 10 del Capitolato Tecnico
Rischio amministrativo	Minima	Sì	Penali	Sì	Sì	Artt. 11 e 15 Contratto; Cap. 11 del Capitolato Tecnico
Rischio finanziario	Bassa	Sì	Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti	Sì	Sì	Artt. 6 e 20 del Contratto
Rischio da circostanze particolari che impediscano temporaneamente regolare esecuzione delle prestazioni	Media	No	Sospensione delle prestazioni	Sì	Sì	Art. 4 del Contratto

Classificazione del documento: Consip Public