

ALLEGATO 14**MATRICE DEI RISCHI**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI INTEGRATI PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO PER CONTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA.

ID 2586

| Tipo di rischio | Probabilità del verificarsi del rischio | Maggiori costi | Strumenti per la mitigazione del rischio | Rischio a carico del pubblico | Rischio a carico del privato | Articolo contratto che identifica il rischio |
|---|---|----------------|--|-------------------------------|------------------------------|--|
| Rischio di errata valutazione dei costi | Bassa | Sì | Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti | Sì | Sì | Artt. 6 e 20 del Contratto |
| Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori | Bassa | Sì | Monitoraggio/ Penali | Sì | No | Artt. 14 e 15 del Contratto |
| Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia applicata | Minima | Sì | Monitoraggio Penali | Sì | Sì | Artt. 9, 11 e 15 del Contratto; Par. 7.1.2, 7.4.2, 7.4.3 e Cap. 8 del Capitolato Tecnico |
| Rischio di contrazione della domanda di mercato | Media | No | Monitoraggio della domanda/ politiche di promozione | Sì | Sì | Cap. 5, 7, 8 del Capitolato Tecnico |
| Rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare | Bassa | Sì | Penali | Sì | Sì | Artt. 8, 11 e 15 del Contratto; Cap. 6, 10 del Capitolato Tecnico |
| Rischio amministrativo | Minima | Sì | Penali | Sì | Sì | Artt. 11 e 15 Contratto; Cap. 11 del Capitolato Tecnico |
| Rischio finanziario | Bassa | Sì | Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti | Sì | Sì | Artt. 6 e 20 del Contratto |
| Rischio da circostanze particolari che impediscano temporaneamente regolare esecuzione delle prestazioni | Media | No | Sospensione delle prestazioni | Sì | Sì | Art. 4 del Contratto |