

ALLEGATO 14**MATRICE DEI RISCHI**

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI INTEGRATI PRESSO IL MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA PER CONTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA.

ID 2689

Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio	Maggiori costi	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del pubblico	Rischio a carico del privato	Articolo contratto che identifica il rischio
Rischio di errata valutazione dei costi	Bassa	Sì	Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti	Sì	Sì	Artt. 6, 7 e 20 del Contratto
Rischio di inadempimenti contrattuali del Concessionario e dei subappaltatori	Bassa	Sì	Monitoraggio/ Penali	Sì	No	Artt. 11, 13, 14 e 15 e 20 del Contratto
Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia applicata	Minima	Sì	Monitoraggio Penali	Sì	Sì	Artt. 9, 11 e 15 del Contratto; Par. 7.1.2, 7.7.2 e 7.7.3 , e Cap. 8 del Capitolato Tecnico
Rischio di contrazione della domanda di mercato	Media	No	Monitoraggio della domanda/ politiche di promozione	Sì	Sì	Art. 7 del Contratto, Cap. 5, 7, 8 del Capitolato Tecnico
Rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare	Bassa	Sì	Penali	Sì	Sì	Artt.4, 6, 7, 11 e 15 del Contratto; Cap. 6, 10 del Capitolato Tecnico
Rischio amministrativo	Minima	Sì	Penali	Sì	Sì	Artt. 4, 7, 11 e 15 Contratto; Cap. 11 e par. 13.2 del Capitolato Tecnico
Rischio finanziario	Bassa	Sì	Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti	Sì	Sì	Artt. e 20 del Contratto
Rischio da circostanze particolari che impediscano temporaneamente regolare esecuzione delle prestazioni	Media	No	Sospensione delle prestazioni	Sì	Sì	Art. 4 e 9 del Contratto