

**ALLEGATO 14**

**MATRICE DEI RISCHI**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI INTEGRATI PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI PER CONTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA.**

**ID 2704**

Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio	Maggiori costi	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del pubblico	Rischio a carico del privato	Articolo contratto che identifica il rischio
Rischio di errata valutazione dei costi	Bassa	Sì	Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti	Sì	Sì	Artt. 6, 7 e 20 del Contratto
Rischio di inadempimenti contrattuali del Concessionario e dei subappaltatori	Bassa	Sì	Monitoraggio/ Penali	Sì	No	Artt. 11, 13, 14 e 15 e 20 del Contratto
Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia applicata	Minima	Sì	Monitoraggio Penali	Sì	Sì	Artt. 9, 11 e 15 del Contratto; Par. 7.1.2, 7.6.2 e 7.6.3 , e Cap. 8 del Capitolato Tecnico
Rischio di contrazione della domanda di mercato	Media	No	Monitoraggio della domanda/ politiche di promozione	Sì	Sì	Art. 7 del Contratto, Cap. 5, 7, 8 del Capitolato Tecnico
Rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare	Bassa	Sì	Penali	Sì	Sì	Artt.4, 6, 7, 11 e 15 del Contratto;  Cap. 6, 10 del Capitolato Tecnico
Rischio amministrativo	Minima	Sì	Penali	Sì	Sì	Artt. 4, 7, 11 e 15 Contratto;  Cap. 11 e par. 13.2 del Capitolato Tecnico
Rischio finanziario	Bassa	Sì	Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti	Sì	Sì	Artt. e 20 del Contratto
Rischio da circostanze particolari che impediscano temporaneamente regolare esecuzione delle prestazioni	Media	No	Sospensione delle prestazioni	Sì	Sì	Art. 4 e 9 del Contratto