
 

 

ADDENDUM 

ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI 

CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Edizione 2 - Lotto 1 

tra 

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via 

Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la 

Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona 

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Marco Mizzau, giusti poteri allo stesso 

conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023 (nel seguito per brevità anche 

“Consip S.p.A.” o solo “Consip”),  

e 

TELECOM ITALIA SPA, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1 e Direzione Generale e sede 

secondaria in Roma, Corso d’Italia n. 41, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del 

Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Ingegneria & Software Industriale S.p.A., 

con sede legale in Roma, Via della Scrofa n. 57, (nel seguito per brevità anche “Fornitore”) 

Congiuntamente anche le “Parti” 

premesso che 

 Consip e il Fornitore hanno stipulato, in data 21/03/2022, una Convenzione che definisce la 

disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli 

Ordinativi di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore della fornitura di SISTEMI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; 

 il massimale INIZALE della suddetta Convenzione, come stabilito ai sensi dell’art. 4, comma 2, della 
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Convenzione medesima, è pari a € 21.000.000,00; 

 il suddetto massimale originario, è stato successivamente incrementato del 50% (pari a euro 

10.500.000,00) il 07/12/2022 per effetto dell’Art. 16 L146/21.  

 alla data del 07/09/2023 si è riscontrata un’erosione del massimale del 81 %, pari cioè a Euro 

25.386.658,43; 

 tuttavia, per far fronte ad esigenze impreviste e imprevedibili, intervenute e rappresentate dalle 

amministrazioni, si rende necessario procedere ad un incremento di due quinti del suddetto 

massimale; 

 in proposito, l’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985, richiamato all’art. 4, comma 5, della 

Convenzione e al paragrafo 4.2 del Disciplinare di Gara alla medesima allegato, consente 

l’incremento della stessa di due quinti del massimale originariamente previsto; 

 inoltre ricorrono, nel caso di specie, i presupposti di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), (richiamati 

peraltro anche dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021), e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e, 

segnatamente: 

 si è verificata una circostanza imprevista e imprevedibile, ossia un Ordine di Acquisto non 

previsto, per l’Aggiornamento tecnologico del sistema di videosorveglianza dell’Autostrada 

del Mediterraneo, pari a euro 9.282.214,96, iva inclusa, inoltre gli Ordinativi Preliminari ad 

oggi predisposti su richiesta delle Amministrazioni (n.7 sedi territoriali del MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, n. 13 sedi territoriali del MINISTERO DELL’INTERNO – 

INAIL sede centrale -  PARCO ARCHELOGICO DEL COLOSSEO -   MINISTERO DELLA CULTURA 

PALAZZO REALE DI NAPOLI - n.5 sedi territoriali del MINISTERO DELLA DIFESA - MINISTERO 

DELLA GIUSTIZIA) assumono un valore complessivo pari al valore massimo del lotto. 

 l’incremento conseguente a tale esigenza non altererebbe la natura generale del contratto; 
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 l’incremento del massimale di due quinti (40%), già espressamente previsto nella lex 

specialis di gara e quindi conosciuto e accettato da tutti i concorrenti, ivi compreso il 

Fornitore, non supera il 50% del valore originario del massimale medesimo, nel rispetto di 

quanto prescritto dall’art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

 in conseguenza di quanto sopra viene quindi sottoscritto il presente addendum, quale parte 

integrante e sostanziale della Convenzione; 

 le Parti intendono mantenere valida ed efficace ogni altra pattuizione, condizione, modalità e 

termine della predetta Convenzione, che qui si intende integralmente trascritta, salvo che per le 

modifiche apportate con il presente atto di seguito meglio specificate. 

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula 

quanto segue: 

Articolo 1 

Valore delle premesse 

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ivi compresa la Convenzione e i relativi 

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non 

materialmente allegati allo stesso.  

Articolo 2 

Variazione del massimale della Convenzione 

1. Il massimale di cui all’art. 4, comma 2, della Convenzione, si intende incrementato, ai sensi dell’art. 

dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985, - richiamato all’art. 4, comma 5, della Convenzione e 

al paragrafo 4.2 del Disciplinare di Gara alla medesima allegato - e dell’art. 106, comma 1, lett. c), 

del D.Lgs. 50/2016, per un importo massimo di Euro 8,400.000,00, pari cioè al 40% dell’originario 
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massimale contrattuale, sino alla concorrenza dell’importo massimo complessivo di Euro 

39,900.000,00, comprensivo di estensione del 50% ex art 16 - L146/21 effettuata il 07/12/2022. 

2. Il corrispettivo per le singole prestazioni contrattuali rimane quello stabilito all’articolo 10 della 

Convenzione.  

3. L’aumento delle prestazioni contrattuali non è fonte di alcuna obbligazione da parte della Consip 

S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite nella 

Convenzione.  

4. L’esatto ulteriore valore delle prestazioni contrattuali sarà determinato dai Contratti di Fornitura 

conclusi dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione degli Ordinativi i Fornitura, sino 

al valore massimo sopra stabilito. 

 

Articolo 3 

Garanzia  

1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla 

Convenzione, a fronte dell’incremento del massimale, il Fornitore integrerà: i) la garanzia n 

01.000054863 del 28/10/2021 e relativa appendice del 22/12/2022, rilasciate da S2C S.p.A. – 

Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni in favore delle Amministrazioni Contraenti, fino 

all’importo complessivo di Euro 13.573.698,23 (tredicimilionicinquecentosettanta 

tremilaseicentonovantotto/23 Euro); mantenendo ferme ed invariate tutte le condizioni delle 

garanzie già presentate. 

Articolo 4 

Clausola finale 
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1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni altra pattuizione, condizione, modalità di cui alla 

Convenzione e ai relativi allegati, ivi non esplicitamente richiamata e modificata, deve intendersi 

valida ed efficace. 

 

Roma, lì _______________ 

 

 

CONSIP S.p.a.   IL FORNITORE  

Dottor Marco Mizzau   

  

 

 

 

 

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e 

dei documenti ed atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ., 

dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato 

quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare 

specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: 

Articolo 2 – Variazione del massimale della Convenzione; 

Roma, lì _______________ 

 

IL FORNITORE 

  

 

 

 

 

 

 


	Articolo 1
	Valore delle premesse
	Articolo 2
	Variazione del massimale della Convenzione
	Articolo 3
	Garanzia
	Articolo 4
	Clausola finale

		2023-10-04T09:49:04+0200
	MARCO MARIA LUCHINO MIZZAU


		2023-10-10T22:34:02+0200


		2023-10-10T22:35:02+0200




