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1 1

NDICATORI QUALITA’

1.1 Matrice di corrispondenza Indicatori di qualita e Servizi

Di seguito si riporta la matrice di corrispondenza tra gli indicatori di qualita e le prestazioni contrattualmente
previste. Si precisa che nella tabella sottostante i servizi saranno indicati come segue:

SSAM: Servizio di supporto architetturale e metodologico

SSPS: Servizio di supporto specialistico per la progettazione, lo sviluppo e I'avvio in esercizio

SPP: Servizio di parametrizzazione e personalizzazione

MAN: Servizio di manutenzione

Servizi
Indicatori di Qualita
SAM SSPS SPP MAN
RPCA —Ritardo nella presa in carico dell’affidamento X X X X
RTAA — Ritardo nell’awio dell’affidamento X X X X
RNCP — Ritardo nella consegna di un prodotto X X X
TNVC —Test negativi in verifica di conformita X X X
RRVC — Ritardo nella ripresa della verifica di
s X X X

conformita
VEPN — Verifica dei prodotti negativa X X X
INES — Inadempimenti nell’erogazione del servizio X X X
RSPA — Ritardo nella sostituzione del personale
Lo ) e X X X
impiegato nell’affidamento
NRSA — Numero di risorse sostituite impiegate

- X X X
nell’affidamento
PFIN — Personale della Fornitura Inadeguato X X X
RLAF — Rilievi sull'affidamento X X X
TROP — Tempestivita di ripristino dell’operativita X
RPMG — Ritardo nella presa in carico di un intervento X
di manutenzione in garanzia
TCRM — Tempestivita di chiusura delle richieste di X
manutenzione in garanzia

Classificazione del documento: Consip Public
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1.2 Matrice di corrispondenza Indicatori di qualita ed Azioni Contrattuali

Azione Contrattuale

Indicatori di Qualita
Rilievo Penale

RPCA — Ritardo nella presa in carico dell’affidamento X
RTAA —Ritardo nell'awio dell’affidamento X
RNCP — Ritardo nella consegna di un prodotto X
TNVC — Test negativi in verifica di conformita X X
RRVC — Ritardo nella ripresa della verifica di conformita X
VEPN — Verifica dei prodotti negativa X
INES — Inadempimenti nell’erogazione del servizio X
RSPA — Ritardo nella sostituzione del personale impiegato nell’affidamento X
NRSA — Numero di risorse sostituite impiegate nell’affidamento X
PFIN — Personale della Fornitura Inadeguato X
RLAF — Rilievi sull’affidamento X
TROP — Tempestivita di ripristino dell’operativita X
RPMG — Ritardo nella presa in carico di un intervento di manutenzione in garanzia X
TCRM — Tempestivita di chiusura delle richieste di manutenzione in garanzia X

Classificazione del documento: Consip Public
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2 INDICATORI DI QUALITA’ DELLA FORNITURA

Di seguito sono descritti gli indicatori di qualita che si applicano alla gestione di interventi erogati in modalita

progettuale con massimale o a corpo.

2.1 RPCA - Ritardo nella presa in carico dell’affidamento

L’indicatore misura la capacita di prendere in carico un affidamento, nominando il Responsabile dell’affidamento

nell’ambito dei servizi oggetto di fornitura.

Caratteristica

Efficienza Sottocaratteristica Efficienza Temporale

Aspetto da valutare

Ritardo nella nomina del Responsabile dell’Affidamento da parte della Societa.

Unita di misura

Comunicazione formale
dell’affidamento da SOGEI
Comunicazione formale di nomina
del Responsabile a SOGEI

Giorno lavorativo Fonte dati

Periodo di riferimento

Frequenza di

Awvio dell’affidamento . X
misurazione

Alla nomina del Responsabile

Dati da rilevare

Data_comunicazione = Data di comunicazione affidamento

Data_nomina = Data di nomina del Responsabile

Regole di
campionamento

Nessuna

Formula RPCA = Data_nomina - Data_comunicazione
Regole di
& Nessuna
arrotondamento
Valore di soglia RPCA <=3

Azioni contrattuali

Per ogni giorno lavorativo o frazione eccedente il valore di soglia previsto si applichera la
penale “Ritardo nella presa in carico dell’affidamento”.

Eccezioni

Nessuna

Classificazione del documento: Consip Public
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2.2 RTAA - Ritardo nell’avvio dell’affidamento

L’indicatore misura la capacita di avviare le attivita relative ad un affidamento per i servizi oggetto di fornitura.

Caratteristica

Efficienza

Sottocaratteristica

Efficienza Temporale

Aspetto da valutare

Tempo trascorso fra la riunione di start up e I’avvio dell’attivita (da intendersi come firma del

verbale di affidamento).

Unita di misura

Giorno lavorativo

Fonte dati

Verbale di Affidamento

Periodo di riferimento

Durata dell’ Affidamento

Frequenza di
misurazione

Al verificarsi dell’evento

Dati da rilevare

Data_start = Data della riunione di start-up

Data_firma = Data firma del verbale di affidamento

Regole di
campionamento

Nessuna

Formula RTAA = Data_firma - Data_start
R .
egole di Nessuna
arrotondamento
Valore di soglia RTAA<=5

Azioni contrattuali

Per ogni giorno lavorativo o frazione eccedente il valore di soglia previsto si applichera la

penale “Ritardo nell’avvio dell’affidamento”.

Eccezioni

Nessuna

Classificazione del documento: Consip Public
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2.3 RNCP - Ritardo nella consegna di un prodotto

L'indicatore misura

la capacita di

rispettare le scadenze di consegna previste per un determinato

prodotto/risultato atteso, rispetto a quanto condiviso nel Verbale di Affidamento.

Caratteristica

Efficienza

Sottocaratteristica

Efficienza temporale

Aspetto da valutare

Slittamento della data di una co

nsegna di un prodotto dell’affidamento (inclusi i prodotti intermedi)

rispetto a quella concordata nel Verbale di affidamento o I'ultima pianificazione approvata.

Unita di misura

Giorno lavorativo

Fonte dati

Verbale di affidamento

Comunicazione formale di consegna di
ciascun prodotto (Verbale di consegna)

Periodo di riferimento

Durata dell’ Affidamento

Frequenza di
misurazione

Al verificarsi dell’evento

Dati da rilevare

Data_cons_prev = Data di consegna prevista

Data_cons_eff = Data di consegna effettiva

Regole di
campionamento

Nessuna

Formula RNCP = Data_cons_eff — Data_cons_prev
Regole di

arrotondamento Nessuna

Valore di soglia RNCP <=0

Azioni contrattuali

Per ogni giorno lavorativo o frazione eccedente il valore di soglia previsto, si applichera 1 Rilievo

sull’affidamento.

Eccezioni

Nessuna

Classificazione del documento: Consip Public
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2.4 TNVC - Test negativi in verifica di conformita

L’indicatore misura |’affidabilita e la correttezza dei prodotti consegnati.

Caratteristica

Affidabilita Sottocaratteristica

Aspetto da valutare

La quantita di test, anche di tipo formale, definiti nel piano di test e/o eseguiti su iniziativa dalla SOGEI,
effettuati durante ogni verifica di conformita con esito negativo rispetto al totale di test complessivi
realizzati.

Unita di misura

Piano di test

Punto percentuale Fonte dati Casi di test

Verbale di verifica conformita

Periodo di riferimento

Fase di verifica di conformita Frequenza di

) R Alla verifica di conformita
misurazione

Dati da rilevare

Num_test_not_ok = Numero di test eseguiti con esito negativo

Num_test_tot = Numero di test totali

Regole di

i Nessuna
campionamento

N UMtestpor,,
Formula e = sty
Numyese,,,

Regole di
arrotondamento Nessuna

Valore di soglia

TNVC <= 10%

Azioni contrattuali

Una percentuale di test negativi maggiore di zero e inferiore al valore di soglia comportera I'emissione
di 1 Rilievo sull’affidamento e la sospensione della verifica fino a tre giorni.

Una percentuale di test negativi eccedente il valore di soglia & considerata una verifica di conformita
negativa e comportera I'applicazione della penale “Verifica di conformita negativa”.

Eccezioni

Nessuna

Classificazione del documento: Consip Public
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2.5 RRVC - Ritardo nella ripresa della verifica di conformita

L’indicatore misura la capacita di rispettare i tempi previsti per la ripresa delle attivita di verifica di conformita in
seguito all'individuazione di errori.

Caratteristica

Efficienza Sottocaratteristica Efficienza temporale

Aspetto da valutare

Quantita di giorni che intercorrono tra la verifica di conformita e la nuova consegna del software o
altro prodotto/risultato atteso (a seguito della rimozione degli errori).

Unita di misura

Verbale di verifica di conformita

Giorno solare Fonte dati

Comunicazione formale di
consegna (Verbale di consegna)

nuova

Periodo di riferimento

Fase di rimozione errori Frequenza di

. . Alla nuova consegna
misurazione

Dati da rilevare

Data_consegna_effettiva = Data di consegna del software a seguito della verifica di conformita
negativa

Data_verifica_negativa = Data della verifica di conformita negativa

Regole di
campionamento

Nessuna

Formula RRVC = Data_consegna_effettiva - Data_verifica_negativa
Regole di

arrotondamento Nessuna

Valore di soglia RRVC<=3

Azioni contrattuali

Per ogni giorno solare o frazione eccedente il valore di soglia previsto, si emettera un Rilievo
sull’affidamento.

Eccezioni

Nessuna

Classificazione del documento: Consip Public
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2.6 VEPN - Verifica dei prodotti negativa

L’indicatore misura I’affidabilita del fornitore nel rispettare i requisiti definiti nel verbale di affidamento.

Caratteristica

Affidabilita Sottocaratteristica

Aspetto da valutare

Mancato rispetto dei requisiti definiti nel verbale di affidamento per il servizio di supporto
architetturale e metodologico e per il servizio di supporto specialistico per la progettazione, lo

sviluppo e I'avvio in esercizio

. . . . Verbale di affidamento
Unita di misura Numero di non conformita Fonte dati
Output prodotto
X e . Durata dell’affidamento Frequenza di Al termine dell’affidamento, con la
Periodo di riferimento . . . . s
misurazione verifica di conformita

Dati da rilevare

Num_non_conf = Numero di non conformita rilevate

Regole di
campionamento

Nessuna

Formula VEPN = Num_non_conf
Regole di

arrotondamento Nessuna

Valore di soglia RSPA=0

Azioni contrattuali

Per ogni non conformita aggiuntiva rispetto al valore soglia si emettera un Rilievo sull’affidamento.

Eccezioni

Nessuna

Classificazione del documento: Consip Public
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2.7 INES - Inadempimenti nell’erogazione del servizio

L'indicatore misura I'affidabilita del fornitore nelle modalita di erogazione degli affidamenti rispetto a quanto
previsto contrattualmente e rispetto a quanto indicato dallo stesso nella Relazione Tecnica.

Caratteristica

Affidabilita

Sottocaratteristica

Aspetto da valutare

Numero di violazioni riscontrate

riguardanti le modalita di erogazione del servizio affidato, anche in
relazione a quanto indicato dal Fornitore nella Relazione Tecnica

Unita di misura

Numero di violazioni

Fonte dati

Verbale di affidamento

Periodo di riferimento

Durata dell’affidamento

Frequenza di

misurazione

Al verificarsi dell’evento

Dati da rilevare

Num_violaz = Numero di casi riscontrati di mancato rispetto degli adempimenti contrattuali nel corso
dell’erogazione di un affidamento.

Regole di
campionamento

Nessuna

Formula INES = Num_violaz
Regole di

arrotondamento Nessuna

Valore di soglia INES =0

Azioni contrattuali

Per ogni violazione aggiuntiva rispetto al valore soglia si emettera un Rilievo sull’affidamento.

Eccezioni

Nessuna

Classificazione del documento: Consip Public
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2.8 RSPA - Ritardo nella sostituzione del personale impiegato nell’affidamento

L'indicatore misura I'efficienza dell'impresa nel sostituire il personale su richiesta della Committente.

Caratteristica

Efficienza Sottocaratteristica Efficienza temporale

Aspetto da valutare

Tempo trascorso fra la richiesta formale di sostituzione di una risorsa e la sostituzione stessa,
limitatamente al servizio di supporto architetturale e metodologico e al servizio di supporto
specialistico per la progettazione, lo sviluppo e I'avvio in esercizio.

Unita di misura

Richiesta formale di sostituzione di una

. . . risorsa
Giorno lavorativo Fonte dati

Comunicazione formale avvenuta

sostituzione

Periodo di riferimento

Al verificarsi dell’evento (dopo ogni
sostituzione)

Frequenza di
misurazione

Durata dell’affidamento

Dati da rilevare

Data_rich_sost = Data richiesta sostituzione

Data_sost = Data sostituzione

Regole di
campionamento

Nessuna

Formula RSPA = Data_sost - Data_rich_sost
Regole di

arrotondamento Nessuna

Valore di soglia RSPA <=5

Azioni contrattuali

Per ogni giorno lavorativo o frazione eccedente il valore di soglia previsto, si applichera la penale
“Ritardo nella sostituzione del personale”.

Eccezioni

Nessuna

Classificazione del documento: Consip Public
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2.9 NRSA - Numero di risorse sostituite impiegate nell’affidamento

L’indicatore misura il numero di risorse sostituite dall'impresa durante un affidamento senza previo accordo con

la Committente.

Caratteristica

Efficienza

Sottocaratteristica

Aspetto da valutare

Numero di risorse impiegate nell’affidamento sostituite dalla Societa di sua iniziativa escluse cause di

forza maggiore.

Unita di misura

Numero risorse sostituite

Fonte dati

Comunicazioni formali / e-mail

Periodo di riferimento

Durata dell’affidamento

Frequenza di
misurazione

Al termine dell’affidamento

Dati da rilevare

Num_risorse_sostit = Numero risorse sostituite

Regole di
campionamento

Nessuna

Formula NRSA = Num_risorse_sostit
Regole di

arrotondamento Nessuna

Valore di soglia NRSA =1

Azioni contrattuali

Per ogni evento eccedente il valore soglia, si emettera 1 Rilievo sull’affidamento.

Eccezioni

- Eventuali sostituzioni finalizzate ad un migliore funzionamento dei servizi/attivita, purché
preventivamente approvate dai referenti dell Amministrazione, non contribuiscono al
mancato raggiungimento del valore soglia;

- Eventuali sostituzioni operate a fronte di dimissioni/licenziamento di risorse impegnate
nell’erogazione dei servizi non contribuiscono al mancato raggiungimento del valore soglia
purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

a) ciascuna sostituzione sia effettuata nel rispetto dei termini del preavviso;

b) ciascuna

sostituzione

dall’Amministrazione;
c) ciascuna dimissione sia opportunamente documentata.

deve essere preventivamente

approvata

Classificazione del documento: Consip Public
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2.10 PFIN - Personale della Fornitura Inadeguato

L’indicatore di qualita misura la quantita di risorse non rispondenti ai profili professionali richiesti oppure che pur
aderendo formalmente ai requisiti del profilo nel corso della fornitura la Sogei ha ritenuto non adeguata la
mansione e |'attivita svolta al ruolo richiesto e ne ha chiesto la rimozione. Tale indicatore si applica anche ai ruoli
di interfaccia verso Sogei.

Caratteristica Efficienza Sottocaratteristica Utilizzazione delle Risorse
Aspetto da valutare Numero di risorse sostituite, perché non ritenute adeguate, su richiesta della Sogei
E-mail
Unita di misura Risorse inadeguate Fonte dati lettere
verbali
. Lo . Semestre precedente la Frequenza di Ad evento (dopo ogni richiesta di
Periodo di riferimento . . P . 9 . o (dopo og
rilevazione misurazione sostituzione)
Dati da rilevare Num_risorse_inadeg = Numero risorse sostituite su richiesta della Sogei
Regole di
8 R Nessuna
campionamento
Formula PFIN = Num_risorse_inadeg
Regole di
arrotondamento Nessuna
Valore di soglia PFIN =0
Azioni contrattuali Per ogni risorsa aggiuntiva rispetto al valore soglia sara applicata la penale “Personale inadeguato”.
Eccezioni Nessuna

Classificazione del documento: Consip Public
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2.11 RLAF - Rilievi sull’affidamento

L’indicatore misura il numero di rilievi emessi sul singolo affidamento.

Caratteristica

Efficacia

Sottocaratteristica

Aspetto da valutare

Numero di rilievi emessi sull’affidamento

Unita di misura

Numero rilievi

Fonte dati

Comunicazioni formali di rilievo

Periodo di riferimento

Durata dell’affidamento

Frequenza di
misurazione

Al termine dell’affidamento

Dati da rilevare

Num_rilievi_aff = Numero di rilievi emessi sull’affidamento

Regole di
campionamento

Nessuna

Formula RLAF = Num_rilievi_aff
Regole di

arrotondamento Nessuna

Valore di soglia RLAF<=1

Azioni contrattuali

Per ogni rilievo eccedente il valore soglia si applichera la penale “Eccesso di rilievi sull’affidamento”.

Eccezioni

Nessuna

Classificazione del documento: Consip Public
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2.12 TROP - Tempestivita di ripristino dell’operativita

Caratteristica

Efficienza

Sottocaratteristica

Efficienza temporale

Aspetto da valutare

Ritardo nell’esecuzione degli inte

rventi di manutenzione richi

esti nel “Verbale di affidamento”.

Unita di misura

Ora lavorativa

Fonte dati

Verbale di affidamento

Comunicazione formale di ripristino
della funzionalita

Periodo di riferimento

Durata dell’intervento

Frequenza di
misurazione

Al termine dell’intervento di
manutenzione

Dati da rilevare

Data_verbale = Data indicata nel verbale di affidamento (gg/mm/aaaa hh:mm)

Data_ripristino = Data di comunicazione di ripristino della funzionalita (gg/mm/aaaa hh:mm)

Regole di
campionamento

Nessuna

Formula RPMG = Data_ripristino - Data_verbale
Regole di

arrotondamento Nessuna

Valore di soglia TROP <=0

Azioni contrattuali

Per ogni ora lavorativa o frazione di ritardo rispetto al valore soglia, si applichera la penale “Ritardo

nel ripristino dell’operativita”

Eccezioni

Nessuna

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione di Servizi di Supporto Architetturale,
Specialistico, Parametrizzazione e Manutenzione in ambiente B.I. per il SIF di Sogei — ID 2091
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2.13 RPMG - Ritardo nella presa in carico di un intervento di manutenzione in garanzia

L’indicatore misura la capacita di prendere in carico un intervento di manutenzione in garanzia.

Caratteristica

Efficienza Sottocaratteristica Efficienza temporale

Aspetto da valutare

Ritardo nella presa in carico di un intervento di manutenzione in garanzia.

Unita di misura

Comunicazione di Rilevazione Errori

Ora lavorativa Fonte dati Comunicazione formale di presa in
carico dell’anomalia

Periodo di riferimento

Durata dell'intervento Frequenza di Al termine dell’intervento di
misurazione manutenzione in garanzia

Dati da rilevare

Data_richiesta = Data di invio della richiesta da Sogei (gg/mm/aaaa hh:mm)

Data_presa_in_carico = Data della comunicazione presa in carico a Sogei (gg/mm/aaaa hh:mm)

Regole di
campionamento

Nessuna

Formula RPMG = Data_presa_in_carico - Data_ richiesta
Regole di
arrotondamento Nessuna

Valore di soglia

RPMG <=2 ore lavorative

salvo diverse indicazioni (solo in aumento) comunicate da Sogei in fase di invio della richiesta.

Azioni contrattuali

Per ogni ora lavorativa o frazione aggiuntiva rispetto al valore soglia indicato si applichera la penale
“Ritardo nella presa in carico di un intervento di manutenzione in garanzia”

Eccezioni

Nessuna

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione di Servizi di Supporto Architetturale,

Specialistico, Parametrizzazione e Manutenzione in ambiente B.I. per il SIF di Sogei — ID 2091
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2.14 TCRM - Tempestivita di chiusura delle richieste di manutenzione in garanzia

L’indicatore misura I'efficienza e la tempestivita nell’effettuare interventi di manutenzione in garanzia.

Caratteristica

Efficienza Sottocaratteristica Efficienza temporale

Aspetto da valutare

Ritardo nell’esecuzione degli interventi di manutenzione in garanzia come richiesto nella
“Comunicazione di Rilevazione Errori”.

Unita di misura

Comunicazione di Rilevazione Errori

Ora lavorativa Fonte dati

Comunicazione formale di ripristino
della funzionalita

Periodo di riferimento

Al termine dell’intervento di
manutenzione in garanzia

Durata dell’intervento in
garanzia

Frequenza di
misurazione

Dati da rilevare

Data_richiesta = Data di invio della richiesta da Sogei (gg/mm/aaaa hh:mm)

Data_ripristino = Data della comunicazione di chiusura dell’'intervento a Sogei (gg/mm/aaaa hh:mm)

Regole di
campionamento

Nessuna

Formula TCRM = Data _ripristino - Data_ richiesta
Regole di
arrotondamento Nessuna

Valore di soglia

TCRM <=4 ore lavorative per gli errori bloccanti e gravi
TCRM <= 8 ore lavorative per gli altri errori

salvo diverse indicazioni (solo in aumento) comunicate da Sogei in fase di invio della richiesta.

Azioni contrattuali

Per ogni ora lavorativa o frazione aggiuntiva rispetto al valore soglia si applichera la penale “Mancata
tempestivita risoluzione errori - manutenzione in garanzia”

Eccezioni

Nessuna

Classificazione del documento: Consip Public
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisizione di Servizi di Supporto Architetturale,
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