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ADEMPIMENTI IN FASE DI AVVIO DELLE ATTIVITÀ  
Avvio delle attività Tre mesi dopo l’avvio delle attività Quattro mesi dopo l’avvio delle 

attività 
Quattro mesi e mezzo dopo l’avvio delle 
attività 

Quattro mesi e 21 giorni 
dopo l’avvio delle attività 

Cinque mesi dopo 
l’avvio delle attività 

Istat L’Istat fornisce:  
• Versione definitiva di tutti gli 
allegati al presente capitolato tecnico
• Calendario definitivo di indagine 
• Tracciati record file di microdati
• Calendario e altre specifiche per la 
formazione 

• Avvio delle procedure di test dei 
questionari elettronici in lingua 
italiana, tedesca e slovena 
• Avvio delle procedure di test 
degli applicativi per la produzione 
di file di microdati e reportistica 

• Consegna degli originali del 
materiale didattico per la 
formazione 

• Conclusione delle operazioni di test 
del questionario in lingua italiana, 
tedesca e slovena 
• Conclusione delle operazioni di test 
degli applicativi per la produzione di 
file di microdati e reportistica 
• Avvio formazione

Verbale di inizio 
rilevazione 

Fornitore Il Fornitore fornisce:  
• Numero verde per le famiglie
• Elenco nominativi delle risorse 
impegnate e relativi curricula (ove 
richiesti) 
• Avvio procedure di selezione e 
reclutamento degli intervistatori 

• Termine sviluppo del sistema 
CATI e rilascio del questionario 
elettronico in lingua italiana, 
tedesca e slovena 
• Termine sviluppo degli 
applicativi per la produzione di file 
di microdati e reportistica 

• Termine procedure di 
selezione e reclutamento degli
intervistatori 
• Fornitura dell’elenco degli 
intervistatori 
• Inizio riproduzione materiale 
didattico 

• Attivazione Numero Verde
• Consegna del questionario 
elettronico in lingua italiana, tedesca e 
slovena (versione definitiva) da 
utilizzare in formazione 
• Termine sviluppo del sistema 
informativo-informatico (già testato da 
Fornitore e Istat) per il monitoraggio 
continuo della rilevazione 
• Completamento della riproduzione 
del materiale didattico per la 
formazione 
• Avvio formazione

• Consegna del file di prova 
di microdati e della 
reportistica degli indicatori 

Inizio della rilevazione 
su campo 



ADEMPIMENTI PER IL MODULO AD HOC E PER LA PIANIFICAZIONE DEL NUOVO ANNO DI RILEVAZIONE  

Avvio delle 
attività – 
anno t-1 
(inizio giugno) 

Un mese dopo 
l’avvio delle 
attività – anno 
t-1 (inizio 
luglio) 

Due mesi dopo 
l’avvio delle 
attività – anno t-1 
(fine luglio) 

Tre mesi dopo l’avvio 
delle attività– anno t-
1 (inizio settembre) 

Tre mesi e 10 
giorni dopo 
l’avvio delle 
attività– anno t-1 
(entro la prima 
decade di 
settembre) 

Tre mesi e 21 giorni 
dopo l’avvio delle 
attività– anno t-1 
(entro la terza 
settimana di 
settembre) 

Cinque mesi dopo 
l’avvio delle 
attività– anno t-1 
(entro la fine di 
ottobre) 

Cinque mesi e 
10 giorni dopo 
l’avvio delle 
attività – anno 
t-1 (prima 
decade di 
novembre) 

Sei mesi dopo 
l’avvio delle 
attività– anno t-1 
(fine novembre) 

Sette mesi dopo l’avvio 
delle attività– anno t 
(gennaio) 

Istat L’Istat 
fornisce:  
• Versione 

aggiornata 
del 
questionari
o anno 
successivo 
e del 
modulo 
ad-hoc 

• Modifiche 
ai tracciati 
record file 
di 
microdati 

Avvio delle 
procedure di 
test dei 
questionari 
elettronici  

Conclusione delle 
operazioni di test  

Avvio formazione Verbale di inizio 
della rilevazione 
pilota con 
questionario anno 
successivo e 
modulo ad-hoc  

Versione definitiva 
del questionario 
anno successivo e 
modulo ad hoc a 
seguito delle 
modifiche 
introdotte dopo la 
pilota 

Conclusione delle 
operazioni di test 

Incontri formativi di 
aggiornamento con gli 
intervistatori prima 
dell’avvio del nuovo anno 
di rilevazione 

Fornitore Rilascio del 
questionario 
elettronico per i 
test  

Consegna del 
questionario 
elettronico a 
seguito dei test 

• Consegna del 
questionario 
elettronico 
versione definitiva 
da utilizzare in 
formazione 

• Consegna del file di 
prova di microdati 
e della reportistica 
degli indicatori 

• Completamento 
della riproduzione 
del materiale 
didattico per la 
formazione 

• Avvio formazione

Inizio della 
rilevazione pilota 
con questionario 
anno successivo e 
modulo ad-hoc 

• Termine della 
rilevazione 
pilota del 
questionario 
anno successivo 
e modulo ad-hoc 

• Consegna del file 
di microdati e 
della reportistica 
finale degli 
indicatori 
relativa alla 
rilevazione 
pilota del 
questionario 
anno successivo 
e modulo ad-hoc 

Rilascio del 
questionario 
elettronico per i 
test a seguito 
delle modifiche 
introdotte dopo 
la pilota 

Consegna del 
questionario 
elettronico 
definitivo a 
seguito dei test 

• Incontri formativi di 
aggiornamento con gli 
intervistatori prima 
dell’avvio del nuovo anno 
di rilevazione 

• Inizio della rilevazione del
questionario anno 
corrente e modulo ad-
hoc 

• Consegna giornaliera a 
regime del file di 
microdati e della 
reportistica degli 
indicatori relativa alla 
rilevazione con il 
questionario anno 
corrente e modulo ad-
hoc
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