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1 INTRODUZIONE   

Tutti i documenti devono essere particolarmente curati negli aspetti di: 

 comprensibilità 

 apprendibilità 

 operabilità 

 accuratezza 

 adeguatezza 

 aderenza 

 modificabilità. 

Si richiede particolare attenzione al versioning della documentazione. 

La causa di innalzamento della versione, con esplicito riferimento all’evento che lo richiede 

(esigenze utente o altro) deve essere sempre verificabile.  

Le modalità e la tempificazione della consegna dei diversi prodotti sono riportate nel 

Capitolato tecnico.   

 

La tabella che segue riporta i deliverable di cui è riportato il contenuto minimo richiesto per 

la presente fornitura.  

Piano della Qualità 

Piano della Qualità Generale 

Piano della Qualità di progetto 

Piano di lavoro 

Piano di subentro  

Piano di trasferimento del know how 

Piano di lavoro dei servizi continuativi 

Piano di progetto 

Consuntivo attività 

Stato di Avanzamento Lavori 

Rendicontazione Indicatori di qualità 

Rapporto Indicatori di Qualità generali 

Rapporto Indicatori di Qualità specifici 

Rapporto Indicatori di Qualità di obiettivo 

Report impatto ambientale  

Piano di Test 

Manuale di gestione (server/apparati) 

Convalida della Tecnologia  

Certificazione delle analisi di tipo applicativo 

Certificazione delle analisi di tipo sistemistico 

 

Inoltre, è fornito l’elenco esemplificativo di ulteriore documentazione il cui contenuto, 

formato e periodicità è concordato ad inizio fornitura ed eventualmente rivisto, su richiesta 

della Committente, nel corso della durata dei servizi. 
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Disegno di dettaglio delle architetture degli ambienti 

Documentazione a supporto del capacity management 

Documentazione a supporto del miglioramento continuo 

Documentazione delle procedure 

Documentazione utente 

Manuale dell’operatore 

Piano della sicurezza 

Piano di verifica dell’affidabilità 

Procedure operative 

Relazione tecnica sulle attività 

Specifiche architetturali dei sistemi di network e sicurezza 

Specifiche delle configurazione e delle politiche per backup e data protection 

Specifiche di installazione e configurazione di apparati, ambienti e prodotti software 

Studi di fattibilità 

 

La Committente si riserva, comunque, di richiedere ulteriori prodotti nel corso della fornitura 

in funzione delle specificità dei servizi e dei progetti.  

 

Qualora per i prodotti sia previsto uno standard della Committente deve essere utilizzato 

detto standard, in caso contrario sarà utilizzato lo standard proposto dal Fornitore ed 

accettato dalla Committente. 

 

1.1 Piano della Qualità  

L’insieme degli indicatori di qualità della fornitura, come nucleo base di riferimento, sono 

indicati nell’Appendice 3; nel caso in cui il Fornitore produca, in sede di offerta, degli 

indicatori aggiuntivi rispetto a quelli elencati, o valori soglia migliorativi, tale nuovo profilo di 

qualità potrà essere assunto come base di riferimento per il Piano della Qualità (Generale e/o 

di progetto), a discrezione della Committente. 

Inoltre, qualora all’interno della documentazione contrattuale sia riportato “Piano di Qualità” 

è da intendere sia il “Piano della Qualità generale” sia il “Piano della Qualità di progetto”. 

 

1.1.1 Piano della Qualità Generale 

Nella redazione del piano il Fornitore terrà come guida lo schema di riferimento di seguito 

descritto. 

1. Scopo e campo di applicazione 

2. Documenti applicabili e di riferimento 

3. Glossario 

4. Organizzazione e responsabilità  

 organigramma del gruppo di lavoro da impiegare nella fornitura  



 Classificazione: Consip public 

 

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di 

 conduzione per la Corte dei conti (ID1323) 

Appendice 5 al Capitolato tecnico  

5 di 10 

 
 
 
 
 

 matrice delle responsabilità per associare una precisa responsabilità a ciascun ruolo 

definito nell’organigramma 

5. Descrizione delle risorse (hardware, software, applicazioni, persone) 

6. Descrizione del servizio e definizione del suo profilo caratteristico, delle priorità di 

servizio, delle modalità di erogazione in situazione normale ed in caso di problemi 

7. Flusso e descrizione dei processi interessati (es.: pianificazione, installazione, 

gestione rilasci e modifiche, gestione configurazione per hardware, software, 

applicazioni e procedure; gestione operativa; misurazione e controllo; ecc.) oppure il 

riferimento ad eventuali procedure applicabili con l'indicazione delle eventuali 

personalizzazioni specifiche 

8. ove applicabile: Descrizione del processo di gestione della sicurezza fisica e logica 

(dati, applicazioni, accessi), dei processi di "backup/restore" e di ripristino in caso di 

disastro oppure il riferimento ad eventuali procedure applicabili con l'indicazione 

delle eventuali personalizzazioni specifiche 

9. Descrizione del processo per la gestione dei contratti di servizio e delle "User Survey 

10. Descrizione delle altre attività connesse al servizio (es. addestramento utenti, 

divulgazione informazioni, ecc.) 

11. Struttura, contenuti, tempificazione di emissione dei rapporti di misurazione 

 

1.1.2 Piano della Qualità di progetto 

Nella redazione del piano il Fornitore terrà come guida lo schema di riferimento di 

seguito descritto, evidenziando le differenze o le deroghe da quanto previsto nel Piano 

della Qualità Generale. 

1. Descrizione dell’Obiettivo 

2. Scopo del piano della qualità  

(elenca le motivazioni e le peculiarità dell’obiettivo per le quali è richiesto il 

documento) 

3. Documenti applicabili e di riferimento 

4. Ruoli e Responsabilità 

5. Ciclo di vita  

(Descrive il ciclo di vita dell’obiettivo, le fasi in cui è suddiviso, i criteri di uscita 

delle fasi, l'insieme della documentazione da produrre ed eventualmente le attività 

richieste al Fornitore in fase di collaudo/accettazione) 

6. Metodi, tecniche e strumenti  

(Contiene l'indicazione dei metodi, delle tecniche, degli strumenti, degli standard di 

prodotto specifici dell’obiettivo solo se diversi da quelli descritti nel Piano della 

Qualità generale) 
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7. Indicatori di qualità specifici dell’obiettivo  

(Contiene gli attributi di qualità con riferimento alle metriche, ai valori limite 

(Valore di soglia) definiti negli indicatori di qualità, e gli eventuali indicatori di 

prestazione specifici per l’obiettivo, se diversi da quelli descritti nel Piano della 

Qualità generale) 

8. Riesami, verifiche e validazioni  

(Contiene l'elenco dei controlli da effettuare (riesami, test, verifiche e validazioni, 

valutazioni, ecc.), per l’obiettivo e  le modalità di esecuzione dei controlli 

comprensive sia degli strumenti da utilizzare e sia della modulistica di 

rendicontazione dei risultati, se diversi da quelli descritti nel Piano della Qualità 

generale) 

9. Gestione del rischio  

(Contiene le modalità operative di identificazione e controllo dei rischi con 

riferimento all’obiettivo) 

 

1.2 Piano di lavoro 

Si precisa che per Piano di lavoro si intende, se non diversamente specificato:  

o Piano di subentro 

o Piano di trasferimento del know how 

o Piano di lavoro dei servizi continuativi 

o Piano di progetto 

Se richiesto, contiene anche il documento SAL. 

 

1.2.1 Piano di subentro  

Il Piano di subentro contiene il dettaglio delle attività relative alla presa in carico dei servizi 

e alla messa a regime degli stessi, per un arco temporale almeno pari alla durata 

dell’Affiancamento di inizio fornitura e allo Start up della fornitura, la relativa tempificazione 

nonché il dettaglio delle risorse impiegate e le relative stime di impegno, prodotti delle 

singole attività e relative date di consegna, eventuali vincoli/criticità e relative azioni da 

intraprendere, con riferimento a quanto indicato nel Capitolato tecnico e a quanto 

eventualmente proposto dal Fornitore nell’Offerta tecnica. 

 

1.2.2 Piano di trasferimento del know how 

Il Piano di affiancamento di fine fornitura contiene il dettaglio delle attività, la relativa 

tempificazione e le stime di impegno con riferimento a quanto indicato nel Capitolato e a 

quanto proposto dal Fornitore nell’Offerta tecnica. In particolare, coerentemente con le 

caratteristiche del know how da trasferire, il Piano riporta: 

- codice e nome delle attività di trasferimento know how e relativi prodotti attesi; 

- date di inizio e fine, previste ed effettive per ciascuna attività; 

- prodotti delle singole attività e relative date di consegna, previste ed effettive; 

- impegno in gp, stimato ed effettivo, ove applicabile suddiviso per mese e figura 

professionale; 

- un gantt delle attività. 
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1.2.3 Piano di lavoro dei servizi continuativi 

Il Piano di lavoro per le attività continuative riporta al minimo:  

- orario di servizio standard, nonché, se applicabili, estensioni dell’orario e attività in 

reperibilità h24 

- elenco delle attività e relative date di inizio e fine, se note 

- eventuali prodotti delle singole attività e relative date di consegna;  

- impegno stimato in giorni persona suddiviso per figura professionale; 

- eventuali vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere. 

 

1.2.4 Piano di progetto 

Coerentemente con le caratteristiche dei singoli obiettivi e con il ciclo di vita definito, il 

Piano di lavoro riporta, per le attività da eseguire:  

- descrizione e, se significativo, relativo stato (sospeso, cancellato, ecc.); 

- elenco delle fasi e delle singole attività con relative date di inizio e fine;  

- prodotti di fornitura delle singole fasi e relative date di consegna 

- impegno stimato dell’effort progettuale suddiviso per fase/attività e per figura 

professionale; 

- vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere; 

- un gantt delle attività. 

 

1.3 Consuntivo attività  

Il Consuntivo attività è un riepilogo trimestrale che deve contenere:  

- elenco delle attività svolte dal Fornitore nel corso del periodo, riportando le date 

effettive di consegna dei prodotti e/o di termine delle attività condotte (completo di 

eventuali codice, nome e descrizione del servizio/attività); 

- (ove applicabile) dettaglio e sintesi delle attività svolte dal Fornitore remunerate in 

giorni persona a consumo nonché degli interventi effettuati al di fuori dell’orario di 

servizio standard, con l’indicazione del profilo professionale, delle ore impegnate, del 

totale per attività e del totale per profilo professionale; 

- (ove applicabile) dettaglio e sintesi delle attività svolte remunerate a canone dal 

Fornitore con l’indicazione dei volumi gestiti, ricavati sulla base di quanto stabilito al 

paragrafo 9.2.2.1 del Capitolato tecnico per il Lotto 1 e paragrafo 9.2.2.2 per il Lotto 

2 del Capitolato tecnico, delle ore impegnate per profilo professionale, degli 

interventi effettuati al di fuori dell’orario di servizio standard nonché delle richieste 

di prolungamento dell’orario di servizio pervenute. 

 

Congiuntamente al Consuntivo attività deve essere fornito un Rendiconto Risorse contenente 

l’elenco del personale impiegato nelle attività, siano esse remunerate a canone o in giorni 

persona a consumo, con indicazione dei giorni o frazioni di giorno impiegati da ciascuna 

risorsa per ogni attività svolta, delle attività svolte in orario diverso dall’orario di servizio 

standard e/o in reperibilità h24 e l’impegno, in ore, distinto per figura professionale.  

La Committente si riserva di richiedere la produzione del Consuntivo attività anche per 

periodi inferiori al trimestre, ad esempio con periodicità mensile. 

 



 Classificazione: Consip public 

 

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di 

 conduzione per la Corte dei conti (ID1323) 

Appendice 5 al Capitolato tecnico  

8 di 10 

 
 
 
 
 

1.4 Stato di avanzamento lavori 

Il documento Stato di avanzamento lavori (SAL) dovrà riportare al minimo le seguenti 

informazioni: 

- data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;  

- percentuale di avanzamento delle singole attività e data effettiva di chiusura; 

- vincoli/criticità e relative azioni da intraprendere e/o intraprese 

- razionali di ripianificazione, scostamento eventuale delle date, dell’impegno e 

del volume.  

 

1.5 Rendicontazione Indicatori di Qualità  

Si precisa che per Rendicontazione Indicatori di Qualità si intende, se non diversamente 

specificato:  

o Rapporto Indicatori di Qualità generali  

o Rapporto Indicatori di Qualità specifici (non applicabile al Lotto 3)  

o Rapporto Indicatori di Qualità di obiettivo 

il cui formato e contenuto di dettaglio è concordato ad inizio fornitura. 

Il documento è prodotto su base periodica in funzione del periodo di riferimento degli IQ di 

cui è effettata la rendicontazione, fermo restando che la Committente si riserva di richiedere 

la rendicontazione degli Indicatori di Qualità anche in periodi intermedi. 

Eventuali Indicatori di Qualità aggiuntivi prodotti dal Fornitore (IQA) sono rendicontati nel 

Rapporto Indicatori di Qualità generali. 

 

1.6 Report impatto ambientale  

Nei casi in cui si applicabile, se proposto in Offerta, è richiesta la produzione di reportistica 

che contenga evidenza di eventuali valori quali misuratori  del  minor impatto ambientale 

(per esempio, per il rispetto dell’ambiente, per il risparmio di materie prime e di energia) 

scaturente dalle azioni verdi intraprese nello svolgimento del servizio/fornitura, in 

ottemperanza alle normative comunitarie e nazionali in tema di GPP (Green Public 

Procurement).  

Il Fornitore, nel corso della fornitura, potrà essere chiamato ad integrare tale reportistica con 

i dati che la Committente intenderà richiedere. 

 

1.7 Piano di Test  

Il Piano di Test è un documento che fa parte del ciclo di vita di ogni obiettivo di 

realizzazione.  

Ha lo scopo di definire test specifici volti a verificare la completezza, la correttezza e 

l’affidabilità dei prodotti della realizzazione rispetto ai requisiti funzionali e non funzionali. 

Nella redazione del documento il Fornitore dovrà descrivere: 

 le funzionalità da sottoporre a test e le condizioni generali di esecuzione;  

 per ogni condizione i possibili casi di test da eseguire, le azioni da compiere 

comprensive dei dati di input ed i risultati attesi; 

 l’esito del test e, in caso di esito negativo, l’evidenza dei difetti rilevati. 
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Ove applicabile il Piano dei Test deve riportare: casi di test per la verifica di componenti 

infrastrutturali, per la verifica dell’integrazione tra le componenti ed includere test di 

regressione e di prestazione. 

 

1.8 Manuale di gestione 

Il Manuale di gestione (server/apparati) è lo strumento necessario alle strutture preposte 

all’installazione ed esercizio delle componenti infrastrutturali. E’ un manuale rivolto a 

personale tecnico.   

 

1.9 Convalida della tecnologia 

 

1.9.1 Certificazione delle analisi di tipo applicativo 

Ogni obiettivo, modifica o personalizzazione di applicazioni che faccia uso di specifiche ed 

individuate tecnologie/prodotti (come riportati nel Piano della Qualità Generale o di 

Obiettivo) dovrà produrre, oltre a quanto specifico dell’obiettivo e documentato nell’ambito 

dei deliverable delle varie fasi, un documento attestante la conformità di quanto 

realizzato/modificato/personalizzato alle indicazioni del produttore della 

tecnologia/prodotto stesso. Tale documento dovrà esplicitare: 

 il nome e la release dei prodotti utilizzati; 

 i puntuali riferimenti (manualistica, best practices, indicazioni specifiche, ecc.) su cui 

è stata basata la realizzazione; 

 la dichiarazione del fornitore di utilizzare i prodotti secondo le specifiche valide per 

le versioni indicate.  

La sottoscrizione da parte del produttore della tecnologia/prodotto, nei casi in cui sia 

prevista, dovrà essere presente sullo stesso documento.  

 

1.9.2 Certificazione delle analisi di tipo sistemistico 

Per ogni intervento in cui sia richiesta un’analisi di tipo sistemistico quali (esempi non 

esaustivi): 

 la rispondenza della configurazione di un’applicazione alle specifiche architetturali in 

essere 

 lo studio per la definizione di soluzioni di integrazione tra applicazioni o sistemi (ad es. 

sviluppo applicazioni Shrepoint, integrazione strumenti Office, virtualizzazione delle 

applicazioni, integrazione servizi SOA, ecc...) 

 le specifiche di installazione e di configurazione di apparati di rete (switch, router, Load 

Balancer, WiFi, ecc..) 

 le specifiche di installazione e di configurazione di prodotti middleweare (Weblogic, 

Tomcat, Jboss, Sharepoint, ecc...) 

 le specifiche di integrazione dei sistemi in architetture SAN/TAN 

 lo studio per la migrazione di Sistemi Operativi e di prodotti SW 

 lo studio e le specifiche di integrazione di sistemi di access management  

 le specifiche di integrazione di sistemi di cooperazione applicativa (Service Bus, BPEL, 

Porta di Dominio, Code JMS, ecc...) 
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 lo studio per il mantenimento e lo sviluppo delle tecniche e dei processi di continuità 

operativa 

 le specifiche di configurazione di politiche di backup e data protection 

 la risoluzione di problematiche legate alle applicazioni in esercizio (es. crash 

dell’applicazione, conflitti e/o deterioramenti prestazionali, ecc..) 

 l'analisi dell' impatto prestazionale di un nuovo rilascio.  

 

Il Fornitore, nei casi in cui sia applicabile, dovrà corredare l'analisi effettuata con una 

certificazione del produttore della tecnologia/prodotto prevalente coinvolta attestante la 

conformità delle indicazioni formulate. 

 

Tale certificazione dovrà essere presente su uno dei documenti previsti nel Piano di lavoro 

approvato e/o in altro documento i cui contenuti potranno essere di volta in volta concordati.  

Dovranno comunque essere esplicitati il nome e release della tecnologia/ prodotto coinvolto 

nonché i puntuali riferimenti (manualistica, best practices, indicazioni specifiche, ecc.) su cui 

è stata basata tale analisi. 

 


