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1 PREMESSA

La Consip S.p.A. (di seguito “Consip”) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile,
hanno stipulato in data 20 febbraio 2020 un Disciplinare che demanda alla Consip lo svolgimento di attivita di

supporto in tema di acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento stesso.

In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile (di seguito ‘Protezione
Civile/Dipartimento’), al fine di poter disporre nel minor tempo possibile di insediamenti leggeri e provvisori per
destinazioni d’uso diverse da impiegare nelle prime fasi di un evento emergenziale, necessita di poter usufruire di
container in noleggio, fornitura di arredi, biancheria ed accessori e lavatrici e asciugatrici industriali in noleggio.

La procedura, pertanto, & suddivisa in 3 merceologici come di seguito specificati:

e Lotto 1 — Noleggio di container per I'allestimento di campi container con destinazioni d’uso diverse e servizi
connessi

e lotto 2 — Fornitura di arredi, biancheria e accessori per I'allestimento di campi container con destinazioni
d’uso diverse, in eventi emergenziali

e Lotto 3 — Noleggio di lavatrici e asciugatrici industriali da installare in campi container in eventi emergenziali

e servizi connessi

Ciascun lotto merceologico come sopra individuato sara a sua volta distinto in quattro lotti geografici secondo

quanto descritto al successivo paragrafo 4 del presente Capitolato Tecnico.

Si precisa che i servizi e le forniture dei tre lotti nel loro complesso concorrono a garantire soluzioni che consentano
in via temporanea un’adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni, in un contesto comprensivo di strutture

a supporto per facilitare I'aggregazione sociale e i servizi essenziali.

Il presente Capitolato Tecnico, relativo al Lotto 1, disciplina, per gli aspetti tecnici e organizzativi, la conclusione di un
Accordo Quadro per ciascun lotto geografico con piu operatori economici senza riapertura del confronto
competitivo (ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) avente ad oggetto I'affidamento del servizio
di noleggio container e dei servizi e/o forniture accessorie, come meglio dettagliato al capitolo 3, per eventi
emergenziali.

L’Aggiudicatario, nell’esecuzione dei Servizi dovra adempiere alle prescrizioni contenute nella documentazione di
gara e pertanto a quanto sara stabilito nelle Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati, nello Schema di contratto e
rispettare quanto indicato in Offerta Tecnica.

Le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico Capitolato Tecnico e nei relativi allegati rappresentano,

pertanto, i requisiti minimi necessari per I'espletamento dei servizi di cui al predetto lotto 1.

Tutte le attivita oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nel rispetto della normativa applicabile,
europea, nazionale, regionale e locale, che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato

Tecnico.
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Il Fornitore e, altresi, obbligato ad adottare, nell’esecuzione di tutte le attivita, ogni procedimento ed ogni cautela
necessari a garantire la vita e I'incolumita degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi
danno agli impianti, a beni pubblici o privati, liberando, a tal riguardo, '’Amministrazione e i suoi incaricati, da

qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto.

Classificazione del documento: Consip Public
Accordo quadro multifornitore per I'allestimento di campi container per I'assistenza della popolazione in caso di eventi emergenziali
Lotto 1 - Noleggio di container per I'allestimento di campi container con destinazioni d’uso diverse e servizi connessi
Appendice 1 - Capitolato Tecnico Lotto 1
6 di 47



2 DEFINIZIONI

Di seguito e riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente Capitolato

Tecnico.

Amministrazione

La Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione
Civile o singoli Commissari delegati (Regioni/Comuni) o altri soggetti
incaricati per la gestione delle Emergenze che utilizzano I’Accordo
Quadro nel periodo della sua validita ed efficacia, richiedendo i servizi
oggetto della presente procedura mediante I'emissione di Ordini di
Fornitura.

Altri soggetti incaricati per la gestione

delle Emergenze

Le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della
Protezione Civile, di cui al D.Lgs. n. 1/2018, per l'attuazione degli
interventi previsti nelle ordinanze del Capo Dipartimento da effettuare
durante lo stato di emergenza dichiarato.

Consip S.p.A.

La Consip S.p.A. a socio unico del Ministero dell’lEconomia e delle
Finanze che bandisce la presente procedura per conto della Presidenza

del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile.

Aree per I'insediamento dei campi di
accoglienza o degli Uffici

Luoghi individuati dai Comuni sui quali vengono impiantati i container
destinati all’accoglienza della popolazione colpita dall’evento sismico.

Direttore dell’Esecuzione

La figura nominata dall’Amministrazione che, responsabile dei rapporti
con il Fornitore nell’ambito dell’Accordo Quadro, svolge le attivita di cui
all’art. 111 comma 2 del D.lgs. 50/2016.

Fornitore/i

L'Impresa o il Consorzio di Imprese o il Raggruppamento Temporaneo di
Imprese che stipula I’Accordo Quadro e si obbliga a prestare le attivita
conseguenti ai singoli Ordini di Fornitura.

Ordine di Fornitura

Documento emesso da Dipartimento/Protezione Civile o singoli
Commissari delegati o altri soggetti incaricati per la gestione delle
emergenze che contiene le condizioni e le caratteristiche dei servizi da
espletare secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Tecnico e
all’Offerta Tecnica da richiedere al Fornitore cosi come dettagliate al
paragrafo 7.2.3.

Responsabile del Procedimento per
I’Accordo Quadro

Persona fisica nominata dal Dipartimento della Protezione Civile che si
occupera dei rapporti con i Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la

gestione e il coordinamento delle attivita relative all’Accordo Quadro.

Responsabile Unico del Procedimento per

la Fornitura

Persona fisica designata dall’Amministrazione che si occupera dei
rapporti con i Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la gestione e il
coordinamento dei singoli Ordini di Fornitura.

Responsabile della fornitura

Persona fisica, nominata dal Fornitore al momento della stipula
dell’Accordo Quadro, quale referente operativo delle forniture nei
confronti dell’ Amministrazione.

Direttore dei Lavori

Persona fisica nominata dall’Amministrazione quale responsabile dei
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rapporti con il Fornitore in relazione alle mansioni e ai compiti attribuiti
dalla normativa di riferimento alla figura del Direttore dei Lavori.

Direttore di cantiere

Persona fisica nominata dal Fornitore incaricata dell’organizzazione,
della gestione e della conduzione del cantiere. Inoltre il Direttore
Tecnico di cantiere mantiene i rapporti con la Direzione dei Lavori,
coordina e segue [l'esecuzione delle prestazioni in contratto e
sovrintende all’adattamento, all’applicazione e all’osservanza dei piani di

sicurezza.

Capocantiere

Persona fisica nominata dal Fornitore responsabile dell’installazione dei

moduli container e della realizzazione dei campi.

Coordinatore della sicurezza in fase di

progettazione

Persona fisica nominata dall’Amministrazione o dal Responsabile dei
Lavori quale responsabile dei compiti attribuiti dalla normativa di
riferimento.

Coordinatore della sicurezza in fase di

Persona fisica nominata dall’Amministrazione o dal Responsabile dei

esecuzione Lavori quale responsabile dei compiti attribuiti dalla normativa di
riferimento.
Giorni Si intendono giorni solari e consecutivi, salvo che non sia diversamente
iorni

specificato.

Valore dell’Accordo Quadro

L'importo massimo della presente procedura, indipendentemente dallo

sconto offerto (IVA esclusa).
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3 OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Capitolato Tecnico, relativo al Lotto 1, disciplina la fornitura, mediante noleggio, di container per

I'allestimento di campi per destinazioni d’uso diverse (abitativo/uso ufficio, ...) necessari, ad esempio nell’ipotesi di

campi ad uso abitativo, per assicurare un’accoglienza temporanea per coloro che, a seguito di un evento

emergenziale, hanno dovuto abbandonare la propria abitazione.

Si prevedono due situazioni diverse in base allo stato delle aree di sedime, dove andra posizionato il campo

container, nelle disponibilita dell’Amministrazione:

1.

Area di sedime pronta, (cd, soluzione “solo noleggio campo container”).

Consiste in un’area di sedime, con dislivello massimo longitudinale pari a 30 cm, dove non sono necessari

lavori di predisposizione dell’area e di urbanizzazione (sbancamenti, scavi, fondazioni e realizzazione di

sottoservizi) e quindi & possibile installare il campo container sulla superficie esistente semplicemente

mediante appoggi puntuali, oppure continui, in materiale idoneo. Tali appoggi si intendono inclusi nella

fornitura.

| servizi inclusi e remunerati tramite le basi d’asta relative al noleggio giornaliero dei container sono:

e realizzazione del Layout del/dei campo/campi container e/o blocchi unifamiliari sulla base del campo
base standard/blocchi unifamiliari allegati alla documentazione (cfr. allegati 1,2 e 3);

e trasporto, montaggio, installazione, carico e scarico, eventuale disinstallazione, smontaggio e ritiro dei
container;

e manutenzione;

e predisposizione dei campi tramite interconnessione tra i vari container;

e pulizia finale;

e progettazione e realizzazione di impianti elettrici dei singoli moduli, del collegamento dorsale dei vari
moduli, dei quadri elettrici generali, dell'impianto previsto dalla normativa antincendio, delle rampe e

scale di accesso esterne e quant'altro specificato nel presente Capitolato Tecnico.

| lavori previsti per I'allaccio alle reti di sottoservizi comunali esistenti idrica, fognaria (con pozzetti sifonati)
ed elettrica saranno compensati a misura applicando il prezzario ribassato in fase di gara alle quantita
effettivamente realizzate.

Area di sedime non pronta, (cd. soluzione “noleggio campo container chiavi in mano”).

Consiste in un’area di sedime dove sono necessari lavori di predisposizione dell’area e di urbanizzazione

(sistemazione della superficie dell’area di sedime mediante scavi e riempimenti, realizzazione dei
sottoservizi, ...).
| servizi inclusi nella presente soluzione sono:
e la progettazione di:
- opere di sistemazione dell’area.
- opere di urbanizzazione;
e jlavoridi:
- realizzazione del piano di appoggio del campo container mediante opportuni lavori di scavo e
riempimenti.
- urbanizzazione primaria dell’area (realizzazione della viabilita di allaccio alla viabilita
principale, reti di distribuzione idrica, elettrica e fognaria a servizio del campo container,
inclusi gli allacci alle reti di sottoservizi comunali esistenti);

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo quadro multifornitore per I'allestimento di campi container per I'assistenza della popolazione in caso di eventi emergenziali
Lotto 1 - Noleggio di container per I'allestimento di campi container con destinazioni d’uso diverse e servizi connessi

Appendice 1 - Capitolato Tecnico Lotto 1

9 di 47



e realizzazione del Layout del/dei campo/campi container e/o blocchi unifamiliari sulla base del campo
base standard/blocchi unifamiliari allegati alla documentazione (cfr. allegati 1,2 e 3);

e trasporto, montaggio, installazione, carico e scarico;

e eventuale disinstallazione, smontaggio e ritiro dei campi container;

e manutenzione;

e predisposizione dei campi tramite interconnessione tra i vari container;

e progettazione e realizzazione di impianti elettrici dei singoli moduli, del collegamento dorsale dei vari
moduli, dei quadri elettrici generali, dell'impianto previsto dalla normativa antincendio, delle rampe e
scale di accesso esterne e quant'altro specificato nel presente Capitolato Tecnico;

e pulizia finale.

Nel caso 2. la sistemazione delle aree deve garantire il deflusso delle acque meteoriche, al fine di consentire il

passaggio di uomini e mezzi in condizioni ottimali.

In entrambiicasil. e 2.:

il Fornitore, nella progettazione e realizzazione del campo container, comprensivo di tettoia, dovra tener
conto dei carichi da vento, sisma e neve, previsti dalla normativa italiana vigente per la zona di installazione
del campo;

tutti i moduli container dovranno essere predisposti con sistemi di ancoraggio a terra da realizzare ove
necessario al fine di contrastare le spinte orizzontali dovute al vento preferendo, laddove possibile,
soluzioni provvisorie e facilmente rimovibili;

va garantita la ventilazione al di sotto della pavimentazione, onde evitare problemi di infiltrazioni e umidita
alla stessa;

devono essere previsti almeno sei punti di appoggio per ciascun container, anche se la posa in opera dovra
preferibilmente avvenire utilizzando sistemi d’appoggio lineari per una migliore distribuzione del carico a
terra;

tutti i moduli dovranno essere di nuova realizzazione. Non sono ammessi moduli usati o ricondizionati a

nuovo.

Sono altresi incluse nell’appalto le seguenti forniture:

a. soluzioni tecniche volte a garantire il raccordo delle quote dei pavimenti tra i container uso corridoio e gli

altri container;

. soluzioni tecniche volte a garantire la planarita del campo container in caso di area di sedime in pendenza;
c. installazione dei dispositivi antincendio previsti dalla normativa e della relativa segnaletica;
. connessioni impiantistiche dei vari container comprensive di dorsali elettriche cablate, quadro elettrico

generale con interruttori differenziali e magnetotermici per settori separati di cui:
e almeno quattro per l'insieme dei moduli uso dormitorio;

e uno per la zona refettorio;

e uno peril corridoio;

e uno perigruppi WC;

e uno perigruppi docce;
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e uno per la lavanderia;
. interruttore crepuscolare per le luci dei corridoi con sistema “tutta notte, mezzanotte”;
installazione di un cronotermostato per i termoconvettori di corridoi, aree comuni e servizi igienici;
. linea telefonica, TV e informatica nelle sale comuni;

> @ - 0

. linea e presa antenna TV in tutti i moduli dormitorio;

i. realizzazione di rampa per disabili in corrispondenza dell’accesso principale al campo che sara definito
dall’Amministrazione in fase di approvazione del Layout e scale per il salto di quota tra i container e la
pavimentazione esterna con rivestimento antisdrucciolo;

j. realizzazione di tettoia a doppia falda a copertura dei container del campo (cfr. paragrafo 8.8);

k. realizzazione di pensiline su tutti gli accessi al campo in corrispondenza dei corridoi.

3.1 CAMPI CONTAINER
Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle aree, il campo sara costituito dal raggruppamento di piu container uso
dormitorio, lavanderia, aree comuni, servizi igienici, affiancati tra loro e connessi mediante container uso corridoio al
fine di realizzare un unico spazio residenziale al chiuso.
Per meglio illustrare un ipotetico schema di campo, si rimanda agli allegati 1 e 2 al Capitolato Tecnico che
contengono il layout di un campo standard ad uso abitativo atto ad ospitare un massimo di 42 persone e di un
campo standard ad uso ufficio atto ad ospitare 25 persone.
In considerazione dell’emergenza sanitaria per Covid-19, qualora richiesto dall’Amministrazione, dovranno essere
forniti e installati a carico del fornitore dispenser “no touch” di soluzione igienizzante per le mani, posizionati come
di seguito:
- in prossimita di ogni entrata/uscita al campo in corrispondenza dei corridoi (posizionato all’interno);
- in prossimita delle porte di accesso ai servizi igienici (posizionato all’esterno del servizio);
- in prossimita della porta interna di ingresso al refettorio (posizionato nel corridoio).

Si precisa che la reale disposizione dei container e il loro numero dipendera dalla geometria dell’area disponibile e

dalle esigenze dell’Amministrazione comunicate tramite OdF e che il Layout esecutivo sara realizzato dallo stesso

Fornitore su indicazione dell’Amministrazione e dalla stessa successivamente approvato.

3.2 BLOCCHI CONTAINER

Per gli ambiti rurali, dove ad esempio puo essere necessario consentire agli allevatori di poter continuare la loro
attivita produttiva anche se la loro abitazione originaria € provvisoriamente inagibile, & possibile richiedere la
fornitura di blocchi ad uso unifamiliare con bagno e punto cottura cosi costituti, in base al numero delle persone:

e un unico container completo di bagno e punto cottura in caso di persona singola;

oppure

e due container affiancati di cui uno con bagno e punto cottura al suo interno e I’altro dormitorio, in caso

di nucleo di due o tre persone (cfr. Allegato 3 al Capitolato Tecnico — Layout blocchi container).

In entrambi i casi, laddove fosse necessario un bagno disabili, in sostituzione del bagno normale, sara corrisposto per
tale adeguamento un sovrapprezzo pari al 35% rispetto al prezzo giornaliero offerto dal Fornitore per il container
completo di bagno e punto cottura.
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4 LOTTI E QUANTITATIVI DI FORNITURA
La fornitura, e la prestazione dei servizi ad essa connessi, & suddivisa in 4 (quattro) lotti geografici cosi come di
seguito riportati e gli Aggiudicatari di ciascun Lotto si obbligano ad accettare Ordini di Fornitura ed eventuali Atti
Aggiuntivi agli Ordini di Fornitura, emessi dall’Amministrazione nei limiti del quantitativo offerto in fase di gara:

» Lotto 1A - Nord: Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto

Adige, Veneto, Emilia Romagna

> Lotto 1B - Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise

» Lotto 1C - Sud: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria

» Lotto 1D - Isole: Sicilia, Sardegna e isole minori
Il Fornitore puo concorrere a uno o piu lotti.
La suddivisione in lotti comportera l'istituzione di quattro distinte graduatorie, e quindi la stipula di quattro distinti
Accordi Quadro, dei quali I’Amministrazione, al verificarsi dell’evento emergenziale, si avvarra per la scelta del

contraente in relazione alla localizzazione geografica dell’evento.

Il quantitativo massimo di campi offerti dall’operatore economico, riferito a ciascun lotto, non € in alcun modo
vincolante per il Dipartimento della Protezione Civile; I’Amministrazione, pertanto, non rispondera nei confronti del
Fornitore in caso di Ordini di Fornitura che risultino complessivamente inferiori al quantitativo effettivamente
offerto dallo stesso in fase di gara.

5 VALORE DELL’ACCORDO QUADRO
Gli importi massimi per ciascun lotto, per tutto il periodo di validita dell’Accordo Quadro, sono i seguenti:

e Lotto 1A: € 54.040.609

e Lotto 1B: € 54.040.609

e Lotto 1C: € 54.040.609

e Lotto 1D: €57.657.103
L’Amministrazione potra emettere Ordini di Fornitura fino a concorrenza dell'importo massimo stimato per ciascun
lotto, per tutta la durata dell’Accordo Quadro. Tale importo & al netto di Ilva e/o di altre imposte e contributi di
legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati
dal’Amministrazione in sede di Ordine di Fornitura.

Per il calcolo dell'importo massimo stimato per ciascun lotto € stato ipotizzato il verificarsi, nell’arco di validita
dell’Accordo Quadro, di un evento emergenziale che preveda I'assistenza alloggiativa di 8.000 persone per un arco
temporale di 365 giorni.

Detto importo ha carattere presuntivo, poiché I'effettivo fabbisogno delle forniture e dei servizi oggetto della
presente procedura sara determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente richieste nell’ambito dei singoli

Ordini di Fornitura emessi. Il predetto importo, pertanto, non é in alcun modo impegnativo né vincolante per

I’Amministrazione.

Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata di ciascun Accordo Quadro stipulato, il valore relativo ad
uno o piu Ordini di Fornitura raggiunga il valore stimato di ciascun Accordo Quadro di cui sopra oppure lo ecceda

(comunque fino a una soglia massima del 20%), I’Amministrazione considerera quest’ultimo come giunto a scadenza
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e di conseguenza non potra emettere ulteriori Ordini di Fornitura.

6 DURATA

6.1 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro ha una durata di 4 anni (48 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero la
minore durata determinata dall’esaurimento del valore massimo stabilito nel precedente capitolo. Resta inteso che,
per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine entro il quale ’Amministrazione potra emettere i singoli Ordini
di Fornitura.

6.2 DURATA DEGLI ORDINI DI FORNITURA
Gli Ordini di Fornitura prevedranno una durata del noleggio fissata in 9 mesi, decorrenti dalla data del Verbale di
esito positivo del collaudo/verifica di conformita (cfr. par. 7.2.12). Tale durata, laddove necessario, in considerazione
dell'imprevedibilita della durata dello stato emergenziale, potra subire delle modifiche, intese come proroga del
periodo di noleggio o riduzione dello stesso. In caso di riduzione, la durata del noleggio non potra essere in ogni caso

inferiore ai 6 mesi. Tali modifiche andranno richieste con apposito Atto Aggiuntivo di Fornitura (cfr. paragrafo 7.2.4).

7 ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
Di seguito sono indicate le strutture e le figure professionali di natura apicale di cui il Fornitore e I’Amministrazione

dovranno dotarsi per la gestione e I'esecuzione del Contratto e degli Ordini di Fornitura.

7.1 ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA
Per il Fornitore:

o |l Responsabile della Fornitura: & I'interfaccia unica verso I’Amministrazione che rappresenta a ogni effetto il
Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, & responsabile del conseguimento degli
obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attivita previste nel contratto. Al Responsabile
della Fornitura sono, in particolare, delegate le funzioni di:

a. programmazione, organizzazione, coordinamento e controllo di tutte le attivita oggetto
dell’Accordo Quadro;
b. raccolta e gestione di richieste, informazioni, segnalazioni e problematiche sollevate
dall’Amministrazione;
c. controllo delle attivita effettuate;
d. gestione della fatturazione.
Il Responsabile della Fornitura deve inoltre intercettare e porre rimedio a tutte le criticita che dovessero
emergere nella gestione dei servizi e provvedere alla tempestiva segnalazione al Direttore dell’Esecuzione di
eventuali problematiche per le quali & richiesto I'intervento dell’Amministrazione stessa.
Il Fornitore, alla stipula dell’Accordo Quadro, indica il nominativo e i relativi riferimenti (numero di telefono,
indirizzo di posta elettronica e pec) del Responsabile della Fornitura, che dovra essere reperibile h 24/7, pena
I'applicazione della penale n. 1 di cui al successivo capitolo 12.
Qualora fosse modificato il soggetto individuato quale Responsabile della Fornitura, il Fornitore & tenuto a
comunicare il nominativo del nuovo soggetto incaricato tempestivamente e comunque entro e non oltre tre

giorni dall’intervenuta modifica, pena I'applicazione della penale n. 3 di cui al successivo capitolo 12.
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e |l Direttore di Cantiere: nel caso in cui il Fornitore sia chiamato a realizzare il cd. “Chiavi in mano”, & la persona
fisica nominata dal Fornitore, dotata di adeguate competenze professionali, con il compito di coordinare i
lavori di approntamento dell’area di sedime per I'insediamento dei campi container e fungere da referente
operativo tecnico con ’Amministrazione per tutta la durata dei lavori in relazione agli stessi, affinché siano
realizzati a regola d’arte e in conformita al progetto approvato dall’Amministrazione. Inoltre mantiene i
rapporti con la Direzione dei Lavori, coordina e segue I'esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintende
all’ladattamento, all’applicazione e all’osservanza dei piani di sicurezza. Si interfaccia infine con il Responsabile
della Fornitura, per la corretta pianificazione temporale delle varie attivita al fine di ottemperare alle

tempistiche prescritte nel successivo par. 7.2.1.
e |l Capocantiere: & la persona fisica nominata dal Fornitore con specifico riferimento all’attivita di dislocazione
e sistemazione dei moduli container all'interno del campo. Tale figura, dotata di adeguate competenze

professionali & responsabile dell’installazione dei moduli container e della realizzazione dei campi.

per ’Amministrazione:

e il Responsabile del Procedimento per I"’Accordo Quadro (o struttura incaricata): & il responsabile per il
Dipartimento della Protezione Civile relativamente all’esecuzione dell’Accordo Quadro che si occupa dei
rapporti con i Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la gestione e il coordinamento delle attivita relative al
Contratto e il funzionamento del meccanismo a cascata. Tale figura fornira indicazioni ai RUP responsabili dei
vari OdF sulle modalita di utilizzo dell’Accordo Quadro coordinandone e uniformandone le attivita.

e il Responsabile Unico del Procedimento per la Fornitura (RUP): persona designata dall’Amministrazione, che si
occupa dei rapporti con il Fornitore per tutti gli aspetti concernenti la gestione e il coordinamento delle
attivita dei singoli Ordini di Fornitura. Il suo nominativo sara comunicato al Fornitore nell’OdF.

o il Direttore dell’Esecuzione: persona designata dall’Amministrazione, quale responsabile dei rapporti con il
Fornitore in fase di esecuzione dell’Ordine di Fornitura. Il suo nominativo sara indicato nell’Ordine stesso. Il
Direttore dell'esecuzione d'intesa con il RUP, svolge il compito di:

a. verificare e controllare il rispetto delle prescrizioni contrattuali;

b. verificare la corretta esecuzione delle attivita oggetto dell’Accordo Quadro;

c. verificare il rispetto delle coperture assicurative;

d. segnalare tempestivamente tramite fax o pec eventuali disservizi e/o difformita riscontrate;

e. promuovere |'applicazione delle penali;

f.  porre in essere ogni altra attivita connessa con I'esecuzione dell’Ordine di Fornitura secondo

guanto indicato nel presente Capitolato Tecnico.
Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, I’Amministrazione potra istituire un gruppo di
supporto, nominando uno o piu Referenti Locali, assistenti del Direttore dell’Esecuzione, per coadiuvarne
I"attivita, i cui nominativi saranno comunicati al Fornitore dallo stesso Direttore dell’Esecuzione.
Il Direttore dell’Esecuzione, o uno dei Referenti Locali in sua vece, sara presente, su ciascun luogo di
consegna individuato dall’Amministrazione, per I'espletamento delle attivita di sopralluogo, verifica della

fornitura e di redazione del Verbale (par. 7.2.12).
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il Referente Locale delll Amministrazione: per ciascun luogo di consegna/utilizzo I’Amministrazione puo
nominare un Referente Locale che ha il compito di supportare il Direttore dell’Esecuzione nelle attivita di
verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni contrattuali in corso di esecuzione.

il Direttore dei Lavori: persona nominata dall’Amministrazione nel caso in cui il Fornitore sia chiamato a
realizzare il cd. “noleggio campi container chiavi in mano”, preposta al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell'esecuzione dei lavori affinché questi ultimi siano eseguiti a regola d'arte ed in
conformita al progetto. Lo stesso interloquisce in via esclusiva con il Fornitore, tramite il Direttore di
Cantiere, in merito agli aspetti tecnici ed economici dei lavori da eseguire, e svolge tutte le attivita e i
compiti che gli sono attribuiti dal d.Igs. n. 50/2016 e in particolare dall’ art. 101 del decreto medesimo.

il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: persona nominata dall’Amministrazione o dal
Responsabile dei Lavori incaricata dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91 del D.Lgs 81/2008.

il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: persona nominata dall’Amministrazione o dal

Responsabile dei Lavori incaricata dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs 81/2008.

In caso di “noleggio campi container chiavi in mano” la figura del Direttore dell’Esecuzione e il Direttore dei
Lavori potranno coincidere.

Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nei cantieri, anche nel caso di presenza

contemporanea di pil imprese nella medesima area.

7.2  PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

Nel seguito viene descritto il processo di attivazione dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro ed il contenuto dei

documenti relativi allo stesso.

In occasione del verificarsi di un evento emergenziale, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, il

Dipartimento di Protezione Civile provvede a:

identificare I’Amministrazione che si occupa della gestione operativa dell’emergenza, che nello specifico
potra essere rappresentata da:

a) Dipartimento di Protezione civile stesso;
b) singoli Commissari delegati (Regioni/Comuni);
c) altri soggetti incaricati per la gestione delle Emergenze.

nei casi b) e c) il Dipartimento della Protezione Civile svolge un ruolo di monitoraggio e controllo;

identificare il lotto geografico di pertinenza di ogni comune/i interessato/i dall’evento;

L’Amministrazione, come sopra identificata, provvede quindi a:

a)

b)

stimare il fabbisogno da soddisfare (n. di persone da alloggiare nei campi container/blocchi unifamiliari con
indicazione del numero di stanze singole, doppie e triple);

identificare I'area/le aree di insediamento dei campi container/blocchi unifamiliari;
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c) inviare una richiesta di autorizzazione al Dipartimento della Protezione Civile (quando I'Ordine viene
emesso da altra Amministrazione) con le informazioni necessarie per emettere I'Ordine/i. Il Dipartimento
della Protezione Civile si riserva, in ogni caso, la facolta di stabilire priorita diverse alle richieste di

autorizzazione e/o modificare le quantita;

d) emettere, una volta ricevuta |'autorizzazione da parte del Dipartimento di Protezione Civile (Responsabile
del Procedimento per I'Accordo Quadro), I'Odine/i di Fornitura al/i Fornitore/i come indicato dal

Dipartimento medesimo (cfr. paragrafo 7.2.3).

7.2.1 INDIVIDUAZIONE DEL/DEI FORNITORE/I ED EMISSIONE DEGLI ORDINI DI FORNITURA
L'Ordine di Fornitura costituisce I'atto formale con il quale si da materialmente avvio alla fornitura. Contenuti e
modalita operative dell’Ordine di Fornitura (di seguito per brevita OdF) sono opportunamente descritti al paragrafo
7.2.3.
Nel caso in cui ci fossero piu OdF emessi da Amministrazioni diverse, gli stessi seguiranno I'ordine temporale di
emissione, ai fini dello scorrimento della graduatoria in base ai prezzi e alle capacita di consegna dichiarate dagli
operatori in fase di gara.
In fase di offerta (cfr. par. 16 del Capitolato d’Oneri) i concorrenti dichiarano la propria capacita di consegna di campi
standard in relazione alle seguenti casistiche:
- con consegna a 15 giorni nel caso di “solo noleggio campo container”;
- con consegna a 30 giorni nel caso di “noleggio campo container chiavi in mano”.

Di seguito e descritto il meccanismo a cascata che regola I’emissione degli OdF.
In funzione del fabbisogno richiesto al verificarsi dell’evento emergenziale I'Ordine di Fornitura viene rivolto al primo
aggiudicatario in graduatoria per un quantitativo massimo pari a quello minimo prescritto nella successiva tabella,
secondo le tempistiche e le decorrenze ivi presenti. Nel caso in cui il fabbisogno richiesto fosse superiore al minimo
prescritto (garantito dall’aggiudicatario primo in graduatoria), si procede a ordinare il quantitativo eccedente
all’aggiudicatario secondo in graduatoria sempre nel limite del minimo prescritto, e cosi via, secondo un
meccanismo a cascata, fino al soddisfacimento del fabbisogno richiesto. Nella presente tabella sono rappresentati:

e casistica relativa alla fornitura (come specificato ai paragrafi 3.1 e 3.2);

e quantita minima prescritta: rappresenta il numero campi obbligatori che ciascun Fornitore & chiamato

a fornire al primo scorrimento di graduatoria, come descritto in seguito, differenziato per casistica;
e tempistiche di fornitura dei campi container differenziate per casistica: rappresentano i giorni solari e

consecutivi entro cui consegnare i campi container all’Amministrazione.

Casistica Quantita minima prescritta Tempistiche di fornitura
1. Solo noleggio campo 5 entro 15 gg
container dall’approvazione del progetto esecutivo
2.  Noleggio campo container 4 entro 30 gg
“chiavi in mano” dall’approvazione del progetto esecutivo

Esaurita la richiesta di quantitativo minimo verso tutti gli aggiudicatari, qualora il fabbisogno non risulti interamente

soddisfatto al primo scorrimento dell’intera graduatoria, si ricomincia a scorrere la graduatoria a partire dal primo
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aggiudicatario, sulla base della capacita di consegna previamente dichiarata da ciascuno dei fornitori in offerta in

fase di gara, secondo le tempistiche e le decorrenze di cui alla precedente tabella.

Qualora anche con questo secondo scorrimento della graduatoria il fabbisogno dell’ Amministrazione non risultasse
ancora soddisfatto, quest’ultima verifichera I’eventuale ulteriore disponibilita di campi - a parita di prezzi offerti in
fase di gara e alle condizioni di consegna previste nel presente Capitolato - da parte degli aggiudicatari presenti in
graduatoria che con i primi scorrimenti hanno esaurito la capacita di consegna dichiarata in fase di gara.
L’Amministrazione scorrera la graduatoria sempre a partire dal primo aggiudicatario verificando I'eventuale
disponibilita sopravvenuta e, in caso di risposta positiva, procedera ad ordinare da ciascuno in base alla nuova
disponibilita dichiarata scorrendo la graduatoria fino al soddisfacimento dell’intero fabbisogno.

Qualora al primo scorrimento della graduatoria il fabbisogno risulti soddisfatto da un numero di aggiudicatari
inferiori al numero totale dei presenti in graduatoria, il meccanismo a cascata resta attivo per nuovi eventi
emergenziali che dovessero verificarsi durante la durata dell’Accordo Quadro e quindi i primi Ordini di Fornitura del
nuovo evento saranno rivolti al/ai Fornitore/i che non ha/hanno esaurito e/o eseguito la consegna minima nel

precedente evento.

Si precisa che I'Ordine di Fornitura non indichera il numero di campi da realizzare bensi il numero di persone che

devono trovare accoglienza nei campi/blocchi container e il Fornitore progettera il Layout in base alle dimensioni

delle aree assegnate ed alle informazioni fornite.

Di seguito si riportano alcuni esempi numerici per illustrare il funzionamento del meccanismo a cascata sopra
indicato per I'emissione del/degli Ordine/i di Fornitura. Negli esempi riportati sono stati considerati campi container
in solo noleggio, ma il meccanismo é valido anche in caso di “noleggio campi container chiavi in mano”.

IPOTESI: Supponiamo che il numero di aggiudicatari N sia pari a 5 e per ognuno la relativa capacita di consegna

dichiarata in fase di gara, sia quella rappresentata nella seguente tabella.

Capacita di consegna Quantita minima Capacita di consegna
dichiarata (k) prescritta dal Capitolato ulteriore alla quantita
(include i 2 campi obbligatori) Tecnico minima prescritta

1° 7 2 5
2° 4 2 2
3° 6 2 4
4° 5 2 3
5° 6 2 4

ESEMPIO 1
Consideriamo il caso nel quale siano necessari campi per dare alloggio a 160 persone, pari, pertanto, a n. 4 campi.
L'OdF sara emesso solo per i primi due fornitori in graduatoria per il numero di campi minimo garantito, ossia due

per ciascun fornitore.
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ESEMPIO 2

Consideriamo il caso nel quale siano necessari campi per dare alloggio a 750 persone, pari, pertanto a n. 18 campi.

Si procedera ad emettere OdF per la quantita minima garantita (2 campi) a cascata partendo dal primo in
graduatoria fino ad arrivare all’ultimo arrivando cosi ad ordinare complessivamente 10 campi. Non essendo tale
guantita complessiva sufficiente a soddisfare il fabbisogno totale (18 campi), si ricomincera quindi a scorrere la
graduatoria al fine di ordinare i rimanenti 8 campi necessari, a partire dal primo Aggiudicatario emettendo gli Ordini
di Fornitura secondo il meccanismo a cascata in funzione della capacita di consegna dichiarata in fase di gara.
Nell’esempio il primo in graduatoria fornira 5 campi, il secondo 2, il terzo in graduatoria solo 1, avendo soddisfatto

complessivamente il fabbisogno richiesto (10+5+2+1=18 campi).

Nel caso in cui il Fornitore abbia esaurito il numero minimo obbligatorio di campi container previsti nel presente
paragrafo o il numero di campi offerti in fase di gara, e fosse necessario ospitare un ulteriore numero di persone
minore di 42 (un campo standard) al medesimo fornitore sara richiesto di fornire i moduli ulteriori necessari per
I'accoglienza di tali persone con la concessione di un tempo aggiuntivo per la fornitura di ulteriori 5 giorni, rispetto ai
15/30 giorni gia previsti.

Nel caso fosse necessario ospitare un ulteriore numero di persone maggiore o uguale a 42, '’Amministrazione

emettera I'Ordine di Fornitura al fornitore successivo in graduatoria, trattandosi in questo caso di noleggio di un

nuovo campo standard.

Al verificarsi di un evento emergenziale che interessi aree geografiche contigue ricadenti in due lotti geografici
distinti su entrambi i quali un concorrente risulti aggiudicatario, si specifica quanto segue:

a. qualora I'aggiudicatario in questione, indipendentemente dalla sua posizione in graduatoria, sia in grado
di soddisfare con la propria capacita di consegna dichiarata il fabbisogno di campi di entrambi i lotti,
fornira il quantitativo necessario su entrambi i lotti nell’ordine di graduatoria di ciascun lotto e al
relativo prezzo offerto;

b. qualora, invece, il predetto aggiudicatario non fosse in grado di soddisfare totalmente il fabbisogno
complessivo di campi per entrambi i lotti, le modalita di erogazione della fornitura saranno demandate
alla discrezionalita della Protezione Civile, che valutera le esigenze legate allo specifico evento. In
particolare la Protezione Civile potra richiedere all’aggiudicatario di fornire i campi prioritariamente su
un lotto rispetto all’altro sulla base delle opportune valutazioni del caso di specie (quali ad esempio le
specifiche urgenze ed emergenze territoriali, I'eventuale assenza di ulteriori aggiudicatari in graduatoria
su un lotto, la riduzione del numero di fornitori impegnati su determinate aree e/o tutte le possibili
casistiche che potrebbero verificarsi) e, analogamente, potra modulare il quantitativo di campi da
fornire su ciascun lotto sempre sulla base delle richiamate valutazioni.

Resta inteso che il prezzo dei campi forniti sara quello riferito al singolo lotto geografico.

Per quanto riguarda la tempistica di consegna dei campi prevista nella tabella precedente relativamente alla

soluzione “noleggio campo container chiavi in mano”, si precisa che gqualora 'area di installazione dei campi

necessitasse di opere strutturali di particolare complessita realizzativa (ad esempio _muri _di _contenimento), il
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Fornitore e il RUP concorderanno tempistiche adeguate alle lavorazioni da eseguire, ulteriori ai 30 giorni previsti

nella tabella precedente.

Si precisa che la capacita di consegna indicata dal Fornitore in fase di gara potra essere differente da lotto a lotto.

7.2.2 PROCESSO DELLA FORNITURA

Il presente diagramma riassume le varie fasi della fornitura, dall’emissione dell’OdF fino alla consegna dei campi.

L’'emissione dell’OdF da parte della Committente deve essere sempre preceduta dall’approvazione da parte del
Responsabile del Procedimento per I’Accordo Quadro.

7.2.3  ORDINE DI FORNITURA (ODF)
L'OdF costituisce il documento attraverso cui ’Amministrazione affida le attivita e regola, unitamente all’Accordo
Quadro, i rapporti di fornitura fra la stessa Amministrazione e il Fornitore (cfr. allegato 12.1 - Modello Ordine di
Fornitura Lotto 1).
L’OdF deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:

1. il nominativo del Responsabile del Procedimento dell’Accordo Quadro, il nominativo del Responsabile Unico

del Procedimento per la Fornitura, del Direttore dell’Esecuzione e del Direttore dei Lavori (quest’ultimo ove

previsto) con indicazione dei recapiti (cellulare, mail);
2. il nominativo del Referente locale dell’Amministrazione (quest’ultimo ove previsto) con l'indicazione dei

recapiti (cellulare, mail), se presente;
3. la data e il luogo di sopralluogo delle aree destinate ad accogliere i campi container; tale data non potra

essere inferiore alle 48 ore dall’emissione dell’OdF;

la tipologia di noleggio: “noleggio campo container” o “noleggio campo container chiavi in mano”;

la tipologia di sistemazione richiesta (campi container o blocchi unifamiliari);

destinazione d’uso;

il numero di persone da alloggiare nei campi container/blocchi unifamiliari, suddiviso in uomini/donne;

il numero di camere singole, doppie, triple per campo/blocco;

L 0 N vk

le dimensioni di massima dell’area/delle aree (superficie, larghezza e lunghezza);

ubicazione e le distanze dei sottoservizi a cui il

n o
, 1

10. se richiesto il “noleggio campo container chiavi in mano

campo dovra allacciarsi;
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11. dispenser “no touch” di soluzione igienizzante per le mani secondo quanto indicato al paragrafo 3.1 (se

previsti);

12. (se gia in possesso dell’Amministrazione) il dettaglio di inquadramento territoriale di ciascuna area che sara

presa in carico dal Fornitore e la documentazione urbanistica, infrastrutturale e tecnica di legge in possesso

dell’Amministrazione, che la stessa consegna al Fornitore, il quale dovra tenerne conto nell’elaborazione

del layout dell'insediamento di ciascuna area e del successivo eventuale progetto, se richiesto il noleggio
“noleggio campo container chiavi in mano”;
13. la durata del noleggio;

14. |le modalita e termini di pagamento, nel rispetto della normativa vigente;

15. 'eventuale presenza di piu Fornitori di campi container nella stessa area;

16. in caso di piu Ordini di campi container insistenti sulla stessa area rivolti a Fornitori diversi, I'eventuale

realizzazione di opere comuni (ad esempio per i tratti comuni di sottoservizi), sara affidata al Fornitore

meglio posizionato in graduatoria.
17. le eventuali personalizzazioni richieste dall’Amministrazione.

7.2.4 ATTO AGGIUNTIVO ALL’ODF

Nel corso della durata dell’Ordine di Fornitura, I"Amministrazione si riserva la facolta di introdurre
modifiche/aggiornamenti che non alterino la natura delle prestazioni richieste con I'Ordine di Fornitura originario e
nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato Tecnico, Offerta Tecnica del Fornitore e Contratto, senza

che il Fornitore possa da cio trarre motivi per avanzare richieste per maggiori compensi.

La formalizzazione della variazione rispetto allOrdine di Fornitura prevede la redazione di un Atto Aggiuntivo
all'Ordine di Fornitura che diventa parte integrante dell’Ordine di Fornitura stesso e puo essere emesso solo durante
il periodo di efficacia dell’Ordine di Fornitura. Contestualmente il Fornitore sara tenuto all’aggiornamento del

cronoprogramma precedentemente consegnato.

L'Ordine di Fornitura deve essere aggiornato a cura dell’Amministrazione tramite emissione di Atto Aggiuntivo, nei

seguenti casi:

e variazione delle tempistiche concordate nell’OdF, sempre nel rispetto delle tempistiche minime di cui al

paragrafo 7.2.1;

e variazione della durata iniziale di noleggio. Qualora la durata del noleggio dovesse essere prorogata verra
richiesta una variazione della garanzia definitiva inizialmente prestata in proporzione alla nuova durata

contrattuale;

e ogni altra modifica nei termini di cui sopra che si renda necessaria in corso di esecuzione del contratto sulla

base delle esigenze riscontrate dall’Amministrazione.

L’Atto Aggiuntivo non potra essere utilizzato per aumentare le quantita richieste, perché in tal caso dovra essere

emesso un nuovo OdF.
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7.2.5 RICEZIONE E ACCETTAZIONE DELL'ORDINE DI FORNITURA

Contestualmente alla stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore indica I'indirizzo di Posta Elettronica Certificata per la
ricezione degli Ordini di Fornitura e il nominativo del Responsabile della Fornitura, nonché i suoi riferimenti
telefonici, con reperibilita h24. Ricevuto I'OdF, il Fornitore entro 12 ore dalla ricezione via PEC dell’Ordine di
Fornitura, dovra sottoscrivere e accettare lo stesso inviandolo all’Amministrazione firmato all’'indirizzo di posta
elettronica certificata indicato dall’Amministrazione stessa, pena I'applicazione della penale n. 3 di cui al successivo
capitolo 12. Con l'accettazione dell’Ordine di Fornitura il Fornitore si vincola all’erogazione del servizio alle
condizioni di cui all’Ordine di Fornitura medesimo, del presente Capitolato Tecnico e della documentazione di gara.

Una volta accettato I'Ordine di Fornitura questo diviene vincolante per le parti.

Tale modulo dovra essere inviato anche alla Protezione Civile (i cui riferimenti saranno presenti anche nell’OdF), la
quale coordina tutti gli OdF in relazione al massimale eroso, alle graduatorie e alle quantita offerte dai Fornitori in
fase di gara.

In entrambi i casi di:

e mancato riscontro all’OdF nel termine massimo di 24 ore (ferma restando I'applicazione della penale n.

3 di cui sopra per il ritardo dell’accettazione dell’OdF);
oppure

e dichiarazione di indisponibilita anche parziale del quantitativo minimo previsto nel presente Capitolato
Tecnico o di quello offerto in fase di gara;

I’Amministrazione procedera alla risoluzione di diritto dell’OdF.

Rimane inteso che nell’ipotesi di mancata consegna, verra emesso un nuovo Ordine di Fornitura nei confronti del

Fornitore che segue nella “graduatoria” per il lotto geografico di riferimento.

7.2.6 SOPRALLUOGO

Il Fornitore, una volta emesso I'Ordine di Fornitura, dovra effettuare il sopralluogo sulle aree individuate per la
realizzazione dei campi container entro 48 ore, contestualmente al quale avverra la consegna delle stesse di cui al
successivo capitolo.

La data e il luogo per I'effettuazione del sopralluogo saranno indicate dall’Amministrazione all’interno dell’OdF (cfr.
par. 7.2.3). in caso di mancata effettuazione del sopralluogo nel giorno e nell’orario indicato dall’Amministrazione
nell’OdF, la stessa si riserva I'applicazione della penale n. 9 di cui al successivo capitolo 12. L’Amministrazione, oltre
all’'applicazione della penale di cui sopra, si riserva comunque la facolta di risolvere I'OdF se tale ritardo si protrarra
oltre un termine che la stessa reputera incompatibile con le esigenze di tempestivita dettate dall’emergenza in

corso.
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7.2.7 CONSEGNA DELLE AREE
Contestualmente al sopralluogo, ’Amministrazione consegnera le aree per I'insediamento dei campi al Fornitore con
la sottoscrizione del “Verbale di Consegna delle aree” che rappresenta il documento con il quale il Fornitore da
I'avvio alle attivita. E’ stabilito che su ciascuna area per l'insediamento dei campi potra operare unicamente il
Fornitore assegnatario della stessa. Inoltre, & bene precisare che le aree assegnate ad un medesimo Fornitore
potranno essere anche frammentate e distanti fra loro.

Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale il Fornitore prende formalmente in carico I'area per
I’eventuale progettazione ed esecuzione dei lavori, la fornitura dei campi e dei servizi ad essa connessi.

Qualora le aree assegnate ad un medesimo Fornitore siano molteplici, e la loro consegna sia contestuale, si potra

procedere con la redazione di un verbale unico per tutte le aree.
Il Verbale di Consegna deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:

e se non gia consegnati con I'OdF, il dettaglio di inquadramento territoriale di ciascuna area che sara
presa in carico dal Fornitore. Questa sezione contiene anche |'elenco della documentazione
urbanistica, infrastrutturale e tecnica di legge, se in possesso dell’Amministrazione, che la stessa
consegna al Fornitore, il quale dovra tenerne conto nell’elaborazione dell’eventuale progetto e del

layout dell’'insediamento di ciascuna area;

e |'organizzazione e le modalita di interfacciamento, ovvero l'indicazione delle figure professionali che
costituiranno i referenti per il Fornitore e per I’Amministrazione;
e eventuali contestazioni motivate da parte del Fornitore, relativamente allo stato delle aree, che
possono ostacolare l'avvio delle attivita e la conclusione della fornitura nei termini utili contrattuali. Il
Fornitore che intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi
rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, & tenuto a formulare esplicita contestazione in
guesta sede, a pena di decadenza;
e |'eventuale presenza di ulteriori Fornitori operanti nell’area consegnata e/o nelle sue adiacenze
Il verbale sara redatto in duplice copia, firmato dal Responsabile Unico del Procedimento per la Fornitura per
I’Amministrazione e dal Responsabile della Fornitura per il Fornitore contestualmente al sopralluogo (cfr. paragrafo
7.2.6). Qualora, il Fornitore debba procedere con l'installazione dei campi in aree diverse e/o in tempi diversi, il
Responsabile Unico del Procedimento per la Fornitura potra indicare i dettagli dei quantitativi e le date in uno o piu

verbali.

7.2.8 LAYOUT, CRONOPROGRAMMA E SCHEMA RIEPILOGATIVO
Il Fornitore & tenuto a presentare, entro 24 ore dalla sottoscrizione del Verbale di Consegna delle aree, pena
I'applicazione della penale n. 8 di cui al successivo capitolo 12, il layout che rappresenti la distribuzione planimetrica
dei moduli container costituenti il campo con le relative dimensioni, con il dettaglio minimo presente negli allegati 1
e 2 al presente Capitolato Tecnico, un report schematico di riepilogo e il cronoprogramma delle attivita, per
sottoporli all’Amministrazione, che dovra approvarlo o potra comunque chiedere modifiche o integrazioni entro le
successive 24 ore. Il nuovo termine per la consegna del layout modificato o integrato & di 24 ore, pena I'applicazione
della penale n. 6 di cui al successivo capitolo 12. L’Amministrazione, oltre all’applicazione della penale di cui sopra, si
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riserva comunque la facolta di risolvere I'OdF se tale ritardo si protrarra oltre un termine che la stessa reputera
incompatibile con le esigenze di tempestivita dettate dall’emergenza in corso.
Tale documento dovra contenere, inoltre un report riepilogativo con:

e |'esatto quantitativo di container che costituiscono i campi da fornire, suddiviso per tipologia;

e il numero di persone da alloggiare, suddiviso in stanze singole, doppie e triple;

e ogni altra informazione espressamente richiesta dall’Amministrazione nell’OdF.

Oltre a tale Layout, il Fornitore dovra presentare anche la planimetria del particolare relativo al container a uso

lavanderia, che '’Amministrazione, dopo la sua approvazione, alleghera all’OdF relativo al servizio di noleggio di

lavatrici e asciugatrici industriali per i Fornitori del lotto 3.

La comunicazione dell’avvenuta approvazione del Layout dell’insediamento sara comunicata al Fornitore via pec.
Contestualmente alla consegna del Layout dell’insediamento il Fornitore & tenuto a presentare il cronoprogramma,

relativo alle tempistiche di consegna dei campi. Il documento dovra contenere la pianificazione su base giornaliera
delle consegne previste per ciascuna area assegnata.

Il cronoprogramma andra aggiornato in caso di eventuali scostamenti rispetto alla programmazione prevista e/o
approvazione di Atto Aggiuntivo all’OdF e consegnato al Direttore dell’Esecuzione per la necessaria approvazione,
salvo diversi accordi tra le parti.

Si precisa che il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se
I'esecuzione della/e prestazione/i, non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il cronoprogramma concordato.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

7.2.9 PROGETTO ESECUTIVO
A seguito dell’approvazione del Layout (par. 7.2.8), il Fornitore provvede alla redazione del progetto che dovra
consegnare nei termini di seguito indicati:
- nel caso “solo noleggio campo container”, entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione
del Layout, compresi i festivi, pena I'applicazione della penale n. 7 di cui al successivo capitolo 12;
- nel caso “noleggio campo container chiavi in mano”, entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di
approvazione del Layout, compresi i festivi, pena I'applicazione della penale n. 7 di cui al successivo capitolo
12;
Il progetto esecutivo é costituito dalla seguente documentazione:
1. Relazione geotecnica;
2. Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e sistemazione dell’area (relazione di calcolo, elaborati
grafici e computo metrico);
Progetto esecutivo campo container, comprensivo di copertura (relazione di calcolo ed elaborati grafici);
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
5. Quadro economico di Fornitura, come da tabella seguente:

Quadro Economico di Fornitura
A B C D E
Tipologia di container Unita di misura Prezzo unitario Mesi di noleggio Importo (BxCxD)
(cad 0 mq) (€/cad 0 €/mq) (n) (€)
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Container dormitorio,
refettorio, lavanderia,

area comune/ufficio

Container wc-docce

Container wc-docce
disabili

Container dormitorio
con servizi igienici e

punto cottura

Container Corridoio

Importo Progettazione (solo nel caso di “noleggio campo container chiavi in mano”)

Importo lavori (solo nel caso di “noleggio campo container chiavi in mano”)

Costi della sicurezza da PSC ‘

| TOTALE |

Nel caso di “solo noleggio campo container”, il progetto dovra contenere solo i documenti di cui ai punti 3,4 e 5.

L’Amministrazione, oltre all’applicazione della penale di cui sopra, si riserva comunque la facolta di risolvere I'OdF se
il ritardo si protrarra oltre un termine che la stessa dovesse ritenere incompatibile con le esigenze di tempestivita
legate alla situazione di emergenza in corso.

La consegna del progetto esecutivo deve avvenire mediante apposita nota contenente I'elenco degli elaborati
allegati.

La verifica e la validazione del progetto da parte del RUP o di una struttura stabile a supporto dei RUP, nonché
I"'approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione, ovvero la richiesta di modifiche o integrazioni, dovranno
avvenire entro il termine massimo di 48 ore. In quest’ultimo caso, I’Amministrazione fissera un nuovo termine pari a
48 ore per la consegna del progetto modificato/integrato, che il fornitore dovra rispettare pena I'applicazione della
penale n. 9 di cui al successivo capitolo 12.

L’Amministrazione provvede quindi ad approvare, tramite nota formale, gli elaborati progettuali di cui ai precedenti
punti elenco ovvero a richiedere modifiche e/o integrazioni. In caso di approvazione tale nota formale conterra
I'importo della garanzia definitiva calcolato secondo quanto previsto al par. 23.1 del Capitolato D’Oneri.

Il progetto esecutivo e il Quadro Economico di Fornitura, una volta approvati, diventano parte integrante dell’OdF.

A partire dalla data di approvazione formale del progetto esecutivo decorreranno i tempi di consegna dei campi

container, ossia 15 giorni naturali e consecutivi per il cd. “noleggio campo container” e 30 giorni naturali e

consecutivi per il cd. “noleggio campo container chiavi in mano”.
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7.2.10 TERMINI PER L’ESECUZIONE DEGLI ORDINI DI FORNITURA
Il Fornitore provvede a consegnare i campi cosi come riportato nell’Ordine di Fornitura e nei successivi Layout e
progetto esecutivo secondo le tempistiche di cui al capitolo 7.2.1 del presente Capitolato Tecnico. Il mancato
rispetto dei termini di consegna del campo ultimato, non imputabile all’Amministrazione o a causa di forza
maggiore, comportera |'applicazione della penale n. 10 di cui al successivo capitolo 12. L’Amministrazione, oltre
all’'applicazione della penale di cui sopra, si riserva comunque la facolta di risolvere I'OdF se tale ritardo si protrarra
oltre un termine che la stessa reputera incompatibile con le esigenze di tempestivita dettate dall’emergenza in

corso.

7.2.11 CONSEGNA DEI CAMPI
La consegna dei campi s'intende comprensiva di tutti i servizi di cui al capitolo 3 e di quanto indicato nell’OdF.

| termini di consegna indicati si intendono inderogabili, fatte salve le eventuali proroghe che possono essere
concesse dall’Amministrazione per cause di forza maggiore o comunque per eventi in alcun modo imputabili al
Fornitore. Il Fornitore € comunque tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione I’eventuale presenza
di impedimenti e criticita che possano ostacolare la fornitura entro i termini indicati di cui al precedente paragrafo
7.2.1).

Le tempistiche di consegna dei container sono dettagliate, comunque entro i termini massimi previsti al paragrafo
7.2.1, nell’'apposito cronoprogramma di cui al paragrafo 7.2.8 che il Fornitore avra redatto per ciascuna area
assegnata. Per il rispetto dei termini temporali indicati nel cronoprogramma, & possibile svolgere le attivita inerenti
la fornitura anche nei giorni festivi e con lavorazioni da svolgersi h 24 organizzate anche su pil turni, senza oneri
aggiuntivi. Le lavorazioni su tre turni devono essere comunicate al Responsabile Unico del Procedimento per la
Fornitura.

Qualora I'evento emergenziale si verificasse in concomitanza all’emergenza sanitaria legata al Covid-19, il Fornitore
deve agire sempre nel rispetto delle apposite misure igienico-sanitarie imposte dagli organi competenti, a tutela

della salute e della sicurezza pubblica.

Le forniture oggetto del presente Capitolato Tecnico possono essere sospese, per causa di forza maggiore, e
comunque solo a seguito di preventiva comunicazione al Direttore dell’Esecuzione e al Direttore dei lavori. Al di fuori
di tale ipotesi, non & consentita alcuna sospensione delle attivita da parte del Fornitore, fatte salve quelle stabilite
dall’Amministrazione. In ogni caso, le forniture devono essere immediatamente riprese al cessare delle predette
condizioni.

Ultimata la consegna e l'installazione dei container entro i termini utili precedentemente indicati, il Fornitore dovra
comunicare tempestivamente per iscritto all’Amministrazione la conclusione delle attivita per dare avvio alla fase di

collaudo.

7.2.12 COLLAUDO E VERIFICHE DI CONFORMITA
Ricevuta la comunicazione di ultimata consegna del campo (opere di urbanizzazione, sistemazione dell’area e
montaggio dei container) da parte del Fornitore, il Responsabile Unico del Procedimento per la Fornitura controllera
I'esecuzione delle prestazioni contrattuali congiuntamente al Direttore dei Lavori, ove presente, e al Direttore

dell’Esecuzione del contratto per i servizi e forniture al fine di certificare che 'oggetto del contratto - in termini di
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prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel
rispetto delle previsioni dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati, nonché dell’Ordine di Fornitura.

Durante i controlli, il Fornitore ha I'obbligo di collaborare con il personale dell’Amministrazione addetto al controllo,
fornendo dati e informazioni, tutte le attivita si svolgeranno in contraddittorio tra le parti.

Al termine del collaudo/verifica di conformita deve essere redatto apposito verbale controfirmato da ambo le parti.
In caso di esito positivo del collaudo/verifica di conformita dalla data del relativo verbale ovvero del rilascio del

relativo certificato decorrera effettivamente la durata del noleggio.

Nel caso in cui siano rilevate irregolarita si procedera a riportarle nell’apposito Verbale e I'attivita di collaudo/verifica
di conformita potra essere interrotta fino al momento in cui il Fornitore avra provveduto a rimuovere le irregolarita

riscontrate e solo allora potra proseguire.

Qualora la non conformita rilevata non comprometta I'utilizzo dei container e degli impianti ivi presenti, il Fornitore
dovra provvedere, senza oneri aggiuntivi per I’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformita
riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati dall’Amministrazione, pena
I"applicazione della penale n. 4 di cui al successivo capitolo 12 e I’Amministrazione potra, a sua discrezione, decidere

di utilizzare comunque il container non conforme sino alla sostituzione dello stesso.

Qualora, invece, la non conformita rilevata non consenta I'utilizzo anche di solo un container o degli impianti ivi
presenti, lo stesso sara considerato come non consegnato e la penale prevista per ritardi della consegna sara

applicata dall’accertamento di non conformita sino alla data in cui la fornitura non risultera pienamente conforme.

Il Fornitore deve, inoltre, consegnare all’atto del collaudo/verifica di conformita 3 copie cartacee e 1 copia in
formato digitale della documentazione relativa alle istruzioni di utilizzo e manutenzione del container, dell'impianto

elettrico e degli accessori, per ciascuna tipologia di container, e le certificazioni di cui al capitolo 10.

Si precisa che le spese per eventuali prove richieste dall’Amministrazione per collaudo/verifica di conformita sono a
carico del Fornitore.

7.2.13 RITIRO DEI CONTAINER
La fine del servizio di noleggio sara comunicata al Fornitore con un preavviso di 15 giorni. L’area dovra essere
liberata entro i tempi che saranno concordati con I’Amministrazione, pena I'applicazione della penale n. 5 di cui al
successivo capitolo 12; tuttavia nell’ipotesi in cui i container non fossero rimossi nei termini indicati, non sara
riconosciuto al Fornitore alcun corrispettivo ulteriore.
Le operazioni di carico dei container dovranno essere condotte in condizioni di massima sicurezza per il personale
addetto e per i terzi, attuando tutte le misure di protezione e le cautele previste dalla legge.
Qualora fosse richiesto dall’Amministrazione, il Fornitore sara chiamato a ripristinare le aree nella condizione ex-
ante la realizzazione dei campi o comunque secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione stessa.
Tali lavori saranno remunerati a misura applicando alle lavorazioni effettuate i prezziari ribassati dal Fornitore in fase
di gara.
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8 SPECIFICHE TECNICHE DEI CONTAINER
8.1 CONTAINER Uso DORMITORIO/UFFICI
8.1.1 STRUTTURA PORTANTE
La fornitura si riferisce a container di “20 piedi”, con struttura portante costituita da 2 telai, uno di base e uno di
tetto, realizzati con profili in acciaio, collegati fra loro da quattro pilastri d’angolo realizzati con profili in acciaio
opportunamente ancorati ai telai di base e di tetto.
Il container deve essere dotato di un sistema di livellamento e posizionamento a terra, anche su terreni in lieve
pendenza.
Dimensioni:
- larghezza esterna mt. 2,430;
- lunghezza esterna mt. 6,050;
- altezza interna mt. 2,700.

8.1.2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PAVIMENTO
Il pavimento, opportunamente fissato alla struttura del telaio di base, deve essere realizzato dai seguenti strati
partendo dal basso:

- lamiera zincata di supporto;

- coibentazione in pannelli di lana minerale, poliuretano espanso o materiali equivalenti;

- pannelli in legno con elevata resistenza all’acqua, truciolare legno-cemento o multistrato;

- piano di calpestio rivestito in teli in PVC o materiali equivalenti.

Deve essere garantito un sovraccarico distribuito minimo di 2 kN/m?2.

8.1.3  CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COPERTURA
La copertura, opportunamente fissata alla struttura del telaio di tetto, deve essere impermeabile e garantire il
deflusso delle acque piovane. La copertura deve essere realizzata con pannelli sandwich, costituiti da strato esterno
in lamiera zincata, strato intermedio di isolante termico e acustico, strato interno di rivestimento in pannelli
truciolari laminati su ambo i lati o in lamiera dogata preverniciata o materiali equivalenti, con elevata resistenza

all’'acqua.

8.1.4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PARETI
Le pareti, opportunamente fissate alle strutture di base e di tetto, devono essere realizzate con pannelli sandwich
giuntati tra di loro con sistema maschio-femmina e costituiti da strato esterno in lamiera zincata, strato intermedio
di isolante termico e acustico, strato interno di rivestimento in pannelli truciolari laminati su ambo i lati o in lamiera
preverniciata o materiali equivalenti, con elevata resistenza all’acqua. Lo spessore complessivo minimo & di 50 mm,

salvo diverso spessore offerto dal fornitore in fase di gara.

8.1.5 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INFISSI
Porta (dimensione minima luce L 800 x H 2.000 mm):
- realizzata con profili in alluminio con guarnizioni per la tenuta alla polvere e all’acqua e pannello in lamiera
zincata laminata su ambo i lati o materiali equivalenti, con strato isolante;

- le serrature, le maniglie e le cerniere, a battenti chiusi, devono essere contenuti in sagoma;
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- deve essere previsto un cilindro di serratura indipendente e un set di 3 copie delle relative chiavi di
chiusura;
- prevista nelle seguenti configurazioni: apertura a destra o a sinistra, verso I'interno, con pannello pieno;
- a richiesta delll Amministrazione, in relazione all’accesso di disabili, il Fornitore dovra fornire la porta con
dimensione minima di luce L 900 x H 2.000 mm.
Finestra (dimensione minima 1/8 della superficie del container):
- realizzata con telaio in PVC o materiali equivalenti, con vetrocamera min 4/6/4 o vetri doppi;
- prevista nelle seguenti configurazioni: finestra standard o finestra doppia, apribile con apertura normale o a
sporgere o scorrevole;
- tapparelle in PVC oppure tende veneziane in alluminio.

8.1.6 IMPIANTO ELETTRICO
L'impianto elettrico deve essere realizzato nel rispetto delle norme CEl e in conformita alla normativa nazionale
vigente, secondo lo standard italiano (220 V — 50Hz).
Le linee per gli interruttori, le prese (di cui almeno una schuco), le plafoniere e gli apparecchi di comando devono
scorrere in canaline o tubi di PVC ed essere collegate a un unico circuito di terra e devono essere protette da
interruttori magnetotermici e differenziali. 1| numero minimo di plafoniere € pari a 2, IP65 da 36W. Il numero
minimo di prese & pari a 3 singole 10/16A.
Nella progettazione e realizzazione dell'impianto elettrico si deve tenere conto delle necessita di messa a terra,
mettendo in atto i relativi accorgimenti e fornendo le apparecchiature e attrezzature occorrenti. Il container deve
essere dotato, esternamente, di morsetto di fissaggio del cavo di messa a terra che andra indicato con apposita
cartellonistica.

8.1.7 ALTRO
| container devono essere realizzati in modo che siano assemblati su lato lungo e, eventualmente, accorpati
mediante I’eliminazione delle due pareti attigue. La porta esterna deve essere posizionata sul lato corto e la finestra
sul lato opposto.
| container dovranno essere dotati di rilevatori di fumo.
Ove non specificatamente indicato sono ammesse tolleranze del + 5% sui valori nominali richiesti nel presente
Capitolato Tecnico, purché questi ultimi non siano prescritti in specifiche normative.

Al fine di rendere comunque confortevoli gli ambienti, il container dovra essere fornito di una pompa di calore
caldo/freddo da min. 7.000 BTU, in classe energetica: Raffreddamento = A++ / Riscaldamento = A+, del tipo a split

interno e motore esterno che dovra essere rialzato da terra.

8.2 CONTAINER Uso CORRIDOIO
8.2.1 STRUTTURA PORTANTE
La fornitura si riferisce a container di “20 piedi”, con struttura portante costituita da 2 telai, uno di base e uno di
tetto, realizzati con profili in acciaio, collegati fra loro da quattro pilastri d’angolo realizzati con profili in acciaio
opportunamente ancorati ai telai di base e di tetto.
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Il container deve essere dotato di un sistema di livellamento e posizionamento a terra, anche su terreni in lieve
pendenza.
Dimensioni:

- larghezza esterna mt. 2,430;

- lunghezza esterna mt. 6,050;

- altezza interna mt. 2,700.

La lunghezza dei container dovra essere comunque adattata al fine di consentire la realizzazione degli spazi
connettivi cosi come richiesti dallAmministrazione nel layout predisposto dal Fornitore e approvato

dall’Amministrazione (cfr. precedente paragrafo 7.2.6).

Il Fornitore potra realizzare gli spazi connettivi con soluzioni alternative ai container che comunque garantiscano le

stesse caratteristiche tecniche, funzionali e dimensionali.

8.2.2  CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PAVIMENTO
Il pavimento, opportunamente fissato alla struttura del telaio di base, deve essere realizzato dai seguenti strati
partendo dal basso:
- lamiera zincata di supporto;
- coibentazione in pannelli di lana minerale, poliuretano espanso o materiali equivalenti;
- pannelliin legno con elevata resistenza all’acqua, truciolare legno-cemento o multistrato;
- piano di calpestio rivestito in teli in PVC o materiali equivalenti.

Deve essere garantito un sovraccarico distribuito minimo di 3 kN/m?2.

8.2.3  CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COPERTURA
La copertura, opportunamente fissata alla struttura del telaio di tetto, deve essere impermeabile e garantire il
deflusso delle acque piovane. La copertura deve essere realizzata con pannelli sandwich, costituiti da strato esterno
in lamiera zincata, strato intermedio di isolante termico e acustico, strato interno di rivestimento in pannelli
truciolari laminati su ambo i lati o in lamiera dogata preverniciata o materiali equivalenti, con elevata resistenza

all’acqua.

8.2.4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PARETI
Le pareti, opportunamente fissate alle strutture di base e di tetto, devono essere realizzate con pannelli sandwich
giuntati tra di loro con sistema maschio-femmina e costituiti da strato esterno in lamiera zincata, strato intermedio
di isolante termico e acustico, strato interno di rivestimento in pannelli truciolari laminati su ambo i lati o in lamiera
preverniciata o materiali equivalenti, con elevata resistenza all’acqua. Lo spessore complessivo minimo € di 50 mm,
salvo diverso spessore offerto dal fornitore in fase di gara.

8.2.5 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INFISSI
Porta, laddove prevista (dimensione minima luce L 1200 x H 2.000 mm):
- realizzata con profili in alluminio con guarnizioni per la tenuta alla polvere e all’acqua e pannello in lamiera

zincata laminata su ambo i lati o materiali equivalenti, con strato isolante;
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- le serrature, le maniglie e le cerniere, a battenti chiusi, devono essere contenuti in sagoma;
- prevista nelle seguenti configurazioni: a due battenti, apertura a destra o a sinistra, verso I'esterno con
maniglione antipanico, con pannelli a vetri; i vetri dovranno essere del tipo semidoppi o a camera.
Finestra, laddove prevista (min L. 650 x H 700 mm):
- realizzata con telaio in PVC o materiali equivalenti, con vetri semidoppi o a camera;
- prevista nelle seguenti configurazioni: finestra standard o finestra doppia, apribile con apertura normale o a
sporgere o scorrevole;
- tapparelle in PVC oppure tende veneziane in alluminio.

8.2.6 IMPIANTO ELETTRICO
L'impianto elettrico deve essere realizzato nel rispetto delle norme CEl e in conformita alla normativa nazionale
vigente, secondo lo standard italiano (220 V — 50Hz).
Le linee per gli interruttori, le prese, le plafoniere e gli apparecchi di comando devono scorrere in canaline o tubi di
PVC ed essere collegate a un unico circuito di terra e devono essere protette da interruttori magnetotermici e
differenziali. Il numero minimo di plafoniere e pari a 1, IP65 da 36W. Almeno ogni 12 metri lineari di corridoio il
numero minimo di prese & pari a 1 presa singola 10/16A.
Nella progettazione e realizzazione dell'impianto elettrico si deve tenere conto delle necessita di messa a terra,
mettendo in atto i relativi accorgimenti e fornendo le apparecchiature e attrezzature occorrenti.
Altresi I'impianto elettrico degli spazi connettivi deve essere dotato di illuminazione di emergenza, secondo la
normativa vigente.
Il container deve essere dotato, esternamente, di morsetto di fissaggio del cavo di messa a terra che andra indicato
con apposita cartellonistica.
Inoltre, ciascuna porta di ingresso/uscita dovra essere dotata di plafoniera IP65.

8.2.7 ALTRO
Ove non specificatamente indicato sono ammesse tolleranze del + 5% sui valori nominali richiesti nel presente
Capitolato Tecnico, ad eccezione dei valori di trasmittanza, purché questi ultimi non siano prescritti in specifiche
normative.
Ogni 6 metri lineari di corridoio, o come indicato nell’OdF, dovranno essere installati:
- rilevatori di fumo;
- pompe di calore caldo/freddo da min. 7.000 BTU, in classe energetica: Raffreddamento = A++ /

Riscaldamento = A+, del tipo a split interno e motore esterno che dovra essere rialzato da terra.

8.3 CONTAINER Uso AREA COMUNE/REFETTORIO
8.3.1 STRUTTURA PORTANTE
La fornitura si riferisce a container di “20 piedi”, con struttura portante costituita da 2 telai, uno di base e uno di
tetto, realizzati con profili in acciaio, collegati fra loro da quattro pilastri d’angolo realizzati con profili in acciaio
opportunamente ancorati ai telai di base e di tetto.
Il container deve essere dotato di un sistema di livellamento e posizionamento a terra, anche su terreni in lieve
pendenza.

Dimensioni:
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- larghezza esterna mt. 2,430;
- lunghezza esterna mt. 6,050;

- altezza interna mt. 2,700.

8.3.2  CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PAVIMENTO
Il pavimento, opportunamente fissato alla struttura del telaio di base, deve essere realizzato dai seguenti strati
partendo dal basso:

- lamiera zincata di supporto;

- coibentazione in pannelli di lana minerale, poliuretano espanso o materiali equivalenti;

- pannelliin legno con elevata resistenza all’acqua, truciolare legno-cemento o multistrato;

- piano di calpestio rivestito in teli in PVC o materiali equivalenti.
Deve essere garantito un sovraccarico distribuito minimo di 4 kN/m?2.

8.3.3  CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COPERTURA
La copertura, opportunamente fissata alla struttura del telaio di tetto, deve essere impermeabile e garantire il
deflusso delle acque piovane. La copertura deve essere realizzata con pannelli sandwich, costituiti da strato esterno
in lamiera zincata, strato intermedio di isolante termico e acustico, strato interno di rivestimento in pannelli
truciolari laminati su ambo i lati o in lamiera dogata preverniciata o materiali equivalenti, con elevata resistenza

all’acqua.

8.3.4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PARETI
Le pareti, opportunamente fissate alle strutture di base e di tetto, devono essere realizzate con pannelli sandwich
giuntati tra di loro con sistema maschio-femmina e costituiti da strato esterno in lamiera zincata, strato intermedio
di isolante termico e acustico, strato interno di rivestimento in pannelli truciolari laminati su ambo i lati o in lamiera
preverniciata o materiali equivalenti, con elevata resistenza all’acqua. Lo spessore complessivo minimo € di 50 mm,

salvo diverso spessore offerto dal fornitore in fase di gara.

8.3.5 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INFISSI
Porta (dimensione minima luce L 1200 x H 2.000 mm):
- realizzata con profili in alluminio con guarnizioni per la tenuta alla polvere e all’acqua e pannello in lamiera
zincata laminata su ambo i lati o materiali equivalenti, con strato isolante;
- le serrature, le maniglie e le cerniere, a battenti chiusi, devono essere contenuti in sagoma;
- prevista nelle seguenti configurazioni: a due battenti, con maniglione antipanico, con pannelli a vetri; i vetri
dovranno essere del tipo semidoppi 0 a camera.
Finestra (dimensione minima 1/8 della superficie del container):
- realizzata con telaio in PVC o materiali equivalenti, con vetri semidoppi o a camera;
- prevista nelle seguenti configurazioni: finestra standard o finestra doppia, apribile con apertura normale o a
sporgere o scorrevole;

- tapparelle in PVC oppure tende veneziane in alluminio.
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8.3.6 IMPIANTO ELETTRICO
L'impianto elettrico deve essere realizzato nel rispetto delle norme CEl e in conformita alla normativa nazionale
vigente, secondo lo standard italiano (220 V — 50Hz).
Le linee per gli interruttori, le prese, le plafoniere e gli apparecchi di comando devono scorrere in canaline o tubi di
PVC ed essere collegate a un unico circuito di terra e devono essere protette da interruttori magnetotermici e
differenziali. Il numero minimo di plafoniere e pari a 2, IP65 da 36W. |l numero minimo di prese € pari a 2 singole
10/16A.
Nella progettazione e realizzazione dell'impianto elettrico si deve tenere conto delle necessita di messa a terra,
mettendo in atto i relativi accorgimenti e fornendo le apparecchiature e attrezzature occorrenti.
Altresi I'impianto elettrico delle aree comuni deve essere dotato di illuminazione di emergenza, ai sensi della
normativa vigente.
Il container deve essere dotato, esternamente, di morsetto di fissaggio del cavo di messa a terra che andra indicato
con apposita cartellonistica.
Nel locale refettorio al fine di utilizzare le piastre di cui al successivo paragrafo devono essere inserite 2 prese
schuco.
Inoltre, ciascuna porta di ingresso/uscita dovra essere dotata di plafoniera IP65.

8.3.7 ALTRO
| container devono essere realizzati in modo che siano assemblati sul lato lungo oppure corto e, eventualmente,
accorpati mediante I'eliminazione delle due pareti esterne attigue. Il posizionamento delle porte esterne e delle
finestre terra conto di queste variabili.
Ove non specificatamente indicato sono ammesse tolleranze del + 5% sui valori nominali richiesti nel presente
Capitolato Tecnico, ad eccezione dei valori di trasmittanza, purché questi ultimi non siano prescritti in specifiche

normative.

A un raggio di 6,5 m di distanza, o come indicato dall’Amministrazione, dovranno essere installati rilevatori di fumo.
Al fine di rendere comunque confortevoli gli ambienti, il container dovra essere fornito di una pompa di calore
caldo/freddo da min. 7.000 BTU, in classe energetica: Raffreddamento = A++ / Riscaldamento = A+, del tipo a split
interno e motore esterno che dovra essere rialzato da terra.

Per I'area refettorio dovranno essere fornite n. 2 fornelli in acciaio a doppia piastra in ghisa, dotati di regolazione di

temperatura.

8.4 CoNTAINER Uso UNIFAMILIARE CON SERVIzI IGIENICI E PUNTO COTTURA
8.4.1 STRUTTURA PORTANTE

La fornitura si riferisce a container di “20 piedi”, con struttura portante costituita da 2 telai, uno di base e uno di
tetto, realizzati con profili in acciaio, collegati fra loro da quattro pilastri d’angolo realizzati con profili in acciaio
opportunamente ancorati ai telai di base e di tetto.
Il container deve essere dotato di un sistema di livellamento e posizionamento a terra, anche su terreni in lieve
pendenza.
Dimensioni:

- larghezza esterna mt. 2,430;
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- lunghezza esterna mt. 6,050;

- altezza interna mt. 2,700.
Il container sara suddiviso in due zone, quella dei servizi igienici, completi di wc, lavabo, bidet e box doccia e la zona
giorno che sara completa di punto cottura. Le caratteristiche tecniche degli accessori di completamento in dotazione

col container saranno dettagliate nei paragrafi successivi.

8.4.2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PAVIMENTO
Il pavimento, opportunamente fissato alla struttura del telaio di base, deve essere realizzato dai seguenti strati
partendo dal basso:

- lamiera zincata di supporto;

- coibentazione in pannelli di lana minerale, poliuretano espanso o materiali equivalenti;

- pannelli in legno con elevata resistenza all’acqua, truciolare legno-cemento o multistrato;

- piano di calpestio rivestito in teli in PVC o materiali equivalenti.

Deve essere garantito un sovraccarico distribuito minimo di 2 kN/m?2.

8.4.3 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COPERTURA
La copertura, opportunamente fissata alla struttura del telaio di tetto, deve essere impermeabile e garantire il
deflusso delle acque piovane. La copertura deve essere realizzata con pannelli sandwich, costituiti da strato esterno
in lamiera zincata, strato intermedio di isolante termico e acustico, strato interno di rivestimento in pannelli
truciolari laminati su ambo i lati o in lamiera dogata preverniciata o materiali equivalenti, con elevata resistenza

all’acqua.

8.4.4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PARETI
Le pareti, opportunamente fissate alle strutture di base e di tetto, devono essere realizzate con pannelli sandwich
giuntati tra di loro con sistema maschio-femmina e costituiti da strato esterno in lamiera zincata, strato intermedio
di isolante termico e acustico, strato interno di rivestimento in pannelli truciolari laminati su ambo i lati o in lamiera
preverniciata o materiali equivalenti, con elevata resistenza all’acqua. Lo spessore complessivo minimo € di 50 mm,
salvo diverso spessore offerto dal fornitore in fase di gara.

8.4.5 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INFISSI
Porta (dimensione minima luce L 900 x H 2.000 mm):
- realizzata con profili in alluminio con guarnizioni per la tenuta alla polvere e all’acqua e pannello in lamiera
zincata laminata su ambo i lati o materiali equivalenti, con strato isolante;
- le serrature, le maniglie e le cerniere, a battenti chiusi, devono essere contenuti in sagoma;
- prevista nelle seguenti configurazioni: apertura a destra o a sinistra, verso I'interno, con pannello pieno;
Finestra (dimensione minima 1/8 della superficie del container):
- realizzata con telaio in PVC o materiali equivalenti, con vetrocamera min 4/6/4 o vetri doppi;
- prevista nelle seguenti configurazioni: finestra standard o finestra doppia, apribile con apertura normale o a
sporgere o scorrevole;
- tapparelle in PVC oppure tende veneziane in alluminio;

Il locale servizi igienici dovra essere dotato di finestra a vasistas di dimensione minima pari a 1/8 del locale.
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8.4.6 IMPIANTO ELETTRICO
L'impianto elettrico deve essere realizzato nel rispetto delle norme CEl e in conformita alla normativa nazionale
vigente, secondo lo standard italiano (220 V — 50Hz).
Le linee per gli interruttori, le prese, le plafoniere e gli apparecchi di comando devono scorrere in canaline o tubi di
PVC ed essere collegate a un unico circuito di terra e devono essere protette da interruttori magnetotermici e
differenziali. Il numero minimo di plafoniere € pari a 2, IP65 da 36W. Il numero minimo di prese € pari a 2 singole
10/16A.
Nella progettazione e realizzazione dell'impianto elettrico si deve tenere conto delle necessita di messa a terra,
mettendo in atto i relativi accorgimenti e fornendo le apparecchiature e attrezzature occorrenti.
Il container deve essere dotato, esternamente, di morsetto di fissaggio del cavo di messa a terra che andra indicato
con apposita cartellonistica.

8.4.7 IMPIANTO IDRICO
L'impianto idrico deve essere realizzato nel rispetto della normativa vigente.
| sevizi igienici saranno costituiti dai seguenti elementi:
- wcin ceramica;
- lavabo in ceramica sifonato;
- bidet in ceramica;
- piatto doccia in ceramica con porta a soffietto;
- rubinetto monocomando con frangigetto per acqua calda-fredda con aeratore a risparmio d’acqua;
- specchio infrangibile, realizzato in metallo lavorato a specchio;
- lampada da bagno sopra lo specchio;
- dispenser per sapone liquido;
- una presa di corrente per l'utilizzo del rasoio;
- boiler elettrico capacita 50 It;
- set di accessori cosi composto: n.1 asciugamani elettrico, n.1 asciugacapelli elettrici da parete, n.1
portarifiuti con apertura a pedale e n.2 ganci appendiabiti a muro.

8.4.8 PuUNTO COTTURA

Sulla parete divisoria che divide I'ambiente principale dai servizi igienici andra posizionato, fissandolo
adeguatamente per impedirne il ribaltamento, il blocco cucina delle dimensioni massime di 140 cm, che sara cosi
composto:

- frigorifero specifico da incasso classe A+ con congelatore, posizionato sotto il top

- pensile con scolapiatti

- pensile con ripiano per vano dispensa

- alzatina di altezza di 15 cm

- mobile sotto top con vano sotto-lavello

- finitura esterna in resina melamminica idrorepellente

- piano cottura costituito da 2 piastre elettriche diam. 18 cm 2000W, diam. 14,5 cm 1500W

- lavello in inox con piano gocciolatoio, completo di rubinetto miscelatore.
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- zoccoloin PVC.

8.4.9 ALTRO
| container devono essere realizzati in modo che siano assemblati sul lato lungo e, eventualmente, accorpati
mediante I’eliminazione delle due pareti esterne attigue. Il posizionamento delle porte esterne e delle finestre terra
conto di queste variabili.
Ove non specificatamente indicato sono ammesse tolleranze del + 5% sui valori nominali richiesti nel presente
Capitolato Tecnico, ad eccezione dei valori di trasmittanza, purché questi ultimi non siano prescritti in specifiche

normative.

Al fine di rendere comunque confortevoli gli ambienti, il container dovra essere fornito di una pompa di calore
caldo/freddo da min. 7.000 BTU, in classe energetica: Raffreddamento = A++ / Riscaldamento = A+, del tipo a split

interno e motore esterno che dovra essere rialzato da terra.
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8.5 CoONTAINER Uso SERVIZI IGIENICI

8.5.1 STRUTTURA PORTANTE

La fornitura si riferisce a container di “20 piedi”, con struttura portante costituita da 2 telai, uno di base e uno di

tetto, realizzati con profili in acciaio, collegati fra loro da quattro pilastri d’angolo realizzati con profili in acciaio

opportunamente ancorati ai telai di base e di tetto.

Il container deve essere dotato di un sistema di livellamento e posizionamento a terra, anche su terreni in lieve

pendenza.

Dimensioni:

larghezza esterna mt. 2,430;
lunghezza esterna mt. 6,050;
altezza interna mt. 2,700.

| container possono essere realizzati in diverse varianti tra cui:

variante A: container costituito da due ambienti interni separati, ognuno con propria porta di accesso
dall’esterno e allestito I'uno con 2 box wc (area wc) e I'altro con 2 box docce (area docce). La separazione
tra i due ambienti e realizzata con le pareti divisorie di cui al paragrafo 8.5.5;

variante B: container costituito da due ambienti interni separati, uno per donne ed uno per uomini, ognuno
con propria porta di accesso dall’esterno e allestiti ciascuno con 2 box wc. La separazione tra i due ambienti
e realizzata con le pareti divisorie di cui al paragrafo 8.5.5;

variante C: container costituito da due ambienti interni separati, uno per donne ed uno per uomini, ognuno
con propria porta di accesso dall’esterno e allestiti con 2 box docce. La separazione tra i due ambienti e
realizzata con le pareti divisorie di cui al paragrafo 8.5.5;

variante D: container con presenza di due aree non fisicamente separate, una allestita con 2 box docce
(aree docce) e I'altra con 3 box wc (area wc).

8.5.2  CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PAVIMENTO

Il pavimento, opportunamente fissato alla struttura del telaio di base, deve essere realizzato dai seguenti strati

partendo dal basso:

- lamiera zincata di supporto;

- coibentazione in pannelli di lana minerale, poliuretano espanso o materiali equivalenti;

- pannelliin legno con elevata resistenza all’acqua, truciolare legno-cemento o multistrato;
- piano di calpestio rivestito in teli in PVC o materiali equivalenti.

Deve essere garantito un sovraccarico distribuito minimo di 2 kN/m?2.

8.5.3  CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COPERTURA

La copertura, opportunamente fissata alla struttura del telaio di tetto, deve essere impermeabile e garantire il

deflusso delle acque piovane. La copertura deve essere realizzata con pannelli sandwich, costituiti da strato esterno

in lamiera zincata, strato intermedio di isolante termico e acustico, strato interno di rivestimento in pannelli

truciolari laminati su ambo i lati o in lamiera dogata preverniciata o materiali equivalenti, con elevata resistenza

all’'acqua.
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8.5.4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PARETI ESTERNE
Le pareti, opportunamente fissate alle strutture di base e di tetto, devono essere realizzate con pannelli sandwich
giuntati tra di loro con sistema maschio-femmina e costituiti da strato esterno in lamiera zincata, strato intermedio
di isolante termico e acustico, strato interno di rivestimento in pannelli truciolari laminati su ambo i lati o in lamiera
preverniciata o materiali equivalenti, con elevata resistenza all’acqua. Lo spessore complessivo minimo € di 50 mm,
salvo diverso spessore offerto dal fornitore in fase di gara.

8.5.5 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PARETI DIVISORIE
Le pareti divisorie sono costituite da pannelli sandwich o in laminato stratificato, di adeguata resistenza alla
corrosione anche dai prodotti per la pulizia.
Le pareti divisorie devono essere opportunamente raccordate al pavimento con un profilo adeguato a smussare gli
spigoli, al fine di facilitare le operazioni di pulizia.

8.5.6  CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INFISSI
Porta esterna (dimensione minima luce L 900 x H 2.000 mm):
- realizzata con profili in alluminio con guarnizioni per la tenuta alla polvere e all’acqua e pannello in lamiera
zincata laminata su ambo i lati o materiali equivalenti, con strato isolante;
- le serrature, le maniglie e le cerniere, a battenti chiusi, devono essere contenuti in sagoma;
- prevista nelle seguenti configurazioni: apertura a destra o a sinistra, verso I'esterno o l'interno, con
pannello pieno.
Porta interna (dimensione minima luce L 700 x H 2.000 mm):
1. realizzata in lamiera zincata laminata su ambo i lati o materiali equivalenti;
2. prevista nelle seguenti configurazioni: apertura a destra o a sinistra, con pannello pieno;
3. le serrature, le maniglie e le cerniere, a battenti chiusi, devono essere contenuti in sagoma;
La finestra (dimensione minima telaio finestra standard L. 600x H. 700 mm) sara realizzata con telaio in alluminio o
PVC, del tipo a vasistas, con vetri opachi semidoppi o a camera.

8.5.7 IMPIANTO ELETTRICO
L'impianto elettrico deve essere realizzato nel rispetto delle norme CEl e in conformita alla normativa nazionale
vigente, secondo lo standard italiano (220 V — 50Hz). Le linee per gli interruttori, le prese, le 2 plafoniere (IP65 da
36W) e gli apparecchi di comando devono scorrere in canaline o tubi di PVC ed essere collegate a un unico circuito di
terra e devono essere protette da interruttori magnetotermici e differenziali.
La potenza totale installata per il modulo container completo degli accessori deve essere tale da non superare 8kW,
tenuto conto di eventuali fattori di utilizzazione e I'uso intensivo dei servizi.
Nella progettazione e realizzazione dell'impianto elettrico si deve tenere conto delle necessita di messa a terra
mettendo in atto i relativi accorgimenti e fornendo le apparecchiature ed attrezzature occorrenti.
Il container deve essere dotato, esternamente, di morsetto di fissaggio del cavo di messa a terra che andra indicato
con apposita cartellonistica.

Tutti gli elementi illuminanti e le altre apparecchiature elettriche installate devono essere per quanto possibile a

basso consumo energetico.
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8.5.8 IMPIANTO IDRICO
L'impianto idrico deve essere realizzato nel rispetto della normativa vigente.
Lo/gli scaldacqua deve/devono avere capacita complessiva diversa in base alle varianti ed in particolare:
- per la variante di container A n. 1 scaldacqua di almeno 5 litri per area wc e n. 1 scaldacqua di almeno 100 litri per
area docce;
- per la variante di container B n. 1 scaldacqua di almeno 5 litri per ogni area wc;
- per la variante di container C n. 1 scaldacqua di almeno 100 litri per ogni area docce;

- per la variante di container D n. 1 scaldacqua di almeno 120 litri.

8.5.9  ALLESTIMENTO INTERNO

Le caratteristiche minime dell’area wc e dell’area docce sono di seguito descritte.

Per I'area wc devono essere presenti i seguenti elementi:
- due lavabi dotati di scarico sifonato (oppure tre lavabi nel caso di variante D);
- rubinetto monocomando con frangigetto per acqua calda-fredda con aeratore a risparmio d’acqua per

ciascun lavabo;

specchio infrangibile, posizionato sopra ciascun lavabo, realizzato in metallo lavorato a specchio;

dispenser per sapone liquido per ciascun lavabo;

- lampada da bagno sopra ciascuno specchio;

- una presa di corrente per I'utilizzo del rasoio in corrispondenza di ciascun lavabo;

- un riscaldatore elettrico da parete, per ogni spazio comune, idoneo per installazione in bagni, alimentato a
230V e di potenza adeguata (almeno 1 kW), con grado di protezione IP congruente con la zona di
installazione (CElI 64-8), con ventilatore, spie luminose di funzionamento, termostato ambiente; set di
accessori cosi composto: n.1 asciugamani elettrico, n.1 distributori di salviette di carta piegate o
portarotolo, n.1 portarifiuti con apertura a pedale, n.1 aspiratore/ventilatore, e n.2 ganci appendiabiti a
muro;

- due box wc (oppure tre box wc nel caso di variante D). Ogni box wc deve essere dotato di porta a battente
da 70 cm di apertura con cerniere autochiudenti, completa di serratura con chiave da esterno e chiusura
interna a paletto o equivalente con indicatore esterno (libero-occupato) e apertura di emergenza. Ciascun
box deve essere dotato di wc in ceramica, cassetta dell’acqua a caduta dotata di sistema acquastop, di un
portarotolo a parete per carta igienica per rotoli standard, di uno scopino ed un bidoncino per rifiuti.

Sulla parete esterna, in corrispondenza di ciascuna area, deve essere realizzata una finestra vasistas collocata

in posizione tale da favorire il ricambio di aria.

Per I'area docce devono essere presenti i seguenti elementi:

1. due lavabi dotati di scarico sifonato;
2. rubinetti monocomando con frangigetto per acqua calda-fredda con aeratore a risparmio d’acqua;
3. specchio infrangibile, posizionato sopra ciascun lavabo, realizzato in metallo lavorato a specchio e

dispenser per sapone liquido;

4, una presa di corrente per |'utilizzo del rasoio in corrispondenza di ciascun lavabo;
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5. riscaldatore elettrico da parete, per ogni spazio comune, idoneo per installazione in bagni, alimentato
a 230V e di potenza adeguata (almeno 1 kW), con grado di protezione IP congruente con la zona di
installazione (CEl 64-8), con ventilatore, spie luminose di funzionamento, termostato ambiente;

6. set di accessori cosi composto: n.1 asciugamani elettrico, n.2 asciugacapelli elettrici da parete, n.1
portarifiuti con apertura a pedale, n.1 aspiratore/ventilatore, e n.2 ganci appendiabiti a muro;

7. due box doccia. Ogni box doccia deve essere dotato di porta a battente da 70 cm di apertura con
cerniere autochiudenti o porta a soffietto, con vano superiore aperto, completa di serratura con
chiave da esterno e chiusura interna a paletto o equivalente con indicatore esterno (libero-occupato) e
apertura di emergenza. Ciascun box deve essere dotato di piatto di base realizzato in acciaio inox o
materiale plastico stampato con piatto doccia antisdrucciolo e griglia asportabile. A parete devono
essere applicati portasapone, erogatore doccia orientabile con aeratore a basso consumo d’acqua,
saliscendi opzionale. Deve essere previsto almeno un gancio appendiabiti per box da posizionare sul
lato esterno della parete divisoria del box stesso.

Sulla parete esterna, in corrispondenza di ciascuna area, deve essere realizzata una finestra vasistas collocata

in posizione tale da favorire il ricambio di aria.

Si precisa che saranno possibili allestimenti diversi in funzione dell’'uso dei servizi igienici e di chi dovra utilizzarlo,

sulla base delle indicazioni che I’Amministrazione fornira al Fornitore nella redazione del layout a parita di prezzo

offerto. Le caratteristiche minime sono le medesime di quelle descritte nel par. 8.5.9 in relazione all’'area wc e
all’area docce.

8.5.10 ALTRO
| container devono essere realizzati in modo che siano assemblati sul lato lungo oppure sul lato corto e,
eventualmente, accorpati mediante I'eliminazione delle due pareti attigue. Il posizionamento della porta esterna e
delle finestre terra conto di queste variabili.
| container dovranno essere dotati di rilevatori di fumo.
Ove non specificatamente indicato sono ammesse tolleranze del + 5% sui valori nominali richiesti nel presente
Capitolato Tecnico, purché questi ultimi non siano prescritti in specifiche normative.

Al fine di rendere comunque confortevoli gli ambienti, il container dovra essere fornito di una pompa di calore
caldo/freddo da min. 7.000 BTU, in classe energetica: Raffreddamento = A++ / Riscaldamento = A+, del tipo a split
interno e motore esterno che dovra essere rialzato da terra.

8.6  CONTAINER SERVIzI IGIENICI DISABILI
8.6.1 STRUTTURA PORTANTE
La fornitura si riferisce a container con struttura portante costituita da 2 telai, uno di base e uno di tetto, realizzati
con profili in acciaio, collegati fra loro da quattro pilastri d’angolo realizzati con profili in acciaio opportunamente
ancorati ai telai di base e di tetto.
Il container deve essere dotato di un sistema di livellamento e posizionamento a terra, anche su terreni in lieve
pendenza.

Dimensioni:
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- larghezza esterna mt. 2,430;
- lunghezza esterna mt. 2,430;

- altezza interna mt. 2,700.

8.6.2  CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PAVIMENTO
Il pavimento, opportunamente fissato alla struttura del telaio di base, deve essere realizzato dai seguenti strati
partendo dal basso:

- lamiera zincata di supporto;

- coibentazione in pannelli di lana minerale, poliuretano espanso o materiali equivalenti;

- pannelliin legno con elevata resistenza all’acqua, truciolare legno-cemento o multistrato;

- piano di calpestio rivestito in teli in PVC o materiali equivalenti.
Deve essere garantito un sovraccarico distribuito minimo di 2 kN/m?2.

8.6.3  CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COPERTURA
La copertura, opportunamente fissata alla struttura del telaio di tetto, deve essere impermeabile e garantire il
deflusso delle acque piovane. La copertura deve essere realizzata con pannelli sandwich, costituiti da strato esterno
in lamiera zincata, strato intermedio di isolante termico e acustico, strato interno di rivestimento in pannelli
truciolari laminati su ambo i lati o in lamiera dogata preverniciata o materiali equivalenti, con elevata resistenza

all’acqua.

8.6.4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PARETI
Le pareti, opportunamente fissate alle strutture di base e di tetto, devono essere realizzate con pannelli sandwich
giuntati tra di loro con sistema maschio-femmina e costituiti da strato esterno in lamiera zincata, strato intermedio
di isolante termico e acustico, strato interno di rivestimento in pannelli truciolari laminati su ambo i lati o in lamiera
preverniciata o materiali equivalenti, con elevata resistenza all’acqua. Lo spessore complessivo minimo € di 50 mm,
salvo diverso spessore offerto dal fornitore in fase di gara.

8.6.5 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INFISSI
Porta esterna (dimensione minima luce L 1.050 x H 2.000 mm):
- realizzata con profili in alluminio con guarnizioni per la tenuta alla polvere e all’acqua e pannello in lamiera
zincata laminata su ambo i lati o materiali equivalenti, con strato isolante;
- dotata di maniglione fisso mm 600;
- prevista nelle seguenti configurazioni: apertura a destra o a sinistra, verso |'esterno, con pannello pieno.
La finestra (dimensione minima telaio finestra standard L. 500 x H. 500 mm) sara realizzata con telaio in alluminio

PVC, del tipo a vasistas, con vetri opachi semidoppi o a camera.

8.6.6 IMPIANTO ELETTRICO
L'impianto elettrico deve essere realizzato nel rispetto delle norme CEl e in conformita alla normativa nazionale
vigente, secondo lo standard italiano (220 V — 50Hz). Le linee per gli interruttori, le prese, le plafoniere (IP65 da
36W) e gli apparecchi di comando devono scorrere in canaline o tubi di PVC ed essere collegate a un unico circuito di

terra e devono essere protette da interruttori magnetotermici e differenziali.
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La potenza totale installata per il modulo container completo degli accessori deve essere tale da non superare 8kW,
tenuto conto di eventuali fattori di utilizzazione e I'uso intensivo dei servizi.

Nella progettazione e realizzazione dell'impianto elettrico si deve tenere conto delle necessita di messa a terra
mettendo in atto i relativi accorgimenti e fornendo le apparecchiature ed attrezzature occorrenti.

Il container deve essere dotato, esternamente, di morsetto di fissaggio del cavo di messa a terra che andra indicato

con apposita cartellonistica.

Tutti gli elementi illuminanti e le altre apparecchiature elettriche installate devono essere per quanto possibile a

basso consumo energetico.

8.6.7 IMPIANTO IDRICO
L'impianto idrico deve essere realizzato nel rispetto della normativa vigente.

Lo scaldacqua deve avere capacita complessiva pari ad almeno 100 litri.

8.6.8  ALLESTIMENTO INTERNO
Il lavabo, con scarico sifonato e bordo sagomato e anatomico, € sospeso da terra per consentire il passaggio delle
gambe. Al di sopra & dotato di specchio leggermente inclinato per un migliore utilizzo.

Il we, vaso in ceramica di tipo agevolato, € dotato di doccetta flessibile con miscelatore accanto alla parete e scarico
a parete. Accanto ad esso vi € il portarotolo.
Accanto al wc viene installato un campanello di emergenza collegato a un segnalatore acustico di emergenza.

Il piatto doccia, filo pavimento, ha dimensioni minime pari a mm 800x800, miscelatore acqua calda/fredda, seduta,
soffione e portasapone.

In corrispondenza dei sanitari sono montati maniglioni-corrimano orizzontali e verticali e impugnature di sicurezza
per permettere i movimenti.

Devono inoltre essere presenti i seguenti elementi:

- rubinetti monocomando con frangigetto per acqua calda-fredda con aeratore a risparmio d’acqua;

- dispenser per sapone liquido;

- una presa di corrente per I'utilizzo del rasoio;

- specchio infrangibile, realizzato in metallo lavorato a specchio;

- lampada da bagno sopra ciascuno specchio;

- riscaldatore elettrico da parete, idoneo per installazione in bagni, alimentato a 230V e di potenza adeguata
(almeno 1 kW), con grado di protezione IP congruente con la zona di installazione (CEl 64-8), con
ventilatore, spie luminose di funzionamento, termostato ambiente;

- set di accessori cosi composto: n.1 asciugamani elettrico, n.1 distributori di salviette di carta piegate o
portarotolo, n.1 portarifiuti con apertura a pedale, n.1 aspiratore/ventilatore, e n.1 gancio appendiabiti a

muro.
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8.6.9 ALTRO
| container devono essere realizzati in modo che siano assemblati sul lato lungo oppure sul lato corto e,
eventualmente, accorpati mediante I'’eliminazione delle due pareti attigue. Il posizionamento della porta esterna e
delle finestre terra conto di queste variabili.
| container dovranno essere dotati di rilevatori di fumo.
Ove non specificatamente indicato sono ammesse tolleranze del + 5% sui valori nominali richiesti nel presente

Capitolato Tecnico, purché questi ultimi non siano prescritti in specifiche normative.

Al fine di rendere comunque confortevoli gli ambienti, il container dovra essere fornito di una pompa di calore
caldo/freddo da min. 7.000 BTU, in classe energetica: Raffreddamento = A++ / Riscaldamento = A+, del tipo a split

interno e motore esterno che dovra essere rialzato da terra.

8.7 CONTAINER USO LAVANDERIA
Il container ad uso lavanderia potra essere richiesto secondo lo schema di seguito descritto.
Il container dovra avere 2 lati liberi verso I'esterno e dovranno essere previste, in particolare:

- finestre per 'areazione del locale posizionata sul primo lato corto;

- una porta di accesso per gli utenti posizionata sul secondo lato lungo, che si affianchera allo spazio
connettivo del campo (container ad uso corridoio);

- un locale tecnico della larghezza di 1 m posizionato sul secondo lato corto con accesso dall’interno del
container stesso. Tale secondo lato corto potra restare cieco per consentire eventualmente I'accostamento
con altri container.

- uno o piu portelloni per la manutenzione delle macchine posizionati sul primo lato lungo su cui saranno
accostate le macchine stesse.

8.7.1 STRUTTURA PORTANTE

La fornitura si riferisce a container di “20 piedi”, con struttura portante costituita da 2 telai, uno di base e uno
di tetto, realizzati con profili in acciaio, collegati fra loro da quattro pilastri d’angolo realizzati con profili in
acciaio opportunamente ancorati ai telai di base e di tetto.

Il container deve essere dotato di un sistema di livellamento e posizionamento a terra, anche su terreni in lieve
pendenza.

Dimensioni:

- Larghezza esterna mt. 2,430

- Lunghezza esterna mt. 6,050.

- Altezza interna mt. 2,700.

Il container ad uso lavanderia deve essere posizionato il piu possibile distante dai container a uso dormitorio.

8.7.2  CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PAVIMENTO
Il pavimento, opportunamente fissato alla struttura del telaio di base, deve essere realizzato dai seguenti strati
partendo dal basso:

- lamiera zincata di supporto;

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo quadro multifornitore per I'allestimento di campi container per I'assistenza della popolazione in caso di eventi emergenziali
Lotto 1 - Noleggio di container per I'allestimento di campi container con destinazioni d’uso diverse e servizi connessi

Appendice 1 - Capitolato Tecnico Lotto 1

42di47



- coibentazione in pannelli di lana minerale, poliuretano espanso o materiali equivalenti;
- pannelliin legno con elevata resistenza all’acqua, truciolare legno-cemento o multistrato;
- piano di calpestio rivestito in teli in PVC o materiali equivalenti.

Deve essere garantito un sovraccarico distribuito minimo pari a 4 KN/mgq.

8.7.3  CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COPERTURA
La copertura, opportunamente fissata alla struttura del telaio di tetto, impermeabile e dovra garantire il deflusso
delle acque piovane. La copertura deve essere realizzata con pannelli sandwich, costituiti da strato esterno in
lamiera zincata, strato intermedio di isolante termico e acustico, strato interno di rivestimento in pannelli truciolari
laminati su ambo i lati o in lamiera dogata preverniciata o materiali equivalenti, con elevata resistenza all’acqua.

8.7.4 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PARETI
Le pareti, opportunamente fissate alle strutture di base e di tetto, devono essere realizzate con pannelli sandwich
giuntati tra di loro con sistema maschio-femmina e costituiti da strato esterno in lamiera zincata, strato intermedio
di isolante termico e acustico, strato interno di rivestimento in pannelli truciolari laminati su ambo i lati o in lamiera
preverniciata o materiali equivalenti, con elevata resistenza all’acqua. Sono ammesse pareti equivalenti (ad esempio
vetrate) purché garantiscano le medesime prestazioni. Lo spessore complessivo minimo & di 50 mm, salvo diverso
spessore offerto dal fornitore in fase di gara.

8.7.5 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PARETI DIVISORIE
Le pareti divisorie sono costituite da pannelli sandwich o in laminato stratificato, di adeguata resistenza alla
corrosione anche dai prodotti per la pulizia.
Le pareti divisorie devono essere opportunamente raccordate al pavimento con un profilo adeguato a smussare gli
spigoli, al fine di facilitare le operazioni di pulizia.

8.7.6  CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INFISSI

Porta (dimensione minima luce L 900 x H 2.000 mm):

realizzata con profili in alluminio con guarnizioni per la tenuta alla polvere e all’acqua e pannello in lamiera
zincata laminata su ambo i lati o materiali equivalenti, con strato isolante;

le serrature, le maniglie e le cerniere, a battenti chiusi, devono essere contenuti in sagoma;

deve essere previsto un cilindro di serratura indipendente e un set di 3 copie delle relative chiavi di
chiusura;

- prevista nelle seguenti configurazioni: apertura a destra o a sinistra, verso I'esterno, con pannello pieno.
Finestra (dimensione minima telaio finestra standard L 800 x H 700 mm):

- realizzata con telaio in PVC o materiali equivalenti, con vetri opachi semidoppi o a camera;

- prevista nelle seguenti configurazioni: finestra standard o finestra doppia, vetratura apribile con apertura

normale o a sporgere o scorrevole;

Portelloni: necessari per la manutenzione delle macchine; durante I'apertura dovranno limitare I'ingombro a 90 cm
per eventuale presenta di altri container in prossimita.
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8.7.7 IMPIANTO ELETTRICO
L'impianto elettrico di illuminazione deve essere realizzato nel rispetto delle norme CEl e in conformita alla
normativa nazionale vigente, secondo lo standard italiano (220 V e 380V — 50Hz).
Le linee per gli interruttori, le due plafoniere (IP65 da 36W, una per locale) e gli apparecchi di comando devono
scorrere in canaline o tubi di PVC ed essere collegate a un unico circuito di terra e devono essere protette da
interruttori magnetotermici e differenziali.
Nella progettazione e realizzazione dell'impianto elettrico si deve tenere conto delle necessita di messa a terra,
mettendo in atto i relativi accorgimenti e fornendo le apparecchiature ed attrezzature occorrenti. Il container deve
essere dotato, esternamente, di morsetto di fissaggio del cavo di messa a terra che andra indicato con apposita
cartellonistica.
Ai fini del funzionamento delle macchine installate, il container dovra prevedere un punto di arrivo dell’energia
elettrica di potenza pari a 35 KW.

8.7.8 IMPIANTO IDRAULICO
Il container dovra essere dotato di un punto di scarico a pavimento per le lavatrici con una tubazione in PVC del

diametro di 10 cm, posizionato in adiacenza al lato lungo esterno in posizione centrale.

8.8 TETTOIA E PENSILINE
Per i campi container € prevista una doppia copertura. | container dovranno essere infatti interamente sormontati
da una tettoia a doppia falda collegata direttamente alle strutture dei container costituita da profilati metallici e

pannelli sandwich in lamiera grecata dell’altezza minima di 40 mm con strato isolante da minimo 40 mm, che dovra
sporgere di almeno 30 cm (inclusa grondaia) rispetto al perimetro del campo, al fine di realizzare un tetto ventilato,
lasciando opportunamente scoperte le aree esterne in modo far filtrare la luce naturale dalle finestre. La tettoia hail
triplice scopo di:

1. evitareil ristagno delle acque meteoriche;

2. produrre un maggiore comfort termico derivante dalla ventilazione dell’intercapedine;

3. produrre un maggiore comfort acustico derivante dalla presenza di uno strato che attutisca il rumore

derivante dalla caduta delle acque meteoriche.

Inoltre, ciascuna porta di accesso al campo in corrispondenza dei corridoi dovra essere sormontata da una pensilina
delle dimensioni minime di 190x95 cm e comunque non inferiori alle dimensioni delle porte e dovra essere dotata di

plafoniera IP65.

9 MANUTENZIONE

Nel prezzo di noleggio s’intende compresa la manutenzione straordinaria, che dovra essere effettuata dal Fornitore

con l'obiettivo di ripristinare le funzionalita della fornitura oggetto dell’appalto, per mezzo di sostituzione e/o
riparazione di parti di ricambio e/o componenti che risultino difettosi o guasti non a causa di un utilizzo improprio da
parte degli utenti. L'intervento manutentivo dovra essere attivato entro ventiquattro ore dalla chiamata; in caso di
ritardo sara applicata la penale n. 8 di cui al successivo capitolo 12.

Gli interventi di manutenzione potranno avvenire anche su iniziativa autonoma del Fornitore per giustificati motivi,
fermo restando che I'intervento di manutenzione resta a totale carico del Fornitore medesimo.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono, invece, da considerarsi a carico dell’Amministrazione.
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10 CERTIFICAZIONI
Le caratteristiche tecniche dei container, come richiesto dal presente Capitolato Tecnico, devono essere garantite
dal Fornitore tramite le certificazioni previste dalle norme vigenti del settore in relazione alla destinazione d’uso di
ogni singolo container.
All'atto dell'ultimazione dell’installazione, il Fornitore deve rilasciare all’Amministrazione, per ciascun container
installato:

e il certificato di corretto montaggio a firma di tecnico abilitato;

e |a certificazione di conformita degli impianti secondo quanto prescritto nel D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e

s.m.i.;
e il certificato della marcatura CE dei prodotti forniti;
e || certificato di marcatura CE della struttura conforme alla EN 1090-1;
e il manuale d’uso e manutenzione;

Ove I'Amministrazione lo ritenga opportuno potranno essere disposte verifiche, da parte di istituti specializzati, della
sussistenza dei requisiti relativi alla fornitura, eseguite con oneri a carico del Fornitore.

11 MODALITA DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTI
Il Fornitore, con cadenza mensile, deve redigere ed inviare all’Amministrazione, entro I'ultimo giorno utile del mese
di riferimento tramite posta elettronica certificata o altro sistema elettronico/informatico, un “Documento di
riepilogo” sui servizi effettuati in ciascun luogo di consegna dei campi/blocchi. Tale documento dovra contenere le
seguenti informazioni minime, eventualmente modificate/integrate secondo richiesta:

- evento emergenziale per il quale e stato prestato il Servizio;

- Ordini di Fornitura e relativi importi;

- documenti di Trasporto;

- numero, per tipologia, dei container presenti per ogni giorno del mese di riferimento e per ciascun campo;

- indicazione di eventuali guasti, riparazioni e sostituzioni effettuate;

- Indicazione dell'importo di fatturazione per i servizi espletati nel mese di riferimento;
Il Direttore dell’Esecuzione nel termine massimo di 7 giorni dalla ricezione del documento, verifica la completezza
dei dati riportati nel documento e la corrispondenza dell'importo di fatturazione con le tariffe offerte dal Fornitore.
In caso di esito positivo il Direttore dell’Esecuzione autorizza I’'emissione della fattura. Nel caso in cui, venissero
rilevate anomalie, il Direttore dell’Esecuzione autorizza I'emissione della fattura quando ritiene ripristinate le

sopracitate anomalie.

12 PENALI

Fermo restando quanto sara previsto nello Schema di Accordo Quadro, le eventuali inadempienze alle prescrizioni
del presente Capitolato Tecnico, dell’Accordo Quadro medesimo e del singolo Ordine di Fornitura possono dar luogo

all’applicazione delle seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata.

IPOTESI INADEMPIMENTO SANZIONATO CON PENALE | VALORE DELLA PENALE
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Mancata reperibilita del Responsabile della Fornitura o . o
1 o 500,00 € per ogni giorno di mancata reperibilita.
secondo quanto indicato al paragrafo 7.1.
Ritardo nei termini di accettazione dell’Ordine di|300,00 € per ogni ora di ritardo non imputabile
2 Fornitura secondo quanto indicato al paragrafo|all’Amministrazione o a causa di forza maggiore rispetto
7.2.5. ai termini previsti.
Mancata comunicazione del nominativo del nuovo o o . . o
. . . . 250,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini
3 soggetto incaricato Responsabile della Fornitura st
revisti.
rispetto ai termini presenti nel par. 7.1 P
. . o . . . 250,00 € per ogni giorno di ritardo, non imputabile
Difformita delle caratteristiche dei container rispetto . . . )
. . . all Amministrazione o a causa di a forza maggiore, nel
4 a quanto previsto nel presente Capitolato Tecnicoe| = . . . ] .
. ripristino delle difformita rilevate rispetto ai termini
nell’Offerta Tecnica (cfr. paragrafo 7.2.12). o
previsti.
. o o . . 250,00 € per ogni giorno di ritardo non imputabile
Ritardo nel servizio di ritiro dei container (cfr. o . . . .
5 all’Amministrazione o a causa di forza maggiore rispetto
paragrafo 7.2.13) ) o o
al termini previsti.
Mancato rispetto dei termini per la presentazione|1.000,00 € per ogni giorno di ritardo non imputabile
6 del Layout e del cronoprogramma (cfr. paragrafi|all’Amministrazione o a causa di a forza maggiore
7.2.8) rispetto ai termini previsti.
. . o . 1.000,00 € per ogni giorno di ritardo non imputabile
Mancato rispetto dei termini per la presentazione o . . .
7 ] all’Amministrazione o a causa di a forza maggiore
del Progetto Esecutivo (cfr. paragrafo 7.2.9) . ) o o
rispetto ai termini preuvisti.
. . o . 500,00 € per ogni giorno di ritardo, non imputabile
Mancato rispetto dei termini per [lintervento o . . .
8 . . allAmministrazione o a causa di a forza maggiore
manutentivo (cfr. capitolo 9) . . o o
rispetto ai termini previsti.
. . o . 2.500,00 €/campo per ogni giorno di ritardo, non
Mancato rispetto dei termini per I'effettuazione del | . o . .
9 imputabile all’Amministrazione o a causa di a forza
sopralluogo (cfr. paragrafo 7.2.6) ) ) . o o
maggiore rispetto ai termini previsti.
. . L 5.000,00 €/campo per ogni giorno di ritardo, non
Mancato rispetto dei termini di consegna (cfr.|. . o . .
10 imputabile all’Amministrazione o a causa di a forza
paragrafo 7.2.10) . . . . -
maggiore rispetto ai termini previsti.

13 SIMULAZIONI DI EMERGENZA

Su richiesta del DPC, il Fornitore potrebbe essere chiamato a partecipare, una volta all’anno, a simulazioni di
emergenza, virtuali o in loco, che prevedano I'allestimento "virtuale" di campi container in un lotto di competenza
del Fornitore.

Il DPC fornira, almeno 15 giorni prima dell’esercitazione, le informazioni necessarie alla predisposizione del progetto
di realizzazione del campo container, tra cui:

- la localita dell’evento emergenziale;

- il numero di persone da ospitare nel campo container;

- il numero di camere singole/doppie/triple da prevedere;
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- le dimensioni delle aree di installazione del campo;

la morfologia e la geologia dell’area di sedime;

altre informazioni ritenuti utili dal DPC per la predisposizione del campo.
Il Fornitore dovra predisporre, sulla base delle informazioni fornite, delle prescrizioni del Capitolato Tecnico e
dell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, la soluzione progettuale proposta mediante la predisposizione di:

- layout del campo;

- soluzione prevista per la sistemazione dell’area di sedime e delle fondazioni (tipologie, caratteristiche

tecniche e sezioni);

- layout delle reti di impianti (elettrico, idrico e fognario);

- altro materiale ritenuto utile dal Fornitore all’esposizione del progetto.
La soluzione progettuale sara quindi esposta dal Fornitore in occasione dell’esercitazione attraverso una video
presentazione della durata di circa 20 minuti. Copia del materiale prodotto sara consegnata al DPC.

Per questa attivita sara riconosciuto al Fornitore un corrispettivo forfettario pari a Euro 3.000+IVA.
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